Piano marketing SERSAN

I prossimi 90 giorni, per un team di quattro

Revisione del 26 settembre 2026, aggiornata il 13 ottobre 2026 · Settimana 1 = lunedì 28 settembre · Revisione dei 90 giorni: lunedì 21 dicembre

Revisione del "Piano di Marketing 2026" del 25 agosto, riscritta per Alessandro, Matteo, Alberto e Michele. Contiene decisioni, cancelli datati, i task di ognuno settimana per settimana, i video e le pubblicità da fare.

Documento interno. Contiene decisioni aperte: non inoltrarlo fuori dal team.

Cosa c'è dentro

Parte 1. Sintesi per il team da leggere per prima

Parte 2. Task settimana per settimana una sezione per persona

Parte 3. Video e pubblicità cosa girare, generare, accendere

Appendice A. Il piano rivisto completo decisioni, canali, sequenza, budget, rischi

Appendice B. Il resto dei piani per persona ore, rituali, KPI, SOP, cosa non fare

Appendice C. Strumenti e video dei founder (13/10) chi fa cosa, con quale strumento e quando

Come leggere: "pN" è una pagina del PDF del 25 agosto; un percorso di file rimanda al codice dei repo; "ricerca video §n" è _docs/RICERCA_VIDEO_FOUNDER_2026-10-13.md, "stack §n" è _docs/STACK_STRUMENTI_2026-10-13.md, "pacchetto §n" è il pacchetto di registrazione di Alessandro (scripts/clips-alessandro/PACCHETTO_REGISTRAZIONE_ALESSANDRO_2026-10-13.md); "RP", "PR", "revised" e "revised-plan" sono l'Appendice A (il piano rivisto); "person-alessandro", "person-matteo", "person-alberto" e "person-michele" sono le note per persona, riportate in Appendice B e Parte 2, con la numerazione originale delle sezioni; "video-ads" è la Parte 3; D-01, D-14 e D-18, con il trattino, sono decisioni del brief (scripts/_BRIEF.md), D1-D14 senza trattino quelle del piano; le ore sono proposte da concordare; "non verificato" segna ciò che nessuno ha ancora controllato.

Parte 1. Sintesi per il team

In una pagina

Il "Piano di Marketing 2026" del 25 agosto aveva ragione sul cosa: prova prima degli aggettivi, capacità di consegna prima dei lead. Era però scritto per due persone. Alberto e Matteo non compaiono mai, e sceneggiatura, montaggio e grafica erano a carico dei founder. Questo documento lo rialloca su quattro persone, con date reali e un owner per ogni riga.

Cosa cambia rispetto al PDF:

- **Il lavoro si divide per ruolo. I founder fanno solo ciò che nessun altro può fare: fonte registrata, commenti tecnici, vendita, decisioni e firme. Alberto trasforma sito e prodotti in prova visiva. Matteo gestisce calendario, gate, community e liste; è via (brief del 30/09) e, finché D-14 del brief non nomina un owner, le righe a suo nome dalla W3 passano a quell'owner o aspettano il suo rientro, mentre Company Page, Instagram e Facebook li pubblica Alberto via Metricool.**
- **Prima si toglie il rischio, poi si pubblica. Il sito mostra ancora datori di lavoro e numeri di ruoli precedenti: la bonifica prevista per il 2 ottobre al 13/10 non è online, nuova data da fissare. Finché non lo è, nessun contenuto e nessun messaggio porta traffico a sersan.io. Unica eccezione dichiarata, la bio Instagram: porta già alla home e le caption pubblicate dicono che il link è nel profilo, quindi passa subito su sersan.io/start (Alberto, a mano nell'app).**
- **La comment-to-DM si spegne.** Il reel resta online, il regalo promesso si consegna a mano.
- **Vince il sito.** Niente prezzo pubblicato, niente "From £15K": il sito lo ha ritirato il 27 agosto.
- **SerSanOutreach parte** ridotto. Primo invio il 16 novembre, pilot a 20 contatti a dicembre.
- **Paid a zero per 90 giorni.** Meta resta spento, LinkedIn Ads è sotto soglia, Google parte solo quando i suoi cancelli sono tutti chiusi.
- Strumenti dal 13/10. Chiude ciò che la revisione del 01/10 aveva lasciato da studiare: quale strumento per quale lavoro. Lo stack gratuito del premio Claude (Claude Team per 12 mesi su un account SERSAN separato, 1.000 $ di crediti API, grant ElevenLabs, offerta moda.app da verificare) lavora accanto a Higgsfield Ultra, che resta per scene, video e modifica del girato. Dove si sovrappongono decide uno strumento per lavoro: impaginazione su twin HTML e kit PDF finché moda non vince il gate 2; scene su Higgsfield, che sul video dei founder fa la modifica del girato (via B), il lip sync, il doppiaggio con lip sync e le clip di ascolto; la via A, solo se passa la giornata di prova, su HeyGen Digital Twin o OmniHuman 1.5 (anche in ElevenLabs Image & Video); voce vera e poi clone ElevenLabs. Ogni lavoro ha uno strumento primario, un ripiego e un cancello (gate 1-4, dal 19/10 al 09/11); alla fine di ogni periodo gratuito si rinnova solo ciò che serve; nessun post esce senza un sì umano (Appendice C).
- **Video dei founder e podcast video (D14). Lo ha chiesto Alberto; il PDF escludeva le sembianze sintetiche dei founder (p205). Dal 13/10 due vie: B, il founder si registra con i copioni e l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti; A, un gemello digitale generato, solo se passa la giornata di prova. Prima il provino di Alessandro (appena possibile, entro la W4), poi D-18 (decide Alberto al gate 2 di lun 26/10, proposta). Le clip parlate generate il 30/09 non si pubblicano. Testi approvati dalla persona; tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana; colonna del ledger e criterio di stop per ogni pezzo delle due vie; podcast solo con riprese vere, date da confermare.**

Attese oneste. Con i volumi di questo piano il caso base è zero audit firmati entro Natale (p197, riproporzionato). Il 21 dicembre si giudica la pipeline: proposte aperte e almeno una SOW inviata.

Come leggere il documento. "pN" è una pagina del PDF del 25 agosto. Un percorso di file rimanda al codice dei repo. Le ore sono proposte da concordare, non dati. "Non verificato" segna ciò che nessuno ha ancora controllato.

Questa settimana (W3, 12-18/10)

Quando	Cosa	Chi
mar 13/10 → ven 16/10	Coda Metricool: CR03 è uscito come PDF sulla Company Page mar 13/10 alle 11:00, primo post della Pagina; escono TD1 IG+FB mer 14/10, TD2 Pagina gio 15/10, TD3 IG+FB ven 16/10. Dopo il 16/10 (IG) e il 22/10 (Pagina) la coda è vuota: pezzi successivi da preparare, con i caroselli chiari davanti alle slide scure (reach CR03 216, TD2 19)	Alberto prepara e programma via Metricool dopo il sì al gate
mer 14/10 → ven 16/10	Premio Claude: riscatto dei codici in Claude Console (Claude Team, 1.000 $ di crediti API, grant ElevenLabs, offerta moda) e mail con le scadenze salvate. Setup di Claude Team sull'account SERSAN separato: Owner Alessandro, admin Alberto, posti per Alessandro, Michele e Alberto, Matteo al rientro, uno di riserva; crediti d'uso a tariffa API spenti; Project "SERSAN marketing" con le regole del brief (sezioni A e B), glossario e fatti approvati. Il Claude Code di Alberto passa sul posto Team e ricollega Higgsfield, Metricool, ElevenLabs e moda, con le scritture fuori da task e routine; in moda il brand kit di prova da sersan.io via CLI, senza crediti; calendario editoriale su Notion o Google Drive, lo sceglie Alberto entro il gate 1 di lun 19/10 (proposta, Appendice C). Da W3, a richiesta, Claude Design, Slides e Docs per deck e documenti dei founder (Alessandro e Michele)	Alberto esegue, Alessandro titolare
subito	Bio Instagram (1.121 follower): via "Scrivici PROCESSO in DM", link dalla home a sersan.io/start, testi da PROFILI_BIO.md. Si fa adesso, a mano nell'app. È l'eccezione dichiarata alla regola sul sito: la bio porta già alla home e le caption pubblicate dicono che il link è nel profilo; nessun altro link al sito finché la bonifica D1 non è online	Alberto
subito, nuova data da fissare	Bonifica D1 del sito: al 13/10 non è online. sersan.io mostra ancora i datori di lavoro precedenti di Michele, "8 years senior delivery", "14 named projects" e una certificazione. Finché non è online, nessun link a sersan.io nei post e nei messaggi; unica eccezione dichiarata la bio Instagram (riga sopra)	Alberto modifica, Michele rivede, Alessandro firma
prima della sessione di Alessandro	Firme sulle battute del pacchetto marcate per Michele: CL2-L2, CL2-L3, CL2-L5 e AV03-4-ALE-B03 (pacchetto, Aperti). Con lui si decide anche la via di AV02: oggi non esistono sue registrazioni né un clone della sua voce	Michele
appena possibile (proposta: entro ven 16/10)	Provino di Alessandro: AV03-1-ALE-B03 in IT e in EN, 9:16, parete neutra, lavalier, due take per lingua, room tone, file originali e mai WhatsApp (pacchetto §2). Viene prima della voce e delle clip; le prove sulle vie A e B si fanno in W4 (ricerca video §7). Prima del clone istantaneo usato nelle prove serve il suo consenso scritto (Appendice C, C4)	Alessandro registra, Alberto prova
entro ven 16/10	Pagina LinkedIn: verificare con il login che il nome sia "SERSAN" e non "SERSAN AI" (da fuori non si vede), poi tagline e About da PROFILI_BIO.md	Un admin della Pagina, ok di Alessandro
entro lun 19/10	Gate 1 degli strumenti (Appendice C): condizioni del grant ElevenLabs (il programma diretto esclude agenzie, consulenze e PMI; piano, licenza e posti per il clone da leggere), offerta moda, piano attuale di Metricool; grant utilizzabile o piano di ripiego. Nello stesso punto D-14 del brief: chi pubblica mentre Matteo è via (di fatto Alberto, via Metricool) e chi tiene ledger, numeri del lunedì e community	Alberto verifica, Alessandro decide

Le decisioni

Decisione	Verdetto	Chi decide	Entro
D1 Numeri di livello B	Si tolgono tutti: schede dei ruoli precedenti, loghi di terzi, token di telemetria nella scena 3D	Alessandro. Esegue Alberto, rivede Michele	Decisione lun 28/09. Online previsto ven 02/10: al 13/10 non è online, nuova data da fissare; nessun link al sito nei contenuti finché non è online (eccezione dichiarata: bio Instagram su /start)
D2 Prezzo	Vince il sito: nessun prezzo pubblicato oltre alle fasce del form. Via i prezzi da llms.txt e dai metadati	Alessandro	Ven 09/10, sito allineato ven 16/10
D3 Ore	Fonte, voce, vendita e firme ai founder, produzione a Matteo e Alberto. Con D14, proposta: tetto di Alberto a circa 18 h dalla W3; se non passa, tagli e traccia avatar ridotta	Alessandro e Michele	Ore di Alberto lun 28/09
D4 Ownership Ledger	Sì, non prima della W8, e solo se "indipendenza" va prima sul sito	Alessandro	Decisione ven 23/10, Ledger ven 20/11
D5 Newsletter di Michele	Sì, dopo sei settimane di cadenza rispettata e con tre edizioni pronte. Mensile, con un nome nuovo	Michele con Alessandro	Decisione lun 23/11, prima edizione entro mer 09/12
D6 DORA	Filo editoriale di Michele, non bersaglio dei 90 giorni. Si vende readiness tecnica, mai conformità	Alessandro	Revisione lun 21/12
D7 Open source	No. Al massimo una lista curata dopo la W6	Michele	Ven 02/10
D8 Giurie e community	I video social sono liberi dopo la bonifica. Awwwards, Codrops e Show HN restano fermi. Nei 90 giorni solo GSAP e webgpu.com, dopo la dichiarazione di prontezza del sito	Michele e Alberto. Invia Matteo	Criterio ven 09/10, dichiarazione ven 23/10
D9 Servizi creativi a listino	No. La qualità visiva si vende dentro gli ingaggi software. Colophon tecnico a gennaio 2027	Alessandro	Ven 09/10
D10 Comment-to-DM	Spenta. Il regalo si consegna a mano	Alessandro. Esegue Matteo	Mar 29/09
D11 SerSanOutreach	Parte ridotto: email solo verso aziende UK e in inglese, LinkedIn solo manuale, niente scraping, solo template approvati	Alessandro e Michele	Perimetro ven 02/10, primo invio lun 16/11
D12 Voci dei dipendenti	Profili di Matteo e Alberto collegati alla Company Page. Alberto pubblica un post "craft" ogni due settimane dalla W5, senza numeri	Alessandro	Collegamento ven 09/10
D13 Marketing di SphereNode	No nei 90 giorni. Solo contenuti SERSAN su SphereNode	Alessandro	Lun 28/09, riapertura lun 21/12
D14 Avatar AI del team, contenuti Higgsfield e podcast video	Sì, a condizione. Sostituisce "niente sembianze sintetiche dei founder" e la riga sulla voce clonata (p205, righe D3 e D4). Dal 13/10 due vie: B, il founder si registra con i copioni e l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti; A, gemello digitale generato, solo se passa la giornata di prova. Prima il provino di Alessandro, poi D-18 del brief: via A, B o entrambe. AV02 di Michele: via da decidere con lui; Matteo e Alberto solo se lo vogliono. Voce vera come default; clone o gemello digitale solo con il consenso scritto del founder, e una voce pubblicata nasce in un solo strumento. Un founder non dice mai numeri di livello B, prezzi, claim non documentati. Mai in DM, commenti, outreach o	Alessandro; D-18 Alberto. Il founder registra, produce Alberto, pubblica chi indica D-14 del brief, testi la persona ritratta	Decisione lun 28/09. D-18 dopo il provino, al gate 2 di lun 26/10 (proposta), comunque prima del gate di AV03 n. 1, mer 04/11. Revisione lun 21/12

Decisione	Verdetto	Chi decide	Entro
	call, mai clienti o esterni		

I cancelli delle 12 settimane

Data	Cancello	Chi
lun 28/09	Decisioni D1, D3, D10, D11, D12, D13 e D14 e ore di Alberto (tetto a circa 18 h dalla W3 o tagli)	Alessandro, Michele, con Alberto
mar 29/09	Audit e spegnimento della comment-to-DM	Matteo, su ok di Alessandro
mer 30/09	Controllo frame per frame del reel pubblicato	Alberto
ven 02/10	Bonifica del sito online, brief di prova, pausa delle campagne email. Con D14: decisione sul lavalier. Al 13/10 la bonifica D1 non è online: nuova data da fissare, e nessun link al sito nei contenuti finché non lo è (eccezione: bio IG su /start); brief di prova, pausa delle campagne e lavalier non verificati	Alberto, Michele, Alessandro
mer 07/10	Parte il binario LinkedIn manuale	Alessandro, liste di Matteo
ven 09/10	D2 prezzo, D9, account Higgsfield aziendale con 2FA, criterio D8, flag WebGPU in produzione. GTM P&L con ore D14	Alessandro, Michele, Alberto
lun 12/10 → lun 19/10	Strumenti (Appendice C). Higgsfield resta sul piano Ultra, attivo dal 27/09, con accredito verso il 27/10: superati l'abbonamento Plus del 12/10 e l'account aziendale con 2FA del 09/10. In W3 riscatto dei codici del premio Claude e setup di Claude Team. Gate 1, lun 19/10: grant ElevenLabs utilizzabile o piano di ripiego; offerta moda e piano Metricool verificati	Alberto esegue e verifica, Alessandro titolare. Abbonamenti solo con l'ok di Alberto
mar 13/10	Nessuna fonte registrata al 13/10: le date delle sessioni (13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12) e degli episodi sono riproposte, da confermare. Al posto della sessione di riferimento per gli avatar, il provino di Alessandro (pacchetto §2), appena possibile	Michele, Alessandro, Alberto
ven 16/10	Metadati e llms.txt allineati. Nome del podcast (p165) e canale YouTube pronti. AV01 non è più "avatar pronti": provino consegnato (proposta), giornata di prova in W4, cattura per la via A solo se la prova passa	Alessandro, Alberto. Canale YouTube: Matteo, finché è via l'owner di D-14 del brief
ven 23/10	Prontezza D8, decisione D4. D14: esiti delle prove sulle vie A e B (ricerca video §7), criterio di stop e colonna del ledger per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con l'AI, Spotify video sì o no	Michele, Alessandro, Alberto. Colonna del ledger e Spotify: Matteo, finché è via l'owner di D-14 del brief
lun 26/10	Gate 2 degli strumenti (Appendice C): rotta della voce dal test cieco sul clone istantaneo (il clone professionale nasce in W5 dalla fase B e ha il suo test cieco prima del primo uso pubblicato), via A, B o entrambe (D-18 del brief), strumento di impaginazione per formato. Solo se il tetto a 18 h non è passato e scattano le condizionali: scelta tra condizionali e clip dei founder	Alberto per D-18 e strumenti, Alessandro per le condizionali
mer 28/10 → ven 30/10	Gate delle prime uscite D14 (mer). Prima clip di Michele, AV02 n. 1 (gio su LinkedIn, ven come reel IG), solo se la via è decisa con lui e il pezzo passa il gate; altrimenti lo slot torna a un post di testo di Michele. Episodio 1 del podcast con trailer da frammenti veri (ven): proposta, da confermare quando esiste la prima sessione registrata	Alberto (IG via Metricool). YouTube e caption: Matteo, finché è via l'owner di D-14 del brief. Firma Michele
lun 02/11 e 09/11, poi ogni lunedì dalla W6	Gate 3 (02/11): automazioni in produzione solo con zero post non approvati. Gate 4 (09/11): consumi, moda Pro dopo il periodo gratuito, Higgsfield mensile o annuale (Appendice C). Ogni lunedì: colonna del ledger (vie A e B) e criterio di stop;	Gate: Alberto con Alessandro. Ledger: legge l'owner di D-14 del brief (Matteo al rientro), decide Alessandro

Data	Cancello	Chi
	sospensione se scatta	
ven 06/11	Key visual AI nuovi (AI1). Prima clip reale di Alessandro, AV03 n. 1 (W6, gate mer 04/11), registrata da lui in IT e in EN. Il test cieco del doppiaggio italiano decade: le versioni italiane si registrano native	Alberto, Alessandro
ven 06/11	SerSanOutreach: prime 100 righe della lista	Matteo, Alessandro
lun 16/11	Primo invio di SerSanOutreach	Matteo, approva Alessandro
ven 20/11	Invii a GSAP e webgpu.com, audit campione	Matteo, Alberto, Michele
lun 23/11	Decisione sulla newsletter di Michele	Michele, Alessandro
ven 04/12	Verifica dei cancelli di Google Search	Alessandro
ven 18/12	Episodio 5 del podcast (fonte dell'08/12) nella scorta delle feste	Alberto, Matteo
lun 21/12	Revisione dei 90 giorni. Revisione di D14 (vie A e B) e degli strumenti (Appendice C). Rinnovo, cambio di livello o disdetta di Higgsfield Ultra sul log dei cicli completi	Tutti e quattro. Higgsfield: Alessandro, dati di Alberto

Chi fa cosa

Persona	Ruolo nel piano	Ore proposte	Missione a 90 giorni
Alessandro	CEO, product owner, decisore del marketing	Circa 14 h a settimana in W1-W2, poi 12-15 h. Con D14 (proposta): +1,25 h in W3, +1,5 h in W4, +2,5 h in W5 e in W6, poi 12,5-15,5 h dalla W7	Chiude le decisioni nelle date fissate, apre a mano la pipeline UK e Italia, porta SerSanOutreach al primo invio, si registra con i copioni del pacchetto (prima il provino) e approva i testi delle sue clip, arriva al 21/12 con proposte e SOW aperte. Titolare di Claude Team (proposta)
Matteo	Marketing operativo e social	17-22,5 h a settimana (fino a 23,5 in W2 con D14), circa 228 h in 12 settimane. Con D14: circa 244 h (+1 h in W2-W4, +1,5 h dalla W5, 1 h in W6 a margine: il test cieco di AV05 è superato)	Spegne la comment-to-DM, tiene claims register e gate, fa girare il calendario LinkedIn e Instagram, gestisce community e liste. Con D14: ledger dei pezzi dei founder fatti o modificati con l'AI, pubblicazione del podcast. È via (brief, 30/09): intanto Alberto pubblica le superfici aziendali via Metricool; ledger, numeri del lunedì e community aspettano un owner (D-14 del brief)
Alberto	Creative lead: 3D, video, motion, AI	Circa 14 h a settimana, tetto 15, budget circa 170 h. Con D14, proposta: tetto circa 18 h dalla W3 con picchi ammessi, circa 195 h base (226 con le condizionali, da ricalcolare al gate 4 di lun 09/11 sul consuntivo), budget circa 210 h	Trasforma sito e prodotti in prova visiva ogni settimana, senza un asset da ritirare, anche quando la fonte dei founder salta. Con D14: provino, prove sulle vie A e B, montaggio delle clip dei founder e del podcast. Dal 06/10 programma Company Page, Instagram e Facebook su Metricool dopo il sì al gate; admin di Claude Team (proposta, Appendice C)
Michele	Tech lead, voce tecnica	In media circa 11 h a settimana, 13 con le condizionali. Con D14: circa 11,5 e 13,8 h	Rende il sito una prova che regge a un ingegnere, firma i teardown tecnici e le battute tecniche del pacchetto di Alessandro, prepara l'infrastruttura tecnica di SerSanOutreach, scrive i testi delle sue clip AV02 e ne sceglie la via con il team: girato vero (si registra con lo schema del pacchetto), oppure avatar solo se passa la via A

Se il tetto a 18 h di Alberto non passa il 28/09, il budget resta circa 170 h. Escono V27, V26, i caroselli IG n. 2-5 e V04. La traccia avatar scende a circa 29 h: quattro episodi, un reel con avatar ogni due settimane, niente doppiaggio IT né avatar di Alberto. Con le condizionali non regge: decide Alessandro lun 26/10.

Canali e ore

Canale	Ruolo	Owner	Ore a settimana
LinkedIn organico, profili di Michele e Alessandro	Il motore della domanda: 2+2 post dalla W3, teardown PDF e video nativo a settimane alterne	Michele e Alessandro pubblicano in nativo; prepara Matteo, finché è via l'owner di D-14 del brief, con le bozze nel Project Claude (Appendice C); Alberto produce gli asset	Michele 4, Alessandro 2,5, Matteo 4, Alberto 4
Outreach umano	Binario LinkedIn manuale dal 07/10, poi SerSanOutreach dal 16/11	Alessandro scrive e approva, Matteo prepara liste e coda	Alessandro 3-5, Matteo 5
Rete e referral in Italia	Il 40% dell'acquisizione (p9)	Alessandro	1,5-2
Fonte registrata	90 minuti ogni due settimane con i founder veri: da qui nascono i contenuti. Al 13/10 nessuna sessione registrata: date proposte, da confermare	Michele e Alessandro, regia e montaggio di Alberto	Alberto 2
Company Page	Credibilità, notifica ai dipendenti una volta a settimana	Matteo; mentre è via pubblica Alberto via Metricool (primo post mar 13/10)	1
Instagram	Prova visiva e pubblico craft, un asset a settimana. Pipeline attesa zero	Matteo, asset di Alberto; mentre Matteo è via Alberto pubblica Instagram e Facebook via Metricool	Circa 2,5 in totale
Newsletter di Michele	Da dicembre, se la decisione del 23/11 è sì	Michele, editing di Matteo	1 ciascuno
SEO e AEO	Lento e difendibile, più la coerenza dei dati aziendali online	Matteo, robots.ts di Michele	1
YouTube e Articoli LinkedIn	Minimi: tre video dai master già prodotti, due articoli dai teardown. Dalla W5 YouTube ospita anche gli episodi del podcast	Matteo, Michele	Circa 1
Podcast video (D14)	Dalla W5, un episodio 16:9 da 25-35 minuti per fonte, in inglese, su YouTube (Spotify se confermato il 23/10), più 3-5 clip 9:16 per i primi due episodi e 2-3 per gli altri. W5, W7, W9, W11, il quinto in scorta: proposta, da confermare, perché al 13/10 nessuna sessione è registrata. Solo riprese vere, due camere (p359); trailer e intro da frammenti veri, avatar solo se passa la via A	Voci Michele e Alessandro (70/30, p160), montaggio Alberto, pubblicazione Matteo (finché è via, l'owner di D-14 del brief)	Alberto circa 1,5 (3 h a episodio), Matteo circa 1
Clip dei founder (D14)	Reel brevi: Alessandro su cosa ottiene il cliente (AV03 n. 1-4, settimane pari dalla W6), ora clip reali registrate da lui (via B); Michele dai teardown (AV02, dispari dalla W5), via da decidere con lui; Alberto in W10 (AV06) solo se lo vuole. La via A solo se passa la giornata di prova. Cadenza di 1-2 pezzi a settimana, dentro i 2+2 della persona e come reel IG; nel tetto contano solo i pezzi con avatar (via A)	Il founder registra e approva i testi, montaggio Alberto, caption e ledger Matteo (mentre è via, l'owner di D-14 del brief)	Alberto circa 2 dalla W5 (al posto del setup di circa 8 h in W3-W4: provino e giornata di prova in W4, cattura solo se passa la via A), Matteo 0,5, Michele 0,5 dalla W4; Alessandro, con Team e pacchetto, +1,25 in W3, +1,5 in W4, +2,5

Canale	Ruolo	Owner	Ore a settimana
			in W5 e in W6, poi 0,5 dalla W7 (proposta; Appendice B, Alessandro §2)
Google Search, LinkedIn Ads, Meta Ads	Spenti nei 90 giorni	Alessandro decide	0
X, TikTok, Threads	Parcheggiati	Matteo tiene gli handle	0

Lingua. Ogni post esce bilingue, prima EN e poi IT nello stesso testo (D-01 del brief, 06/10): superfici aziendali e profili personali, Articoli e post craft compresi; nel copy italiano si scrive "AI" (D-03). Supera la regola "solo inglese nei 90 giorni" del PDF (p100); restano solo in inglese le email UK di SerSanOutreach (p210). Le versioni italiane delle clip dei founder si registrano native, come le inglesi (pacchetto §1): i doppiaggi italiani AV05 sono superati, e con loro il test con tre madrelingua del 04/11. Il parlato del podcast resta in inglese finché il team non decide altro. L'italiano resta anche nelle conversazioni con la rete e i referral. Si riesamina il 21/12.

Video e pubblicità in breve

- **Da girare o renderizzare, a zero crediti:** reel del sito 3D con una scena per reel, sting del logo in Blender, breakdown del logo a spore come regalo pubblico al posto del DM automatico, clip dalla fonte registrata dei founder, un video SphereNode su staging.
- **Da generare con l'AI, traccia atmosferica:** murmurazione e costellazione, per key visual, fondali delle cover e B-roll astratto. Key visual nuovi entro il 06/11. Mai testo o marchio generato, mai persone fuori dagli avatar del team. La generazione segue i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (Appendice A §6).
- Video dei founder (D14), su due vie (Appendice C). Via B: il founder si registra con i copioni del pacchetto su una parete neutra, poi l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti; l'inglese viene dal suo take EN. Via A, gemello digitale generato, solo se passa la giornata di prova. Prima il provino di Alessandro (pacchetto §2), poi D-18. AV03 n. 1-4 diventano clip reali (prima uscita gio 05/11); AV02 n. 1 esce gio 29/10 solo se la via con Michele è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10, altrimenti torna un post di testo di Michele. Le clip parlate del 30/09 restano agli atti. Voce vera come default. Su Higgsfield, After Effects e HyperFrames valgono i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (Appendice A §6).
- **Podcast video (D14): solo dalle sessioni vere, nessuna registrata al 13/10 (date da confermare). Audio pulito con ElevenLabs Isolator e trascrizione con Scribe; capitoli, clip candidate e show notes con Claude. Lo strumento del montaggio lungo lo decide Alberto (proposta: Descript o HyperFrames sull'episodio 1; Premiere non è installato e servirebbe un abbonamento). Copertine da frame veri in After Effects. Mai frasi rifatte con la voce creata, mai dialoghi tra avatar.**
- **Pubblicità:** spesa media zero per 90 giorni. Ogni clip buona si esporta già anche in versione sponsorizzabile, per quando i cancelli saranno chiusi. Gli annunci con avatar restano concetti scritti, zero produzione e zero spesa.

Il dettaglio completo, con la lista di 27 video e gli annunci, è nella Parte 3. Avatar e podcast video sono nel §6 del piano rivisto (pipeline AV01-AV08). Le vie A e B, lo strumento per ogni lavoro e i cancelli di adozione sono nell'Appendice C.

Budget

- **La cassa resta nello scenario LEAN** da £650 al mese (p197). Il retargeting LinkedIn resta spento e la quota liberata finanzia gli strumenti di Alberto.
- Strumenti del premio Claude, gratuiti: Claude Team per 12 mesi, 1.000 $ di crediti API una tantum (scadenza da leggere nella mail), grant ElevenLabs di 12 mesi (condizioni da verificare al riscatto), offerta moda.app da

verificare. Automazioni di testo stimate 27-39 $ al mese, dentro i crediti (stima nostra). Strumenti a pagamento per i test (HeyGen, Runway, un piano ElevenLabs di ripiego) solo con l'ok di Alberto. I costi dopo i periodi gratuiti, circa 360-560 $ al mese più Metricool (stima nostra), sono nell'Appendice C.

- **Higgsfield resta, sul piano Ultra: account aperto il 27/09, 3.000 crediti al mese senza riporto, prossimo accredito verso il 27/10, saldo 1,56 crediti al 13/10. A listino 129 $ al mese o 99 $ in annuale (stack §2; fattura non verificata). Supera il Plus €49 dal 12/10. Consumo stimato 2.160-2.270 crediti al mese (stima nostra), senza tetto di spesa sul MCP: crediti extra solo con l'ok di Alberto. Mensile o annuale al gate 4 (lun 09/11); rinnovo, livello o disdetta alla revisione del 21/12.**
- **Lavalier per il podcast e per le registrazioni del pacchetto: circa £150 una tantum (p69), solo se manca (non verificato). Supera la riserva di £72. Alberto verifica e Alessandro decide prima della prima sessione registrata, oggi da fissare.**
- **Il costo vero è il tempo delle persone. Il conto economico del go-to-market, con i costi reali di Matteo e Alberto, il tempo di Michele e le ore di D14, era previsto per il 09/10: al 13/10 la chiusura non è verificata, nuova data da fissare (decide Alessandro).**
- **Si sale di scenario solo con i numeri.** Si passa a STANDARD con almeno il 4% di risposte positive e almeno un audit chiuso da un canale non referral. Prima valutazione a fine gennaio 2027.

I numeri del lunedì

Li tiene Matteo e si leggono in 30 minuti, a quattro. Mentre Matteo è via li tiene l'owner nominato con D-14 del brief, su un digest del lunedì in sola lettura da Metricool (task Cowork, Appendice C).

1. Risposte positive dei contatti ICP sul totale dei contattati: obiettivo almeno il 4%.
2. Call di scoping prenotate.
3. Proposte con SOW inviate, per canale d'origine.
4. Commenti qualificati sui post, da titoli ICP.
5. Utilizzo fatturabile di Michele: sopra il 60% si rallenta l'acquisizione.
6. Salute del motore: fonte registrata sì o no, pezzi usciti, settimane di scorta.
7. Rischio aperto: ticket del sito aperti e gate saltati.
8. Instagram: invii su reach e reach da non follower.
9. Visite al profilo da titoli ICP.
10. Audit venduti, e quanti da canale non referral.

Con D14, dalla W6 si legge a parte la colonna del ledger "founder AI sì/no", per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con l'AI (via A o via B). Stop se arrivano dubbi sulla credibilità (proposta: un commento da titolo ICP o tre in totale) o se i commenti qualificati restano sotto quelli dei pezzi senza AI per due uscite di fila.

Da chiarire con il team

- **Il sito mostra Mattia Scattu come Software Engineer e non Matteo. Alessandro doveva decidere entro il 09/10 se togliere Mattia o aggiungere Matteo: al 13/10 la decisione non è verificata, nuova data da fissare.**
- **Il gestionale si chiama Maintech OMA** ed è del cliente, con marchio MindLead Suite. Niente contenuti, nemmeno B-roll, prima del go-live del 01/01/2027.
- **Da chiarire:** stato di Quantex.
- **Da verificare (le scadenze del 02/10 e del 09/10 sono passate e al 13/10 nessun esito è verificato; nuova data da fissare): chi è l'autore di SerSanOutreach, di chi è l'account LinkedIn bloccato, se il flag WebGPU è acceso in produzione, se le email dei brief arrivano, se info@sersan.io esiste.**
- Matteo è via (brief, 30/09). D-14 del brief, chi pubblica mentre è via, è aperta e la decide Alessandro: di fatto Alberto pubblica Company Page, Instagram e Facebook via Metricool dal 06/10, mentre i profili LinkedIn dei

founder restano nativi. Servono un owner per ledger, numeri del lunedì e community, e i pezzi per la coda dopo il 16/10 (IG) e il 22/10 (Pagina).

- Da verificare al riscatto dei codici (W3): condizioni del grant ElevenLabs (il programma diretto esclude agenzie, consulenze e PMI; piano, licenza e posti per il clone non dichiarati), offerta moda (solo crediti o Pro), scadenza dei 1.000 $ di crediti API, crediti API mensili del Team sui posti gratuiti (dopo 7 giorni). Esito al gate 1, lun 19/10.
- **La lingua solo inglese nei 90 giorni seguiva una regola del PDF (p100): è superata dalla D-01 del brief (06/10), con ogni post bilingue, prima EN e poi IT nello stesso testo, sulle superfici aziendali e sui profili dei founder, Articoli compresi; restano solo in inglese le email UK di SerSanOutreach. Resta da chiarire la lingua del parlato del podcast, oggi in inglese.**

Parte 2. Task settimana per settimana

Una sezione per persona. Ogni riga ha la casella da spuntare, il risultato atteso, quando si considera fatta, da chi o cosa dipende e le ore proposte. "[SITO]" indica un intervento su sersan.io.

Alessandro · CEO, product owner e marketing

Aggiornamento del 13/10. Da W3: (1) riscatta in Claude Console i codici del premio Claude e salva le mail con le scadenze; è Owner e Primary Owner del Team SERSAN, su un account separato, con Alberto admin (proposta, Appendice C). Higgsfield resta sul piano Ultra attivo dal 27/09. (2) Si registra da solo con gli script, nell'ordine del pacchetto: provino (AV03-1-ALE-B03, IT ed EN; subito, al più tardi in W4), poi voce (45-60 min IT, 30-45 min EN), poi CL1, CL2 e AV03 n. 1-4 come clip reali (pacchetto §0). (3) D-18 del brief (via A, B o entrambe) la decide Alberto dopo il provino, sentito lui, al gate 2 dell'adozione di lun 26/10; le clip AV03 generate del 30/09 restano agli atti e non escono. (4) Approva i testi prima che Alberto programmi le superfici aziendali su Metricool; i suoi post restano nativi, bilingui EN poi IT (D-01). La bonifica D1 non è online: niente link al sito finché non lo è. Chiave delle righe sotto: AV01 è provino più giornata di prova; AV03 è una clip reale (via B se modificata); AV05 è superato, perché l'italiano lo registra lui; AV02 aspetta la via decisa con Michele; trailer e intro sono frammenti veri di default; la colonna "avatar sì/no" del ledger diventa "founder AI sì/no" e, con il criterio di stop, vale per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con AI (vie A e B), mentre il tetto di 1-2 pezzi a settimana resta solo per quelli con avatar (via A). Nessuna fonte è registrata al 13/10: le date delle fonti e degli episodi sono proposte, da confermare. Matteo è via (brief del 30/09): dove le righe da W3 dicono Matteo (scalette, liste e nomi, proposte, calendario, caption, numeri), vale l'owner di D-14 del brief.

Ore proposte: circa 14 h in W1-W2, poi 12-15 h; con D14 circa +1,25 h in W3, +1,5 h in W4, +2,5 h in W5 e in W6, poi 12,5-15,5 h a settimana dalla W7 (proposta; Appendice B, Alessandro §2)

Togliere il rischio dal sito prima di portarci traffico, e chiudere le decisioni D1-D14 nelle date fissate. Aprire a mano una pipeline UK e Italia con la propria voce, e portare SerSanOutreach al primo invio il 16/11. Con D14: registrarsi da solo con gli script del pacchetto, dare la propria voce vera a ogni pezzo con il suo volto (il clone è la riserva), condurre il podcast video dalle sessioni vere e tenere ogni testo dei propri pezzi scritto o approvato da lui (revised D14; ricerca video §5-6). Arrivare al 21/12 con proposte aperte e almeno una SOW inviata. Il caso base di p197 è 0-1 audit nei mesi 1-3 con 200 touch al mese; con i circa 100-150 touch di questo piano il caso base è 0 audit (revised §2).

W1 (28/09-04/10): decidere e togliere il rischio

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Chiudere D1 (opzione A, "si toglie tutto", p214), D3, D10 (principio), D11, D12 e D13. Concordare le ore di Alberto. **D3**: ore proposte di Matteo e Alberto, da concordare con loro (revised D3). **D12**: profili di Matteo e Alberto collegati alla Page entro ven 09/10, "Notify employees" una volta a settimana (p44), reshare al massimo uno a settimana a testa, Alberto voce craft sul proprio LinkedIn ogni due settimane dalla W5, niente X né Behance (p156, p119). **D13**: no al marketing del prodotto SphereNode nei 90 giorni, solo contenuti SERSAN (V18); riapertura lun 21/12 se SERSAN "opera" SphereNode. **D14** (richiesta di Alberto del 26/09): avatar AI del team, contenuti Higgsfield e podcast video, "sì, a condizione" (revised D14); sostituisce "niente sembianze sintetiche dei founder" (p205; anche p8, p165) e ribalta "Podcast e voci clonate: rinviati" (canale 14 "Podcast video" attivo dalla W5). Nella stessa riunione, **tetto di Alberto a circa 18 h/sett. dalla W3, budget circa 210 h (170 + 40)**, oppure no: in quel caso budget circa 170 h, tagli V27, V26, caroselli IG n. 2-5 (−6 h), V04 e traccia avatar ridotta a circa 29 h (setup 8, trailer 1, quattro episodi 12, un reel con avatar ogni due settimane 8, niente AV05 né AV06), circa 170,5 h dopo la regola di slittamento (revised §6)	Decision log con 7 righe firmate, più la riga del tetto di Alberto	Log datato lun 28/09	Michele presente; Alberto e Matteo per le ore	3 (D14 inclusa)
☐	Dire al team: caso base 0 audit con i volumi di questo piano (revised §2; 0-1 in p197 con 200 touch/mese), si giudica la pipeline, un mese "lento" (revised §12)	Nota di 5 righe nel canale del team	Letta da tutti lun 28/09	nessuna	0,5
☐	Ok allo spegnimento della comment-to-DM **in ogni caso**, lo stesso giorno dell'audit (revised D10, §7)	Ok scritto a Matteo	Automazione spenta mar 29/09	Report di Matteo mar 29/09	0,25
☐	Firmare la bonifica D1 del sito	Ok su `src/data/case-studies.ts` e `src/webgl/team/telemetryTokens.ts`	Zero numeri B, zero loghi di terzi, zero token dell'elenco D1, nome e video della fondatrice di Domus Tua tolti, online ven 02/10	Modifiche di Alberto, revisione di Michele	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Chiarire il rapporto con SphereNode (`public/llms.txt` dice "Operated by SerSan AI Studio") e lo stato di Quantex	Due chiarimenti chiesti	Chiesti ven 02/10	nessuna	0,5
☐	Perimetro scritto di SerSanOutreach con Michele (revised §8). Stop alla campagna italiana. SerSanOutreach sostituisce p228. Matteo è l'operatore. Dire se è lui l'autore del repo (`alexs-stack <alex.s@sersan.dev>`): in quel caso i fix passano a lui	Documento di una pagina	Firmato ven 02/10	Stima di Michele	1,5
☐	Dire se l'account LinkedIn bloccato (B3) è il suo. Se sì, il binario manuale slitta finché il challenge non è risolto	Riga nel decision log	Titolare noto ven 02/10	nessuna	0,25
☐	D14: decidere l'acquisto del lavalier wireless, circa £150 una tantum (p69), solo se manca (presenza non verificata), così arriva prima della prima sessione registrata: al 13/10 nessuna lo è, data proposta, da confermare con Michele e Alessandro. Ripiego: microfono esistente per il podcast; la voce di riferimento del 20/10 è superata dal provino e dalla fase B del pacchetto, che senza lavalier si registra con il telefono a due pugni dalla bocca (pacchetto §3; SOP V, Appendice C; revised §10)	Riga nel decision log	Prima della prima sessione registrata, data da fissare (era ven 02/10)	Verifica di Alberto	dentro le decisioni
☐	Tempo di posa: consegnare ad Alberto una foto reale recente per foto profilo e banner 1584×396 (revised §9). Nessun ritocco AI sul volto	Foto consegnata	Foto ad Alberto ven 02/10. Profilo e banner pronti mar 06/10, prima del binario del 07/10. Con D14 la foto profilo resta una foto reale: un avatar non si usa mai come foto profilo o ritratto del sito (revised §6)	nessuna	0,5
☐	Solo se l'audit del 29/09 dice che il regalo del reel manca o contiene numeri B o loghi: firmare il DM del piano B, che promette V11 in uscita in W5 (revised §7)	Testo firmato	DM inviati ven 02/10	Audit di Matteo mar 29/09	0,25

W2 (05/10-11/10): prezzo, P&L e prima pipeline

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Avviare il binario manuale sui primi 20 nomi, con trigger documentato e messaggio di 3 righe senza link (p49)	20 messaggi inviati	Foglio delle risposte con 20 righe mer 07/10	Lista di Matteo mar 06/10. Bonifica chiusa. Account non bloccato (B3)	2
☐	Lista referral nominata (p15) e primi contatti Italia via rete. Niente cold email in Italia (p210). Da qui 1,5-2 h a settimana	Lista in un foglio	Lista scritta mar 06/10, prime conversazioni aperte ven 09/10	nessuna	2
☐	D2: **nessun prezzo pubblicato oltre alle fasce del form** (`docs/STRATEGY.md` §4: il pavimento "does not come back"; `BUDGET_BANDS`, `src/data/copy.ts:411-416`). Conferma, oppure proposta scritta di modifica a STRATEGY.md	Riga D2 nel decision log. Testo per `llms.txt` senza righe 9, 13, 19, 25	Scritta ven 09/10	Input di Michele	1
☐	D9 scritta: nessun creativo a listino, rifiuto scritto alle richieste (revised D9). Nella stessa riga il verdetto su **"Real-time interfaces for production systems" (p25): no nei 90 giorni**, né sul sito né nelle proposte. La copy dice "Same two engineers", poggia su ancore di livello B e su Terra Noa. Riscrittura di Michele a gennaio 2027	Testo di rifiuto standard. Riga D9 con il verdetto su p25	In archivio ven 09/10	nessuna	0,5
☐	GTM P&L con i costi reali di Matteo e Alberto (p202, stima 2 h; Matteo su circa 228 h in 12 settimane, Alberto su circa 152,5-183,5 h; con D14 Matteo circa 244 h e Alberto circa 195-226 h) e il tempo di Michele a £234/h (p194) su circa 48-58 h/mese, circa 50-60 con D14 (revised §10, derivato). Scenario LEAN scritto (p202), con Instantly dalla W4 e l'infrastruttura di SerSanOutreach stimata da Michele. Con D14: tre cicli Higgsfield dal 12/10, circa €147 al Plus (derivato, costo non verificato), e spesa del lavalier wireless, circa £150 una tantum (p69), se l'acquisto è stato deciso ven 02/10 (W1): supera la riserva di un mese (£72), quindi quota liberata o due mesi di riserva (revised §10)	Foglio con cassa e ore	Righe compilate ven 09/10	Costi del personale (non verificati)	2,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Account Higgsfield aziendale attivo entro ven 09/10 (p141), con 2FA. Titolare Alessandro, operatore Alberto. Un'unica scelta, riportata identica in tutti i file: Plus mensile €49 (p141) come livello minimo, mai annuale. **L'account si apre ora. Con D14 l'abbonamento si paga lun 12/10 (W3)**, per il setup degli avatar; **senza D14 vale lun 02/11**, dal primo asset AI in calendario (AI1) (revised §10)	Account aziendale attivo	Account attivo ven 09/10. Pagamento lun 12/10 con D14, lun 02/11 senza	Verifica di Alberto	1
☐	Headline e About senza "siamo in due" (p43-44). Linea "Founder-led. Technically owned." (`docs/STRATEGY.md` §8). Sul sito: togliere Mattia Scattu, che non fa parte del team reale, o aggiungere Matteo (`src/data/founders.ts:183-194`). Se entra Matteo: ritratto da foto reale ritoccato da Alberto, nessun ritratto generato (revised §9). Nello stesso passaggio: ok a foto profilo e banner 1584×396 di Alberto	Profilo aggiornato con foto e banner. Decisione sul sito nel decision log	Profilo live ven 09/10. Ritratto di Matteo online entro ven 23/10, se entra	Bozza di Matteo. Foto e banner di Alberto	1,25
☐	Attivare Sales Navigator Core, £80 al mese (p197, prezzo non verificato). Un solo seat, il suo: la lead list la aggiorna lui; Matteo prepara la lista da fonti pubbliche	Abbonamento attivo	Seat attivo	nessuna	0,25
☐	Firma del calendario dei temi W1-W12 (revised §6), con Michele per i temi tecnici: teardown n. 1-4, V12, V13, V19, V21, caroselli n. 1 e n. 4, Articoli n. 1 e n. 2. Approvazione della soglia dei formati vincenti, fissata prima di ogni misura (revised §11)	Calendario operativo firmato. Soglia nel decision log	Firmati ven 09/10	Calendario operativo di Matteo	0,75
☐	Decisioni di inventario account ed entity SEO (revised §9): handle del vecchio "SERSAN AI" (il nome visualizzato diventa "SERSAN", p126), chiusura dei dormienti, telefono +44 primario e +39 secondario (p106, costo non verificato)	Tre righe nel decision log	Scritte ven 09/10	Inventario e stringa NAP di Matteo	0,5

W3 (12/10-18/10): la voce parte. Circa 12-13 h (circa 13,25-14,25 h con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Strumenti, W3 (14-18/10). Higgsfield è già sul piano Ultra dal 27/09 (3.000 crediti al mese senza riporto, accredito verso il 27/10, saldo 1,56 al 13/10): il Plus del 12/10 e l'account del 09/10 sono superati. Riscattare in Claude Console i codici del premio Claude (Team, crediti API, grant ElevenLabs, offerta moda) e salvare le mail con le scadenze. Team SERSAN su un account separato: Owner e Primary Owner lui, admin Alberto; posti a lui, Michele, Alberto, Matteo al rientro e uno di riserva; Project "SERSAN marketing" con le regole del brief (proposta, Appendice C)	Riga nel decision log con il livello. Ricevuta in archivio	Codici riscattati e Team attivo entro ven 16/10. Gate 1 lun 19/10: grant ElevenLabs usabile o piano di ripiego (Appendice C)	Mail di approvazione del premio; verifiche di Alberto su ElevenLabs, moda e Metricool	0,25
☐	Prima fonte: il 13/10 non è stata registrata (nulla nel progetto). Nuova data proposta, da confermare con Michele; anche 27/10, 10/11, 24/11 e 08/12 restano proposte, da confermare. Quota sui post commerciali e su P2 "Il Rifiuto". Con D14 è anche la prima registrazione del podcast video: Alessandro conduce (proposta), apre e chiude, tiene la scaletta e lascia a Michele il 70% del tempo (p160). Il corpo dell'episodio 1 viene solo da queste riprese vere (revised §5 canale 14); finché manca la fonte, il banco è la SOP C	30% dei 90 minuti (p160). Riprese a due camere per l'episodio 1	File consegnato ad Alberto	Scaletta di Matteo, ripresa di Alberto	1,5
☐	D14, fase A del pacchetto: provino al posto della sessione di riferimento dell'avatar (AV01). Una battuta, AV03-1-ALE-B03, in IT e in EN, 9:16, parete neutra, lavalier, 4K 25 fps; due take per lingua (uno fermo, uno con un gesto lento sotto il petto), 10 s di room tone e 10 s in silenzio guardando in camera (pacchetto §2). File originali, mai via WhatsApp. La cattura della via A (2 min per look e clip di consenso) si fa solo se la via A passa la giornata di prova	Materiale consegnato ad Alberto	Provino consegnato appena possibile, proposta entro ven 16/10; le prove si fanno in W4 (ricerca video §7)	Parete, luce e lavalier (pacchetto §1)	1
☐	D14: **nome del podcast video**, senza "3am" (p165, "The 3am Show"), registrato nel claims register	Riga nel claims register	Nome scritto ven 16/10	Proposte di Matteo, che prepara il canale YouTube	0,25, dentro le decisioni

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Primi due post, scritti in W2 (i pezzi dalla prima sessione registrata, data proposta, da confermare con Michele e Alessandro, escono dalla settimana dopo la sessione). P2 "Il Rifiuto" ogni due settimane, al massimo 1 pezzo su 10 centrato sul rifiuto (docs/STRATEGY.md §7), partendo da cosa ottiene il cliente. Nessun link, nessun numero	2 post pubblicati dal proprio account	Post live, riga nel ledger	Gate light	2,5
☐	Approvare sito e `llms.txt` allineati a D2 e a STRATEGY §7-8 [SITO]. **Verdetto ICP 3 (revised §4):** energia e agrivoltaico (p19) fuori dai 90 giorni come bersaglio, solo relazionale. Nessuna lista, nessun contenuto. La riga 14 di `llms.txt` si toglie o diventa la formula di `docs/STRATEGY.md:63`; la riga 21 ("ISO 27001") si controlla contro `/trust` ("Not certified")	Ok scritto	`public/llms.txt` senza prezzi (righe 9, 13, 19, 25), "3am" e "Same senior people" (righe 3, 20), riga 14 tolta o riformulata ven 16/10. ICP 3 rivisto lun 21/12 con lo stato di Terra Noa	Testo di Michele, modifica di Alberto	0,5
☐	Binario manuale: 5-10 nomi nuovi. Massimo 3 messaggi per persona, nessun messaggio 4 (p49)	Messaggi inviati	Foglio aggiornato	Nomi di Matteo del venerdì	3
☐	Rete Italia, rituali, controllo dei brief (blocco ricorrente del §2)	-	-	-	3,9
☐	Da questa settimana: domanda parlata "Come ci avete trovato?" nei primi 90 secondi di ogni call (p188)	Risposta a testo aperto nel foglio	100% delle call con risposta registrata	nessuna	0

W4 (19/10-25/10): D4 e D8. Circa 11 h (circa 12,5 h con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	D14, giornata di prova sul provino (ricerca video §7): guardare con Alberto le prove della via B (sfondo, luce o abiti cambiati sul girato vero) e, se Alberto le fa, della via A, e dire sì o no sul proprio volto; ascolto cieco delle voci con Michele e Alberto. D-18 la decide Alberto al gate 2 di lun 26/10. Approvare le proprie battute del trailer del podcast (AV04, 20-30 s, battute separate, mai dialogo simulato): frammenti veri di default, avatar solo se la via A passa	Approvazione o no. Battute del trailer approvate	Entro ven 23/10	Prova di Alberto	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	D14: approvare il criterio di stop e la colonna "founder AI sì/no" del ledger, per ogni pezzo fatto o modificato con AI (vie A e B), fissati prima della prima uscita e non cambiati dopo aver visto i dati. Proposta del piano: stop con almeno un commento da titolo ICP, o tre in totale, che mettono in dubbio la credibilità di un pezzo fatto o modificato con AI, oppure con commenti qualificati sotto la mediana dei post senza AI della stessa persona per due uscite di fila (revised §11); il tetto di 1-2 a settimana vale per i pezzi con avatar (via A)	Riga nel decision log	Approvato ven 23/10	Proposta di Matteo	0,25, dentro le decisioni
☐	Accettare il campo "come ci avete trovato" nel form (precondizione di p200)	Ok	Campo live ven 23/10	Michele	0,25
☐	D8: se Michele non dichiara entro ven 23/10, gli invii slittano oltre il giorno 90, **senza voto**: il criterio si cambia solo prima della misura (revised D8)	Riga nel decision log	Riga scritta ven 23/10	Criterio di Michele e Alberto del 09/10	0,25
☐	D4: "indipendenza" sul sito sì/no. Se sì, testo di Michele e modifica di Alberto entro ven 30/10; se no, D4 esce dai 90 giorni (revised D4)	Riga nel decision log	Decisione ven 23/10	Michele	0,5
☐	Clutch: £33 al mese nel LEAN rivisto (revised §10) contro $499 l'anno Verified (p201). Decidere. Le registrazioni partner AWS, Vercel, Supabase e TechBehemoths (p201) vanno oltre il giorno 90	Riga nel decision log	Decisione ven 23/10	nessuna	0,25
☐	Postura crawler per il ticket `robots.ts` di Michele del 30/10: `Content-Signal: search=yes, ai-input=yes, ai-train=no` (raccomandazione di p100 e p102) oppure `ai-train=yes`. È una policy dichiarata: passa dal gate prima di essere pubblica e non si contraddice altrove (p102). Nello stesso slot, test di p107 su Google Business Profile: di default no (revised §9)	Riga nel decision log	Decisione ven 23/10	Nota di Michele	0,5
☐	Blocco ricorrente: voce LinkedIn 2,5 h (P2 se è la settimana), binario manuale 3 h, rete Italia 1,5 h, rituali 1,6 h, brief 0,8 h	2 post, 5-10 nomi	Ledger aggiornato	Matteo, Alberto	9,4

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	D14, gate 1 di lun 19/10 con Alberto: grant ElevenLabs usabile o piano di ripiego (Appendice C); da Owner del Team, verifica dopo 7 giorni se i crediti API mensili maturano sui posti gratuiti (non verificato). Fissare con Alberto le date delle fasi B, C e D del pacchetto, che si registrano in W5 e W6, non in W4 (righe di W5 e W6; §2)	Esito del gate 1 nel decision log. Date delle sessioni B, C e D	Gate 1 lun 19/10; date fissate entro ven 23/10 (proposta)	Codici riscattati in W3; verifiche di Alberto su ElevenLabs e Team	1 (blocco D14 del §2)

W5 (26/10-01/11): P5 e rete Italia. Circa 12,5-13,5 h (circa 15-16 h con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Seconda fonte, mar 27/10. Con D14 la conduce come podcast video (fonte dell'episodio 2, W7)	Quota 30%	File consegnato	Matteo, Alberto	1,5
☐	Lun 26/10: regola di slittamento delle ore di Alberto, parte 1 (revised §6): post craft di W5 e W7 e Instagram W7-W8, sulle condizionali note dal 23/10 (V17, V18, V20). Con D14 il conto si fa contro circa 210 h se il tetto a 18 è passato. **Se il tetto a 18 non è passato e scattano condizionali**, nella stessa riga sceglie tra le condizionali e i reel con avatar; il podcast resta, perché è fonte vera (revised §6)	Riga nel decision log	Decisa lun 26/10	Proposta di Alberto	0,25
☐	D14, prime uscite: al gate di mer 28/10 firma le parti non tecniche di episodio 1 e trailer (Michele firma le tecniche e il proprio primo pezzo). AV02 n. 1 di Michele esce gio 29/10 su LinkedIn (reel IG ven 30/10) solo se la sua via è decisa con lui e il pezzo passa il gate del 28/10; altrimenti lo slot torna a un post di testo di Michele. Episodio 1 con il trailer, dalla prima fonte registrata, entro ven 30/10 se la data della fonte lo permette (proposta, da confermare)	Firma al gate	Reel gio 29/10, episodio entro ven 30/10	Montaggio di Alberto, caption di Matteo	0,5 (blocco D14 del §2)
☐	Primo post P5 "Il Lavoro" sul sito, dentro la voce LinkedIn. Formula sicura: "WebGPU-first: le scene 3D principali sono scritte in TSL; preloader ed effetti DOM usano WebGL2/GLSL; c'è un fallback WebGL2 reale" (revised §4)	Post con clip di Alberto	Post live	Bonifica chiusa	incluso

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente: voce LinkedIn 2,5 h, binario e follow-up 3 h, rete Italia 1,5 h, rituali 1,6 h, brief 0,8 h	Messaggi, conversazioni Italia	Foglio aggiornato	Matteo	9,4
☐	Call di scoping, proposte e SOW. Da qui vale la regola delle call di Michele (§2)	Proposte	Numeri 2 e 3 del lunedì aggiornati	Michele per le qualificate, entro la regola	1-2
☐	D14, fase B del pacchetto (spostata dalla W4): voce, 45-60 min in italiano e 30-45 min in inglese, stessa stanza e stesso microfono, entro 48 ore tra le due lingue, file originali (pacchetto §3); serve al clone professionale ElevenLabs IT ed EN, che resta la riserva della voce vera. Consenso scritto prima di qualsiasi clone o gemello digitale. Gate 2 di lun 26/10 con Alberto (D-18 la decide Alberto, sentito lui)	Registrazioni consegnate ad Alberto. Consenso scritto in archivio	Entro ven 30/10, dopo il gate 2 (proposta)	Esito del provino; gate 1 (grant o piano di ripiego); gate 2	2 (blocco D14 del §2; con la riga delle prime uscite, +2,5 h in W5)

W6 (02/11-08/11): SerSanOutreach verso il primo invio. Circa 12-13 h (circa 14,5-15,5 h con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Approvare i template outbound nella sua voce (repo-outreach §6). Step AI spenti: solo template approvati	2 template EN	Approvati in SerSanOutreach	Bozze di Matteo	1
☐	Controllo a campione di 20 delle prime 100 righe della lista UK (screening Companies House, O2)	Nota di controllo	Zero destinatari IT o DE	Lista di Matteo ven 06/11	1
☐	Testo del one-pager "come lavoriamo", coerente con D2	Testo EN	PDF approvato ven 06/11	Impaginazione di Alberto	1,5
☐	**Strumenti: nessun pagamento Higgsfield il 02/11, con o senza D14: il piano Ultra è attivo dal 27/09 e si rinnova verso il 27/10; il Plus di p141 è superato. Gate 3 lun 02/11: le automazioni dei testi vanno in produzione solo con zero post non approvati. In W6 revisione dei consumi; al Gate 4 di lun 09/11 si decidono Higgsfield annuale o mensile, moda Pro dopo il periodo gratuito e l'assistente per i brief su sersan.io, solo come proposta, con l'ok dei founder e mai al loro posto (Appendice C)**	Righe nel decision log (Higgsfield annuale o mensile, moda Pro, intake); nessun pagamento Higgsfield il 02/11	Gate 3 lun 02/11; Gate 4 lun 09/11, righe nel decision log	Piano Ultra attivo dal 27/09 (supera l'account aziendale del 09/10); log crediti Higgsfield e consumi degli strumenti (Alberto, Appendice C)	0,25 senza D14, 0 con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	D14: AV03 n. 1, clip reale da 27-37 s registrata da lui (pacchetto §6), su cosa ottiene il cliente; via B se cambiano sfondo, luce o abiti, via A solo se D-18 la sceglie. Testo scritto da lui o approvato per iscritto, mai prezzi (D2), mai numeri di livello B, mai claim sui clienti non documentati. Prende il posto di uno dei suoi 2+2 della settimana, non si aggiunge (revised §6)	Testo approvato con la data	Uscita entro ven 06/11	Montaggio di Alberto	0,5 (blocco D14 del §2)
☐	D14: AV05, il doppiaggio italiano di AV03, è superato dal 13/10, e con lui il test cieco di p163: la versione italiana di AV03 n. 1 la registra lui in italiano nella stessa sessione (pacchetto §6). La riascolta e la approva; come esce lo decide con D-01 (EN poi IT). Un pezzo della via A non va mai in DM, commenti, outreach o call (revised §5 "Lingua", §9)	Approvazione. Invii annotati nel foglio della rete	Entro ven 06/11	File di Alberto	dentro il blocco D14 e la rete Italia
☐	D14: battute della propria intro da 5-10 s per l'episodio 2, approvate per iscritto entro lun 02/11 (settimana di montaggio, revised §6)	Testo approvato con la data	Lun 02/11	Alberto	dentro il blocco D14 del §2
☐	D14: dal lun 02/11, lettura della colonna "founder AI sì/no" del ledger e del criterio di stop ogni lunedì. Se scatta: nessun pezzo nuovo fatto o modificato con AI (vie A e B) e coda ferma; il lunedì dopo decide se riprendere, cambiare formato o chiudere D14. Il podcast con le riprese vere continua (revised §11)	Riga nel decision log quando scatta	Ogni lunedì dalla W6	Lettura di Matteo	dentro la riunione del lunedì
☐	Blocco ricorrente: voce LinkedIn 2,5 h, binario 3 h, rete Italia 1,5 h, rituali 1,6 h, brief 0,8 h	-	-	-	9,4
☐	D14, fasi C e D del pacchetto (spostate dalla W4): CL1, CL2 e AV03 n. 1-4 come clip reali, IT ed EN, una battuta per take (pacchetto §5-6), dopo la decisione su CL1-L5 e le firme di Michele su CL2-L2, L3, L5 e AV03-4-ALE-B03; AV03 n. 1 per primo. Se la settimana non regge slitta prima la sessione di CL1 e CL2, mai AV03 n. 1 (§2)	Girato consegnato ad Alberto	Sessione dopo il provino e il gate 2, tra W5 e ven 06/11 (proposta), con AV03 n. 1 in tempo per il suo gate di mer 04/11	Esito del provino; D-18 al gate 2; firme di Michele	2 (blocco D14 del §2; con la riga di AV03 n. 1 e il gate 3, +2,5 h in W6)

Il subappalto di p201-202 è fuori dai 90 giorni: un solo contatto renderebbe falso "Zero subappalto" (revised §4).

W7-W8 (09/11-22/11): primo invio e prime proposte. Circa 14-16 h/sett. (circa 14,5-16,5 con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente: voce LinkedIn 2,5 h, binario e approvazioni 3-5 h, rete Italia 1,5 h, rituali 1,6 h, brief 0,8 h	-	-	-	
☐	Fonte mar 10/11, condotta come podcast video (fonte dell'episodio 3, W9)	Quota 30%	File consegnato	Matteo, Alberto	
☐	D14: battute della propria intro da 5-10 s per l'episodio 3, approvate entro lun 16/11 (W8, settimana di montaggio; quella dell'episodio 2 è in W6); AV03 n. 2 in W8, con le regole di W6: clip reale (via B se modificata), versione IT dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10). Tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana: AV03 n. 2, clip reale, non vi conta (revised §6 "Ritmo")	Testi approvati con la data	Intro dell'episodio 3 lun 16/11. AV03 n. 2 entro ven 20/11	Alberto	
☐	Go/no-go di SerSanOutreach ven 13/11. Se la stima di Michele sfora il 60%, o se il 02/10 l'utilizzo era già sopra, slitta (revised §8)	Riga go/no-go	Decisione scritta ven 13/11	Self-test verdi di Michele e Matteo	
☐	Approvare ogni invio: 1 prospect lun 16/11	Invio approvato	Evento `SENT` registrato (`backend/services/outcomes.py`)	Coda di Matteo	
☐	Ok al reel SphereNode su staging (V18)	Ok scritto	Ok o rinvio entro mer 11/11, al gate: V18 esce in W8	Alberto	
☐	Firmare l'Ownership Ledger (D4) ven 20/11, solo se il 23/10 ha deciso "sì" e il sito è aggiornato	Firma oppure rinvio	Decisione scritta ven 20/11	Matteo, Alberto	
☐	Ogni call qualificata: proposta entro 24 ore e SOW (p196). Michele entra solo nelle qualificate	Proposta e SOW	Numero 3 del lunedì aggiornato	Template del read-out (p202)	
☐	Approvare l'audit campione come allegato dei follow-up, se Michele lo produce sotto il 60%	Ok	Allegato disponibile ven 20/11	Michele	

W9-W10 (23/11-06/12): rampa e decisioni del giorno 60. Circa 13-15 h/sett. (circa 13,5-15,5 con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente: voce LinkedIn 2,5 h, binario e approvazioni 5 h, rete Italia 1,5 h, rituali 1,6 h, brief 0,8 h	-	-	-	
☐	D5 newsletter con Michele, lun 23/11, e nome nuovo senza "3am" né "senior", registrato nel claims register (revised D5)	Riga nel decision log	Decisione scritta lun 23/11	Ledger della cadenza di Michele W3-W8, tre edizioni pronte	
☐	Approvare 10 invii dal 23/11, poi il pilot a 20 per due settimane dal 30/11 (`docs/pilot_mode.md`)	Invii approvati	Circa 21 `SENT` registrati entro 06/12, 31 entro 11/12	Matteo	
☐	Fonte mar 24/11, condotta come podcast video (fonte dell'episodio 4, W11)	Quota 30%	File consegnato	Matteo, Alberto	
☐	D14: battute della propria intro per l'episodio 4, approvate entro lun 30/11 (W10, settimana di montaggio); AV03 n. 3 in W10, con le regole di W6: versione IT dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10). AV06, avatar di Alberto sul suo LinkedIn, in W10 solo se lui lo vuole: gate light di D12, firmato da Alessandro come pezzo non tecnico (revised §6)	Testi approvati con la data	Intro dell'episodio 4 lun 30/11. AV03 n. 3 entro ven 04/12	Alberto	
☐	Cadenza 3+2 al giorno 60, gio 26/11, solo se la fonte non è mai saltata (revised §9)	Sì o no scritto	Riga nel decision log	Proposta di Matteo	
☐	Lun 23/11: regola di slittamento delle ore di Alberto, parte 2 (revised §6): quali voci restano tra AI3-AI5 e i post craft di W9 e W11. Instagram W7-W8 e i post craft di W5 e W7 sono già decisi il 26/10. Con D14 il conto si fa contro circa 210 h (con tutte le condizionali 226 − 14 = circa 212 h, poi le 2 h di AV05, superato il 13/10, e AV06, che esce per primo il 26/10: circa 209,5 h), oppure contro 170 h con la traccia avatar ridotta. Lettura dei formati vincenti con la soglia del 09/10 (revised §11); i reel con avatar restano fuori dal confronto reel/carosello	Due righe nel decision log	Decise lun 23/11	Proposta di Alberto, calcolo di Matteo	
☐	Verifica dei gate Google, ven 04/12 (revised §10). Se non sono tutti veri, niente spesa	Checklist a 6 righe	Decisione scritta	Matteo, Michele	
☐	Call, proposte e SOW	Proposte inviate	≥1 SOW nei 90 giorni (revised §11)	Michele per le qualificate	

W11-W12 (07/12-20/12): chiudere l'anno e preparare la revisione. Circa 13-15 h/sett. (circa 13,5-15,5 con D14)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente: voce LinkedIn 2,5 h, binario e approvazioni del pilot 3-5 h, rete Italia 1,5 h, rituali 1,6 h, brief 0,8 h	-	-	-	
☐	Fonte mar 08/12, condotta come podcast video (episodio 5, nella scorta delle feste entro ven 18/12)	Quota 30%	File consegnato	Matteo, Alberto	
☐	D14: battute della propria intro per l'episodio 5, approvate entro lun 14/12 (W12, settimana di montaggio); AV03 n. 4 in W12, con le regole di W6: versione IT dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10)	Testi approvati con la data	Intro dell'episodio 5 lun 14/12. AV03 n. 4 entro ven 18/12	Alberto	
☐	Read-out del pilot (11/12) e decisione sulla rampa: **in dicembre si resta al pilot**; 200 al mese dall'11/01/2027, se i controlli reggono e le ore di approvazione sono calcolate (revised §8)	Go o no-go scritto per gennaio	Zero reclami e zero invii fuori perimetro	Pilot pulito	
☐	Spingere le proposte aperte prima della pausa di fine anno. La debolezza di fine dicembre è una valutazione, non un dato (proposal-C §11)	Follow-up inviati	Ogni proposta con un prossimo passo datato	nessuna	
☐	Confermare il turno feste di Matteo (21/12-03/01) o la pausa dichiarata	Riga nel decision log	Scritta ven 18/12	Matteo	

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Preparare la revisione del 21/12: pipeline con SOW, tasso di risposte positive, stato di SerSanOutreach, D6. In agenda anche: Higgsfield Ultra (attivo dal 27/09; annuale o mensile scelto al gate 4 del 09/11) sul log crediti dei cicli dal 27/09 (revised §10); strumenti del premio Claude, poi rivisti un mese prima di ogni scadenza dei periodi gratuiti (moda verso gennaio 2027, crediti API secondo la mail, Team ed ElevenLabs a ottobre 2027; Appendice C); revisione di D14 (pezzi dei founder fatti o modificati con AI usciti, via A e via B, commenti sulla credibilità, commenti qualificati contro i post senza AI); riapertura di D13, ICP 3 con lo stato di Terra Noa, superficie italiana sì/no (i post escono già bilingui EN poi IT, D-01 del 06/10)	Una pagina	Documento condiviso ven 18/12. Decisioni lun 21/12	Numeri di Matteo	

Il colophon tecnico e "Real-time interfaces" (D9) sono spostati a gennaio 2027 (revised D9).

Matteo · Marketing operativo e social

Aggiornamento del 13/10. Matteo è assente (brief del 30/09) e la data del rientro non è nel progetto. D-14 del brief, chi pubblica mentre è via, è aperta (owner Alessandro): di fatto dal 06/10 Company Page, Instagram e Facebook li pubblica Alberto con il suo Claude Code via Metricool (brand sersan_ai), dopo un sì registrato al gate; i profili personali dei founder restano nativi. In coda al 13/10: TD1 IG+FB 14/10, TD2 Page 15/10, TD3 IG+FB 16/10, TD1 Page 20/10, TD3 Page 22/10, poi nulla. Le righe da W3 tornano sue al rientro. Fino ad allora ledger, numeri del lunedì, triage di DM e commenti, gate light, liste e scalette hanno bisogno di un owner nominato con D-14 (proposta: numeri del lunedì da un digest Cowork in sola lettura di Metricool, Appendice C). Al rientro ha un posto Premium del Team. Dove una riga dice "in inglese" vale D-01: EN poi IT nella stessa caption, "AI" anche in italiano (D-03). Per fonti, episodi e pezzi AV vale la chiave dell'aggiornamento di Alessandro.

Ore proposte: 17-23 h a settimana, circa 244 h in 12 settimane con gli avatar

1. Togliere il rischio aperto: automazione dei commenti spenta il 29/09, baseline del reel archiviata, caption del reel corretta, account social inventariati con 2 admin e 2FA, claims register e gate light attivi, zero post fuori gate.
2. Far girare il motore a calendario: calendario dei temi W1-W12 entro il 09/10 (RP §6), LinkedIn 2+2 dalla W3 (testi e media pronti, pubblicano i founder dai loro profili), Company Page con le voci dei dipendenti (RP D12), Instagram a un asset a settimana, YouTube minimo e due Articoli di Michele (RP §5 righe 15-16), triage di DM e commenti di Page e IG entro i tempi promessi. Page, Instagram e Facebook si programmano su Metricool dal Claude Code di Alberto, dopo il sì al gate (decisione di Alberto del 06/10). Ogni post esce bilingue, EN poi IT nella stessa caption (D-01 del 06/10, al posto di "tutto in inglese" di RP §5, "Lingua").

3. Preparare e operare la pipeline: nomi per il binario manuale dalla W2, lista UK da 100 righe entro il 06/11 e altre 100 entro il 04/12, SerSanOutreach in rampa fino al pilot dal 16/11 sotto Alessandro.
4. Con D14 (RP §3 D14): far uscire il podcast video e i pezzi dei founder. Calendario degli episodi e dei pezzi dei founder fatti o modificati con AI (via A o via B, D-18 del brief), podcast video su YouTube dalla prima fonte registrata (date proposte, da confermare; Spotify video se confermato ven 23/10), colonna "founder AI sì/no" nel ledger (SOP 5) e criterio di stop letti ogni lunedì dalla W6 (§8, SOP 12).

W1 (28/09-04/10): togliere il rischio

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Audit dell'automazione commenti su IG e LinkedIn: tool (nativo o di terzi), testo del DM, follow-gate, email richiesta, destinazione del link, **contenuto esatto del regalo promesso nel reel**. Screenshot di Stato dell'account come baseline. **Superficie LinkedIn del reel**: Company Page o profilo di un founder (non verificato, RP §7). Se è la Page, commenti e risposte li gestisco io; se è un profilo personale, risponde il founder e un tool di terzi collegato a quel profilo si disconnette lo stesso giorno (p49)	Scheda "audit-automazione-2026-09-29" con screenshot	Consegnata ad Alessandro mar 29/09	Accessi admin (Alessandro)	2,5
☐	**Baseline del reel, prima dello spegnimento** (RP §7), per IG e per LinkedIn: visualizzazioni, reach, % di reach da non-follower, invii, salvataggi, tempo medio di visione, commenti, DM inviati dall'automazione, visite al profilo, follower guadagnati, clic sul link (dato di piattaforma, dove c'è), brief arrivati da /start dalla data del reel (conteggio di Alessandro, senza attribuzione: il campo "come ci avete trovato" arriva il 23/10). Oggi nessun dato è registrato. Un solo reel non fa una media: è un punto di partenza, e nel confronto dei formati entra come riferimento, non come termine (RP §11)	Tab "baseline-reel" nel ledger, con screenshot datati	Mar 29/09: tutti i campi compilati o marcati "non disponibile"	Accessi admin	0,5
☐	**Spegnimento dell'automazione, in ogni caso**, lo stesso giorno dell'audit (RP §7)	Automazione off	Mar 29/09: zero flussi attivi	Ok di Alessandro	0,5
☐	Caption del reel su IG e LinkedIn modificata: via la CTA a parola chiave, dentro il link o la consegna diretta del regalo. A chi commenta dopo: risposta umana entro 24 h (p67)	Caption aggiornate	Ven 02/10	Ok di Alessandro. **Link al sito solo dopo la bonifica online (RP D1)**: se slitta, si toglie solo la CTA e il link entra alla chiusura	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Consegna manuale del regalo, senza condizioni, a chi ha commentato: **il DM consegna esattamente l'asset promesso**, con link diretto (p73 regola 4). `/start?utm_source=instagram&utm_medium=dm` solo come secondo link facoltativo, oppure niente (RP §7)	Elenco dei destinatari con data	Entro ven 02/10 se bonifica e brief di prova sono chiusi: ogni commentatore ha un DM umano	Ordine fisso: bonifica online (RP D1), poi brief di prova arrivato via email (Michele), poi DM	2
☐	*Condizionale:* **piano B del regalo** (RP §7). Se l'audit dice che il regalo non esiste, o contiene numeri di livello B o loghi di terzi, non si consegna com'è. DM scritto da me, firmato da Alessandro: il materiale promesso non è pronto nella forma annunciata; arriva il breakdown del logo a spore (V11) all'uscita in W5, senza condizioni. Sostituisce la consegna della riga sopra	DM inviati, elenco con data	Entro ven 02/10: ogni commentatore ha il DM del piano B	Firma di Alessandro sul testo	+0,5
☐	Claims register aperto: le 10 schede `"prior"`, i 7 loghi, "F1 = 0.91", "~40k hours/year", "8 → 1", "32", "PWA + iOS + Android", "from day one", FastAPI e OpenTelemetry nel techStack di SphereNode, "signal generation" di Quantex, nome della fondatrice di Domus Tua (RP D1). **Otto righe di telemetria con stato "tolto"**: `telemetryTokens.ts:41` "p99 38ms", `:43` "eval 94/100", `:51` "SLA 99.9", `:76` "F1 0.91", `:77` "AUC 0.94", `:78` "MAPE 8.4%", `:82` "3am fine", `:84` "senior only". Riga "Zero subappalto": ammesso solo con conferma scritta di Alessandro, "vietato" dal primo contatto di subappalto	Foglio condiviso "claims-register"	Entro ven 02/10: ogni claim ha stato (tolto / da documentare / ammesso), fonte e approvatore	D1 decisa lun 28/09	4
☐	Gate light e lista unica dei ticket [SITO] (RP §6, §9)	Modulo gate (4 campi + 3 domande visive) e lista ticket	Entro ven 02/10: primo post passato dal modulo	Nessuna	2
☐	Ledger v0 e ossatura del calendario a 12 settimane: date delle fonti e gate del giorno 90 già in agenda (p77). I temi arrivano in W2	Ledger e agenda condivisi	Entro ven 02/10: date 13/10-08/12 e 18/12 in calendario	Nessuna	2
☐	Profilo IG: account Business collegato a Business Suite, bio senza "SERSAN AI" (p69-70, p212)	Profilo verificato	Entro ven 02/10. Link al sito in bio solo dopo la bonifica: superato il 13/10, la bio, che portava già alla home, passa subito a /start come eccezione dichiarata (Alberto, a mano nell'app)	Decisione sul handle (Alessandro, p70)	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**Inventario degli account social, parte 1** (RP §9): una riga per account con i campi della SOP 9 (piattaforma, handle, nome visualizzato, admin, 2FA, email di recupero, ultimo post, stato, verdetto proposto). Perimetro: LinkedIn Page, Instagram, Facebook Page, YouTube, X, TikTok, Threads, Behance, Crunchbase, Clutch, Google. Si cercano anche account duplicati o col vecchio "SERSAN AI"	Foglio "inventario-account"	Entro ven 02/10: ogni account trovato ha una riga e un verdetto proposto	Accessi admin (Alessandro)	1
☐	Numeri del lunedì v1: attivi i numeri 1, 2, 3, 5, 7 (RP §11)	Foglio "lunedi"	Presentato lun 05/10	Dati di Alessandro e Michele	1
☐	Routine §3 (parziale: triage, lunedì)	-	-	-	≈ 3

In W1-W2 esce solo ciò che non linka il sito e non contiene numeri (RP §9).

W2 (05/10-11/10): aprire la pipeline

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Primi 20 nomi: segmento 2 UK (p19) e rete italiana, in liste separate. Un trigger documentato per nome (p49)	Foglio "binario-manuale"	Entro mar 06/10: 20 righe con trigger e fonte	Sales Navigator Core, £80/mese (p197; decide Alessandro)	4
☐	Foglio risposte del binario manuale (finché B8 non è chiuso, RP §8)	Foglio con colonne SENT / REPLIED / INTERESTED	Pronto mer 07/10, quando Alessandro inizia	Nessuna	1
☐	Bozze di headline e About senza "siamo in due", **solo in inglese**: la variante IT di p51 non si fa nei 90 giorni (RP §5, "Lingua"; revisione 21/12). Nelle Experience le parole del servizio, mai numeri di livello B (p107, RP D1). Foto profilo e banner 1584×396 da Alberto: Alessandro ven 09/10, Michele ven 16/10 (RP §9)	Una bozza per profilo	Entro ven 09/10: firmate e online (Michele con foto e banner entro ven 16/10)	Founder per la firma	1,5
☐	Company Page completa (setup circa 4 h, p44). Bottone con UTM (p44). Nome visualizzato "SERSAN", stringa NAP nella sezione Informazioni (p106)	Page aggiornata	Entro dom 11/10	Cover e logo di Alberto (W2, ven 09/10)	3
☐	Primi 4 post dei founder per la W3, scritti ora: in W3 non esce nulla dalla fonte del 13/10	4 testi al gate di mer 07/10	Pronti ven 09/10	Founder per la firma	2

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**Calendario dei temi operativo** (RP §6, §9): la tabella W1-W12 del piano rivisto diventa un calendario con data di uscita, voce (Michele, Alessandro, Page), canale, pilastro P1-P5, asset e owner, fonte di origine (13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12), stato del gate e **lingua (EN)**. Dentro: i 4 teardown (W5, W7, W9, W11), i 5 caroselli (W4, W6, W8, W10, W12), i due Articoli (W7, W11), i caricamenti YouTube (W5, W10, W12; video-ads §B6), i post craft di Alberto (W5, W7, W9, W11). Contatore del tetto di rifiuto: al massimo 1 pezzo su 10 (`docs/STRATEGY.md` §7). Nella stessa consegna, **la soglia dei formati vincenti** di RP §11, scritta e approvata prima di ogni misura (§6)	Calendario condiviso e soglia firmata	Ven 09/10: 12 settimane compilate, soglia approvata	Temi di RP §6; approvazione di Alessandro sulla soglia	2
☐	**Inventario degli account social, parte 2** (RP §9): almeno due admin (Alessandro e io) su ogni account tenuto; 2FA con app di autenticazione; email di recupero sul dominio aziendale; nessuna credenziale personale condivisa. Nome visualizzato e avatar da "SERSAN AI" a "SERSAN" (p126). Handle riservati su X e TikTok, bio con la stringa NAP, nessun post. Chiusura dei duplicati e dei dormienti che nessuno amministra, su ok di Alessandro. Il cambio di handle lo decide Alessandro: rompe i link vecchi	Inventario con verdetto definitivo (SOP 9)	Ven 09/10: zero account tenuti con un solo admin o senza 2FA	Decisioni di chiusura e handle: Alessandro	1
☐	**Tool dell'automazione disconnesso dall'account (RP §7).** Seconda baseline del reel	Baseline 2	Ven 09/10	nessuna	0,25
☐	**Entity SEO, parte 1** (RP §9, p106-107): stringa NAP canonica byte-identica di p106 ("Sersan Limited · 128 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom · Company No. 16878386 · info@sersan.io") in un solo documento di riferimento. Controllo che la sede legale su Companies House coincida (p107). Nota per Alessandro sul telefono: UK (+44) primario, +39 secondario dichiarato per l'Italia (p106), costo non verificato. Nessun indirizzo italiano in nessuna directory (p107). `info@sersan.io` attiva: non verificato, si chiede a Michele	Documento "nap-canonico", nota sul telefono	Ven 09/10	Decisione del telefono: Alessandro	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Collegamento del mio profilo LinkedIn alla Company Page, esperienza "Sersan Limited" (RP D12): senza collegamento "Notify employees" non mi raggiunge. Verifico anche quello di Alberto	Profili collegati	Collegamento entro ven 09/10	Nessuna	0,5
☐	**D14, calendario: colonna "Podcast e avatar" (RP §6, calendario dei temi) dentro il calendario operativo. Episodi W5 (entro ven 30/10), W7, W9, W11, episodio 5 in scorta (ven 18/12); trailer W5; AV02 (Michele) W5, W7, W9, W11; AV03 (Alessandro) W6, W8, W10, W12; AV06 (Alberto) W10 se lo vuole; intro dalla W7, da frammenti veri (avatar solo se passa la via A). Contatore del tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana: AV02 solo se la via di Michele è la A, AV06 solo se Alberto sceglie la via A, trailer e intro solo se fatti con la via A; AV03 non conta. AV05 è superato il 13/10: la versione IT di AV03 viene dal take italiano di Alessandro, nessuna versione doppiata**	Colonna compilata	Ven 09/10, con il calendario	Calendario dei temi; D14	0,25
☐	*Condizionale:* se Alessandro aggiunge Matteo al sito al posto di Mattia Scattu (`src/data/founders.ts:183-194`), consegno ad Alberto una foto reale. Nessun ritratto generato (RP §9)	Foto consegnata	Ritratto online entro ven 23/10	Decisione di Alessandro del 09/10	+0,25
☐	Routine §3 (parziale: triage, liste, lunedì, gate)	-	-	-	≈ 6

W3 (12/10-18/10): parte il motore

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Scaletta della prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; il 13/10 non c'è stata)	Scaletta di una pagina	Inviata il lunedì prima della sessione	Temi da Michele e Alessandro	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Primo ciclo 2+2 con gate light (p41): escono i post di testo scritti in W2 (C07 è già uscito in W2, RP §6). Le bozze dalla trascrizione della prima sessione vanno al gate e i pezzi escono dalla settimana dopo la sessione (data proposta, da confermare)	4 post pronti con orario; pubblicano i founder	4 post usciti, 4 righe di gate firmate	Founder, asset di Alberto	3
☐	Instagram in W3: TD1 mer 14/10 e TD3 ven 16/10, caroselli dai PDF finali dal 06/10, programmati da Alberto con Claude Code su Metricool (anche su Facebook). Il reel SOP C (V05), previsto giovedì, esce solo con la bonifica D1 online: al 13/10 non lo è, quindi slitta a una data da fissare dopo la bonifica online e la verifica WebGPU di Michele; nessun link al sito finché la bonifica non è online. Caption a 4 blocchi, 3-5 hashtag del set (p66). Il carosello n. 1 esce in W4 (un asset a settimana, alternati)	2 caroselli (TD1, TD3)	1 riga nel ledger con reach e sends	Asset di Alberto	0,5
☐	Company Page: primo ciclo post, notify, reshare a +24 h (p44)	1 post	Reshare riscritti, mai verbatim	Post dei founder	1
☐	Binario manuale: 5-10 nomi nuovi (RP §9)	Righe nuove nel foglio	Ogni venerdì	Trigger da Sales Navigator	2
☐	Numero 4 attivo: commenti qualificati da titoli ICP (RP §11)	Colonna nel ledger	Presente al lunedì 19/10	Nessuna	1
☐	Policy DM di una pagina (p67), spostata dalla W2 per il picco	Documento archiviato con il materiale Trust	Entro ven 16/10	Firma di Alessandro	1
☐	**Entity SEO, parte 2** (RP §9, p107): profilo Crunchbase gratuito, ragione sociale completa, HQ Londra, stringa NAP identica, sito, Company Page, founder collegati ai propri profili persona. Solo dopo la bonifica: nessun numero di livello B, nessun prezzo (D2), nessuna area di competenza fuori perimetro (agrivoltaico escluso, RP §4)	Profilo pubblicato, URL nell'elenco dei profili controllati	Ven 16/10	Bonifica online: prevista il 02/10, al 13/10 non lo è (nuova data da fissare; il profilo slitta con lei). NAP del 09/10	2 (1 dentro l'ora SEO/AEO, p109)
☐	**D14, nome del podcast video senza il "3am" di p165 ("The 3am Show"), deciso da Alessandro con me e registrato nel claims register (SOP 6). Canale YouTube pronto per gli episodi: nome, descrizione EN poi IT (D-01), due admin e 2FA (SOP 9)**	Riga nel claims register, canale pronto	Ven 16/10 (RP §9)	Alessandro per il nome	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14,** riga del rischio 14 nel claims register: SERSAN non chiede mai pagamenti, dati o decisioni con un video o un vocale (RP §12, proposta), firmata da Alessandro	Riga nel claims register	Ven 16/10	Firma di Alessandro	0,25
☐	*Condizionale D14: il mio avatar, solo se lo voglio. Proposta: no nei 90 giorni, perché D12 non mi dà una voce pubblica propria e l'avatar non avrebbe una superficie. Se lo voglio: la sessione di riferimento del 13/10 non c'è stata ed è superata dal provino e dalla giornata di prova (SOP V, Appendice C); la cattura della via A solo se la prova passa*	Provino	Al rientro, dopo il provino di Alessandro (proposta)	Uso deciso da Alessandro	+1
☐	Routine §3	-	-	-	≈ 12, comprese scaletta, primo ciclo 2+2, IG, Page e 1 h di Crunchbase delle righe sopra. Fuori routine: binario 2, numero 4 1, policy DM 1, Crunchbase +1 = 5 h. **Totale W3 circa 17 h**, circa 18 h con D14

W4 (19/10-25/10): consolidare

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Routine §3 (2+2 con i primi pezzi dalla prima sessione registrata, dalla settimana dopo la sessione: data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; carosello IG martedì, Page, triage)	Post usciti	Zero gate saltati	Asset di Alberto	≈ 12
☐	Test del campo "come ci avete trovato" su /start dopo il rilascio (RP §9, 23/10)	Esito del test nel ticket	Un brief di prova arrivato con il campo compilato	Michele	0,5
☐	Outreach: binario manuale (5-10 nomi del venerdì in coda ad Alessandro, foglio risposte, follow-up)	Foglio aggiornato	Ogni riga con data e stato	Alessandro	2
☐	Lista di 15 studi WebGL e template per le collab (p77). Mai chiedere repost. L'offerta "lo montiamo noi" (p75) vale solo se Alberto ha ore libere: nelle sue ore non è pianificata	Lista e testo approvato	Primi 2 DM di collab inviati	Alberto	2
☐	AEO di base: 10 prompt "Brand" e 10 "Categoria" su ChatGPT e Perplexity, a mano (riduzione dei 40 prompt di p108)	Foglio mensile	Prima colonna compilata	Nessuna	1
☐	Pacchetto invii per GSAP showcase e webgpu.com, in bozza (RP D8), con i credits dei componenti derivati	Testi e asset pronti	Pronto, **non inviato**	Dichiarazione D8 entro ven 23/10	1
☐	**Entity SEO, parte 3** (RP §9, p107): listing Clutch (già nel LEAN a £33, RP §10) e TechBehemoths gratuito, con la stringa NAP identica. "Due, non sei" (p107). Campi di prezzo (dimensione minima di progetto, tariffa oraria): "non dichiarato" (RP D2). Se Clutch li rende obbligatori (non verificato), il listing Clutch non si apre. Niente Wikidata (p107) né Google Business Profile, salvo che il test di p107 dia "sì" (test: Alessandro)	Due listing, URL nell'elenco dei profili controllati	Ven 23/10	Parte 2	1,5 (1 dentro l'ora SEO/AEO)
☐	Lista dei profili controllati per Michele: Company Page, Companies House 16878386, Crunchbase, Clutch, TechBehemoths, più Instagram e YouTube se tenuti. Serve al `sameAs` del JSON-LD (`src/app/layout.tsx:230-232`) e alla stringa NAP sul sito, ticket [SITO] di Michele del 30/10 (RP §5 riga 9)	Elenco nel ticket	Ven 23/10	Parti 2 e 3	0,25

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Retrospettiva: ore reali contro la stima ricalcolata del §2 (W1 circa 20 h, W2 circa 22,5 h; con D14 circa 23,5 h)	Nota alla riunione del 26/10	Presentata	Nessuna	0,5
☐	**D14, Spotify video**: requisiti per un podcast video verificati (formato, durata, account, approvazione), oggi non verificati. Verdetto sì o no ad Alessandro. Se no, solo YouTube	Nota di una pagina	Ven 23/10 (RP §9)	Nessuna	0,25
☐	**D14, criterio di stop e colonna "founder AI sì/no" nel ledger (RP §11), per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con AI, via A e via B; le clip vere senza modifiche AI restano fuori. Proposti da me, o da chi tiene il ledger con D-14 del brief, e approvati da Alessandro prima della prima uscita, senza cambiarli dopo aver visto i dati. Campi della colonna nella SOP 5. Termine di confronto: mediana dei commenti qualificati dei post senza AI della stessa persona nelle quattro settimane precedenti. Stop: almeno un commento da titolo ICP, o tre in totale, che mettono in dubbio credibilità o autenticità di un pezzo; oppure commenti qualificati sotto il termine di confronto per due uscite di fila**	Colonna nel ledger, criterio firmato	Ven 23/10	Approvazione di Alessandro	0,5

Le registrazioni partner (AWS, Vercel, Supabase, Clutch Verified a $499/anno, p201) sono fuori dai 90 giorni (RP D3). Il listing gratuito di TechBehemoths entra invece come entity SEO (p107, RP §9).

W5 (26/10-01/11): fonte e lista UK

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Routine §3 con la fonte del 27/10: scaletta, bozze, gate	Post LinkedIn, reel IG (V11)	Tutto dal gate	Founder, Alberto	≈ 12
☐	Lista UK, prime 100 righe (p19, RP §8): record per record, fonte annotata, screening Companies House (O2). Circa 50 a settimana nelle W5-W6	CSV in bozza	Almeno 50 righe valide a ven 30/10	Perimetro D11 (02/10)	3
☐	*Condizionale:* ricerca per l'Ownership Ledger (RP D4), solo se il 23/10 Alessandro ha deciso "sì"	Tabella con fonte primaria per riga, parte 1	Metà delle righe verificate	Decisione D4	+2,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Registro delle conversazioni: ogni DM bidirezionale con un umano ICP diventa una riga (proposta di plan-measurement C4)	Tab "conversazioni"	Righe entro 24 h dal contatto	Nessuna	1
☐	Outreach: binario manuale e coda	Foglio aggiornato	Ogni riga con data e stato	Alessandro	2
☐	**YouTube, primo Short da V11 9:16, lo stesso master passato dal gate: trascrizione completa nella descrizione (p107, punto 1), titolo e descrizione EN poi IT (D-01), link al sito solo con la bonifica D1 online (al 13/10 non lo è, nuova data da fissare). Nessun export in più per Alberto (RP §5 riga 15)**	Short pubblicato, riga nel ledger	Entro ven 30/10	Master V11 di Alberto	0,5
☐	Primo post craft di Alberto sul suo LinkedIn (RP D12): gate light a 4 campi, nessun numero, nessun materiale di clienti. Poi W7, W9, W11 dentro il gate del mercoledì	Riga di gate firmata	Entro ven 30/10	Bozza di Alberto	dentro il gate
☐	Reel: terza baseline lun 26/10 (RP §7)	Baseline 3	Lun 26/10	Consegna chiusa	0,25
☐	*Condizionale, piano B:* consegna manuale di V11 a chi ha commentato il reel, il giorno dell'uscita, con link diretto (p73 regola 4)	DM inviati, elenco con data	Giorno dell'uscita di V11	Piano B attivato il 02/10	+0,5
☐	**D14, gate delle prime uscite** mer 28/10: campi avatar della SOP 1 su AV02 n. 1 e sul trailer, con Alberto; firma di Michele (RP §9)	Righe di gate firmate	Mer 28/10	File di Alberto; testi approvati il 23/10	dentro il gate
☐	**D14, AV02 n. 1 di Michele, dal teardown n. 1, solo se la sua via (girato vero o via A) è decisa con lui entro il Gate 2 di lun 26/10 e il pezzo passa il gate del 28/10: al 13/10 non esistono una sua registrazione né un clone della sua voce. Testo, media e orario per gio 29/10 dentro i 2+2 di Michele, che pubblica dal suo profilo; reel IG ven 30/10 via Metricool (Alberto), in un giorno diverso da V11 (p66). Caption EN poi IT e riga nel ledger (SOP 12). Se non passa il gate, lo slot torna a un post di testo di Michele (V11 4:5 resta in scorta)**	Reel pubblicato su LinkedIn e IG, riga nel ledger	Gio 29/10 LinkedIn, ven 30/10 IG	Gate del 28/10	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14, episodio 1 dalla prima sessione (data da confermare) con trailer AV04: caricamento su YouTube, titolo e descrizione EN poi IT (D-01), trascrizione completa (p107), copertina di Alberto da un frame vero. Spotify video se confermato il 23/10**	Episodio e trailer pubblicati, righe nel ledger	Entro ven 30/10 (RP §9), se la prima sessione è registrata in tempo (proposta)	Montaggio di Alberto, gate del 28/10	1

W6 (02/11-08/11): chiudere la prima metà della lista

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Routine §3	-	-	-	≈ 12
☐	Lista UK, prime 100 righe (RP §8)	CSV da 100 per `backend/services/leadsources/csv_source.py`	Entro ven 06/11: 100 righe, zero indirizzi IT/DE, zero righe senza fonte	Screening completato	3
☐	*Condizionale:* ricerca per l'Ownership Ledger, parte 2	Tabella completa con fonte primaria per riga	Consegnata ad Alberto ven 06/11	Decisione D4	+2,5
☐	Kit dei follow-up: one-pager "come lavoriamo" archiviato con UTM (RP §9, 06/11)	Cartella "follow-up"	Link pronti per Alessandro	Alberto, testo di Alessandro	1
☐	Calendario W7-W12 aggiornato, con l'esito della regola di slittamento del 26/10 (IG W7-W8, post craft di W5 e W7, RP §6)	Calendario	Presentato lun 09/11	Nessuna	1
☐	Outreach: binario manuale e coda	Foglio aggiornato	Ogni riga con data e stato	Alessandro	2
☐	**D14, prima lettura della colonna "founder AI sì/no" del ledger lun 02/11 (RP §11), poi ogni lunedì: commenti qualificati e commenti sulla credibilità di AV02 n. 1 e del trailer contro il termine di confronto**	Riga nel foglio del lunedì	Lun 02/11	Criterio del 23/10	dentro le ore D14
☐	**D14, AV03 n. 1 (clip reale di Alessandro, cosa ottiene il cliente; via B se modificata): testo, media e orario dentro i 2+2 di Alessandro, che pubblica dal suo profilo; reel IG via Metricool in un giorno diverso dal carosello n. 2 del martedì (p66). Caption EN poi IT, ledger (SOP 12). AV05 è superato, e con lui il test cieco della riga sotto: la versione IT la registra Alessandro (pacchetto §6)**	Reel pubblicato, riga nel ledger	Entro ven 06/11	Gate del mercoledì, testo approvato da Alessandro	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14, clip 9:16 dell'episodio 1** come Short su YouTube, con trascrizione nella descrizione (RP §5 riga 15); le altre clip escono dentro i 2+2 dei founder	Short pubblicati	Entro ven 06/11	Clip di Alberto passate dal gate	1
☐	**D14, test cieco di p163 su AV05 n. 1: superato il 13/10 con AV05. La versione IT di AV03 n. 1 viene dal take italiano di Alessandro (pacchetto §6): nessun file doppiato da giudicare, nessun verbale**	Nessuno (superato)	–	–	0 (l'ora resta a margine)

W7-W8 (09/11-22/11): self-test e primo invio

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Routine §3	-	-	-	≈ 12/sett.
☐	Editing delle bozze delle tre edizioni della newsletter, prima della decisione D5 di lun 23/11 (RP D5)	3 bozze editate	Tre edizioni pronte entro lun 23/11	Michele	2
☐	Self-test di email e LinkedIn con Michele (RP §8, 13/11)	Checklist operatore firmata	Self-test verdi, `prod_launch_readiness` rieseguito	Fix di Michele: blocco IT/DE	2
☐	Primo invio a 1 prospect, lun 16/11 (RP §8)	1 invio nel registro	Risposta in ingresso verificata nell'Unibox	Approvazione di Alessandro sul singolo invio	1
☐	Reel SphereNode (V18) (RP §9). Al gate mer 11/11, esce in W8: LinkedIn al posto di V14, IG al posto del carosello n. 3	Post pianificato	Pubblicato in W8	Alessandro	0,5
☐	Outreach: binario manuale e coda di SerSanOutreach dal 16/11	Coda lavorata	Nessun invio senza `approved`	Alessandro approva	5 (2,5/sett.)
☐	Invii a GSAP showcase e webgpu.com (RP D8), con i credits delle fonti derivate	2 invii	Entro ven 20/11, esito nel ledger	D8 dichiarata il 23/10	1
☐	**Articolo LinkedIn n. 1 (RP §5 riga 16): il testo del teardown n. 1 "The eval set before the agent" adattato ad Articolo (600-900 parole), bilingue, EN poi IT nello stesso testo (D-01), gate light, revisione di Michele (20 minuti). Pubblica Michele dal suo profilo**	Articolo pubblicato, riga nel ledger	Entro ven 13/11	Teardown n. 1 uscito in W5	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Dati per la lettura dei formati vincenti: mediana di invii su reach e % di reach da non-follower per reel 9:16 (V05, V11, V06, V18 se c'è) e carosello (n. 1-3), commenti ICP per tema LinkedIn, dati fino a dom 22/11 (RP §11). I reel con avatar restano fuori dal confronto: si leggono con il criterio di stop	Tab "formati" nel ledger	Pronta dom 22/11	Ledger	dentro il venerdì
☐	**D14, episodio 2 (fonte del 27/10) con intro da frammenti veri (avatar solo se passa la via A) in W7, come la riga dell'episodio 1 (SOP 12); in W8 le clip 9:16 come Short**	Episodio e Short pubblicati	Episodio entro ven 13/11 (W7, RP §6), clip in W8	Montaggio di Alberto, gate	2 (1/sett.)
☐	**D14, AV02 n. 2 (W7, dal teardown n. 2) e AV03 n. 2 (W8): caption, ledger, reel IG in un giorno diverso dall'asset IG della settimana (p66). Versione IT di AV03 n. 2 dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10). Lettura della colonna "founder AI sì/no" del ledger ogni lunedì**	2 reel, righe nel ledger	Entro ven della settimana	Gate, testi approvati da Michele e Alessandro	1 (0,5/sett.)

W9-W10 (23/11-06/12): rampa e cadenza

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Routine §3	-	-	-	≈ 12/sett.
☐	Rampa: 10 prospect dal 23/11, pilot a 20 dal 30/11 per due settimane (`docs/pilot_mode.md`, RP §8)	Coda HITL lavorata ogni giorno	Nessun invio senza `approved`. Circa 21 `SENT` entro 06/12	Alessandro approva ogni invio	5
☐	Newsletter: creazione lun 23/11 o 30/11 col nome nuovo, se D5 passa; editing e pubblicazione della prima edizione mer 02/12 o 09/12 alle 09:00 CET, poi mensile (p45)	Edizione 1 uscita	Uscita alla data	Michele, decisione D5 del 23/11	1
☐	Lista UK, altre 100 righe	CSV da 100	Entro ven 04/12	Screening	4
☐	Proposta 3+2 al giorno 60, solo se la fonte non è mai saltata (RP §9, 26/11)	Nota con i dati del ledger	Decisione dei founder registrata	Fonte del 24/11	0,5
☐	Stato dei gate Google per Alessandro (RP §10, 04/12)	Tabella vero/falso dei sei gate	Consegnata entro gio 03/12. Nessun account toccato	Dati di Michele e Alessandro	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**Lettura dei formati vincenti** alla riunione di lun 23/11 con la soglia e la definizione fissate il 09/10 (RP §11): si confrontano reel 9:16 (V05, V11, V06, V18 se c'è) e carosello (n. 1, 2, 3). IG vincente se la mediana di invii su reach è ≥1,3 volte l'altro formato, con ≥3 uscite per formato e reach da non-follower non più bassa; altrimenti "pari". Con IG W7-W8 tagliato il 26/10, o con V18 al posto del carosello n. 3, un formato resta a 2 uscite: il verdetto è "pari". LinkedIn: vincente con ≥2 commenti ICP in almeno 2 uscite su 3. Calcolo mio, template v2 proposti da Alberto, decide Alessandro. Nella stessa riunione la regola di slittamento delle ore di Alberto, parte 2 (AI3-AI5, post craft di W9 e W11; la parte 1 è del 26/10, RP §6)	Una pagina con il verdetto	Presentata lun 23/11. La soglia non si cambia dopo aver visto i dati	Tab "formati"	1
☐	YouTube: V19 nel master 4:5, come Short se YouTube accetta il rapporto (non verificato), con trascrizione completa (RP §5 riga 15, video-ads §B6)	Video pubblicato	W10 (entro ven 04/12)	Master V19	0,5
☐	**D14, episodio 3 (fonte del 10/11) con intro da frammenti veri (avatar solo se passa la via A) in W9, come la riga dell'episodio 1 (SOP 12); in W10 le clip 9:16 come Short**	Episodio e Short pubblicati	Episodio entro ven 27/11 (W9), clip in W10	Montaggio di Alberto, gate	2 (1/sett.)
☐	**D14, AV02 n. 3 (W9, dal teardown n. 3), AV03 n. 3 (W10) e AV06 (W10, avatar di Alberto sul suo LinkedIn, solo se lo vuole e se passa la via A): campi avatar nel gate light, caption, ledger. Nel tetto contano solo i pezzi con avatar (via A): in W10 al massimo 1, AV06; AV03 n. 3 è una clip reale e non conta. Versione IT di AV03 n. 3 dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10)**	Reel pubblicati, righe nel ledger	Entro ven della settimana	Gate, testi approvati dalla persona ritratta	1 (0,5/sett.)

W11-W12 (07/12-20/12): leggere e chiudere

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Routine §3	-	-	-	≈ 12/sett.

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Read-out del pilot (fine 11/12): `INTERESTED`/`SENT` (`backend/services/outcomes.py`) contro ≥4% (p9). La regola "sotto il 2% si riscrive" (p198) si applica solo dopo ≥100 contattati: con circa 31 invii il read-out è qualitativo	Una pagina	Presentata lun 14/12	Dati del pilot	1
☐	Coda del pilot fino all'11/12. **In dicembre si resta al pilot**: 200/mese dall'11/01/2027, solo se i controlli reggono (RP §8)	Coda chiusa	Zero invii fuori perimetro	Ok di Alessandro	1
☐	Gate Instagram (p77, RP §9, 18/12): ≥400 follower netti, sends in crescita, ≥1 collab o feature	Esito scritto	Se mancano due su tre: IG scende a 20 min a settimana (p77)	Ledger	1
☐	Ri-sostanziazione del claims register (trimestrale, p212)	Registro con data "as at"	Ogni link di evidenza risolve	Michele	2
☐	**Articolo LinkedIn n. 2** dal teardown n. 3 "Your AI vendor is one line in a Register of Information" (readiness, mai conformità), stesso flusso dell'Articolo n. 1	Articolo pubblicato	Entro ven 11/12	Teardown n. 3 uscito in W9	1
☐	YouTube: V21 nel master 16:9 come video normale da 45 s, con trascrizione completa (video-ads §B6)	Video pubblicato	W12 (entro ven 18/12)	Master V21	0,5
☐	Outreach: binario manuale (5-10 nomi a settimana fino al 18/12)	Foglio aggiornato	Ogni riga con data e stato	Alessandro	2 (1/sett.)
☐	Inventario degli account riletto per la revisione: admin, 2FA, handle parcheggiati ancora riservati. Proposta sulla lingua per il 21/12 (RP §5, "Lingua"), sulla riapertura di X e TikTok e sul ruolo recruiting di IG, solo se Alessandro ha deciso un'assunzione	Paragrafo nel dossier	Dentro il dossier del 18/12	Inventario	dentro il dossier
☐	Turno feste 21/12-03/01 preparato: pubblicazione programmata dalla scorta di Alberto, triage di Page e IG 20 minuti per giorno lavorativo, oppure pausa dichiarata e approvata da Alessandro	Calendario delle feste	Pronto ven 18/12	Scorta di Alberto	1
☐	Dossier per la revisione del 21/12	Numeri, ledger, stato SerSanOutreach	Inviato ven 18/12	Tutti	2

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14, episodio 4 (fonte del 24/11) con intro da frammenti veri (avatar solo se passa la via A) in W11, come la riga dell'episodio 1; in W12 le clip 9:16 come Short. Episodio 5 (fonte dell'08/12) montato da Alberto e messo in scorta: lo programmo nel turno feste, con trascrizione già compilata (RP §9)**	Episodio 4 e Short pubblicati, episodio 5 programmato	Episodio 4 entro ven 11/12 (W11); episodio 5 in scorta ven 18/12	Montaggio di Alberto, gate	2 (1/sett.)
☐	**D14, AV02 n. 4 (W11, dal teardown n. 4) e AV03 n. 4 (W12): caption, ledger. Versione IT di AV03 n. 4 dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10). Per la revisione di D14 del 21/12, una pagina nel dossier: pezzi con avatar usciti, commenti sulla credibilità, commenti qualificati contro i post senza avatar, eventuali stop (RP §9)**	Reel pubblicati, pagina D14 nel dossier	Dossier ven 18/12	Ledger	1 (0,5/sett.)

Il colophon (D9) esce a gennaio 2027: la distribuzione passa al piano di gennaio.

Alberto · Creative lead: 3D, video, motion, AI

Aggiornamento del 13/10. Da W3: (1) pubblica Company Page, Instagram e Facebook con il suo Claude Code via Metricool (brand sersan_ai), solo dopo un sì registrato al gate (sua decisione del 06/10). I caroselli chiari raggiungono molto più delle slide scure dei teardown (reach 216 di CR03 contro 19 di TD2) e la coda è vuota dopo il 22/10. (2) Con Alessandro imposta il Team SERSAN (admin), porta il suo Claude Code sul posto Team e ricollega Higgsfield, Metricool, ElevenLabs e moda; Metricool e i connettori che scrivono restano fuori da task e routine automatici. (3) Conduce i test e i Gate 1-4 dell'adozione (lun 19/10, 26/10, 02/11, 09/11) e decide D-18 dopo il provino (Appendice C). (4) Monta in After Effects, l'unica app Adobe installata: niente Premiere, Media Encoder, Photoshop né Illustrator. Lo strumento del montaggio lungo del podcast è da decidere (proposta: prova di Descript o di HyperFrames sull'episodio 1; Premiere solo con un abbonamento); copertine e statici in After Effects o nel twin HTML. Higgsfield Ultra, attivo dal 27/09 (l'abbonamento del 12/10 è superato): 1,56 crediti al 13/10, accredito verso il 27/10; la generazione segue i workflow dei bundle e il suo hook. Le clip di ascolto (ricetta del 01/10) restano B-roll; AV06 solo se lo vuole. Per AV01-AV05, fonti ed episodi vale la chiave dell'aggiornamento di Alessandro: nessuna fonte è registrata al 13/10, e le righe sulle fonti del 13/10 e del 27/10 valgono per le prime sessioni registrate, a date proposte, da confermare. Matteo è via (brief del 30/09): dove le righe sotto dicono Matteo (scaletta, gate light, consegne, caption), finché D-14 del brief non nomina un owner vale quell'owner.

Ore proposte: circa 14 h in W1-W2, poi fino a circa 18 h con gli avatar, se approvato

Trasformare sito e prodotti in prova visiva ogni settimana, senza un solo asset da ritirare. Costruire un sistema creativo riusabile (brand kit, template, SOP) che regga anche quando la fonte dei founder salta. Arrivare al 21/12 con due settimane di scorta, zero gate saltati e il kit di showcase pronto. Con D14: gli episodi del podcast video usciti dalle fonti registrate e

l'ultimo in scorta, clip dei founder dal girato vero (via B) o generate (via A, solo se passa la giornata di prova, entro il tetto di 1-2 a settimana, PR D14), ogni lavoro con lo strumento fissato nell'Appendice C. La fonte vera resta la spina dorsale.

W1 (28/09-04/10): togliere il rischio. 14,5 h

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Concordare le ore	Riga ore nel verbale del lunedì, con la decisione D14 e il tetto a circa 18 h dalla W3, oppure la versione ridotta del §2 (PR §9)	Ore scritte e firmate lun 28/09 (PR §3 D3), con "D14 sì/no" e "tetto 18 sì/no" nel verbale	Alessandro	0,5
☐	Controllo frame per frame del reel pubblicato (V01)	Nota con timecode: leggibile sì/no ciascuno dei token dell'elenco D1, "p99 38ms", "eval 94/100", "SLA 99.9", "F1 0.91", "AUC 0.94", "MAPE 8.4%", "3am fine", "senior only" (`src/webgl/team/telemetryTokens.ts:41,43,51,76,77,78,82,84`); loghi	Nota consegnata entro mer 30/09 con verdetto "ripubblica sì/no" motivato. Non si ripubblica "per prudenza" (PR §7)	Nessuna	2
☐	Catalogo reale di `Desktop/loghi Sersan`	CSV: file, famiglia A-E, "SERSAN AI" sì/no, una riga per file sorgente	23 file catalogati entro mer 30/09 (vedi Note al PR, punto 3)	Nessuna	2
☐	**[SITO] Bonifica D1**	Branch con: 10 schede "`prior`" senza risultati, 7 loghi tolti (`case-studies.ts:311,341,369,423,451,479,508`), "F1 = 0.91" e "~40k hours/year" (riga 421); **token di telemetria tolti dall'atlas** (righe 41, 43, 51, 76, 77, 78, 82, 84, più quelli che Michele indica nel resto dell'array); SphereNode: "32" tolto, "PWA live, codebase predisposta per iOS/Android", "from day one" tolto, FastAPI e OpenTelemetry fuori dal techStack; Quantex: "signal generation" tolta salvo documentazione di Michele; Domus Tua: nome della fondatrice tolto (non corretto), `preloader.mp4` e `sweep.mp4` sostituiti da poster senza persone, `liveUrl` tolto (PR §3 D1, §9)	Online entro ven 02/10. Sulle pagine pubblicate non compaiono "−47%", "220ms", "revolut.svg", né il volto della fondatrice di Domus Tua	Michele rivede, Alessandro firma	7
☐	Albero `_assets/`	Cartelle p135-136	Cartelle create	Nessuna	1
☐	**D14: verifica del lavalier**	Nota: lavalier utilizzabile sì o no (presenza non verificata); se manca, proposta di acquisto, circa £150 (p69). Ripiego scritto: microfono esistente per il podcast, alla prima sessione registrata (data proposta, da confermare); per la voce del pacchetto il telefono a due pugni dalla bocca (pacchetto §3). La voce di riferimento del 20/10 è superata dal provino e dalla fase B del pacchetto (SOP V)	Nota e decisione prima del provino o della prima sessione registrata, data da fissare (era ven 02/10, PR §9; ora PR §10), così il lavalier arriva in tempo: la sessione del 13/10 non c'è stata	Alessandro decide l'acquisto	nei rituali

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Rituali				2

W2 (05/10-11/10): attrezzare il sistema. 16,5 h

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**Brand kit e lockup**	Mark da `public/favicon.svg`: SVG + PNG trasparenti, versione chiara (#132741/#2280DC) e scura (#F4F6FA/#4FA3F7) (p126, favicon.svg). Lockup mark + wordmark in Sersan Display (`src/fonts/`, `design/wordmark/`). Avatar su #0B1422. PDF di una pagina con token	File in `_assets/brand/`. Matteo li usa senza chiedere	Nessuna	4
☐	Template After Effects	Endframe #0B1422 + mark + CTA **senza prezzo** (PR D2), caption senza karaoke (p156). Ratio 4:5, 1:1, 9:16, 16:9	Un asset di prova esportato in 4 ratio passa il gate light	Brand kit	4
☐	Master Instagram 3:4	1080×1350 con area visibile ~1013×1350 in griglia, margine 120 px (p64-65)	Prova su dispositivo reale fatta da Matteo	Brand kit	1,5
☐	**C07 "Six refusals" (V02)**	Statico 4:5 e reel 9:16, solo tipografia, zero crediti (p134, PR §6). Esce in W2 dopo i post di testo dei founder, non come apertura (calendario dei temi, PR §6)	Al gate mer 07/10, esce entro ven 09/10	Testi di Alessandro entro lun 05/10	2
☐	**Foto profilo e banner di Alessandro**	Foto profilo 400×400 da una foto reale, sfondo neutro, viso circa 60% del quadro (p42); banner 1584×396 su #0B1422 con il mark e una riga di testo (p42), testo coerente con la nuova headline e l'About senza "siamo in due" (PR §9). Ritocco solo colore, luce, ritaglio: niente riempimento generativo né ritocco AI sul volto (PR §4)	Consegnati entro mar 06/10 (PR §9), perché il suo profilo porta il binario manuale dal 07/10	Foto reale scelta da Alessandro entro lun 05/10; testo della riga del banner (Alessandro)	1,5
☐	Collegamento del mio profilo LinkedIn alla Company Page (esperienza "Sersan Limited")	Profilo collegato: senza collegamento "Notify employees" non mi raggiunge (PR D12)	Collegato entro ven 09/10	Nessuna	nei rituali
☐	Criterio di prontezza D8	Parte visiva del criterio: cattura su tier full, `/diag`, metadati, OG; elenco dei componenti derivati con la fonte (PR D8)	Criterio scritto ven 09/10 (PR D8)	Michele	1
☐	Cover e banner della Company Page	Cover 1128×191 su #0B1422 e logo 300×300 dal mark ufficiale, mai un file `hf_*` (p44). La frase di cover proposta a p44 passa dal gate di voce prima dell'uso	Consegnati a Matteo entro ven 09/10	Brand kit	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14: verifica dell'account**	Account Higgsfield aziendale attivo con 2FA, titolare Alessandro, operatore io (proposta, PR §6). Cartella ad accesso ristretto per foto e voci di riferimento, fuori da `_assets/`	Entro ven 09/10: 2FA attivo verificato da me, cartella creata	D14 approvata il 28/09	nei rituali
☐	Rituali				1,5

W3 (12/10-18/10): il motore parte. 15,5 h → 20,5 h con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Fonte 13/10: non registrata (nulla nel progetto). Le specifiche di questa riga valgono per la prima fonte, data proposta, da confermare	Registrazione 90 min, audio separato. Con D14 è anche l'episodio 1 del podcast: due camere, una traccia audio per voce a 48 kHz/24-bit, 1080p50 o 4K25 (p159, p359), lavalier (p69)	File in _assets/source/AAAA-MM-GG/ con la data della prima sessione, due angoli e due tracce audio sincronizzabili	Scaletta Matteo, founder	2,5
☐	Atomizzazione: V12 e clip. Senza la fonte del 13/10 non passano dal gate di mer 14/10: aspettano la prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro) ed escono dalla settimana dopo la sessione. In W3 queste ore vanno al setup e alle prove delle righe sotto	1 video LinkedIn 60-90 s con sottotitoli impressi e i primi 3 s sul guasto (p45), 2-3 clip 4:5 e 9:16. Escono dalla settimana dopo la prima sessione	Al gate il mercoledì della settimana della prima sessione	Trascrizione, gate	4
☐	Reel SOP C n. 1 (V05)	9:16 da cattura del sito e render del mark (PR §6)	Al gate. Nessun numero, nessun prezzo. Non esce più gio 15/10: esce solo con la bonifica D1 online e il flag NEXT_PUBLIC_WEBGPU verificato da Michele. Al 13/10 la bonifica non è online e il flag non risulta verificato: nuova data da fissare. In W3 su IG e Facebook escono TD1 (mer 14/10) e TD3 (ven 16/10)	Bonifica D1 online (al 13/10 non lo è). Flag NEXT_PUBLIC_WEBGPU in produzione verificato da Michele (previsto entro il 09/10, non registrato)	3, nella settimana della nuova data
☐	**[SITO] OG e metadati**	Nuova `og-image.png`, stesse dimensioni dell'attuale. Oggi dice ancora "It has to run at 3am" (repo-sersan-site §6)	Online entro ven 16/10. Controllo con Post Inspector di LinkedIn	D2 (ven 09/10), testo Michele	1,5
☐	**[SITO] `llms.txt`, `manifest.json`, copy D2**	Via prezzi (righe 9, 13, 19, 25), "3am" (righe 3, 20), "Same senior people" (riga 20), "fintech, SaaS, and regulated tech" (riga 3) (PR D2, §9). Riga 14 (agrivoltaico) tolta o riscritta come `docs/STRATEGY.md:63`; riga 21 (ISO 27001) controllata contro `/trust` (PR §4)	Online entro ven 16/10	D2, testo e revisione Michele, decisione di Alessandro sulla riga 14	1,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**Foto profilo e banner di Michele**	Come per Alessandro (p42), coerenti col suo refresh di headline e About (PR §9). Stessa luce e stesso taglio della foto di Alessandro	Consegnati entro ven 16/10 (PR §9)	Foto reale di Michele entro lun 12/10	1,5
☐	**Strumenti, W3 (14-18/10): con Alessandro Owner, Team SERSAN con posti, connettori e Project "SERSAN marketing" (regole del brief, sezioni A e B, glossario, fatti approvati); il mio Claude Code passa sul posto Team e ricollega Higgsfield, Metricool, ElevenLabs e moda. Verifiche: condizioni del grant ElevenLabs (il programma diretto esclude agenzie, consulenze e PMI; piano, licenza commerciale e posti del clone professionale da leggere al riscatto), offerta moda (solo crediti o Pro), piano Metricool attuale (la modalità revisione richiede Advanced). Coda Metricool vuota dopo il 22/10: riempirla da W4 con post approvati, caption EN poi IT (D-01); bio IG subito su /start, senza "Scrivici PROCESSO in DM", a mano nell'app: è l'eccezione dichiarata (porta già alla home e le caption pubblicate rimandano al profilo); nessun altro link al sito finché la bonifica D1 non è online (Appendice C)**	Nota di verifica per il Gate 1, mail con le scadenze in archivio, post di W4 in coda, ognuno con il suo sì registrato	Entro ven 16/10; Gate 1 lun 19/10: grant usabile o piano di ripiego	Codici riscattati da Alessandro (Owner); sì di Alessandro al gate per ogni post	+0,5
☐	**D14, AV01 diventa provino più giornata di prova: preparazione delle prove della ricerca video §7 sul provino di Alessandro (pacchetto §2 e §4)**	Controllo dei file originali del provino (fuoco, luce, audio, riflessi); script delle prove con frasi-trappola (sigle, "gl", "sc", doppie); clone istantaneo ElevenLabs per i test, con il consenso scritto di Alessandro; abbonamenti di prova HeyGen e Runway solo se li approvo io. Seedance 2.5 Edit, Genjutsu e Relight aspettano il rinnovo Higgsfield verso il 27/10 o un acquisto. Materiale in una cartella ad accesso ristretto, mai in _assets/ condiviso	Prove pronte il giorno in cui arriva il provino (proposta: entro lun 19/10)	Lavalier (verifica mia e decisione di Alessandro previste ven 02/10, p69: esito non verificato al 13/10, né se il lavalier c'è già; da chiudere prima del provino, la prima sessione registrata, data da fissare). Ripiego per la voce: telefono a due pugni dalla bocca (pacchetto §3); la voce registrata del 20/10 è superata	+2
☐	**D14, AV01 parti 3-4 (avatar creati): superate il 13/10, con le altre celle di questa riga. In W3 non si crea nessun avatar: la cattura della via A (2 min per look e clip di consenso) si fa solo se la via A passa la giornata di prova di W4 (ricerca video §4)**	Avatar di ogni persona creati secondo i workflow dei bundle e l'hook di Alberto	Entro ven 16/10: un avatar per ogni persona, visibile nell'account aziendale	Sessione; abbonamento pagato il 12/10	+2,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Rituali				1,5

W4 (19/10-25/10): carosello, sting e giornata di prova. 13 h, 14 h col ritratto condizionale → 18,5 h e 19,5 h con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Carosello IG n. 1 "WebGPU-first: il sito che degrada apposta"	1080×1350, frame 1 tipografico su #0B1422 (p128, p131). Solo la formula sicura del PR §4, nessuna cifra non rimisurata. Esce mar 20/10	Al gate	Testo	1,5
☐	Teardown PDF n. 1 "The eval set before the agent"	Finale dal 06/10 nel kit PPTX/PDF, EN e IT: 10 tavole 1080×1350 con la sua cover, nessun link (p45). Niente da produrre in W4; sul profilo di Michele resta il suo slot nativo in W5	Fatto: finale dal 06/10, in coda su Metricool: IG+FB mer 14/10, Company Page mar 20/10	Testo Michele	0 per la produzione (le 3 h compensano setup e test dell'Appendice C, Appendice B, Alberto §2)
☐	*Condizionale:* **[SITO] Ritratto di Matteo**	Solo se Alessandro decide di aggiungere Matteo al sito (PR §9; oggi `src/data/founders.ts:183-194` mostra Mattia Scattu). Da foto reale. Tre file come gli altri tre: `<nome>.webp` 1200×1800, `<anchor>-headshot.webp` 1200×1800 (sfondo chiaro, taglio testa e spalle: il campionatore separa il soggetto nello spazio, non nel colore), `<anchor>-depth.webp` da `scripts/generate-founder-depth.mjs` (`src/webgl/FounderPortraitMorph.tsx:472-498`). Stessa luce, grading e taglio di `public/founders/alberto-headshot.webp`. Niente ritocco AI sul volto	Online entro ven 23/10 (PR §9)	Decisione di Alessandro entro ven 09/10. Scheda in founders.ts rivista da Michele	+1
☐	Clip derivate dalla prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; il 13/10 non c'è stata): escono dalla settimana dopo la sessione	1-2 clip 4:5 e 9:16	Al gate	Gate	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**Sting A (V03), parte 1**	Blender da `design/logo-mark/sersan-mark.blend`, EEVEE, alpha, 1920², 60 frame, più variante 12 frame (p152)	Blocking e camera approvati	Nessuna	4,5
☐	Breakdown V11, preparazione	Cattura dell'effetto e del file IDE ripulito da Michele (W4)	Materiale in `_assets/`	Lista di cosa è pubblicabile (p220), Michele	1
☐	Supporto a D8	Verifica visiva del criterio	Dichiarazione o no entro ven 23/10 (PR D8)	Michele	0,5
☐	**D14, giornata di prova (ricerca video §7; Appendice C) al posto di AV01 parte 5: via B sul provino (Runway Aleph 2.0, oppure la via classica matte + fondale generato + relight, che non tocca il volto; Seedance 2.5 Edit e Genjutsu dopo il rinnovo Higgsfield), via A (HeyGen Digital Twin o OmniHuman 1.5, anche dentro ElevenLabs Image & Video se il grant lo copre), inglese (take EN contro voce ElevenLabs + lip sync). Giudizio alla cieca mio e di due colleghi che conoscono Alessandro; ascolto cieco delle voci con Alessandro e Michele. Nella stessa settimana i test di impaginazione: moda contro twin HTML contro kit su CR02, un PDF da 10 tavole, uno sting da 6 s; Claude Motion contro HyperFrames**	Una prova per persona, solo uso interno, mai pubblicata	Verbale ven 23/10. Gate 2 lun 26/10: D-18 (via A, B o entrambe), rotta della voce dal test cieco sul clone istantaneo, strumento di impaginazione per formato	Provino di Alessandro; Gate 1	+1,5
☐	**D14, AV04: trailer del podcast**	20-30 s, battute separate di Michele e Alessandro, mai un dialogo simulato. Sottotitoli impressi EN, endframe del template AE; lo Sting A entra come ident solo se è già montato, altrimenti dalle intro della W6	Al gate mer 28/10; esce in W5 prima dell'episodio 1	Testo del trailer approvato ven 23/10; frammenti veri dalla prima sessione registrata o dalle clip del pacchetto (la prova dell'avatar è superata dalla giornata di prova, SOP V)	+1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14: montaggio dell'episodio 1** (SOP P)	Episodio 16:9 da 25-35 min dalla prima fonte registrata (data proposta, da confermare), parlato in inglese, titolo e descrizione EN poi IT (D-01): due angoli e audio sincronizzati, audio pulito con Isolator e trascrizione con Scribe di ElevenLabs, taglio da 90 a 25-35 min sulla trascrizione con lo strumento da decidere (proposta: prova di Descript o di HyperFrames su questo episodio; Premiere non è installato e serve solo con un abbonamento), capitoli, candidati clip e note dell'episodio con Claude, sottotitoli da .srt, copertina da un frame vero in After Effects (AV07), 3-5 clip 9:16 dall'atomizzazione. Corpo solo riprese vere; nessuna intro avatar sull'episodio 1, che ha il trailer	Master, .srt, copertina e clip al gate mer 28/10; esce su YouTube entro ven 30/10 (PR §9), se la prima sessione è registrata in tempo (proposta)	Prima sessione registrata (data da confermare); nome del podcast ven 16/10 (Alessandro con Matteo); passaggi tecnici firmati da Michele	+3
☐	Rituali				1,5

W5 (26/10-01/11): il regalo pubblico. 15,5 h, 16 h con la condizionale D4 → 17,5 h e 18 h con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Fonte 27/10	Registrazione 90 min	File in `_assets/source/`	Scaletta Matteo, founder	2,5
☐	Atomizzazione: V13 e clip	Video LinkedIn e 2-3 clip. Escono in W6	Al gate entro mer 28/10	Founder	4
☐	Breakdown del logo a spore (V11)	Video 9:16 e 4:5 da `src/webgl/gpgpu/gpgpuNodeSim.ts`, testo di Michele (PR §7). IG nello slot reel di gio 29/10 e Short YouTube; in W5 non esce su LinkedIn, perché il secondo slot di Michele è di AV02 n. 1 (PR §6): il 4:5 resta in scorta	Al gate. È il contenuto regalato a tutti, senza condizioni	Michele decide cosa è pubblicabile, file per file (p220)	3
☐	**Sting A (V03), parte 2, ed endframe H4**	Sting finale in ProRes con alpha e MP4. Endframe animato da 3 s (p152)	Sting montato nel template AE	Parte 1	3,5
☐	**Post craft n. 1 (D12)**	Post sul mio LinkedIn, bilingue, EN poi IT nello stesso testo (D-01): dietro le quinte dello Sting A in Blender (blocking, camera, EEVEE). Materiale già passato dal gate, nessun numero, nessun materiale di clienti, nessun asset AI (PR D12)	Pubblicato entro ven 30/10 (PR §9)	Gate light a 4 campi di Matteo	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**[SITO] Stringa NAP sulle superfici del sito**	Stringa canonica byte-identica di p106 nel footer e nelle pagine indicate da Michele, nello stesso ticket di `robots.ts` e `sameAs` (PR §9, §5 canale 9)	Online entro ven 30/10	Testo e revisione Michele; telefono deciso da Alessandro il 09/10	0,5
☐	*Condizionale:* **[SITO] "Indipendenza" sul sito**	Modifica del testo di Michele, solo se D4 è "sì" il 23/10 (PR D4)	Online entro ven 30/10	Decisione D4, testo Michele	+0,5
☐	**D14, AV02 n. 1 di Michele: girato vero o via A secondo la via decisa con lui entro il Gate 2 (lun 26/10); al 13/10 non esistono una sua registrazione né un clone della sua voce. Esce solo se la via è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10; altrimenti gio 29/10 torna un post di testo di Michele e V11 4:5 resta in scorta (proposta)**	20-45 s, 4:5 e 9:16: il punto del teardown n. 1 in una battuta per clip, testo di Michele, sottotitoli impressi EN	Gate mer 28/10. Esce gio 29/10 sul LinkedIn di Michele, dentro i suoi 2+2, e come reel IG ven 30/10, giorno diverso da V11 (PR §9)	Testo approvato ven 23/10; criterio di stop fissato ven 23/10 (Matteo, Alessandro)	+2
☐	Trailer ed episodio 1 in uscita (D14)	Montati in W4, se la prima sessione è registrata in tempo (data proposta, da confermare). Qui solo le correzioni del gate e i file per Matteo	Trailer ed episodio 1 su YouTube entro ven 30/10	Gate mer 28/10	dentro le ore di W4
☐	Rituali				1,5
☐	Strumenti, W5: rinnovo di Higgsfield Ultra verso il 27/10. Modifiche della via B sul provino e sul girato delle fasi C e D (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight, oppure via classica) secondo i workflow dei bundle e il mio hook; clone professionale ElevenLabs IT ed EN dalla fase B, con il consenso scritto di Alessandro e il suo test cieco (Alessandro, Michele e io) prima del primo uso pubblicato (W5-W6); automazioni dei testi in bozza su casi reali (caption bilingui con revisione avversaria, battute dal podcast, controllo settimanale del brand), mai pubblicazione automatica (Appendice C)	Prove nel log crediti; clone creato; automazioni in bozza	Ven 30/10. Gate 3 lun 02/11: automazioni in produzione solo con zero post non approvati	Rinnovo Higgsfield; D-18 al Gate 2; fase B di Alessandro	+3

W6 (02/11-08/11): prova di prodotto e primo asset AI atmosferico. 12 h, 16 h con la voce condizionale → 17,5 h e 21,5 h con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Carosello IG n. 2 "Which layer are you on?"	Modello proprio, livello C (PR §6). Esce mar 03/11	Al gate	Testo	1,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**AI1: key visual A e B**	Famiglia A (murmurazione) e B (costellazione), senza lockup né lettere, in 1920², 1080×1350, 1080×1920, gradati sul LUT navy/cyan, in `_assets/keyvisual/02-graded/` (p136). Generazione secondo i `workflow` dei bundle e l'hook di Alberto	Entro ven 06/11 (PR §9). Se non chiuso entro il 06/11, AI2-AI5 slittano e i fondali tornano a render Blender (PR §6)	Crediti Higgsfield Ultra dopo l'accredito verso il 27/10 (piano attivo dal 27/09; nessun pagamento il 12/10 né il 02/11); endframe PNG nei 4 ratio (p143)	3
☐	Teardown PDF n. 2 "The forty-minute check"	Finale dal 06/10 nel kit PPTX/PDF, EN e IT, con la sua cover: niente render Blender né AI2 da fare. Sul profilo di Michele resta il suo slot nativo in W7. AI2 serve solo alla cover del teardown n. 4, se si produce (PR §6)	Fatto: finale dal 06/10, pubblicato su IG+FB ven 09/10 (reach 19), in coda su Metricool per la Company Page gio 15/10	Testo Michele	0 per la produzione (le 3 h compensano setup e test dell'Appendice C, Appendice B, Alberto §2)
☐	*Condizionale:* [SITO] Video /case-studies	Ripresa 1920×1080 60 fps (p123; oggi 720p25, p122), encoding e sostituzione. Quantex dopo il chiarimento sullo stato	Online entro ven 06/11, oppure rinvio scritto	Michele rivede	+4
☐	One-pager "come lavoriamo"	PDF A4 e 1080×1350	Consegnato entro ven 06/11 (PR §9)	Testo Alessandro, D2	2
☐	Clip derivate	1 clip	Al gate	Gate	1
☐	**D14, AV03 n. 1: clip reale di Alessandro, montata in After Effects (pacchetto §4 e §6)**	27-37 s, 9:16 e 4:5, su cosa ottiene il cliente, dal girato delle fasi C e D: sfondo, luce o abiti cambiati solo con la via scelta da D-18, sottotitoli dalle righe approvate, lower third ed endframe dei template; EN dal suo take inglese, IT dal take italiano. Testo di Alessandro: mai prezzi (D2), mai claim sui clienti non documentati	Al gate mer 04/11; esce in W6 sul LinkedIn di Alessandro, dentro i suoi 2+2	Testo approvato per iscritto entro lun 02/11; criterio di stop non scattato (lunedì)	+2
☐	**D14, AV05 n. 1: superato il 13/10, con le altre celle di questa riga. La versione italiana di AV03 n. 1 viene dal take italiano di Alessandro (riga sopra): niente doppiaggio né test cieco del doppiaggio. Lo stesso vale per AV05 n. 2-4 (W8, W10, W12)**	Nessun file: la versione IT di AV03 n. 1 viene dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10)	–	–	0 (superato; la mezz'ora resta a margine)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14: montaggio dell'episodio 2 con intro** (SOP P)	Episodio 16:9 dalla fonte del 27/10, 25-35 min, con intro da 5-10 s (AV04): battute separate, ident con lo Sting A. Copertina da frame vero (AV07), `.srt`, 3-5 clip 9:16 dall'atomizzazione	Al gate mer 11/11; esce su YouTube in W7 (PR §6)	Fonte del 27/10; testi dell'intro approvati per iscritto entro lun 02/11 (Michele, Alessandro)	+3
☐	Rituali				1,5

W7-W8 (09/11-22/11): amplificare ciò che ha funzionato. 17 h base, 35 h con le condizionali → 24,5 h e 42,5 h con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Fonte 10/11	Registrazione 90 min	File in `_assets/source/`	Founder	2,5
☐	Atomizzazione: V14 e clip	Video LinkedIn di Alessandro, esce in W8	Al gate	Gate	3
☐	Teardown PDF n. 3 "Your AI vendor is one line in a Register of Information"	Readiness, mai conformità (PR D6). Finale dal 06/10 nel kit PPTX/PDF, EN e IT, con la sua cover: niente cover AI2 in W8. Sul profilo di Michele resta il suo slot nativo in W9	Fatto: finale dal 06/10, in coda su Metricool: IG+FB ven 16/10, Company Page gio 22/10	Testi approvati da Alessandro e Michele il 06/10 (riferito da Alberto); per il post nativo di W9 vale la tabella delle date normative di Michele (W7)	0 per la produzione (le 3,5 h compensano setup e test dell'Appendice C, Appendice B, Alberto §2)
☐	Reel V06 (W7) e carosello n. 3 "Dal brief al verdetto scritto in 2-6 giorni lavorativi" (W8)	Carosello su `docs/STRATEGY.md:142`. Alternanza tenuta finché la regola dei formati vincenti non si legge (lun 23/11, PR §11). Se il 26/10 scatta il taglio, V06 va in scorta e il carosello non si produce; con V18 il carosello lascia lo slot a V18	Usciti come da calendario	Gate	4,5
☐	**Post craft n. 2 (D12)**	Dal token di globals.css al template AE dell'endframe, bilingue EN poi IT (D-01), nessun numero	Pubblicato in W7, salvo taglio del 26/10	Gate light	0,5
☐	*Condizionale:* **Kit showcase D8 (V17)**	Per GSAP e webgpu.com: thumbnail 1600×1200 (p123), video 16:9 1920×1080 60 fps, credits di Alberto e delle fonti derivate (pen GreenSock per il tuffo; se non si accredita, il tuffo esce)	Kit consegnato a Matteo entro ven 20/11	Dichiarazione D8 del 23/10. Cifre rimisurate da Michele il giorno dell'invio	+8

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	*Condizionale:* **Reel SphereNode (V18)**	9:16 e 4:5 su staging con dati demo: Trading Journal in modalità demo (`src/components/journal/JournalDemoBanner.tsx`), Market Intelligence senza segnali (repo-spherenode §7)	Produzione a cavallo di W6 e W7, al gate entro mer 11/11, ok di Alessandro entro mer 11/11. Esce in W8: LinkedIn al posto di V14 (in scorta), IG al posto del carosello n. 3. Nessun rendimento, nessun nome di membro	Account staging (Michele, W5)	+6
☐	*Condizionale:* **Ownership Ledger (D4, V20)**	Tabella animata e statico 1080×1350	Consegnato entro ven 20/11 (PR D4)	Decisione "sì" del 23/10, ricerca Matteo (W5-W6), firma Alessandro	+4
☐	**D14, AV02 n. 2** (W7, SOP V)	Reel AV02 dal teardown n. 2, secondo la via decisa con Michele	Al gate mer 11/11, esce in W7	Testo di Michele approvato; criterio di stop non scattato	+2
☐	**D14, AV03 n. 2 (W8, SOP V); AV05 n. 2 superato il 13/10**	Clip reale di Alessandro (via B se modificata), EN e IT dai suoi take	Al gate mer 18/11, esce in W8	Testo di Alessandro approvato; take EN e IT di Alessandro (pacchetto §6)	+2 (AV03; AV05 superato: 0, la mezz'ora resta a margine)
☐	**D14: episodio 2 in uscita (W7) e montaggio dell'episodio 3 (W8)** (SOP P)	Episodio 3 dalla fonte del 10/11, con intro da frammenti veri (avatar solo se passa la via A), copertina da frame vero, .srt, 2-3 clip 9:16 (PR §6)	Episodio 2 su YouTube entro ven 13/11. Episodio 3 al gate mer 25/11, esce in W9	Fonte del 10/11; testi dell'intro approvati per iscritto entro lun 16/11	+3
☐	Rituali				3

Se scattano tutte e tre le condizionali (17,5 h/sett.), Instagram salta in W7-W8: V06 va in scorta e il carosello n. 3 non esce. Si torna a circa 15,25 h/sett. Con anche il post craft di W7 tagliato: circa 15 h/sett. Le tre condizionali sono note dal 23/10: la decisione si prende lun 26/10, insieme al post craft di W5 (§2, PR §6). Con D14 le stesse cifre salgono di circa 3,75 h/sett. (circa 21,25 h/sett. con tutte le condizionali: picco ammesso sopra il tetto di 18, §2): il taglio di Instagram W7-W8 del 26/10 le riporta a circa 19 h/sett., e senza AV05 n. 2 (superato il 13/10) a circa 18,75; senza tetto a 18, il 26/10 Alessandro sceglie tra condizionali e reel con avatar (§2).

W9-W10 (23/11-06/12): cadenza. 12 h/sett., 12,75 con AI3 → 16 e 16,75 h/sett. con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Fonte 24/11	Registrazione 90 min	File in `_assets/source/`	Founder	2,5
☐	Atomizzazione: V19 (DORA) dal girato del 10/11, montato in W9, e clip dalla fonte del 24/11	Esce in W10. Se il 26/11 scatta il 3+2 (PR §9), un asset derivato in più a settimana	Al gate	Gate, date verificate da Michele (W7)	6
☐	*Facoltativo:* **AI3: plate astratti per V19**	Due o tre plate da 5 s, costellazione che si ordina in griglia. Generazione secondo i workflow dei bundle	Al gate con V19	AI1 chiuso; regola del 23/11 (esce per primo)	+1,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Teardown PDF n. 4 "What we look at in the first two hours of an audit"	Esce in W11. **AI2, cover n. 4** in W10	Al gate	Testo Michele; AI1 chiuso	3 + 0,5
☐	Reel V07 cristallo (W9) e carosello n. 4 "Readiness, not compliance: tre controlli tecnici" (W10)		Usciti	Gate	4,5
☐	**Post craft n. 3 (D12)**	Come si riprende un sito WebGPU: `/diag`, OBS, tier full (SOP C), nessun numero	Pubblicato in W9. Esce se la regola del 23/11 lo taglia	Gate light	0,5
☐	Copertina della newsletter	Una copertina per la prima edizione (mer 02/12 o 09/12), se D5 passa il 23/11. Fondale dal key visual A o B. Contata nella base: se D5 è "no", −1 h	Pronta prima della prima edizione	Nome deciso il 23/11	1
☐	Tagli del motion ricorrente	Template AE v2 sui formati vincenti, secondo la regola fissata il 09/10 e letta lun 23/11 (PR §11): con verdetto "pari" si correggono solo i difetti di produzione	Versione v2 in `_assets/templates/`	Ledger di Matteo, decisione di Alessandro	3
☐	**D14, AV02 n. 3** (W9, SOP V)	Reel AV02 dal teardown n. 3, secondo la via decisa con Michele (readiness, mai conformità, PR D6)	Al gate mer 25/11, esce in W9	Testo di Michele approvato; criterio di stop non scattato	+2
☐	**D14, AV03 n. 3 e AV06 (W10); AV05 n. 3 superato il 13/10**	Clip reale di Alessandro (via B se modificata), EN e IT dai suoi take; AV06, solo se voglio il mio avatar e solo se la via A passa la giornata di prova: post craft sul mio LinkedIn su come si costruisce un avatar, gate light a 4 campi (PR D12), 0,5 h; altrimenti 0 h	Al gate mer 02/12, esce in W10. Pezzi con avatar (via A) in W10: 1 con AV06, altrimenti 0 (AV03 n. 3 è una clip reale e non conta nel tetto)	Testi approvati; per AV06 la via A superata alla giornata di prova, poi la mia cattura (nessuna sessione di riferimento in W3); tetto della settimana: 1-2 pezzi con avatar (via A)	+2,5 (AV03 2, AV06 0,5 solo se si fa, altrimenti 0; AV05 superato: 0; le mezz'ore non usate restano a margine)
☐	**D14: episodio 3 in uscita (W9) e montaggio dell'episodio 4 (W10)** (SOP P)	Episodio 4 dalla fonte del 24/11, con intro, copertina, `.srt`, 2-3 clip 9:16	Episodio 3 su YouTube entro ven 27/11. Episodio 4 al gate mer 09/12, esce in W11	Fonte del 24/11; testi dell'intro approvati per iscritto entro lun 30/11	+3
☐	Rituali				3

W11-W12 (07/12-20/12): chiudere e passare le feste. 11,25 h/sett., 14,25 con AI4 e AI5 → 15 e 18 h/sett. con D14

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Fonte 08/12	Registrazione 90 min	File in `_assets/source/`	Founder	2,5
☐	Atomizzazione: V21 "The audit in 45 seconds" e clip	Esce in W12	Al gate	Gate	5
☐	Reel V08 buco nero (W11) e carosello n. 5 "Dietro lo sting: da Blender all'endframe" (W12)	Il carosello usa lo Sting A (Blender, zero crediti)	Usciti	Gate	4,5
☐	**Post craft n. 4 (D12)**	Grading navy/cyan di un plate oppure Blender	Pubblicato in W11. Esce se la regola del 23/11 lo taglia	Gate light	0,5
☐	*Facoltativo:* **AI4: Sting B (V04) come plate**	Plate atmosferico dal key visual AI1 al fondo #0B1422, composite in AE: il mark vettoriale di favicon.svg entra con un reveal sul cluster. Generazione secondo i workflow dei bundle	Post IG a sé nella scorta delle feste (21/12-03/01): in W12 lo slot IG è del carosello n. 5. Mai in coda ai reel SOP C (PR §6)	AI1 chiuso; regola del 23/11	+5 (p148: 3 + 2)
☐	*Facoltativo:* **AI5: tre aperture atmosferiche da 3 s**	Varianti di hook per V05 e V13, un asse per volta (C6, p128). Archiviate in `_assets/video/04-masters/`, **non pubblicate** nei 90 giorni	Archiviate per i test paid del 2027	AI1 chiuso; regola del 23/11	+1
☐	Scorta per le feste	Pezzi pronti fino al 03/01/2027, per il turno feste di Matteo	2 settimane in coda da Matteo	Gate	5
☐	Consuntivo per il 21/12	Asset prodotti, ore reali, crediti usati per ciclo (log crediti), formati vincenti, consumi degli strumenti del premio Claude con le loro scadenze (Appendice C). Serve alla revisione di Higgsfield Ultra (attivo dal 27/09; annuale o mensile scelto al gate 4 del 09/11) sul log dei cicli dal 27/09 (PR §10). Con D14 anche i dati per la revisione di D14: pezzi dei founder fatti o modificati con AI usciti, via A e via B (PR §9)	Presentato alla revisione	Ledger, log crediti	2
☐	**D14, AV02 n. 4** (W11, SOP V)	Reel AV02 dal teardown n. 4, secondo la via decisa con Michele	Al gate mer 09/12, esce in W11	Testo di Michele approvato; criterio di stop non scattato	+2
☐	**D14, AV03 n. 4 (W12, SOP V); AV05 n. 4 superato il 13/10**	Clip reale di Alessandro (via B se modificata), EN e IT dai suoi take	Al gate mer 16/12, esce in W12	Testi approvati; take EN e IT di Alessandro (pacchetto §6)	+2 (AV03; AV05 superato: 0, la mezz'ora resta a margine)

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	**D14: episodio 4 in uscita (W11) ed episodio 5 in scorta (W12)** (SOP P)	Episodio 5 dalla fonte dell'08/12, con intro, copertina, `.srt`, 2-3 clip 9:16, pronto per il turno feste di Matteo	Episodio 4 su YouTube entro ven 11/12. Episodio 5 passato dal gate e in coda da Matteo entro ven 18/12 (PR §9)	Fonte dell'08/12; testi dell'intro approvati per iscritto entro lun 14/12	+3
☐	Rituali				3

Nei 90 giorni Alberto non produce: asset paid, Codrops, Awwwards, V09, V10, V15, colophon (gennaio 2027), qualsiasi contenuto Maintech OMA (nemmeno b-roll), Quantex prima del chiarimento sullo stato (PR §9), marketing del prodotto SphereNode (PR D13), "Real-time interfaces" (PR D9), post su X, Behance, TikTok o Threads (PR D12, §5), doppiaggi italiani (AV05 è superato: l'italiano lo registrano i founder, le caption escono EN poi IT per D-01), asset atmosferici prima di AI1, tipografia o mark generati, persone, volti o mani generati fuori dalle vie A e B di D14 (PR §4, §6). Per D14 (PR §9): pezzi generati di clienti, di terzi o di persone esterne al team, pezzi della via A in DM, commenti, outreach o call, dialoghi simulati, frasi degli episodi rifatte con la voce clonata, annunci con avatar (AV08 resta solo scritto), video dei founder su moda. Il podcast video invece entra, dalla prima fonte registrata (PR §5 canale 14).

Michele · Tech lead

Aggiornamento del 13/10. Da W3: (1) la via di AV02 si decide con lui. Al 13/10 non esistono una sua registrazione né un clone della sua voce, e un clone da audio WhatsApp non basta. Se sceglie la voce vera, registra come la fase B del pacchetto di Alessandro (45-60 min IT, 30-45 min EN) e gira le sue battute con la stessa guida; la via A solo se passa la giornata di prova, con cattura e consenso scritto. (2) Firme tecniche: CL2-L2, L3, L5 e AV03-4-ALE-B03 prima delle fasi C e D di Alessandro, poi ogni pezzo dei founder fatto o modificato con AI, al gate. (3) Ascolto cieco delle voci in W4 con Alessandro e Alberto (Appendice C). (4) Posto Premium nel Team SERSAN; i suoi post restano nativi, bilingui EN poi IT (D-01). La fonte del 13/10 non è registrata: le date delle fonti sono proposte, da confermare. Per AV02, AV03 e AV05 nelle righe sotto vale la chiave dell'aggiornamento di Alessandro. Matteo è via (brief del 30/09): dove le righe sotto dicono Matteo (bozze, scalette, caption, adattamenti, liste), vale l'owner che nominerà D-14 del brief, ancora aperta (decide Alessandro); intanto le bozze dei suoi post nascono nel Project di Claude con revisione avversaria (proposta, Appendice C).

Ore proposte: in media circa 11,5 h a settimana, 13,8 con le condizionali

1. Rendere il sito una prova che regge a un ingegnere: dati bonificati rivisti, lead che arrivano davvero, prontezza D8 dichiarata con numeri nuovi.
2. Essere la voce tecnica di P1 "Teardown" e P4 "Compliance che vende" con cadenza costante, fino alla newsletter (D5) se la cadenza regge.
3. Portare SerSanOutreach al primo invio il 16/11, senza mai superare il freno del 60% di utilizzo fatturabile (p9).
4. Con D14: essere la voce vera del podcast video (co-conduzione 70/30 con Alessandro, p160) e l'unico autore dei testi dei propri pezzi, girati da lui o, solo se la via A passa la giornata di prova, generati con il suo consenso scritto. Nessun pezzo dice un numero di livello B o un claim non firmato (RP D14 regola 2).

W1 (28/09-04/10): togliere il rischio

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Decisioni D1, D3, D10, D11, D12, D13 con Alessandro. D14 la decide Alessandro con Alberto (RP §9): Michele dice nella stessa riunione se accetta il proprio avatar	Verbale di 8 righe	Verbale nel repo marketing lun 28/09	Alessandro	1
☐	Revisione tecnica della bonifica D1	Diff approvato di `src/data/case-studies.ts` e `src/webgl/team/telemetryTokens.ts`: via dall'atlas i token delle righe 41, 43, 51, 76, 77, 78, 82, 84; revisione dell'intero array (righe 41-88) con l'elenco degli altri token da togliere ("03:02 on-call", "cron 03:00", "LDN 03:02", "kill-sw ON" da valutare)	Nessuna scheda `"prior"` con metriche, nessun logo di terzi, nessun token dell'elenco nell'atlas, "8 → 1" documentato o tolto, "32" tolto, "PWA + iOS + Android" riformulato, FastAPI e OpenTelemetry fuori dal techStack di SphereNode (nel repo non ci sono), "signal generation" di Quantex tolta o documentata. Online ven 02/10	Alberto modifica (RP D1)	2,5
☐	Brief di prova da /start	Screenshot dell'email ricevuta, oppure lead recuperati dai log	L'email arriva. Se `RESEND_API_KEY` manca, i brief finiscono nei log come "UNDELIVERED LEAD" (`src/app/api/intake/route.ts:115-130`): si recuperano e si passano ad Alessandro. Il DM manuale del regalo parte solo dopo questo test (RP §7)	Accesso a Vercel	1
☐	Censimento delle campagne di SerSanOutreach	Le 6 campagne email attive (`docs/audit/launch-matrix-2026-09-17.md:308-310`) messe in pausa nel DB e su Instantly; log degli invii da aprile estratto da Instantly	Ven 02/10: zero campagne attive, log archiviato	Matteo; accesso a Instantly	1,5
☐	Perimetro scritto di SerSanOutreach	Documento di 1 pagina (RP §8)	Firmato ven 02/10: email solo UK, LinkedIn solo manuale, spenti estensione di invio, Playwright, Apify, sniffer, lane Voyager; step AI delle email spenti	Alessandro	1
☐	Stima dei fix di SerSanOutreach, costi dell'infrastruttura e utilizzo reale	Tabella fix → ore (Michele, oppure Alessandro se è l'autore del repo); costi di VM, Supabase, API e mailbox (non verificati); utilizzo previsto di ottobre-dicembre con i giorni su SphereNode, Maintech OMA, Domus Tua	Consegnata ven 02/10 (RP §8). Se l'utilizzo è già sopra il 60%, SerSanOutreach e audit campione sono "slittati"	-	3,5
☐	Decisione D7	Una riga: "no al repo, sì alla lista curata dopo la W6" (RP D7)	Scritta ven 02/10	-	0,25
☐	Segnalazione di sicurezza	Piano di rotazione delle credenziali in chiaro (repo-spherenode §8, repo-maindtech §2)	Credenziali ruotate o ticket aperto con data	-	1

W2 (05/10-11/10): criterio D8 e profilo

❐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Criterio di prontezza D8	Documento con soglie scritte; difetti mobile B1-B5 (`MOBILE_AUDIT.md`) decisi dentro il criterio con un owner nominato	Consegnato ven 09/10. Parte dai bloccanti di repo-sersan-site §12	Alberto (co-autore)	1
☐	Elenco dei componenti derivati (controllo di derivazione D8)	Fonte e credits: `src/components/fx/preloader-tunnel.ts` (pen GreenSock "Made with TroisJS"), morph dei ritratti, `lusion-ease.ts`, `lusion-type.ts` (Lusion)	Nel documento D8 ven 09/10	-	0,5
☐	Misure nuove	Lighthouse mobile rilanciato (baseline 0,61 del 07/06, mai rilanciato); valore di `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` in produzione (`src/webgl/renderer/createRenderer.ts:51`), che sblocca la SOP C di Alberto; `/diag` su 3 device; console	Numeri datati nel documento D8 entro ven 09/10	Accesso a Vercel	2
☐	Headline e About senza "siamo in due"	Testo EN	Online ven 09/10 (RP §9)	Bozza di Matteo	1,5
☐	Testo del breakdown del logo a spore	300-500 parole su `src/webgl/gpgpu/gpgpuNodeSim.ts`	Testo consegnato a Matteo. Sostituisce il "regalo" della comment-to-DM (RP §7)	Alberto fa il video	1,5
☐	Firma dei temi tecnici del calendario (RP §6), con Alessandro	Ok su teardown n. 1-4 (titolo e meccanismo), V12, V13, V19, V21, caroselli n. 1 "WebGPU-first" e n. 4 "Readiness, not compliance", Articoli n. 1 e n. 2. Nessun numero di livello B, formula WebGPU sicura, readiness e mai conformità	Firmato ven 09/10	Calendario operativo di Matteo	0,25
☐	Foto reale per profilo e banner (RP §9)	Una foto recente consegnata ad Alberto. Nessun ritocco AI sul volto. Un avatar D14 non si usa mai come foto profilo (RP §6)	Consegnata ven 09/10. Profilo e banner live ven 16/10	nessuna	0,25
☐	Verifica di `info@sersan.io`	Ricezione di prova su `info@sersan.io`, con screenshot. È nella stringa NAP di p106	Entro ven 09/10, prima di Crunchbase (16/10). Se non riceve, ticket ad Alessandro e la NAP resta ferma	Accesso al dominio	0,25
☐	Riunione del lunedì	-	-	-	0,5

W3 (12/10-18/10): cadenza e metadati

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente con la prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; il 13/10 non c'è stata)	2 post, commenti, revisione del mercoledì. Il testo del teardown n. 1 è finale dal 06/10 (in coda su Metricool: IG+FB 14/10, Pagina 20/10); resta il suo post nativo in W5	Due post usciti mar e gio	Matteo, Alberto	6
☐	Revisione di `llms.txt`, `manifest.json`, `og-image.png`	Approvazione tecnica. Testo della riga 14 (agrivoltaico: ICP 3 fuori dai 90 giorni, RP §4), tolta o sostituita dalla formula di `docs/STRATEGY.md:63`; riga 21 ("ISO 27001") controllata contro `/trust`. Quale immagine OG serve ogni rotta, tra `public/og-image.png` e `src/app/opengraph-image.tsx` (RP §6, non verificato)	In `public/llms.txt` nessun prezzo (righe 9, 13, 19, 25), niente "3am" (righe 3, 20), niente "Same senior people" (riga 20), niente "fintech, SaaS, and regulated tech" (riga 3), riga 14 tolta o riformulata. Online ven 16/10	D2 di Alessandro (09/10), Alberto modifica	1
☐	Errore WebGPU sulle route interne	Fix o diagnosi scritta	Console pulita al caricamento a freddo, oppure nota "non risolto" nel documento D8. Tetto: 3,5 h	Task `.trellis/tasks/08-28-fix-webgpu-depth-buffer-size-race…`	3,5
☐	D14, via di AV02 al posto della sessione di riferimento del 13/10, che non c'è stata: decidere con Alberto se registrarsi (girato vero e voce vera, con la guida e il pacchetto di Alessandro) o provare la via A, solo se passa la giornata di prova di W4, con cattura (2 min per look e clip di consenso) e consenso scritto. Al 13/10 non esistono una sua registrazione né un clone della sua voce	Riga nel decision log con la via scelta	Via decisa entro il Gate 2 di lun 26/10, in tempo per AV02 n. 1 di gio 29/10	Alberto riprende	1

W4 (19/10-25/10): form e dichiarazione D8

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente	Con il testo del teardown	-	-	5,5
☐	Campo "come ci avete trovato"	Campo a testo aperto, mai un menu (p187-188), nel payload e nell'email di intake	Un brief di prova mostra il campo nell'email. Online ven 23/10 (RP §9)	nessuna	2
☐	Lista di cosa del layer WebGL è pubblicabile (p220) e file IDE ripulito per V11	Lista file per file; un file di `gpgpuNodeSim.ts` ripulito per la cattura di Alberto	Consegnati ad Alberto ven 23/10	-	1,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Dichiarazione D8	Sì/no datato, con misure rifatte	Pubblicata nel foglio ticket entro ven 23/10. Senza dichiarazione gli invii slittano oltre il giorno 90, senza voto (RP D8)	Criterio del 09/10	1
☐	D14, prova e primi testi	(1) Ascolto cieco delle voci con Alessandro e Alberto; se ha scelto la voce vera, registrazione come la fase B del pacchetto di Alessandro (45-60 min IT, 30-45 min EN) e delle battute di AV02 n. 1 con la stessa guida di ripresa. (2) Testo di AV02 n. 1 dal teardown n. 1 (20-45 s, una battuta per clip) e sue battute del trailer AV04, registrate come frammento vero (mai un dialogo simulato), approvati. (3) Firme tecniche su CL2-L2, L3, L5 e AV03-4-ALE-B03 prima delle fasi C e D di Alessandro	Approvazioni ven 23/10. Nei testi nessun numero di livello B, nessun prezzo, nessun claim non presente come firmato nel claims register	Prova di Alberto; teardown n. 1	0,5

W5 (26/10-01/11): outreach e crawler

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente con fonte del 27/10	Con il testo del teardown	-	-	6
☐	SerSanOutreach, codice 1/2	Blocco IT/DE sul destinatario; `enrich_v2` senza stadio Voyager; step AI spenti	Test automatici verdi; un prospect `.it` viene rifiutato	-	3
☐	B5 alert	Segreti Alertmanager e drill	Un alert di prova arriva a una persona	Accesso alla VM	1
☐	Account staging SphereNode con dati demo	Account di test per le riprese di Alberto (V18)	Credenziali consegnate ad Alberto, mai inquadrate	nessuna	1
☐	D14, prime uscite	Gate di mer 28/10: firma tecnica su AV02 n. 1, solo se la sua via è decisa entro il Gate 2 (lun 26/10) e il pezzo è pronto, e sull'episodio 1 con trailer, se la prima fonte è registrata in tempo (data proposta, da confermare). Se passa il gate, AV02 n. 1 esce gio 29/10 dal suo profilo, al posto di uno dei suoi due post (RP §6), e come reel IG ven 30/10 via Metricool (giovedì è lo slot IG di V11, p66). Altrimenti il suo secondo post di W5 torna a un post di testo (V11 4:5 resta in scorta; proposta). Episodio 1 entro ven 30/10 se la fonte lo permette	Reel ed episodio usciti; nessuna frase dell'episodio rifatta con la voce creata	Montaggio di Alberto; caption di Matteo	0,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	`robots.ts`, postura crawler e `sameAs` [SITO] (RP §5 riga 9; plan-seo-aeo §6.1)	Search bot nominati, non lasciati al wildcard: OAI-SearchBot e Claude-SearchBot accanto a GPTBot, ClaudeBot e PerplexityBot, oggi i soli nominati (`src/app/robots.ts`; p102). Riga `Content-Signal: search=yes, ai-input=yes, ai-train=no` (p100, p102), o il valore deciso da Alessandro. `Content-Signal` non è un campo di `MetadataRoute.Robots` (non verificato sulla versione di Next del sito): se serve, un route handler che serve `robots.txt` come testo. `sameAs` del JSON-LD (`src/app/layout.tsx:230-232`, oggi solo la Company Page) con Crunchbase, Companies House, Clutch e TechBehemoths. Stringa NAP di p106 sulle superfici del sito (p107)	`robots.txt` servito con i search bot nominati e la riga Content-Signal; JSON-LD valido con i `sameAs`. Online ven 30/10	Decisione `ai-train` di Alessandro ven 23/10. Gate light prima della pubblicazione (p102). Profili di Matteo: Crunchbase 16/10, Clutch e TechBehemoths 23/10. Testi: Alberto	1,5

W6 (02/11-08/11): infrastruttura di invio

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente	Con il testo del teardown	-	-	5,5
☐	SerSanOutreach, codice 2/2	Invio dall'estensione spento (chiude B9), schermata B8 per registrare le risposte LinkedIn, freemium rimosso	Nessun chiamante di `fetch_kit`; B8 usabile da Matteo senza `curl`	-	3
☐	B6 backup	Copia off-site e restore di prova	Restore riuscito, data annotata	Owner del tenant Azure	1,5
☐	Mailbox e DNS	SPF/DKIM/DMARC, avvio warmup su Instantly	Record verificati; warmup partito. Durata del warmup: non verificata	Dominio scelto da Alessandro	1,5
☐	D14, settimana senza AV02	Controllo tecnico di AV03 n. 1 (clip reale di Alessandro) al gate: nessun numero di livello B, nessun claim tecnico non firmato. Testo di AV02 n. 2 dal teardown n. 2 entro ven 06/11 (proposta). Sue battute dell'intro dell'episodio 2 approvate per iscritto entro lun 02/11 (settimana di montaggio, RP §6)	Gate firmato; battute dell'intro lun 02/11; testo AV02 n. 2 consegnato	Testo AV03 di Alessandro	0,5

W7 (09/11-15/11): self-test e bozze della newsletter

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente con fonte del 10/11	Con il testo del teardown	-	-	6

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Self-test di SerSanOutreach	`prod_email_reply_selftest.yml` e `prod_linkedin_reply_selftest.yml` verdi; `prod_launch_readiness` rieseguito	Tutti verdi ven 13/11 (RP §8)	Matteo; prime 100 righe della lista pronte il 06/11	3
☐	Newsletter, bozza dell'edizione 1	1.200-1.800 parole, struttura guasto/meccanismo/checklist/disponibilità (p45)	Bozza approvata da Michele. La decisione D5 è lun 23/11, dopo la W8	Trascrizione della fonte; editing di Matteo	2,5
☐	Articolo LinkedIn n. 1 dal teardown n. 1 (RP §5 riga 16)	Revisione del testo adattato da Matteo (20 minuti) e pubblicazione dal proprio profilo, bilingue, EN poi IT nello stesso testo (D-01)	Articolo live entro ven 13/11	Adattamento di Matteo, gate light	0,3
☐	Verifica delle date normative per P4, spostata da W9-W10	Tabella date con fonte primaria	Ogni data di art. 50 AI Act (p205) e DORA ha un link a fonte primaria, prima del post nativo del teardown n. 3 sul suo profilo (W9) e del gate di V19. Il PDF n. 3 è finale dal 06/10 ed è in coda su IG+FB ven 16/10 e sulla Pagina gio 22/10	-	2
☐	Controllo dei fondali AI sui suoi pezzi (RP §6, Traccia AI)	Nel gate del mercoledì della settimana prima dell'uscita: fondale AI della cover del teardown n. 4 (AI2, gate di W10; i teardown n. 1-3 sono finali dal 06/10 con le loro cover) e, se Alberto li fa, plate astratti di V19 (AI3, gate di W9). Nessun elemento che si legga come dato, schermata o registro reale	Controllo fatto al gate	Alberto	0 (dentro la revisione del mercoledì)
☐	D14	AV02 n. 2 dal teardown n. 2. Episodio 2 (fonte del 27/10) con intro AV04 da frammenti veri, avatar solo se passa la via A (sue battute separate, approvate in W6), firma dei passaggi tecnici al gate di mer 11/11	Pezzi usciti; colonna "founder AI sì/no" compilata da Matteo (finché è via, dall'owner di D-14 del brief)	Alberto, Matteo	0,5
☐	*Condizionale:* griglia dell'audit	PDF + markdown, sei superfici, ancoraggi 1-5 (p216: 1 giorno)	Griglia approvata da Alessandro	Utilizzo sotto il 60% al 09/11	+8

W8 (16/11-22/11): primo invio e audit campione

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente	Con il testo del teardown	-	-	5,5
☐	Supporto alla rampa	Controllo di alert, rimbalzi e report DMARC	Primo invio lun 16/11 senza errori; nessun destinatario IT/DE	Alessandro approva ogni invio, Matteo opera	1,5
☐	Newsletter, bozze delle edizioni 2 e 3	Due bozze	Tre edizioni pronte entro lun 23/11 (RP D5)	Fonti del 27/10 e del 10/11	5,5

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Cifre rimisurate per gli invii del 20/11	Script di conteggio con data e comando (repo-sersan-site §9), per il kit showcase di Alberto	Cifre datate consegnate a Matteo prima dell'invio	-	1
☐	D14	Controllo tecnico di AV03 n. 2 al gate. Testo di AV02 n. 3 dal teardown n. 3 (P4: readiness, mai conformità; date normative con fonte primaria). Sue battute dell'intro dell'episodio 3 entro lun 16/11 (settimana di montaggio)	Gate firmato; testo consegnato	Tabella date della W7	0,5
☐	*Condizionale:* audit campione	Report redatto su una build SERSAN: solo SphereNode (Quantex escluso fino al chiarimento sullo stato) (p216: 1,5 giorni)	Report consegnato ven 20/11 (RP §9). Altrimenti slitta	Utilizzo sotto il 60%	+12

W9-W10 (23/11-06/12): newsletter e specifiche del paid

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente, fonte del 24/11	Con teardown e newsletter	-	-	13
☐	Decisione D5	Sì/no alla newsletter, dopo sei settimane di cadenza W3-W8 (fino a dom 22/11) e tre edizioni pronte	Decisione scritta lun 23/11 (RP D5)	Ledger della cadenza	0,5
☐	Lancio della newsletter	**Nome nuovo**, senza "3am" e senza "senior": il titolo di p45 ("Runs at 3am — senior notes on AI systems in production") contraddice `problem-section.tsx:135` e `docs/STRATEGY.md` §7-8. Linea proposta: "AI where it earns its place". Nome deciso da Alessandro con Michele, registrato nel claims register	Creata lun 23/11 o lun 30/11 (30 min, p51). Prima edizione mer 02/12 o mer 09/12 alle 09:00 CET, poi mensile (p45)	D5 sì	0,5
☐	Specifica di misurazione e landing	2 pagine: landing EN (variante di `/audit`, p94), `/api/lp` con campi nascosti gclid/gbraid/wbraid (p9, p91), persistenza al primo tocco (p190), Insight Tag su `spa_route_change` (p57), Conversions API first-party (p8, p61). Con stima in ore	Consegnata ad Alessandro entro gio 03/12, prima del gate Google di ven 04/12 (RP §10). **Si costruisce niente**	Nessuna	3
☐	Materiale del colophon	Diario delle scelte per il blocco 5 (p26), per il colophon di gennaio 2027	Note grezze nel repo	-	1

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	D14	W9: AV02 n. 3, episodio 3 (fonte del 10/11) con intro, firma dei passaggi tecnici al gate. W10: controllo tecnico di AV03 n. 3 e, se Alberto fa AV06, dei passaggi tecnici del suo post craft; testo di AV02 n. 4 dal teardown n. 4; sue battute dell'intro dell'episodio 4 entro lun 30/11 (settimana di montaggio)	Pezzi usciti; quelli con avatar (via A) entro il tetto di 1-2 a settimana	Alberto, Matteo	1
☐	*Condizionale:* lista curata open source (D7)	Lista pubblicata (p7: un giorno di lavoro)	Online entro ven 04/12	Utilizzo sotto il 60%	+8

W11-W12 (07/12-20/12): revisione, prima del go-live di Maintech OMA

☐	Task	Deliverable	Fatto quando	Dipende da	Ore
☐	Blocco ricorrente, fonte dell'08/12	Con teardown e newsletter	-	-	13
☐	Articolo LinkedIn n. 2 dal teardown n. 3 (RP §5 riga 16)	Come il n. 1	Articolo live entro ven 11/12	Adattamento di Matteo, gate light	0,3
☐	Cifre rimisurate	Script di conteggio con data e comando (repo-sersan-site §9)	Nessuna cifra del 24/08: niente "36.777 righe", niente "0 GLSL"	-	1
☐	Preparazione della revisione	Stato tecnico: SerSanOutreach, D8, ticket [SITO], ore reali contro stimate	Una pagina pronta per lun 21/12	Matteo per i numeri	1
☐	D14	W11: AV02 n. 4, episodio 4 (fonte del 24/11) con intro, firma dei passaggi tecnici al gate. W12: controllo tecnico di AV03 n. 4; sue battute dell'intro dell'episodio 5 entro lun 14/12; firma dei passaggi tecnici dell'episodio 5 (fonte dell'08/12) prima della scorta del ven 18/12	Episodio 5 in scorta ven 18/12	Alberto, Matteo	1

Dicembre resta leggero di proposito: il go-live di Maintech OMA del 01/01/2027 è delivery di Michele. Il colophon (testo 5 h, pubblicazione 2 h) e la riscrittura di "Real-time interfaces for production systems" (p25, senza "Same two engineers", ancore di livello B e Terra Noa) sono spostati a gennaio 2027 (RP D9) e la rampa a 200/mese di SerSanOutreach all'11/01/2027 (RP §8).

Parte 3. Video e pubblicità

Data: 26/09/2026, aggiornato il 13/10/2026. W1 = lun 28/09. Giorno 90 = sab 26/12. Base: revised-plan.md.

"pN" = pagina del PDF "Piano di Marketing 2026" (25/08/2026); i path rimandano ai repo. Le ore sono proposte, non dati, salvo dove c'è una pagina. Dove manca una fonte: "non verificato". Produce Alberto. Dal 06/10 Page, Instagram e Facebook li pubblica Alberto via Metricool, dopo il sì al gate (sua decisione); i profili personali dei founder restano nativi. Matteo è assente (brief del 30/09): le sue voci in questa parte (scalette, ricerche, caricamenti su YouTube, conferma di Spotify video, gate light, caption, ledger, numeri del lunedì, community) passano all'owner che nominerà D-14 del brief (owner Alessandro) e, finché non è nominato, restano aperte. Michele e Alessandro compaiono veri nella fonte registrata, nei video LinkedIn, nelle clip che Alessandro registra da sé e nel corpo del podcast. Con D14 (revised-plan §3, decisione di Alessandro lun 28/09) l'AI entra sui founder per due vie: ripresa vera con sfondo, luce o abiti cambiati (via B) o twin generato se passa la prova (via A), solo nei reel brevi, negli spiegoni, nell'intro e nel trailer del podcast (§B7).

A. La strategia in una pagina

Due lingue visive, un sistema, più una traccia avatar (D14).

1. "Compratore" (LinkedIn). Michele e Alessandro veri, dalla fonte registrata ogni due settimane (70/30, p160) e, per Alessandro, dalle clip che registra da sé col pacchetto (V14, V21, AV03). Al 13/10 nessuna sessione è registrata: le date 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 e 08/12 sono proposte, da confermare, e le clip dalla fonte (V11, V12, V13, V19) e il podcast slittano con la prima sessione. Un video nativo ogni due settimane, 60-90 s, sottotitoli impressi, primi 3 secondi sul guasto (p45: "la priorità più bassa dei quattro formati"). Nelle settimane alterne esce il teardown PDF di Michele, l'asset di punta (p44-45). Il motore della domanda sono post e commenti dei founder (p7, p41).
2. "Craft" (Instagram, community). Il sito 3D come prova: una scena per reel, dal codice vero o da Blender, zero crediti, zero volti. È il banco quando la fonte salta (SOP C, revised-plan §6). Instagram resta banco di prova e pubblico craft, con pipeline attesa zero (p7, p63): un asset a settimana, reel e carosello a settimane alterne. Caption bilingui, EN poi IT (D-01, 06/10); il recruiting è passivo, senza task né KPI (revised-plan §5, riga 6). Con D14 anche le clip dei founder con AI (vie A e B, §B7) escono su IG, in un giorno diverso dall'asset della settimana (p66), e restano fuori dal confronto reel/carosello (revised-plan §11).
3. **AI piccola.** Cinque voci, solo atmosfera sulle famiglie A e B, 4 h base e 7,5 facoltative (§B4, revised-plan §6). In questa traccia mai persone, tipografia, mark generato o materiale dei clienti. I reel SOP C restano a zero AI e senza volti.
4. Founder veri, AI solo dove regge la prova (D14). La ripresa vera resta la spina dorsale: fonte registrata, clip che Alessandro registra da sé col pacchetto, podcast video con sole riprese vere (dalla prima sessione registrata, episodi 16:9 su YouTube). Per reel brevi, spiegoni, intro e trailer due vie: B, il founder si registra e l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti; A, gemello digitale generato, solo se passa la giornata di prova. Prima il provino; decide Alberto (D-18); per Michele la via si decide con lui. Tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana, i pezzi della via B non vi contano; testi scritti o approvati dalla persona; colonna del ledger e criterio di stop, fissato ven 23/10, per le due vie (revised-plan §3 D14, §6, §11). Pipeline AV01-AV08 in §B7, strumenti in Appendice C. Il PDF escludeva i founder sintetici (p165, p205) e ne riconosce il costo di marca (p143, p214): è il rischio 13 di revised-plan §12.
5. **Paid dopo.** Spesa media £0 nei 90 giorni, ma ogni clip buona nasce già anche in versione "sponsorizzabile" (§C). Gli annunci con avatar restano concetti scritti (AV08).

Perché. Il collo di bottiglia non è più la produzione: sono la voce dei founder e i giorni di Michele (revised-plan §2). Il limite "un asset a settimana" di p141 era un limite di costo del CPTO; resta solo come regola di posizionamento (niente clip quasi uguali). Il sito è l'unica prova di livello A pubblicabile subito (revised-plan §4).

Tre date comandano il calendario.

- **Data da fissare, bonifica (D1): prevista ven 02/10, al 13/10 non è online. Fino ad allora nessun video linka sersan.io o mostra numeri: solo tipografico (V02); nei contenuti nessun link al sito (eccezione dichiarata: la bio Instagram su /start).**
- **ven 23/10 e lun 26/10, prova dei founder e gate 2 (D14). Entro ven 23/10 chi ha fatto la prova la approva o dice no (§B7, AV01); lun 26/10 Alberto decide via A, B o entrambe (D-18) e si sceglie la rotta della voce sul clone istantaneo (il clone professionale nasce in W5 e ha il suo test cieco prima del primo uso pubblicato). Higgsfield è su Ultra dal 27/09, 1,56 crediti al 13/10, rinnovo verso il 27/10: superati l'account aziendale con 2FA del 09/10 e l'abbonamento del 12/10. Il primo pezzo con AI sul founder viene dopo il gate: AV02 n. 1 di gio 29/10 esce solo se la via di Michele è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10, altrimenti torna un post di testo di Michele; i key visual V24 sono pronti entro ven 06/11 (revised-plan §6, §9, §10).**
- **ven 23/10, prontezza D8.** Solo dopo il video showcase; nei 90 giorni si invia solo a GSAP e webgpu.com. Senza dichiarazione, gli invii slittano oltre il giorno 90.

Il reel già uscito resta online; la comment-to-DM si spegne mar 29/09, lo stesso giorno dell'audit di Matteo (D10), e il 02/10 la caption perde la CTA a parola chiave; il link al sito entra solo con la bonifica online (D1). Il DM manuale consegna esattamente l'asset promesso nel reel, con link diretto (p73 regola 4). Nessun video chiede commenti: "commenta X" è engagement bait e penalizza l'account (p71). Quando un link porta al sito, va a `/start?utm_…`, perché gli UTM non sopravvivono al cambio pagina (`src/lib/analytics.ts:114-131`).

Regole comuni.

- Hook a 3 s (decisione C2, p128); il frame 0 è la copertina e si legge muto.
- Tipografia mai generata, composta in After Effects (p130). Token dal codice: #0B1422, #F4F6FA, #3BE1FF, #2A7FFF; Fraunces, Switzer, JetBrains Mono (`src/app/globals.css`, `src/app/layout.tsx`). Il violetto è ritirato: il PDF (p352) su questo è superato.
- Endframe unico da 3 s, #0B1422 e mark di `public/favicon.svg` (H4, p152). Caption secondo p156 (niente karaoke, niente emoji); niente musica sotto un'affermazione tecnica (p64); solo SFX nei video del sito (p120).
- LinkedIn ≤1920 px per lato (p155); reel Instagram 20-45 s (p64).
- Etichetta di pubblico su ogni pezzo: compratore o craft.
- **Lingua: ogni post esce bilingue, EN poi IT nello stesso testo (D-01, 06/10), e nel copy italiano si scrive "AI" (D-03). Supera "tutto il pubblicato è in inglese" (p100; revised-plan §5, paragrafo "Lingua") sulle superfici aziendali e sui profili personali, Articoli e post craft compresi; solo le email UK di SerSanOutreach restano in inglese. Sottotitoli impressi nella lingua del parlato. Le versioni italiane dei founder si registrano in nativo, mai doppiate: AV05 è superato (§B7). Podcast: episodi in inglese come da piano, titolo e descrizione EN poi IT (D-01). Riesame lun 21/12.**

Generazione: si seguono i workflow dei bundle e l'hook di routing di Alberto (revised-plan §6, "Il motore di produzione").

B. I video: lista prioritaria (27: V01-V23 più V24-V27 generati con AI; con D14 anche AV01-AV08 e il podcast video, §B7)

[CATTURA], catena standard per il sito. Cancello: parte solo con la bonifica D1 online e dopo la verifica di NEXT_PUBLIC_WEBGPU in produzione (Michele, prevista entro ven 09/10: al 13/10 non risulta registrata, e la bonifica D1 non è ancora online; per questo V05 non esce gio 15/10 e prende una nuova data); se il flag è OFF su sersan.io, i reel mostrerebbero scene che i visitatori non vedono. Catena: verifica su /diag → desktop WebGPU tier full, mai telefono (p314) né portatile Snapdragon (HANDOFF_FIX3_NEURAL.md:66) → dominio reale, oppure anteprima Vercel con ?fx=3&postfx=full&dpr=2 (src/webgl/store/tierStore.ts:468-509; gli override valgono solo su *.vercel.app e ?fx è il livello di budget fx, non il tier full/lite/off) e in quel caso riga Mono "impostazioni massime su desktop WebGPU" → OBS AMF CQP 16, Hybrid MP4, WGC, cursore OBS

spento, 60 Hz, giro di riscaldamento (pp314-316, da rimisurare sulla macchina di Alberto) → screen-in-frame 9:16 nel template AE (p317), mai crop da 1080p (+78% di upscale, p314) → montaggio in After Effects 12-22 s (p120), caption Mono impresse, SFX → export 5-8 Mbps (p318) → copertina in AE da un frame vero. Sul PC di Alberto, tra le app Adobe, c'è solo After Effects 2026: Premiere, Media Encoder, Photoshop e Illustrator non sono installati. In tutte le schede di B, dove è scritto Premiere vale After Effects (montaggio, sottotitoli, export; HyperFrames per le varianti), dove è scritto Photoshop vale AE da un frame vero, e i titoli delle cover dei teardown si compongono nel kit PPTX/PDF al posto di Illustrator; il montaggio lungo del podcast ha lo strumento aperto (§B7). Strumento per ogni pezzo: Appendice C.

B1. W1-W2: prima della bonifica e dell'account aziendale

V01. Reel esistente: verifica. Controllo di reel showcase · LinkedIn e IG · 9:16.

- Frame per frame su **tutti** i token dell'elenco D1: "p99 38ms", "eval 94/100", "SLA 99.9", "F1 0.91", "AUC 0.94", "MAPE 8.4%", "3am fine", "senior only" (`src/webgl/team/telemetryTokens.ts:41,43,51,76,77,78,82,84`). Si ripubblica solo se uno di questi si legge. Mai "per prudenza". Dal sito quei token si tolgono dall'atlas (D1), non si rendono illeggibili.
- Tool: After Effects (Premiere non è installato). Ore 2. P0, W1 (entro 30/09).

V02. "Six refusals" (C07). Tipografico · LinkedIn di Alessandro (P2 "Rifiuto") e IG · 4:5 e 9:16 · ~6 s (sei cartelli da 400 ms più endframe, p145, p152).

- Hook: primo cartello a tutto campo, Fraunces su #0B1422. Accento cyan una volta, poi endframe.
- Tool: template AE. Zero crediti. AI: nessuna.
- Regole: testi dal copy vivo (`src/components/sections/fit-section.tsx`), firmati da Alessandro; nessun link al sito. Conta nel tetto di 1 pezzo su 10 centrato sul rifiuto: il sito punta al 10% di rifiuto e vuole un tono "not anti-client" (`docs/STRATEGY.md` §7).
- Ore 2 (p136). **P0, W2.** Nel PDF è il primo asset (p134); qui esce dopo i post di testo dei founder su cosa ottiene il cliente, non come apertura.

V03. Sting A, logo Blender. Logo sting deterministico · endframe e apertura di tutto · master 1920² con alpha, poi 9:16/4:5/16:9 · 2 s più variante da 12 frame (p152).

- Hook: il mark si compone e si ferma netto.
- Tool: copia di `design/logo-mark/sersan-mark.blend` in `_assets/` → EEVEE, view transform Standard (p152) → AE. `build-mark.py` solo se cambia la geometria del mark (ticket [SITO]): riscrive il GLB e il `.blend` del sito con un percorso fisso (person-alberto §10).
- AI: nessuna. Ore 8 (p152, stima interna non verificata). P0, W4-W5 (calendario: Parte 2, tabelle di Alberto).

B2. W3-W6: il motore parte

V04. Logo animato Higgsfield (Sting B). Rientra nei 90 giorni come facoltativo (AI4), in W11-W12 (revised-plan §6, traccia AI). È la seconda voce che esce con la regola di slittamento del 23/11 (§B4, §B5). Logo sting ibrido · IG, post a sé · 9:16 e 4:5 · 5 s (pp145-146).

- Hook: murmurazione (famiglia A) o costellazione (B) che si addensa (pp126-127).
- Tool: plate atmosferico dal key visual V24 (generazione secondo i workflow dei bundle e l'hook di Alberto) → grade navy/cyan (p146) → AE: il mark vettoriale di favicon.svg entra con un reveal sul cluster.
- AI: il plate; il mark è solo il vettoriale.
- Uscita: post IG a sé, nella scorta delle feste. Mai in coda ai reel SOP C, che restano a zero AI (revised-plan §6).
- Ore 3 (p148) + 2.

V05-V10. Reel del sito, una scena per reel (SOP C). Reel showcase · IG (e LinkedIn dove indicato) · 9:16 · 12-22 s · [CATTURA], o render Blender nativo 9:16 per le scene da `.glb` · AI: nessuna · 3 ore a reel.

Regole comuni: formula sicura "WebGPU-first: le scene 3D principali sono scritte in TSL; preloader ed effetti DOM usano WebGL2/GLSL; c'è un fallback WebGL2 reale" (repo-sersan-site §9, revised-plan §4). Mai "0 GLSL" né "36.777 righe": c'è GLSL inline in 6 file, di cui 4 nel fallback 3D e 2 negli effetti DOM (`src/components/fx/preloader-tunnel.ts`, `card-image-distort.tsx`), e le righe in `src/webgl` sono 47.515. Ogni numero si rimisura il giorno dell'uscita.

#	Scena	Componente	Hook dei primi 3 s	Pubblico	Sett.	Pr.
V05	Mark che si dissolve in spore	`src/webgl/HeroLogo.tsx`, `src/webgl/gpgpu/gpgpuNodeSim.ts`	Effetto finito al secondo 0: "On WebGPU, this mark is simulated, not animated." (p121; il compute gira solo su WebGPU vero, altrove c'è il fallback statico: testata "BACKEND CONTRACT" di `gpgpuNodeSim.ts`)	craft	Nuova data dopo la bonifica D1 online e la verifica WebGPU di Michele (non più W3)	P0
V06	Plesso neurale rotto → sano	`src/webgl/NeuralLattice.tsx`, `neural/neuralFieldCompute.ts`	Reticolo rotto: "From broken to running"	comprator e/craft	W7	P0
V07	Cristallo fratturato → intatto	`src/webgl/CrystalCluster.tsx`, `public/models/crystal-*.glb`	Frattura in macro, poi ricomposizione	craft	W9	P1
V08	Buco nero di /audit	`src/webgl/AuditSingularity.tsx`	Loop 5 s: "Most engagements start with a focused diagnostic" (non è nel copy del sito: si registra nel claims register con la firma di Alessandro; `docs/STRATEGY.md` §4, scala d'offerta)	comprator e	W11	P1
V09	Verdict wall	`src/components/sections/fit-section.tsx`	Tipografia enorme, leggibile muta	comprator e	oltre il giorno 90 (scorta)	P2
V10	Format C "Same page, three budget levels" `?fx=3→1→0` (livelli di budget fx, non tier), oppure i tier veri emulati: desktop, telefono, reduced-motion	`src/webgl/store/tierStore.ts`	Tre livelli affiancati: "Production, not demo" (p121)	comprator e, LinkedIn e X (p121)	oltre il giorno 90 (taglio dichiarato)	P2

Restano fuori la morph dei ritratti (deriva dal reverse engineering di Lusion, `docs/recon-2026-08-27/lusion-team-reverse.md`) e l'astrolabio, finché la telemetria non è corretta e il team del sito non coincide con quello reale: il sito mostra Mattia Scattu, che non fa parte del team, e non Matteo (`src/data/founders.ts:183-194`).

V11. Breakdown del logo a spore. Clip teardown, Format B "The effect and the code" (p121) · IG 9:16 30-45 s e Short YouTube; il 4:5 per LinkedIn resta in scorta, perché in W5 il secondo slot di Michele è di AV02 n. 1 (revised-plan §6).

- Hook: "Two device budgets. One padding bug. Here is the logo."
- Scaletta: effetto → split col commento di testata di `gpgpuNodeSim.ts` (due budget di device, padding vec3 a 16 byte, three.js #31221, FBO ping-pong ritirato; p111) → lezione → endframe.

- Tool: [CATTURA] + cattura IDE 4K su un file ripulito da Michele (W4, insieme alla lista di cosa è pubblicabile, p220) → AE per lo split → voce di Michele (dalla prima sessione registrata, data proposta, da confermare con Michele e Alessandro, o da una sua registrazione a parte se sceglie la voce vera, D-04) → After Effects, SRT.
- AI: nessuna. Codice vero (p75). È il contenuto regalato a tutti, senza condizioni, che sostituisce il DM automatico (revised-plan §7). Ore 4. **P0, W5** (IG nello slot reel di gio 29/10, Short YouTube; il 4:5 in scorta).

V12. "Coin flip". Clip dalla fonte · LinkedIn di Michele · 4:5 e 1:1, più 720×900 con SRT come traccia sponsorizzabile (p58) · 45-75 s.

- Hook: "An agent without 100 graded test cases is a coin flip with a nicer UI." (p58, p145).
- Scaletta: tesi → screen recording di un eval che fallisce → come si costruisce il set → endframe senza link.
- Tool: prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro), due camere (p359), lavalier (p69), WAV separato per voce a 48 kHz/24-bit, 1080p50 o 4K25 (p159) → montaggio sulla trascrizione (After Effects, o lo strumento del montaggio lungo che decide Alberto, Appendice C) → lower-third AE → sottotitoli.
- AI: nessuna. Claim d'opinione (livello C). Ore 4 (montaggio nella settimana della prima sessione registrata). P0, esce dalla settimana dopo la prima sessione (data proposta, da confermare): un post del martedì non può nascere dalla sessione registrata quel giorno.

V13. "One schema change away". Clip dalla fonte · LinkedIn di Michele · 4:5 60-90 s più 720×900.

- Hook: "Your automation stack is one schema change away from losing work in silence." (TLA-1, p58; C03, p134).
- Scaletta: guasto → il controllo da quaranta minuti (p58) → reticolo AE con un nodo che si spegne (p145) → endframe.
- Tool: fonte 27/10 → After Effects, a vettori, senza AI.
- Regole: parla al "gap del Layer 2" (p19), coerente col target del sito (`docs/STRATEGY.md` §2). Nessun nome di tool terzi in grafica. Ore 4. **P0, W6.**

V14. Alessandro: cosa ottiene chi scrive un brief. Clip dalla fonte (P2, nel tetto del 10% di rifiuto) · LinkedIn di Alessandro · 4:5 · 45-60 s.

- Hook, partendo da cosa ottiene il cliente: "Send a project brief: a written verdict in 2–6 business days." (`docs/STRATEGY.md` §5, riga 142; CTA di §10). Il contrasto con la discovery call gratuita (A4, p48) resta al massimo come seconda frase, senza tono ostile (`docs/STRATEGY.md` §7: "Not: arrogant, anti-client").
- Tool: clip che Alessandro registra da sé dopo il provino (CL1 "What happens after a brief", pacchetto fase C; sessione dopo il provino e il gate 2, tra W5 e ven 06/11, proposta) → AI solo su sfondo, luce o abiti se lo prevede D-18 (§B7) → After Effects: sottotitoli, lower third, endframe. L'italiano si registra in nativo.
- Regole: nessun prezzo (D2); niente "£40K turned down" senza caso documentato (p58, p70); niente "Book a call", perché `CAL_ENABLED` è `false` (`src/lib/site.ts`). Ore 3. **P0, W8.**

V15. "Which layer are you on?" Fuori dai 90 giorni (taglio dichiarato per le ore di Alberto). Spiegone motion con voce di Michele · LinkedIn 4:5 60-90 s più PDF 1080×1350 (p45).

- Hook: "Most teams think they're on layer 3. The logs say layer 1." (p66; A5, p48).
- Scaletta: quattro livelli animati → un segnale nei log per livello → endframe.
- Tool: fonte 27/10 → AE. Modello proprio, livello C: è il post, non un regalo (pp74-75). Ore 6.

V16. Rifacimento dei video di /case-studies [SITO]. 16:9 1920×1080 60 fps (target di p123); oggi 720p25 (p122).

- Tool: [CATTURA] 16:9 → After Effects.
- Note: i due video Domus Tua mostrano la fondatrice (repo-domus-tua §6): nella bonifica D1 (prevista il 02/10, al 13/10 non online, nuova data da fissare) si sostituiscono con poster senza persone. Quantex dopo il chiarimento sullo stato (non verificato).
- Ore 4 (p123 ne stima 2, realisticamente di più; non verificato). **P1 condizionale, entro ven 06/11.**

B3. W6-W12: prodotto e amplificazione

V17. Showcase del sito per le submission (D8). Solo dopo la dichiarazione di prontezza · GSAP e webgpu.com nei 90 giorni · 16:9 1920×1080 60 fps, 45-60 s, più taglio 9:16 da 20 s · thumbnail 1600×1200 (p123).

- Hook: cold open sul picco delle spore, niente titolo.
- Scaletta: preloader → wordmark a particelle (`HeroTextParticles.tsx`) → spore → plesso → cristallo → tuffo (`sections/singularity-passage.tsx`) → verdict wall → Sting A.
- Tool: [CATTURA] 16:9 → After Effects → SFX, niente musica → ffmpeg (p120).
- Prerequisiti: prima si chiudono errore WebGPU in console, Lighthouse mobile rimisurato (fermo a 0,61), flag `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` verificato in produzione, metadati allineati (repo-sersan-site §12). **Derivazione:** il tuffo usa il tunnel di `src/components/fx/preloader-tunnel.ts`, "Faithful port of the GreenSock 'Made with TroisJS' pen (codepen YzbPYMx)": nella submission va accreditato il pen originale, altrimenti il tuffo esce dal montaggio. Nessun claim di "firma SERSAN" sui momenti derivati (criterio D8). Credits del design ad Alberto più le fonti derivate; mai "a two-person practice" (p116). Ore 8. **P1 condizionale, W7-W8 (invii entro 20/11).**

V18. SphereNode, "Due AI, due mestieri". LinkedIn 4:5 45-60 s, IG 9:16 20-30 s (viewport iPhone 14/Pixel 7).

- Hook: "One AI teaches. The other explains the market. Neither gives signals." (repo-spherenode §6). **"Neither gives signals" è un claim sul prodotto:** esce solo dopo un e2e verde di Market Intelligence su staging (oggi "NOT VERIFIED", `docs/market-e2e-status.md` di SphereNode, 24/08/2026) e con la firma di Michele. Fino ad allora il gancio si ferma a "One AI teaches. The other explains the market."
- Scaletta: brief in streaming (`src/components/market-intelligence/BriefCards.tsx`) → Mentor con SourceCard (`src/components/mentor/`) → Journal in demo (`JournalDemoBanner.tsx`) → "Built by SERSAN for SphereNode Group LTD".
- Tool: cattura su staging con account di test → After Effects, con le card dal template.
- Note: prima chiarire il rapporto (`llms.txt`: "Operated by SerSan AI Studio"). Numeri solo firmati da Michele: 45 capability attive (`src/lib/admin-capabilities-registry.ts`), 19 personas e 132 journey (`tests/role-matrix/matrix.json`). Vietati "8→1" (non verificato), "32", rendimenti, segnali, "compliant". Mai CRM né documenti con credenziali. Ore 6. **P1 condizionale, W8**: produzione a cavallo di W6 e W7, al gate mer 11/11 con l'ok di Alessandro, uscita in W8. LinkedIn al posto di V14, che va in scorta; IG al posto del carosello n. 3.

V19. Spiegone DORA (D6). LinkedIn di Michele · 4:5 60-90 s più teardown PDF.

- Hook: "To your client, your AI vendor is one line in a Register of Information." (D6).
- Scaletta: la riga → cosa chiede alla pipeline di deploy → tre controlli tecnici → endframe.
- Tool: fonte 10/11 → After Effects (tabella che si compila; b-roll di src/components/sections/compliance-pipeline.tsx).
- AI: solo i plate facoltativi V26 (§B4); se V26 esce con la regola del 23/11, nessuna AI.
- Note: readiness tecnica, mai conformità; `/trust` dichiara "Not certified" (`src/app/trust/trust-client.tsx:24-28`). Date verificate da Michele. Niente landing né Search DORA. Ore 6. **P1, W10.**

V20. Ownership Ledger (D4), se approvato. Data video · LinkedIn di Alessandro · 4:5 30-45 s.

- Righe che si rivelano una alla volta, fonte primaria in Mono sotto ciascuna. Ricerca Matteo (W5-W6) → AE.
- Esce solo se il 23/10 Alessandro ha deciso di portare "indipendenza" sul sito, e il sito è aggiornato entro il 30/10 (D4). Nessun logo terzo. Ore 4. **P2 condizionale, W8 (entro 20/11).**

V21. "The audit in 45 seconds". Asset per la futura landing e LinkedIn · 16:9 e 4:5 · 45 s (p94, p97).

- Hook: "Two to six business days. Fixed scope. A written verdict." (`src/data/copy.ts` FACTS, non i "5-10 giorni" del PDF).
- Tool: clip che Alessandro registra da sé (CL2 "The audit in 45 seconds", pacchetto fase C, anche in 16:9 se D-16 è sì) → After Effects; taglio al gate di mer 09/12. Nessun prezzo (D2, p200). Ore 5. P1, W12.

V22. Maintech OMA, il totem senza rete. Video prodotto anonimizzato · LinkedIn 4:5 30-45 s.

- Hook: "Pull the network cable. The workshop keeps clocking in." Scaletta: Avvia/Pausa/Chiudi → rete staccata → coda → invio senza doppioni (`src/features/totem/lib/outbox.ts`).
- Tool: stack locale seed:demo, mock, marchio sostituito da Michele → cattura tablet → After Effects. Né lo stack anonimizzato né la cattura si preparano nei 90 giorni: il lavoro di Michele non è a piano e la UI del cliente è nella lista rossa.
- Note: "Maintech OMA", non "Maindtech"; mai nome del repo, design "Diesel & Safety", ambiente demo Vercel; nessun "in produzione" prima del 01/01/2027 (repo-maindtech §6-9). Ore 8. **P2: tutto oltre il giorno 90.**

V23. Domus Tua, ricerca in italiano naturale e "filo rosso". IG Italia e LinkedIn · 9:16 20-30 s.

- Hook: la frase di ricerca che compone da sola i filtri (fallback deterministico, `app/lib/ai/parseQuery.ts`), con un comune neutro; poi il filo del Metodo (`app/components/Method.tsx`) con etichette neutre.
- Tool: build locale con NEXT_PUBLIC_USE_REALSMART=false e mock → After Effects (anche il filo dal tracciato SVG).
- Note: solo dopo il go-live. Se la ricerca si mostra col parser deterministico (`NEXT_PUBLIC_USE_REALSMART=false`), riga Mono "Demo locale, parser deterministico"; oppure si riprende la funzione reale dopo il go-live. Niente arco (deriva da era-residence), niente foto della fondatrice, niente "4,9/531", niente assistente dato per acceso. Il nome della fondatrice resta tolto (D1). Ore 6. **P2: oltre il giorno 90.**

B4. Video da generare con AI (traccia AI)

Cosa generare, in breve. Cinque voci, non di più (revised-plan §6, traccia AI). Due di base: i key visual (V24) e il fondale della cover del teardown n. 4 (V25), se il n. 4 si produce: i teardown n. 1-3 sono finali dal 06/10 con le loro cover. Tre facoltative, le prime a uscire se le ore non bastano: i plate per V19 (V26), lo Sting B (V04, che rientra) e tre aperture di hook archiviate (V27). Tutto il resto si fa in cattura o in Blender, a zero crediti (SOP C), salvo la traccia avatar di D14, separata e con regole proprie (§B7). In questa traccia l'AI fa solo atmosfera, sulle famiglie A (murmurazione) e B (costellazione) (pp126-127; revised-plan §4). Ore: 4 base e 7,5 facoltative, già dentro il Carico di §B5. Mappa con la numerazione del piano rivisto: AI1 = V24, AI2 = V25, AI3 = V26, AI4 = V04, AI5 = V27.

Regole comuni a V24-V27 e a V04.

- **Divieti:** persone, volti, mani, sagome umane; tipografia e glifi (p130); il mark generato (p126, p138); materiale dei clienti (p142). Volti e voci del team solo nella traccia avatar di D14 (§B7).
- **Slittamento:** se V24 non è chiuso entro ven 06/11, V25-V27 e V04 slittano e i fondali tornano a render Blender, zero crediti. Regola di slittamento in due date (revised-plan §6): lun 26/10 Instagram W7-W8 e post craft di W5 e W7; lun 23/11, finché il totale previsto supera 170 h (210 h con D14 e il tetto a 18 h, §B5), escono nell'ordine V26, V04, V27 e poi i post craft di W9 e W11. L'ordine di priorità vale dentro ciascuna data.
- **Generazione:** si seguono i workflow dei bundle e l'hook di routing di Alberto (revised-plan §6, "Il motore di produzione"). Il piano non contiene modelli, prompt o parametri.

V24. Key visual A e B (AI1). Immagini ferme, non video: sono la base delle altre voci.

- Uso: base di V26, V04 e V27; fondali di V25; copertina della newsletter (revised-plan §6). Canale: libreria `_assets/kv/`, nessuna uscita diretta. Formato: 1920², 1080×1350, 1080×1920, senza lockup né lettere. Durata: –.
- Ore 3. **P1 base, W6 (lun 02/11 → ven 06/11).**

V25. Fondale della cover del teardown n. 4 (AI2), se il n. 4 si produce. I teardown n. 1-3 sono finali dal 06/10 con le loro cover.

- Uso: fondale della tavola 1 del teardown n. 4. Il titolo si compone nel kit PPTX/PDF del teardown (o in After Effects), in Fraunces, mai nel modello (p130); Illustrator non è installato. Canale: LinkedIn di Michele, teardown PDF in W11 (cover n. 4). Formato 1080×1350. Durata: – (statico nel PDF).

- Cancelli: V24 chiuso; testo e revisione tecnica di Michele; nessuna cifra nel fondale.
- Ore 0,5 (cover n. 4; la mezz'ora prevista per la cover n. 3 resta a margine, i totali non si ricalcolano). P1 base, W10 (una settimana prima dell'uscita).

V26. Plate astratti per V19 DORA (AI3).

- Uso: B-roll dietro la tabella che si compila in AE (scaletta di V19). Canale: LinkedIn di Michele (V19, W10) e Short YouTube di V19 (§B6). Formato 4:5 1080×1350, come il master di V19. Durata: due o tre plate da 5 s.
- Cancelli: V24 chiuso; firma tecnica di Michele su V19; regola di slittamento del 23/11.
- Ore 1,5. **P2 facoltativo, W9** (per V19 in W10).

V04. Sting B (AI4). Scheda in §B2.

- Uso: post IG a sé nella scorta delle feste, 21/12-03/01 (revised-plan §6): in W12 lo slot IG è del carosello n. 5. Mai in coda ai reel SOP C, che restano a zero AI. Canale: Instagram. Formato 9:16 1080×1920 e 4:5 1080×1350. Durata 5 s (pp145-146).
- Cancelli: V24 chiuso.
- Ore 5 (p148: 3 + 2). **P2 facoltativo, W11-W12.**

V27. Tre aperture atmosferiche come varianti di hook (AI5).

- Uso: varianti dei primi 3 s di V05 e V13, un asse per volta (C6, p128): cambia solo l'apertura, il resto è identico. Si archiviano e **non si pubblicano nei 90 giorni**. Canale: nessuno nei 90 giorni; libreria per i test paid del 2027 (§C). Formato 4:5 720×900 e 9:16 1080×1920. Durata 3 s ciascuna.
- Montaggio: riga di hook composta in AE sopra l'apertura, perché l'hook resta entro i 3 s (C2, p128); giuntura sul primo frame reale; export 720×900 con SRT (p58). Archiviata come variante, non pubblicata.
- Cancelli: V24 chiuso; nessuna uscita prima del 2027 (§C).
- Ore 1. **P2 facoltativo, W11-W12.**

B5. Carico e calendario

Carico. Tabella unica delle ore per asset, la stessa di Parte 2, tabelle di Alberto (proposta): V01 2 · V02 2 · V03 8 · V05, V06, V07, V08 3 ciascuno · V11 4 · V12 4 · V13 4 · V14 3 · V19 6 · V21 5; condizionali V16 4, V17 8, V18 6, V20 4. Video nei 90 giorni: circa 50 h base, circa 72 h con le condizionali. Traccia AI (§B4): V24 3 · V25 1 (base, 4 h; dal 13/10 serve solo la cover n. 4, 0,5 h, e l'altra mezz'ora resta a margine); V26 1,5 · V04 5 · V27 1 (facoltative, 7,5 h). A questi si aggiungono teardown PDF (4 × 3 h; i n. 1-3 sono finali dal 06/10 e le loro ore compensano setup e test dell'Appendice C), caroselli (5 × 1,5 h), riprese della fonte (5 × 2,5 h), bonifica, OG e llms.txt, brand kit e template, cover della Page, one-pager, template v2, scorta per le feste, consuntivo e rituali: con i video fanno circa 142,5 h base, il totale del primo ciclo in Parte 2, tabelle di Alberto. Poi la traccia AI base, le foto profilo e banner dei founder (3 h, revised-plan §9), la voce craft sul LinkedIn di Alberto (2 h, D12), la stringa NAP sul sito (0,5 h). Alberto arriva a circa 152,5 h base, circa 160 h con la traccia AI facoltativa e circa 183,5 h con le condizionali (V16, V17, V18, V20: +22 h; ritratto di Matteo: +1 h; testo "indipendenza" sul sito se D4 è "sì": +0,5 h), su un budget di circa 170 h: 12 settimane a 14 h fanno 168 h, arrotondate; il picco di W1-W3 (circa +6 h) non alza il budget, lo assorbe la regola di slittamento (stessa formula in revised-plan §6 e person-alberto §2). Non stanno nelle 8,5 h settimanali di LinkedIn, IG e fonte. Regola di slittamento, in due date (revised-plan §6), finché il previsto supera 170 h; l'ordine di priorità vale dentro ciascuna data. Lun 26/10, sulle condizionali note dal 23/10: i post craft di W5 e W7 (−1 h) e Instagram in W7-W8, cioè V06 in scorta e carosello n. 3 non prodotto (−4,5 h), se scattano V17, V18 e V20. Lun 23/11: V26, V04 e V27 (−7,5 h), poi i post craft di W9 e W11 (−1 h). Con tutte le condizionali: circa 169,5 h. Tagli già dichiarati: V09, V10 e V15 fuori dai 90 giorni; V04 rientra solo come facoltativo; Instagram a un asset a settimana. Ordine dei tagli successivi (D3): asset derivati, poi Instagram, poi video LinkedIn, poi la cadenza; mai teardown né commenti (revised-plan §3 D3, §12). Le righe tolte il 30/09 liberano circa 2 h di Alberto, circa 3,5 h con D14: restano come margine, i totali non si ricalcolano.

Carico con D14 (proposta, revised-plan §6, "Ore"; rivisto il 13/10). Le cifre sopra valgono senza D14. Con D14 Alberto sale di circa 4 h/sett. dalla W3, circa +42,5 h: AV01 circa 8 h (W4-W5: provino, giornata di prova e, solo

se passa la via A, cattura, al posto del setup degli avatar), trailer e intro da frammenti veri 1 h (W4), clip dei founder circa 2 h/sett. dalla W5 (16 h), le 2 h dei doppiaggi AV05, superati il 13/10, che restano a margine per le versioni IT native di AV03 (0,5 h a file), AV06 0,5 h (W10), montaggio del podcast circa 3 h a episodio (5 episodi, 15 h, se le sessioni si registrano). Picco in W4 (provino, giornata di prova, test del gate 2, trailer; episodio 1 solo se la prima sessione è registrata in tempo), assorbito come quello di W1-W3. Totali: circa 195 h base, 202,5 con la traccia AI facoltativa, 226 con le condizionali, da ricalcolare al gate 4 (lun 09/11) sul consuntivo. Proposta: tetto di Alberto a circa 18 h/sett. dalla W3, budget circa 210 h (170 + 40), deciso da Alessandro lun 28/09 nella stessa riunione di D14. Il tetto è settimanale, con picchi ammessi e assorbiti dal budget: W3 e W4 (circa 20,5 h), W6 con V16 (circa 21,5 h), W7-W8 con tutte le condizionali (circa 21,25 h/sett.). La regola di slittamento resta nelle due date (26/10 e 23/11), contro 210 h invece di 170: con tutte le condizionali 226 − 14 = circa 212 h, quindi lun 26/10 escono per prime anche le 2 h di AV05 (superato il 13/10) e AV06 (−2,5 h) e si arriva a circa 209,5 h. Se il tetto a 18 non passa, il budget resta circa 170 h: escono in ordine V27, V26, i caroselli IG n. 2-5 (−6 h; Instagram resta con i reel) e V04. Non basta: la traccia D14 scende a circa 29 h (AV01 8, trailer 1, quattro episodi 12 con il quinto a gennaio 2027, una clip dei founder ogni due settimane alternando Michele e Alessandro 8, niente AV05 né AV06). Totale 152,5 − 6 + 29 = circa 175,5 h; con la regola di slittamento (post craft −2 h, V06 in scorta −3 h) circa 170,5 h. Con le condizionali (circa +23,5 h: V16, V17, V18, V20, ritratto di Matteo, testo D4) si arriva a circa 194 h contro 170, e questa versione non regge: lun 26/10 Alessandro sceglie tra le condizionali e le clip dei founder; il podcast resta, perché è fonte vera. Gli altri, con D14: Matteo circa +16 h (circa 244 h in 12 settimane; 1 h in W6 resta a margine, perché il test cieco di AV05 è superato); Michele circa +0,5 h/sett. dalla W4 per approvare i testi dei propri pezzi, più la registrazione solo se sceglie il girato vero; Alessandro, al posto della sessione di riferimento del 13/10, che non c'è stata, circa +1,25 h in W3 (Team e provino), +1,5 h in W4 (testi, ascolto cieco delle voci, gate 1), +2,5 h in W5 e in W6 (voce fase B; CL1, CL2 e AV03 n. 1-4; gate 2 e 3) e circa +0,5 h/sett. dalla W7 per i testi (person-alessandro §2; revised-plan §6, "Ore"; SOP V, Appendice C).

Sett.	LinkedIn (video quindicinale, teardown nelle settimane alterne)	Instagram (un asset: reel giovedì, carosello martedì, alternati)	Traccia AI, voce craft, YouTube	Podcast e avatar (D14; un reel con avatar sostituisce un post 2+2 della persona)
W1	–	V01 (verifica)	–	Decisione D14 e tetto di Alberto lun 28/09
W2	post di testo dei founder; V02 (Alessandro, P2)	V02 9:16	account Higgsfield aziendale attivo con 2FA entro ven 09/10	–
W3	post di testo scritti in W2	TD1 mer 14/10 e TD3 ven 16/10 (caroselli, anche su Facebook, via Metricool); V05 a nuova data, dopo D1 online e la verifica WebGPU di Michele	abbonamento pagato lun 12/10 (con D14)	Sessione fonte del 13/10 non registrata: nuova data proposta, da confermare. AV01: provino di Alessandro appena possibile (pacchetto §2). Nome del podcast senza "3am" ven 16/10
W4	V12	carosello n. 1	–	AV01: giornata di prova delle vie A e B sul provino di Alessandro, verbale ven 23/10 (al posto della prova dell'avatar; SOP V, Appendice C); criterio di stop e colonna "founder AI sì/no" ven 23/10; Spotify video sì o no ven 23/10. Montaggio dell'episodio 1 solo se la prima sessione è registrata in tempo (data proposta, da confermare); trailer AV04 da frammenti veri

Sett.	LinkedIn (video quindicinale, teardown nelle settimane alterne)	Instagram (un asset: reel giovedì, carosello martedì, alternati)	Traccia AI, voce craft, YouTube	Podcast e avatar (D14; un reel con avatar sostituisce un post 2+2 della persona)
W5	teardown PDF n. 1 (V11 4:5 non esce su LinkedIn: il secondo slot di Michele è di AV02 n. 1)	V11 9:16 (reel)	Short YouTube da V11; post craft n. 1	Gate mer 28/10. AV02 n. 1 gio 29/10 (LinkedIn di Michele; reel IG ven 30/10, giorno diverso da V11, p66), solo se la sua via è decisa con Michele e il pezzo passa il gate; altrimenti un post di testo di Michele. Episodio 1 con trailer entro ven 30/10 se la prima sessione è registrata in tempo (proposta, da confermare), clip 9:16. Pezzi con avatar (via A): 0-1, secondo la via di Michele; il trailer, da frammenti veri, conta solo se fatto con la via A (tetto: al massimo 2)
W6	V13	carosello n. 2	**V24 entro ven 06/11 (senza D14: pagamento lun 02/11); V18 condizionale, produzione. Teardown n. 2 già finale dal 06/10 con la sua cover**	AV03 n. 1, clip reale di Alessandro, EN e IT dai suoi take (AV05 superato il 13/10); montaggio dell'episodio 2 (testi dell'intro lun 02/11); lettura della colonna "founder AI sì/no" del ledger ogni lunedì dal 02/11. Pezzi con avatar (via A): 0 (AV03 n. 1 è una clip reale, via B se modificata: entra nel ledger, non nel tetto)
W7	teardown PDF n. 2 sul profilo di Michele (finale dal 06/10; IG+FB 09/10, Pagina 15/10); Articolo n. 1 di Michele	V06 (reel; in scorta se il 26/10 scatta il taglio)	post craft n. 2 (salvo taglio del 26/10); V18 al gate mer 11/11	Episodio 2 (fonte 27/10) con intro da frammenti veri (avatar solo se passa la via A); AV02 n. 2 dal teardown n. 2. Pezzi con avatar (via A): 0-1, secondo la via di Michele (l'intro conta solo se fatta con la via A)
W8	V18 4:5 se passa il gate dell'11/11 (V14 in scorta), altrimenti V14; V20 se D4 è "sì"	V18 9:16 se passa il gate; altrimenti carosello n. 3, saltato se il 26/10 scattano V17, V18 e V20 (formula di revised-plan §6)	**– (nessuna cover V25: il teardown n. 3 è finale dal 06/10 con la sua cover)**	AV03 n. 2 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato); montaggio dell'episodio 3 (testi dell'intro lun 16/11). Pezzi con avatar (via A): 0 (AV03 n. 2 è una clip reale)
W9	teardown PDF n. 3 sul profilo di Michele (finale dal 06/10; IG+FB 16/10, Pagina 22/10)	V07 (reel)	V26, facoltativo; post craft n. 3	Episodio 3 (fonte 10/11) con intro; AV02 n. 3 dal teardown n. 3. Pezzi con avatar (via A): 0-1, secondo la via di Michele (l'intro conta solo se fatta con la via A)
W10	V19 (con i plate V26, se fatti)	carosello n. 4	**V25** cover n. 4; Short YouTube da V19	AV03 n. 3 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato); AV06 (avatar di Alberto) se lo vuole e se passa la via A; montaggio dell'episodio 4 (testi dell'intro lun 30/11). Pezzi con avatar (via A): 0-1, cioè AV06 se si fa (AV03 n. 3 è una clip reale)
W11	teardown PDF n. 4 (cover V25); Articolo n. 2 di Michele	V08 (reel)	V04 e V27, facoltativi; post craft n. 4	Episodio 4 (fonte 24/11) con intro; AV02 n. 4 dal teardown n. 4. Pezzi con avatar (via A): 0-1, secondo la via di Michele (l'intro conta solo se fatta con la via A)
W12	V21	carosello n. 5	V21 su YouTube (master 16:9, video normale)	AV03 n. 4 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato); episodio 5 (fonte 08/12, testi dell'intro lun 14/12)

Sett.	LinkedIn (video quindicinale, teardown nelle settimane alterne)	Instagram (un asset: reel giovedì, carosello martedì, alternati)	Traccia AI, voce craft, YouTube	Podcast e avatar (D14; un reel con avatar sostituisce un post 2+2 della persona)
				montato entro ven 18/12, in scorta. Pezzi con avatar (via A): 0 (AV03 n. 4 è una clip reale)
W13 (21-26/12)	scorta; revisione lun 21/12	scorta, turno feste di Matteo	V04 come post IG a sé dalla scorta, se fatto	Episodio 5 dalla scorta. Lun 21/12: revisione di D14 (vie A e B; il doppiaggio IT è superato dal 13/10); rinnovo, cambio di livello o disdetta dell'abbonamento sul log di due cicli completi (12/10-11/12). Senza D14: log di un ciclo e mezzo dal 02/11

La colonna D14 vale solo se D14 passa il 28/09 e si ferma se scatta il criterio di stop (revised-plan §11): in quel caso nessun pezzo nuovo con AI sul founder fino alla decisione del lunedì, e il podcast continua con le riprese vere. Al 13/10 la tabella si legge così (§B7): sessioni fonte ed episodi a date proposte, da confermare, perché nessuna sessione è registrata; AV01 = provino e giornata di prova, D-18 lun 26/10; AV02 con la via da decidere con Michele; AV03 da clip reali di Alessandro; trailer e intro da frammenti veri; AV05 superato, con le sue 2 h e l'ora di test cieco di Matteo lasciate a margine (i totali di §B5 non si ricalcolano). Le righe su account, abbonamento e pagamento Higgsfield (W2, W3, W6, W13) sono superate: Ultra attivo dal 27/09, rinnovo dei crediti verso il 27/10, annuale sì o no al gate 4 di lun 09/11 (Appendice C, C7).

B6. Canali secondari: verdetti e riuso

Verdetti di revised-plan §5, righe 14-21 (14 e 21 con D14). Regola per Alberto: **nessun export in più** per questi canali; si riusa il master già passato dal gate, in inglese. L'episodio del podcast è un master proprio, non un export in più.

Canale	Verdetto	Riuso degli asset	Ore di Alberto
YouTube	**Minimo, dalla W5 (p107; menzioni YouTube r≈0,74 sulla citazione AI, p101, correlazione e non causalità). Zero walkthrough fino a gennaio 2027. Carica Matteo, con trascrizione completa nella descrizione (p107) e link al sito solo con la bonifica D1 online (al 13/10 non lo è, nuova data da fissare)**	V11 9:16 (W5), V19 (W10), V21 (W12). V19 esiste solo in 4:5 e V21 in 16:9 e 4:5 (§B3): V19 sale in 4:5, come Short se YouTube accetta quel rapporto (non verificato); V21 sale nel master 16:9 come video normale da 45 s. **Archivio dei master 16:9: il piano rivisto non lo decide.** Proposta: nei 90 giorni nessun caricamento 16:9 oltre a V21 e, con D14, agli episodi del podcast; V16 resta sul sito e V17 alle submission D8. Decide Alessandro lun 21/12, insieme ai walkthrough. **Con D14, dalla W5 ospita anche gli episodi del podcast video e le loro clip come Short** (riga sotto)	0 (il podcast ha la sua riga)
Podcast video (D14)	**Attivo dalla W5** (revised-plan §5, canale 14; ribalta "Podcast e voci clonate: rinviati"). Episodi 16:9 da 25-35 min su YouTube; Spotify video solo se Matteo lo conferma ven 23/10 (requisiti non verificati). Inglese. Episodi in W5, W7, W9, W11; il quinto in scorta per le feste. Pubblica Matteo, con trascrizione completa nella descrizione (p107)	Corpo solo riprese vere delle sessioni; 3-5 clip 9:16 dall'atomizzazione già prevista, come Short YouTube e dentro i 2+2 dei founder. Intro e trailer (AV04) da frammenti veri, avatar solo se passa la via A. Scheda in §B7	circa 15 (3 a episodio), più 1 per il trailer
Contenuti con avatar (D14)	**Attivo dalla W5, tetto 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana; i pezzi della via B e le clip vere non contano**	LinkedIn della persona ritratta, dentro i suoi 2+2 (nessun post in più), e reel IG in un giorno diverso dall'asset IG della settimana (p66). Versioni italiane	circa 8 tra provino e giornata di prova

Canale	Verdetto	Riuso degli asset	Ore di Alberto
	(revised-plan §5, canale 21)	registrate native dal founder, nessun doppiaggio (AV05 superato). Schede AV02-AV06 in §B7	(W3-W4, al posto del setup), circa 2/sett. dalla W5 (16), più AV06 0,5; AV05 superato (0)
X/Twitter	**Parcheggiato** (p156). Handle riservato, bio con la stringa NAP, nessun post	Nessuno. V10, l'unico pezzo pensato anche per X (p121), resta oltre il giorno 90	0
TikTok	**Parcheggiato** (p156). Il cross-post di p76 non si attiva	Nessuno. I master 9:16 restano identici e senza watermark (p76): riaprire costa zero	0
Facebook	Page collegata a IG (p68): dal 06/10 riceve gli stessi post di Instagram via Metricool (Alberto); nessun contenuto proprio	Gli stessi post di Instagram, nessun export in più	0 (la programmazione su Metricool sta nei rituali)
Threads, Behance	Non si aprono (p119)	Nessuno	0
LinkedIn di Alberto (voce craft, D12)	Un post ogni due settimane dalla W5 (W5, W7, W9, W11)	Dietro le quinte di Blender, AE e cattura del sito, solo su materiale già passato dal gate. Gate light a 4 campi, nessun numero, nessun materiale dei clienti. In W10, se lo vuole, il post è AV06 con il suo avatar (§B7)	2 in totale (AV06 0,5 a parte, riga AV06 in §B7)

B7. Avatar e podcast video (D14)

Vale solo se D14 passa lun 28/09 (revised-plan §3 D14). L'ha chiesto Alberto il 26/09. Sostituisce "niente sembianze sintetiche dei founder" (p205; anche p8, p165) e ribalta "podcast e voci clonate rinviati". Dal 13/10 (ricerca video, pacchetto) i founder entrano per due vie. Via A, tutta generata: gemello digitale addestrato su circa 2 minuti di video del founder (HeyGen Digital Twin, o OmniHuman 1.5 da una foto), guidato dalla sua voce registrata o da un clone ElevenLabs, solo se passa la giornata di prova. Via B, ibrida: il founder si registra su una parete neutra e l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti. Voce vera come default, clone come riserva; sul labiale italiano quasi nessuna prova indipendente (ricerca video §1, §8). Le clip AV03 parlate del 30/09-01/10 (volto tenuto in 14 su 14, timbro perso in 11 su 13) restano agli atti, non si pubblicano. Prima il provino; via A, B o entrambe le decide Alberto (D-18). Nelle schede "avatar" indica la via A; AV05 è superato. Al 13/10 nessuna sessione è registrata: date delle sessioni fonte e degli episodi proposte, da confermare. Il costo di marca (p143) si accetta con il tetto settimanale sulla via A e con colonna del ledger e criterio di stop uguali per le due vie (revised-plan §11, §12 rischi 13-14). Le ore sono proposte. Su Higgsfield, After Effects e HyperFrames valgono i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (revised-plan §6); strumento per ogni pezzo in Appendice C.

#	Cosa	Canale	Sett.	Ore Alberto	Pr.
AV01	Provino e giornata di prova (vie A e B); cattura del gemello digitale solo se passa la via A	nessuno	W3-W5	circa 8 (W4-W5)	P0 cond.
Podcast	Episodi 16:9 da 25-35 min dalle sessioni vere, più 3-5 clip 9:16	YouTube (Spotify video se confermato)	W5, W7, W9, W11; ep. 5 in scorta	circa 3 a episodio, 15	P0 cond.
AV02	Reel di Michele dai suoi teardown, via da decidere con lui	LinkedIn di Michele, reel IG	W5, W7, W9, W11	2 a reel	P1 cond.
AV03	Clip reali di Alessandro su cosa ottiene il cliente (pacchetto, fase D); AI solo su sfondo, luce	LinkedIn di Alessandro, reel IG	W6, W8, W10, W12	2 a reel	P1 cond.

#	Cosa	Canale	Sett.	Ore Alberto	Pr.
	o abiti				
AV04	Trailer e intro del podcast	YouTube	trailer W4 (esce W5), intro dalla W7	1 in W4, poi dentro le 3 h a episodio	P1 cond.
AV05	Superato il 13/10: le versioni italiane si registrano in nativo, nessun doppiaggio (0 h)	nessun feed	–	0 (le 2 h restano a margine)	P2 cond.
AV06	Post craft con l'avatar di Alberto, se lo vuole	LinkedIn di Alberto	W10	0,5	P2 cond.
AV07	Copertine del podcast da frame veri	YouTube, Spotify	W5-W12	dentro le 3 h a episodio	P1 cond.
AV08	Concetti di annunci con avatar, solo scritti	nessuno (§C)	oltre il giorno 90	0	P2

Regole comuni a tutte le voci (D14, revised-plan §3).

1. Vie per persona. Alessandro si registra col pacchetto: la ripresa vera è il default; la via B ne cambia solo sfondo, luce o abiti; la via A entra solo se passa la giornata di prova. Via A, B o entrambe: decide Alberto dopo il provino (D-18). Michele: via da decidere con lui; al 13/10 non esistono sue registrazioni né un clone della sua voce. Matteo e Alberto solo se lo vogliono. Chi dice no a una via resta con le riprese vere senza AI; se nessuno si registra né accetta, vale il piano B di revised-plan §6 (solo il podcast con le riprese vere).
2. Testi scritti o approvati per iscritto dalla persona vera, con la data. Passano dal gate di voce e dal gate light. Mai numeri di livello B, prezzi (D2), claim sui clienti non documentati. Consenso scritto della persona, con la data, prima di ogni clone della voce o gemello digitale; la clip di consenso del gemello digitale è un passo di cattura e non si pubblica.
3. **Un avatar non parla mai al posto della persona**: niente DM, commenti, outreach, call. Mai una conversazione simulata (p161).
4. **Mai avatar o sembianze di clienti, terzi o persone esterne al team.**
5. La ripresa vera resta la spina dorsale: fonte, podcast, clip registrate dai founder. Il corpo del podcast usa solo riprese vere; le clip di ascolto di Higgsfield (ricetta del 01/10, bocca chiusa) solo come B-roll. Via B: l'AI cambia sfondo, luce o abiti; volto, labiale e voce restano quelli del girato, salvo il ripiego per l'inglese (regola della voce, Appendice C); la via classica matte + fondale + relight non tocca mai il volto. Via A: solo reel brevi, spiegoni, intro e trailer.
6. Tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) pubblicati a settimana, su tutto il team. Non contano nel tetto i pezzi della via B (girato vero con sfondo, luce o abiti cambiati, voce clonata, lip sync o doppiaggio sul girato) né le clip vere senza AI. La colonna "founder AI sì/no" del ledger e il criterio di stop fissato ven 23/10 valgono per ogni pezzo fatto o modificato con AI, via A e via B (proposta: annotare via, strumento e voce, vera o clone). Li legge ogni lunedì dalla W6 l'owner del ledger, da nominare con D-14 del brief (revised-plan §11).
7. Sicurezza. Identità e voci solo su account con 2FA: Higgsfield (Ultra), ElevenLabs (grant o piano di ripiego) e HeyGen nei soli test; 2FA da attivare dove manca (non verificato). Titolare Alessandro, operatore Alberto (proposta). Foto, girato di riferimento, clip di consenso e registrazioni della voce (fase B del pacchetto) in una cartella ad accesso ristretto, non in _assets/ condiviso. Nessun export dei file voce né delle voci clonate fuori da quegli account. Un avatar non diventa mai foto profilo o ritratto del sito (revised-plan §6).

Regole visive, come nel resto del sistema, anche per sfondi, luce e abiti cambiati con la via B: nessuna tipografia, lettera o logo nel fondale generato (p130, p126), nessun materiale dei clienti (p142), nessun marchio su abiti e oggetti; set neutro su #0B1422 o fondale generato secondo i workflow dei bundle. Tipografia, hook, lower third ed endframe si compongono in After Effects dai template.

AV01. Provino e giornata di prova (vie A e B). Nessuna uscita · W3-W5 (proposta: provino appena possibile, al più tardi in W4; giornata di prova in W4; prove su Higgsfield in W5, dopo l'accredito).

- Uso: scegliere la via (A, B o entrambe: D-18, di Alberto dopo il provino), gli strumenti e la rotta della voce per AV02-AV06 (il clone professionale viene dopo, in W5, con il suo test cieco). Canale: nessuno. Formato: 9:16 su parete neutra, telefono su treppiede, 4K 25 fps, lavalier (pacchetto §1).
- Hook: non si applica. Battuta del provino: AV03-1-ALE-B03, testo già approvato, senza numeri né claim, in IT ("Entro un giorno lavorativo ricevi una risposta chiara su cosa faremmo per primo…") e in EN ("Within one business day, you get a straight answer…") (pacchetto §2).
- Scaletta: provino di Alessandro appena possibile, prima di ogni altra registrazione (pacchetto §2: due take per lingua, uno fermo e uno con un gesto lento, più 10 s di room tone e 10 s di silenzio in camera) → giornata di prova in W4 sullo stesso girato (ricerca video §7): via A con HeyGen Digital Twin e OmniHuman 1.5; via B con cambio di sfondo o giacca (Runway Aleph 2.0, via classica matte + fondale + relight); inglese con Video Translate contro clone istantaneo ElevenLabs + lip sync; voce con test cieco sul clone istantaneo (Alessandro, Michele e Alberto) → giudizio alla cieca di Alberto e di due persone che conoscono Alessandro, con frasi-trappola (sigle, "gl", "sc", doppie) → Alessandro approva la sua prova entro ven 23/10, oppure dice no → gate 2 lun 26/10: D-18 di Alberto e rotta della voce → W5: Seedance 2.5 Edit, Genjutsu e Relight sul provino dopo il rinnovo dei crediti, registrazioni della fase B (45-60 min IT, 30-45 min EN) e clone professionale, con il suo test cieco prima del primo uso pubblicato (W5-W6) → solo se passa la via A: cattura di 2 minuti per look più la clip di consenso (ricerca video §4).
- Strumenti: per Higgsfield, After Effects e HyperFrames i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (revised-plan §6). HeyGen, Runway e OmniHuman su fal sono fuori dai bundle e servono solo ai test delle vie A e B; la via A si può provare anche dentro ElevenLabs Image & Video (OmniHuman 1.5, HeyGen Avatar 4), se il grant lo copre (da verificare). Abbonamenti esterni solo con l'ok di Alberto, mai piani che impongono watermark. Matrice in Appendice C.
- Cancelli: consenso scritto di Alessandro prima di ogni clone o gemello digitale (regola 2); account con 2FA (regola 7); grant ElevenLabs confermato al gate 1 di lun 19/10, altrimenti il piano di ripiego; Higgsfield Ultra attivo dal 27/09 con 1,56 crediti al 13/10, quindi le prove su Higgsfield aspettano il rinnovo verso il 27/10 o un acquisto deciso da Alberto. Nessun file di prova si pubblica; il provino solo se viene bene e lo approvano Alessandro e Alberto (pacchetto §2).
- Ore: circa 8 per Alberto (W4-W5: provino, giornata di prova, giudizio, prove su Higgsfield dopo l'accredito; proposta), più circa 1 h per la cattura se passa la via A. Alessandro: 15 min di provino, 1 h 30-2 h di voce in W5 (fase B), circa 2 h per CL1, CL2 e AV03 (fasi C e D, tra W5 e ven 06/11); ore per settimana in Appendice B, Alessandro §2. Michele: da fissare con la sua via. P0 condizionale, W3-W5.

Podcast video (canale 14). Episodio lungo dalla fonte vera · YouTube, Spotify video se Matteo lo conferma ven 23/10 · 16:9 · 25-35 min, più 3-5 clip 9:16.

- Uso: la voce vera dei founder, per esteso. È il contrappeso agli avatar (revised-plan §12, rischio 13). Pubblico: compratore.
- Formato: master 16:9 1920×1080 (4K di ripresa, 1080p di consegna, p161). Clip 9:16 1080×1920 dall'atomizzazione già prevista: 3-5 per gli episodi 1-2, 2-3 per gli episodi 3-5.
- Hook: cold open con la frase vera più forte della sessione (proposta). Dall'episodio 2 segue l'intro AV04, da frammenti veri; con l'avatar solo se passa la via A.
- Scaletta: cold open vero → intro AV04 (episodi 2-5) → capitoli dalla scaletta di Matteo → chiusura senza richiesta di commenti; "Send a project brief" solo in descrizione, link al sito solo con la bonifica D1 online (al 13/10 non lo è, nuova data da fissare). Temi dalle fonti (revised-plan §6, calendario): ep. 1 (13/10) agenti ed eval, "Coin flip", logo a spore; ep. 2 (27/10) automazioni che si rompono in silenzio, quattro layer; ep. 3 (10/11) cosa ottiene chi scrive un brief, DORA come readiness; ep. 4 (24/11) le prime due ore di un audit, etichettatura AI in pratica (art. 50, p205); ep. 5 (08/12) l'audit in 45 secondi, temi di gennaio.
- Modello e input: nessuno per il parlato. Nessuna frase dell'episodio si rifà con la voce creata. Nel corpo dell'episodio nessun media AI, solo riprese vere. Le clip di ascolto dei founder fatte su Higgsfield con la

ricetta del 01/10 (mute, bocca chiusa) servono solo come B-roll di trailer, intro e clip 9:16, su chi ascolta e mai su chi parla, segnate nel ledger (SOP P di Alberto, passo 4). Nessun ospite a piano; mai clonare o doppiare un ospite (p163).

- Catena: due camere e una traccia audio separata per voce, WAV 48 kHz/24-bit, 1080p50 o 4K25 (p159, p359), lavalier wireless (p69; circa £150 se manca, presenza non verificata; la decisione prevista nel GTM P&L del 09/10 non è verificata al 13/10: Alberto verifica e Alessandro decide prima del provino o della prima sessione registrata, data da fissare) → ElevenLabs: Voice Isolator sulle tracce, Scribe per la trascrizione → Claude: capitoli, battute candidate per le clip con timecode, show notes, citazioni verbatim → taglio da 90 a 25-35 minuti sulla trascrizione, sottotitoli EN, export 16:9: strumento aperto, decide Alberto (proposta: provare Descript, che ha un connettore Claude, o HyperFrames sull'episodio 1; Premiere solo con un abbonamento, oggi non è installato) → clip 9:16 a 1080p in After Effects dalla ripresa 4K25 (un crop 9:16 da 1080p fa upscale, p314; proposta) → B-roll di clip, trailer e intro solo dalle clip di ascolto, mai nel corpo dell'episodio → copertina AV07 → gate del mercoledì → caricamento su YouTube con trascrizione completa nella descrizione (p107) e capitoli, da parte di Matteo o dell'owner fissato con D-14 mentre è assente.
- Cancelli: corpo dell'episodio solo da riprese vere, senza media AI; l'unico media AI ammesso sono le clip di ascolto come B-roll di trailer, intro e clip 9:16. Nome dello show senza "3am" (p165), registrato nel claims register ven 16/10; canale YouTube pronto ven 16/10. Michele firma i passaggi tecnici. Nessun numero di livello B.
- Ore: circa 3 a episodio, 15 in totale (proposta, da rivedere con lo strumento di montaggio); chi pubblica circa 1 h a settimana (Matteo, o l'owner fissato con D-14 mentre è assente). P0 condizionale: resta anche nella versione ridotta (quattro episodi, il quinto a gennaio 2027). Settimane, tutte proposte da confermare con la prima sessione registrata: montaggio in W4, W6, W8, W10, W12, con i testi dell'intro approvati per iscritto entro il lunedì della settimana di montaggio (lun 02/11, 16/11, 30/11, 14/12); gate il mercoledì della settimana d'uscita (eccezione dichiarata dei pezzi D14, revised-plan §6); episodio 1 entro ven 30/10 (W5) solo se la prima sessione si registra in tempo, poi W7, W9, W11; episodio 5 montato entro ven 18/12, in scorta per le feste.

AV02. "From the teardown", Michele, con la via da decidere con lui. Reel · LinkedIn di Michele (dentro i suoi 2+2) e reel IG · 4:5 1080×1350 e 9:16 1080×1920 · 20-45 s (p64).

- Uso: il punto del teardown della settimana per chi non apre il PDF. Pubblico: compratore. Il reel IG esce in un giorno diverso dall'asset IG della settimana (p66).
- Hook, bozze da far riscrivere a Michele (testo finale suo):
  - n. 1, W5, teardown "The eval set before the agent": "We write the test before we build the agent."
  - n. 2, W7, teardown "The forty-minute check": "Forty minutes that show whether your automations lose work in silence." (p58)
  - n. 3, W9, teardown "Your AI vendor is one line in a Register of Information" (D6): il titolo come hook. Readiness, mai conformità.
  - n. 4, W11, teardown "What we look at in the first two hours of an audit": "The first two hours of an audit, in order."
- Scaletta: hook (clip 1) → il punto del teardown in una o due battute (clip 2-3) → dove leggerlo: il teardown sul profilo di Michele, nessun link al sito nel video → endframe unico da 3 s.
- Via e audio: da decidere con Michele. Se si registra, stesso schema del pacchetto di Alessandro (via B, provino per primo); la via A solo dopo una sua giornata di prova, con cattura e consenso; altrimenti clip vere dalla fonte. Al 13/10 non esistono sue registrazioni né un clone della sua voce. Audio: sempre la voce vera di Michele sul testo approvato. Se al gate di mer 28/10 AV02 n. 1 non è pronto, il suo posto nei 2+2 torna a un post di testo di Michele (revised-plan §6).
- Montaggio: testo approvato → ripresa o audio → After Effects: montaggio, sottotitoli EN e IT, hook ed endframe dal template → export 4:5 e 9:16.
- Cancelli: gate light; firma tecnica di Michele; n. 1 al gate di mer 28/10; tetto settimanale solo se è via A; criterio di stop non scattato.

- Ore: 2 a reel, 8 in totale, dentro le circa 2 h/sett. **P1 condizionale, W5 (gio 29/10), W7, W9, W11.**

AV03. "What you get", clip reali di Alessandro. Reel · LinkedIn di Alessandro (dentro i suoi 2+2) e reel IG · 4:5 e 9:16 · 27-37 s (quattro battute più l'endframe, pacchetto §6).

- Uso: cosa ottiene il cliente, cioè il 70% del mix che il sito chiede (`docs/STRATEGY.md` §7). Pubblico: compratore.
- Hook, bozze dal copy vivo da far riscrivere ad Alessandro (testo finale suo):
  - n. 1, W6: "Send a brief. A founder reads it." (`contact-client.tsx:124`; risposta "Within one business day", `docs/STRATEGY.md:145`).
  - n. 2, W8: "Start with the problem. Build the smallest useful solution. Scale what works." (`docs/STRATEGY.md`). Tema diverso da V14 della stessa settimana.
  - n. 3, W10: "We'll tell you if AI is the wrong tool." (p95). Se il gate lo legge come rifiuto, conta nel tetto di 1 su 10.
  - n. 4, W12: "AI where it earns its place." (linea di D5). Non ripete "Fixed scope. A written verdict.", che è l'hook di V21 nella stessa settimana.
- Scaletta: hook → cosa succede in concreto, in una o due battute → come iniziare: "Send a project brief" (CTA di `docs/STRATEGY.md` §10), mai "Book a call" (`CAL_ENABLED` è `false`, `src/lib/site.ts`) → endframe.
- Ripresa e montaggio: Alessandro si registra col pacchetto (fase D: una battuta per take con l'ID detto a voce, IT ed EN in take separati, solo 9:16 con il 4:5 ricavato dal centro) → AI solo su sfondo, luce o abiti con lo strumento scelto dal provino (via B), oppure nessuna → After Effects: sottotitoli dalle righe approvate, lower third, hook ed endframe dal template → export 4:5 e 9:16. AV03 n. 1 si registra e si monta prima del gate di mer 04/11; D-02 e la firma di Michele su AV03-4-ALE-B03 si chiudono prima della sessione. Le clip generate del 30/09-01/10 restano agli atti.
- Cancelli: come AV02; firma di Alessandro. Mai prezzi (D2), mai claim sui clienti non documentati, niente "£40K turned down" (p58, p70).
- Ore: 2 a reel, 8 in totale. **P1 condizionale, W6, W8, W10, W12.**

AV04. Trailer e intro del podcast. Trailer 20-30 s prima dell'episodio 1; intro 5-10 s per episodio dall'episodio 2.

- Uso: annunciare lo show e aprire ogni episodio. Canale: YouTube, trailer in 16:9 e come Short 9:16 (proposta); intro dentro l'episodio 16:9.
- Hook del trailer: nome dello show deciso ven 16/10 e tema dell'episodio 1, testo di Michele e Alessandro (bozza dopo il 16/10). Niente "3am" (p165), niente "senior", niente "two people".
- Scaletta del trailer, di default da frammenti veri: una battuta di Michele → una di Alessandro, a battute separate, mai un dialogo simulato (regola 3, p161), dalla prima sessione registrata o dalle clip che si registrano → titolo e data dell'episodio 1 in AE → endframe. Intro: una battuta vera per persona, poi taglio netto sulle riprese. Le battute con l'avatar sostituiscono quelle vere solo se passa la via A (AV01).
- Generazione: workflow dei bundle e hook di Alberto (revised-plan §6).
- Catena: come AV02; nel trailer i frammenti veri vengono dal master della fonte in After Effects.
- Cancelli: testo del trailer approvato per iscritto entro ven 23/10 (revised-plan §9). Testi delle intro entro il lunedì della settimana di montaggio: lun 02/11 (ep. 2), 16/11 (ep. 3), 30/11 (ep. 4), 14/12 (ep. 5). Il trailer conta nel tetto di W5 solo se usa battute con l'avatar (via A).
- Ore: 1 in W4 per il trailer, poi dentro le 3 h a episodio. **P1 condizionale, trailer prodotto in W4, esce in W5 con l'episodio 1; intro dalla W7.**

AV05. Superato il 13/10. Le versioni italiane dei pezzi di Alessandro si registrano in nativo (AV03, pacchetto fase D; V14 e V21, fase C): niente doppiaggio, niente test cieco del doppiaggio, niente file da allegare in conversazione. Le 2 h previste restano come margine. Se manca il take inglese di un pezzo, vale la regola della voce (Appendice C): voce ElevenLabs con lip sync di Higgsfield, oppure doppiaggio di Higgsfield, sul girato vero.

AV06. "How we build an avatar", avatar di Alberto. Facoltativo, solo se Alberto lo vuole e solo con la via A, dopo che ha passato la giornata di prova (il pezzo racconta come si costruisce un avatar; un dietro le quinte sul

suo girato reale è un post craft, non AV06) · LinkedIn di Alberto (D12) · 4:5 · 20-45 s. È la prima voce a uscire se il budget non basta.

- Uso: voce craft, dietro le quinte della pipeline. Pubblico: craft.
- Hook, bozza da far riscrivere ad Alberto: "This is my avatar. Here is how we build it."
- Scaletta: l'avatar → schermate vere della pipeline di Alberto → endframe. Nessun numero, nessun materiale dei clienti, nessun altro volto.
- Generazione e montaggio: come AV02.
- Cancelli: gate light di Matteo.
- Ore: 0,5 in W10, fuori dalle circa 2 h/sett. dei reel. P2 condizionale, W10. Esce nella versione ridotta, ed è la prima voce a uscire se il budget non basta (AV05 è già superato).

AV07. Copertine del podcast. Thumbnail di ogni episodio e copertina dello show · YouTube, Spotify se confermato.

- Formato: thumbnail 16:9 (misure del requisito YouTube: non verificate qui); copertina dello show 3000×3000 (p166).
- Hook: il frame vero più espressivo delle riprese, più il titolo in Fraunces composto in After Effects, mai generato (p130).
- Modello: nessuno. Per la copertina dello show p166 propone il key visual A col mark: qui frame vero o render Blender del mark (proposta), perché V24 è pronto il 06/11, dopo l'episodio 1.
- Catena: frame dal master della ripresa → After Effects, o un altro editor a disposizione di Alberto (Photoshop non è installato): colore, ritaglio, titolo dal template, niente riempimento generativo → PNG. Solo frame delle riprese vere, mai da un'intro o da una clip fatta o modificata con AI (proposta).
- Cancelli: nessun media AI nella copertina; gate light.
- Ore: dentro le 3 h a episodio. **P1 condizionale, W5-W12.**

AV08. Concetti di annunci con avatar. Solo scritti, per il paid futuro. Zero produzione, zero spesa nei 90 giorni, 0 h. Concetti in §C. **P2, oltre il giorno 90.**

Ritmo e versione ridotta. Pezzi pubblicati con avatar (via A), gli unici che contano nel tetto: W5 0-1 (AV02 n. 1), W6 0, W7 0-1 (AV02 n. 2), W8 0, W9 0-1 (AV02 n. 3), W10 0-1 (AV06), W11 0-1 (AV02 n. 4), W12 0 (revised-plan §6; conteggio rivisto il 13/10). AV02 conta solo se la via di Michele è la A, AV06 solo se Alberto sceglie la via A. Non contano AV03 n. 1-4, clip reali di Alessandro (via B se modificate), né trailer e intro, che di default sono frammenti veri: se fatti con la via A entrano nel conteggio della loro settimana, sempre entro 2. AV05 è superato: non esistono versioni doppiate. Se il tetto di Alberto a 18 h non passa il 28/09 (§B5), restano AV01, il trailer, quattro episodi e una clip dei founder ogni due settimane alternando Michele e Alessandro; esce AV06 (AV05 è già superato). Settimane proposte, il piano non le fissa: W5 Michele, W7 Alessandro, W9 Michele, W11 Alessandro. Piano B (un solo avatar o nessuno): revised-plan §6.

C. Pubblicità: cosa accendere e quando

Verdetto: spesa media £0 per 90 giorni. Si chiudono i cancelli, si preparano le creatività, si decide a dicembre. Il caso base è 0-1 audit nei primi tre mesi (p197): comprare traffico oggi porterebbe persone su un sito che ha ancora numeri di livello B.

Campagna	Piattaforma	Quando	Budget	Cancelli prima
Brand defence, exact [sersan], [michele sanna], [alessandro serratt] (p96)	Google Search	Non prima della verifica di ven 04/12, con decisione scritta di Alessandro: Google non è nella ripartizione LEAN	£2/giorno (p91), Manual CPC £1,50 (p93)	Bonifica di /case-studies; claims register; destinazione dedicata, non la home WebGL (pp93-94)

Campagna	Piattaforma	Quando	Budget	Cancelli prima
		(p197)		
Governance non-brand, solo exact	Google Search	Dopo il giorno 90; ora solo Keyword Planner (D1, p98)	£600-900/mese per volumi bassi (p98); tetto del piano £2.360/mese (p96)	I precedenti più prezzo pubblico (p200: con D2 = nessun prezzo pubblicato, serve prima una modifica scritta di STRATEGY.md), campo "come ci avete trovato" (p200), una conversione Google Ads con gclid (oggi assente; esiste solo `lead_form_submitted` su Vercel Analytics, `src/lib/analytics.ts:69`, tracciato in `src/components/multi-step-intake.tsx:647`), volume verificato. Nessuna keyword DORA (D6)
Thought Leader Ads di Michele	LinkedIn Ads	Spente; prima valutazione a fine gennaio 2027	≥€2.000/mese per ≥6 mesi (p8, p53); fase 1 €800, fase 2 €2.500 nel piano (p59)	≥8 settimane di organico (p59); ≥4% di risposte positive e ≥1 audit da canale non-referral (p8); nessun numero di livello B, in nessun canale (D1 opzione A)
Retargeting, anche "podcast"	Meta	Spento 90 giorni (p7, p79)	F1 £10-15/giorno, ~£350/mese (pp79-80), solo come riferimento	L'eccezione non scatta. Con D14 il podcast video è attivo dalla W5 (revised-plan §5, canale 14), ma su YouTube, non su Meta; la F1 richiede il pixel e ≥1.000 persone in audience (pp79-80), e la spesa resta £0
PMax, Target CPA, Demand Gen, Boost	Google, Meta	Mai nei 90 giorni	PMax no (p93); tCPA solo dopo ≥30 conversioni in 30 giorni per due mesi (p93); Demand Gen ~£4.000/mese (p94); mai Boost (p86)	–

La cassa nei 90 giorni. Dentro il LEAN da £650/mese (p197), ciò che si libera va agli strumenti di Alberto. Higgsfield: il conto è su Ultra dal 27/09, 3.000 crediti al mese senza riporto, prossimo accredito verso il 27/10, 1,56 crediti al 13/10; listino 129 $/mese, 99 $/mese con l'annuale (stack §2; fattura non verificata). Supera la scelta del 26/09 riportata in revised-plan §10, person-alessandro e person-alberto (Plus a €49 dal 12/10, account aziendale con 2FA del 09/10). Consumo stimato 2.160-2.270 crediti al mese (stima nostra); nessun tetto di spesa via MCP, Unlimited solo sul sito e a mano. Crediti extra solo con una decisione di Alberto (p141 li escludeva). Annuale sì o no al gate 4 di lun 09/11, sul consumo reale; riesame lun 21/12. Claude Team, crediti API, grant ElevenLabs e moda sono offerte del premio Claude, gratuite per periodi diversi e con condizioni da verificare al riscatto in W3 (gate 1 lun 19/10); HeyGen e Runway solo per i test delle vie A e B, con l'ok di Alberto (Appendice C). L'AI serve per atmosfera (§B4: due voci base e tre facoltative, V04 compreso in W11-W12), per le scene dei caroselli e per le vie A e B di D14 (§B7); il binario del sito non consuma crediti. Con D14 c'è anche il lavalier wireless per il podcast e le registrazioni del pacchetto, circa £150 una tantum (p69), solo se manca (non verificato se c'è già). La decisione, prevista nel GTM P&L del 09/10, non è verificata al 13/10: Alberto verifica e Alessandro decide prima del provino o della prima sessione registrata, data da fissare, se va sulla quota liberata o su due mesi di riserva.

Già adesso per il paid: di ogni clip che passa il gate, Alberto esporta una versione 4:5 720×900 con SRT e primi 150 caratteri scritti come titolo (p58), marcata "sponsorizzabile" nel registro.

Lingua degli annunci. Le versioni IT di AD1-AD7 restano bozze. Si usano solo se esiste una superficie italiana indicizzabile (p100; revised-plan §5, "Lingua"), decisione di lun 21/12.

La traccia AI come banco del paid, a spesa media £0

La traccia AI prepara varianti creative senza comprare impression.

- **Cosa si accumula.** V27: tre aperture da 3 s che cambiano solo i primi secondi di V05 e V13, un asse per volta (C6, p128). V04: il plate dello Sting B. Stato: "variante, non pubblicata".
- **A quali concetti serve.** Le aperture di V13 vanno con AD5, quelle di V05 con AD6 (b-roll). Il controllo resta l'apertura reale.
- **Come si testa nel 2027.** Un round confronta il controllo con una sola variante AI, a parità di testo e pubblico. Metriche: visualizzazioni a 3 s su impression e CTR. La soglia si fissa prima della misura, come la regola dei formati di revised-plan §11. Si giudica dopo almeno 1.000 impression per variante (regola di mestiere, non nel PDF).
- **Cosa non cambia.** Gate P5 sul prezzo ancora aperto (p207, D2), soglia LinkedIn Ads di €2.000/mese per 6 mesi (p8). Su un Thought Leader Ad di Michele, l'apertura AI la approva Michele e la parte in camera resta reale. Gli avatar entrano negli annunci solo come concetti scritti (AV08, sotto).
- **Cosa si impara già nei 90 giorni.** Niente sulle varianti AI, che non escono. Il segnale gratuito viene dall'organico: la regola dei formati vincenti del 23/11 (revised-plan §11) dice quale formato portare nel paid.

Sette concetti creativi (angoli diversi, non crop dello stesso asset)

Superano il gate voce: nessun numero di livello B; nessun logo terzo; nessun prezzo (D2); niente "two people" (sul sito compaiono 4 persone, `src/data/founders.ts`, ma non coincidono col team reale: c'è Mattia Scattu, manca Matteo); niente "3am", eliminato dal sito (`src/components/sections/problem-section.tsx:135`); niente "compliant", "certified", "ISO", "SERSAN AI"; nessuna tipografia generata. **Il gate paid P5 resta aperto**: p207 chiede "Il prezzo pubblico è nella creatività", e con D2 = nessun prezzo pubblicato nessun annuncio lo passa finché STRATEGY.md non viene modificato per iscritto. Se cambia, si aggiunge la fascia decisa a ogni annuncio. Limiti: headline Google ≤30 caratteri, descrizioni ≤90; intro LinkedIn ≤150 visibili, headline ≤70. Tra parentesi i caratteri.

AD1. "Written verdict" (Google Search, gruppo Audit, dopo il giorno 90).

- EN: "Fixed-Scope Technical Audit" (27) · "A Written Verdict, Not Slides" (29) · "2-6 Business Days" (17) · "Send Us a Project Brief" (23). Descrizione: "A fixed-scope diagnostic of your stack, then a written verdict. No pitch deck." (78).
- IT: "Audit tecnico, perimetro fisso" (30) · "Report scritto, non slide" (25, p95). Descrizione: "Partiamo dal problema, costruiamo il minimo utile, scaliamo ciò che funziona." (77).

AD2. "Brand defence" (Google Search, brand).

- EN: "SERSAN | Official Site" (22) · "Founder-Led Software Studio" (27) · "The Judgement Stays Human" (25). Descrizione: "Start with the problem. Build the smallest useful solution. Scale what works." (77), da `docs/STRATEGY.md`.
- IT: "L'AI dove serve davvero" (23).

AD3. "Pain-shaped" (Google Search, p92, e statico tipografico LinkedIn).

- EN: "Automations Keep Breaking?" (26) · "AI Where It Earns Its Place" (27) · "We'll Say If AI Is Wrong" (24, p95). Descrizione: "Where your AI runs, who can stop it, and what gets logged. Checked by engineers." (80).
- IT: "Automazioni che si rompono?" (27) · "Vi diciamo se l'AI non serve" (28, p95).

AD4. "Coin flip" (Thought Leader Ad, video V12).

- EN: "An agent without 100 graded test cases is a coin flip with a nicer UI. Here is how we build the test set before the agent." (122).
- IT, riscritto: "Un agente senza cento casi di test valutati è una monetina lanciata, con un'interfaccia più bella. Prima i test, poi l'agente."
- Visual: Michele in camera, grezzo, niente motion né musica (p58).

AD5. "One schema change away" (Thought Leader Ad, video V13).

- EN: "Your automation stack is one schema change away from losing work in silence. The forty-minute check we run first."

- IT: "Basta un campo rinominato e le automazioni perdono dati senza avvisare. Ecco il controllo da quaranta minuti che facciamo per primo."

AD6. "The site is the proof" (Thought Leader Ad, TLA-4, p58, con b-roll V05).

- EN: "Our site is WebGPU-first: the main 3D scenes are written in TSL, and there is a real WebGL2 fallback."
- IT: "Il nostro sito è WebGPU-first: le scene 3D principali sono scritte in TSL, e c'è un fallback WebGL2 vero."
- Niente "The page you are reading" (un annuncio LinkedIn non è la pagina) e niente frase sul telefono finché D8 non è dichiarata: Lighthouse mobile è fermo a 0,61 e l'errore WebGPU è aperto (repo-sersan-site §12). IT ed EN allineati, senza impegni aggiunti e senza richiesta di risposta. Nel b-roll, riga Mono "desktop, tier full" (catturato con `?fx=3&postfx=full&dpr=2`, mai da telefono, p314).

AD7. "Six refusals" (video tipografico V02, p134).

- EN headline: "Six things we refuse to do. Number four costs us work." Intro: "We turn down work that should not be built. These are the six rules we apply before we say yes."
- IT: "Sei cose che non facciamo. La quarta ci fa perdere lavoro."
- Esce solo se "costs us work" è documentato nel claims register e firmato da Alessandro. Conta nel tetto del 10% di rifiuto (`docs/STRATEGY.md` §7).

Concetti di annunci con avatar (AV08): solo scritti, per il paid futuro

Con D14 gli avatar entrano nel paid solo come concetti scritti (revised-plan §3 D14, §6 AV08). **Zero produzione, zero spesa nei 90 giorni**, nessuna generazione di prova. Si riaprono con le soglie di sempre: gate P5 sul prezzo ancora aperto (p207, D2), LinkedIn Ads sotto €2.000/mese per 6 mesi no (p8). Serve una decisione scritta di Alessandro prima di qualsiasi produzione.

Regole dei concetti: testo scritto o approvato per iscritto dalla persona ritratta; nessun numero di livello B, nessun prezzo, nessun claim sui clienti non documentato; mai un avatar che risponde a commenti o messaggi dell'annuncio. Il controllo del test resta la versione con la persona vera, come per le varianti di V27.

AD9. "The test before the agent" (concetto dal reel AV02 n. 1, secondo la via decisa con Michele).

- EN, bozza: "We write the test before we build the agent. Here is the eval set we start from." Controllo: V12 con Michele vero in camera (AD4).
- Stato: solo testo, nessun file prodotto.

AD10. "Send a brief" (concetto dalla clip reale di Alessandro, AV03 n. 1).

- EN, bozza: "Send a brief. A founder reads it and replies within one business day." (`contact-client.tsx:124`, `docs/STRATEGY.md:145`). Controllo: un post di testo di Alessandro o V14 con Alessandro vero.
- Stato: solo testo, nessun file prodotto. La versione IT resta bozza come AD1-AD7 (paragrafo "Lingua degli annunci").

D. Cosa NON fare

1. **Numeri di livello B, in qualunque canale** (−47%, p99 220→38 ms, F1 0,91, AUC 0,94, MAPE 8,4%, e i token "eval 94/100" e "SLA 99.9" della telemetria) (D1 opzione A).
2. **Loghi di ex datori o terzi**: al loro posto la striscia "PRIOR ROLES" (p205).
3. Pezzi con AI sul founder, via A (gemello digitale generato) o via B (ripresa vera con sfondo, luce o abiti cambiati), fuori dalle regole di D14 (sostituisce il divieto di founder sintetici di p205 e p165; revised-plan §3 D14; §B7): senza consenso scritto per gemello digitale o clone; con testi non scritti o non approvati dalla persona; con numeri di livello B, prezzi o claim sui clienti non documentati; pezzi della via A oltre 1-2 a settimana; pezzi delle due vie fuori dalla colonna del ledger o dopo che è scattato il criterio di stop (revised-

plan §11); via A senza una giornata di prova superata; le clip AV03 generate del 30/09-01/10 pubblicate. Mai persone generate esterne al team, mai avatar o sembianze di clienti o di terzi.

4. **Tipografia o mark generati dal modello** (p130, p138).
5. **"SERSAN AI" nei pixel** (p126).
6. **"Commenta X", follow-gate, email in DM, comment-to-DM automatica** (pp71-73; D10).
7. **"From £15K" o qualsiasi prezzo prima di D2**: il sito ha ritirato il pavimento (`docs/STRATEGY.md` §4).
8. **"Two people"**: è la formula del PDF (p43, p48, p135), superata. Il team reale è di quattro; il sito mostra quattro persone (`src/data/founders.ts`), ma tra queste c'è Mattia Scattu (Software Engineer, righe 183-194, `docs/STRATEGY.md` §8), non Matteo. Alessandro decide se togliere Mattia o aggiungere Matteo.
9. **Il motivo "3am"**, eliminato dal sito (`problem-section.tsx:135`).
10. **"Compliant", "certified", "ISO 27001"** (`trust-client.tsx:24-28`; p212).
11. **Numeri del sito presi dal PDF** (36.777 righe, "0 GLSL"): si rimisura (repo-sersan-site §9).
12. Link al sito prima che la bonifica D1 sia online (prevista il 02/10, al 13/10 non lo è: nuova data da fissare; unica eccezione la bio Instagram su /start); asset della traccia atmosferica prima di V24 (06/11); pezzi con avatar prima dell'ok di ogni persona sulla prova (23/10) e del gate del 28/10; reel del sito prima della verifica di NEXT_PUBLIC_WEBGPU in produzione (revised-plan §2, §6, §9).
13. **Crop 9:16 da 1080p, cattura da telefono, audio di tendenza** (p314).
14. **Musica sotto affermazioni tecniche; watermark CapCut o TikTok** (p64, p76).
15. **Brand film da 60-90 s** (p150, p152).
16. **Meta, PMax, Target CPA, Demand Gen, Boost** (p7, p79, p93, p94, p86).
17. **LinkedIn Ads sotto €2.000/mese per 6 mesi** (p8).
18. **Landing o Search DORA; "conformità" al posto di "readiness"** (D6).
19. Avatar o voci clonate che parlano al posto della persona in DM, commenti, outreach o call; dialoghi simulati tra avatar (p161); frasi degli episodi del podcast rifatte con la voce creata; clip di ascolto montate come se il founder parlasse; ospiti clonati o doppiati (p163); versioni italiane dei founder doppiate invece che registrate (AV05 superato); un clone della voce usato in una lingua diversa da quella in cui è stato registrato (ricerca video §6).
20. **Codrops, Awwwards, Show HN nei 90 giorni** (D8; p7, p123).
21. **Riprese di SphereNode in produzione, di Maintech OMA col marchio o col nome del repo, di Domus Tua con la fondatrice o l'arco** (repo-spherenode §8, repo-maindtech §2, repo-domus-tua §6).
22. **Otto crop dello stesso video spacciati per otto annunci**: si varia l'hook, un asse per volta (C6, p128).
23. **Momenti derivati presentati come nostri** (tuffo dal pen GreenSock, morph dei ritratti da Lusion) senza credits (criterio D8).
24. **Il rifiuto come tema d'apertura**: al massimo 1 pezzo su 10 (`docs/STRATEGY.md` §7).
25. "Neither gives signals" prima di un e2e verde firmato da Michele (V18).
26. Varianti AI di V27 pubblicate nei 90 giorni; riempimento generativo di Photoshop sugli asset SERSAN (§B4).
27. **Post su X, TikTok, Threads; export dedicati per canali parcheggiati; walkthrough YouTube nei 90 giorni** (p156, p119; revised-plan §5).
28. Identità e voci fuori dagli account con 2FA (Higgsfield, ElevenLabs, HeyGen nei soli test; §B7, regola 7); export dei file voce o delle voci clonate; foto, girato di riferimento, clip di consenso e registrazioni della voce in _assets/ condiviso o consegnati via WhatsApp (pacchetto §7); un avatar come foto profilo o ritratto del sito (revised-plan §6, "Sicurezza"; §12 rischio 14).
29. **Copertine del podcast generate o prese da frame dell'intro con avatar; annunci con avatar prodotti o spinti nei 90 giorni** (AV07, AV08; revised-plan §6).

Appendice A. Il piano rivisto completo

Data: 26/09/2026, aggiornato il 13/10/2026. Settimana 1 (W1) = lunedì 28/09/2026. Giorno 90 = sabato 26/12/2026.

Regole del documento:

- "pN" è una pagina del PDF "Piano di Marketing 2026" (25/08/2026). Un path rimanda al codice dei repo.
- Le ore per persona sono **proposte di allocazione** da concordare, non dati.
- Dove manca una fonte: "non verificato".
- Il marcatore **[SITO]** indica un'azione che tocca sersan.io e da cui dipendono altre righe.

Base del documento: la proposta A ("prima la prova"), vincitrice su due lenti di giudizio su tre. Innesti: il binario commerciale di C e il motore creativo di B. Correzioni: gli errori che i giudici hanno trovato in tutte e tre le proposte.

---

1. Verdetto sul piano originale

Cosa è eccellente, e resta

- **La diagnosi**: prova e finestra di mercato (p6).
- **Il sito come fonte di verità** (p2) e i tre livelli di prova A/B/C (pp30-32).
- **I gate di voce** prima di ogni uscita (p8).
- **Le bocciature del paid**: Meta spento, niente Performance Max né Target CPA (pp7-8). LinkedIn Ads solo sopra €2.000/mese per 6 mesi (p8).
- **La capacità prima dei lead.** Michele consegna circa 15 giorni al mese (p194). Oltre 12-14 call qualificate al mese si compra domanda che non si serve (p194). Sopra il 60% di utilizzo si rallenta (p9).
    - **Nota: le due regole del PDF si contraddicono.** I 15 giorni/mese sono calcolati al 75% di utilizzo (p194), sopra il freno del 60% (p9, p200): a quella capacità il freno è sempre attivo. **La capacità da pianificare è 12 giorni/mese** (60% di circa 20 giorni lavorativi, derivato). Michele ha già giorni impegnati su SphereNode, Maintech OMA (go-live 01/01/2027) e Domus Tua: dichiara il 02/10 l'utilizzo reale di ottobre-dicembre. Se è già sopra il 60%, SerSanOutreach e l'audit campione partono come "slittati" per default, non come "condizionali".
    - **Il tetto di 12-14 call e l'EV di p197 sono da ricalcolare dopo D2 (09/10).** Poggiano su audit da £15K e 8 giorni (p194, p197), mentre il sito vende lavoro mirato da circa £2,5k-£10k e diagnosi da 2-6 giorni lavorativi (`docs/STRATEGY.md:97`, `:142`). Ricalcolo: 12 gg/mese ÷ giorni medi dell'ingaggio d'ingresso.
- **Le metriche commerciali.** Risposte positive ICP ≥4% (p9). Sotto il 2% si riscrive il messaggio (p198), ma solo dopo ≥100 contattati: su campioni di 20-50 la regola non dice nulla. Mai un read-out senza SOW (p196).
- **L'onestà sulle attese**: "Mesi 1–3 quasi certamente 0–1 in totale" (p197).
- I ragionamenti su D8, D9 e D10 (p7).

Cosa non regge

1. **È scritto per due persone.** Alberto e Matteo non compaiono mai in `pdf/plan_text.md`. Gli owner sono "Marketing", "entrambi", "AI/automatizzato" (p9). Il CPTO fa sting, grading e master Figma (pp224-225).
2. **"Il tempo dei founder è il 67% del costo"** (p6, p8) non vale più. Poggia su 47 ore/mese, circa £5.592 (p194). Ora produzione e pubblicazione le fanno Matteo e Alberto, il cui costo manca dal P&L. Il LTV:CAC LEAN di 2,9:1 (p198) è quindi ottimistico. Di quanto: non verificato.

3. **La comment-to-DM è già attiva**, contro D10 (p7) e contro la regola 7: la dipendenza su /contact va chiusa "PRIMA del lancio. Mai dopo" (p73). /contact promette ancora "No sales funnel, no automated triage" (`src/app/contact/contact-client.tsx:124-125`).
4. **SerSanOutreach non esiste per il piano.** "Outreach" compare in 48 righe del PDF, il repo mai. Il KPI n. 1 presuppone 200 touch/mese (p9, p197) senza canale né owner (p7). Per lo stesso lavoro p228 progetta n8n, Attio e Clay. Il repo è deployato dal 17/09 con l'outbound in NO-GO (`docs/PILOT_RELEASE_REPORT_2026-09-17.md`).
5. **Il creativo è lavoro dei founder o da rifiutare.** Il motion è "non ancora" (p112). Intanto il creative lead porta sul sito la credenziale "Built this site: WebGPU rendering, 3D and motion" (`src/data/founders.ts:133`, resa in `src/components/sections/founders-rail.tsx:347`; i `badges` di riga 125 non hanno superficie di rendering).
6. **Il sito ha superato il piano il 27/08**: niente pavimento di prezzo, audit di "2–6 business days", target PMI (`docs/STRATEGY.md` §2, §4-5; `src/data/copy.ts:77-82,411-416`). Per p2 vince il sito. Solo `public/llms.txt` dice ancora "From £15K" (righe 9, 19, 25), "from £8K/month" (righe 13, 19), "Built to run at 3am" e "fintech, SaaS, and regulated tech" (riga 3), "Same senior people ... If it breaks at 3am, we wake up" (riga 20): claim ritirati da `docs/STRATEGY.md` §7-8.
7. **Le cifre del sito sono vecchie.** Le righe in `src/webgl` sono 47.515, non 36.777. "Tutto TSL" è falso: c'è GLSL inline in 6 file, di cui 4 nel fallback 3D e 2 negli effetti DOM che girano anche sul percorso WebGPU (tunnel del preloader e del tuffo, `src/components/fx/preloader-tunnel.ts`; distorsione delle card, `src/components/fx/card-image-distort.tsx`) (repo-sersan-site §9).
8. **"Il piano attende, non esegue" è un rimpallo interno.** Un mese dopo /case-studies mostra ancora "–47%", "p99 220ms → 38ms" e il logo Revolut (`src/data/case-studies.ts:306-311`).
9. **È sovradimensionato**: circa 250 azioni in 30 giorni (pp216-231), più voci scadute come Three.js Conf (p223).

---

2. La tesi rivista

Il piano aveva ragione sul cosa. Sbagliava il chi e il quando.

La prova resta il problema, e il rischio è attivo: un reel porta traffico a un sito con numeri di livello B. Il lavoro numero uno della W1 è la bonifica: al 13/10 non è online, nuova data da fissare. Regola: nessun contenuto e nessun messaggio outbound che linki il sito prima della bonifica. Unica eccezione dichiarata, dal 13/10: la bio Instagram, che porta già alla home e a cui rimandano le caption pubblicate, passa su /start.

Con quattro persone il collo di bottiglia non è più la produzione. Sono la voce dei founder e i giorni di Michele. Alberto trasforma sito e prodotti in prova visiva ogni settimana. Matteo gestisce operazioni, gate, community e liste. I founder fanno solo ciò che nessun altro può fare: fonte registrata, commenti tecnici, vendita, decisioni, firme.

La pipeline non aspetta il tool. Dalla W2 Alessandro scrive a mano ai primi nomi. SerSanOutreach parte ridotto, con il primo invio il 16/11 (§8).

Si vende dove c'è la prova e dove il sito già parla: PMI e aziende in crescita (`docs/STRATEGY.md` §2). DORA resta un filo editoriale, non il bersaglio dei 90 giorni.

Va detto ad Alessandro prima di partire: **il caso base è 0-1 audit nei primi tre mesi** (p197), e p197 lo calcola con 200 touch al mese dal mese 1. **Con i volumi di questo piano, circa 100-150 touch in 90 giorni** (20 nomi più 5-10 a settimana a mano per 10 settimane, cioè 70-120, più i circa 31 invii della rampa di SerSanOutreach entro l'11/12, §8; derivato; un touch è una persona contattata, non ogni messaggio della sequenza) contro circa 600, **il caso base è 0 audit.** Risultato atteso, riproporzionando l'aritmetica di p197: 2-5 risposte positive e 1-2 call qualificate da outbound, più quelle della rete (derivato, non verificato). Al giorno 90 il successo è una pipeline di proposte aperte, con almeno una SOW inviata, non un audit firmato.

3. Le decisioni D1-D10 (più D11-D14)

#	Verdetto	Owner	Scadenza
D1 Livello B	**Sì. Opzione A, "si toglie tutto" (p214).** Copre le 10 schede `"prior"`, i 7 loghi di terzi (`case-studies.ts:311,341,369,423,451,479,508`), "F1 = 0.91" e "~40k hours/year" (riga 421) e la telemetria. **Telemetria:** i token di `src/webgl/team/telemetryTokens.ts:41,43,51,76,77,78,82,84` ("p99 38ms", "eval 94/100", "SLA 99.9", "F1 0.91", "AUC 0.94" = scheda prior di `case-studies.ts:503`, "MAPE 8.4%" = `case-studies.ts:365`, "3am fine", "senior only") **si tolgono dall'atlas**, non si rendono "illeggibili": un fermo immagine o il bloom possono renderli di nuovo leggibili. Michele rivede il resto dell'array (righe 41-88) e toglie ogni altro token che si legga come risultato o SLA; "03:02 on-call", "cron 03:00" e "LDN 03:02" (motivo 3am) e "kill-sw ON" (riga 46: ritirato è il "within 30 seconds", `docs/CLAIMS_REGISTER.md:41`, non il kill switch) sono da valutare. **Numeri e claim di livello A non verificati:** SphereNode, "8 → 1" (riga 159) si documenta o si toglie; "32" (riga 161) si toglie e nella bonifica non si sostituisce; "45 capability" (repo-spherenode §4) entra dopo, solo se Michele lo firma nel claims register; "PWA + iOS + Android" (riga 162) diventa "PWA live, codebase predisposta per iOS/Android" (le app non sono pubblicate, repo-spherenode §5); "from day one" (riga 163) si toglie; FastAPI e OpenTelemetry escono dal techStack (riga 157) finché Michele non li documenta (nel repo spherenode non ci sono). Quantex: "signal generation for retail and prosumer traders" tolta o documentata da Michele; stato non verificato. **Domus Tua:** il nome della fondatrice si toglie dal case study (righe 258, 260); `preloader.mp4` e `sweep.mp4` (la fondatrice) si sostituiscono con poster senza persone, oppure si nasconde la scheda. `liveUrl` tolto.	Decide Alessandro. Alberto modifica i dati (è autore del sito), Michele rivede, Matteo apre il claims register	Decisione lun 28/09. Online previsto entro ven 02/10: al 13/10 non è online, nuova data da fissare; nessun link al sito nei contenuti finché non è online (eccezione dichiarata: bio Instagram su /start)
D2 Prezzo	**Vince il sito** (regola di p2). `docs/STRATEGY.md` §4 dice che il pavimento pubblicato "does not come back": la fascia £2,5k-£10k è una guida interna e le fasce compaiono solo nel form (`BUDGET_BANDS`, `src/data/copy.ts:411-416`). **Quindi: nessun prezzo pubblicato oltre alle fasce del form.** `llms.txt`, `manifest.json` e `og-image.png` si allineano a STRATEGY §4 togliendo le righe 9, 13, 19 (compreso "Fractional from £8K/month") e 25 di `public/llms.txt`. Un'eventuale cifra pubblica richiede prima una modifica scritta di STRATEGY.md, firmata da Alessandro. Fino ad allora non compare nessun prezzo in nessun asset. Conseguenze: il gate Google "prezzo pubblico" (p200) e il gate paid P5 (p207) restano aperti.	Alessandro. Testo del sito: Alberto e Michele	Decisione ven 09/10 (conferma, oppure proposta di modifica a STRATEGY). Sito e `llms.txt` allineati entro ven 16/10 [SITO]
D3 Ore	**Fonte, voce, vendita e firme ai founder. Produzione a Matteo e Alberto (tabella al §5). Proposta: Alessandro circa 14 h nelle W1-W2 (W1 circa 11,5 h, W2 circa 16 h, picco del 09/10) e 12-15 h nelle W3-W12 (person-alessandro §2); Michele circa 5,5 h ricorrenti (6,5 con la newsletter) più la parte una tantum, cioè circa 132 h base e 160 con le condizionali in 12 settimane (media circa 11,0 e 13,3 h/sett., somma delle tabelle di person-michele §2); Matteo circa 20 h in W1, 22,5 h in W2, 17-21 h nelle W3-W8 e 17-19 h nelle W9-W12, circa 228 h in 12 settimane (somma di Parte 2, tabelle di Matteo); Alberto circa 14 h, tetto 15, budget circa 170 h (person-alberto §2). Con D14, se passa il 28/09 (proposta, rivista il 13/10): Alessandro circa +1,25 h in W3 (compiti di Owner del Team e provino, al posto della sessione di riferimento del 13/10, che non si è tenuta), +1,5 h in W4 (testi, ascolto cieco delle voci, gate 1), +2,5 h in W5 e in W6 (voce fase B; CL1, CL2 e AV03 n. 1-4; gate 2 e 3), poi circa +0,5 h/sett. dalla W7 per approvare i testi dei suoi pezzi, cioè 12,5-15,5 h (person-alessandro §2); Michele circa +5,5 h (1 h in W3, oggi per la prima registrazione**	Alessandro e Michele. Le ore di Alberto si concordano con lui (carico su Domus Tua: 338 commit tra 28/07 e 26/09, repo-domus-tua §1)	Ore di Alberto lun 28/09. Resto ven 02/10

#	Verdetto	Owner	Scadenza
	vera, e circa +0,5 h/sett. dalla W4), cioè circa 137,5 h base e 165,5 con le condizionali (media circa 11,5 e 13,8 h/sett.); Matteo circa +1 h/sett. in W2-W4 (W2 a circa 23,5 h) e +1,5 h/sett. dalla W5 (caption e pubblicazione del podcast), circa +16 h, cioè circa 244 h, con 1 h in W6 che resta a margine (il test cieco di AV05 è superato); Alberto circa +4 h/sett. dalla W3, circa +42,5 h (ore esplicite per AV06; AV05 è superato e le sue ore restano a margine, §6): proposta di alzare il suo tetto a circa 18 h/sett. dalla W3, budget circa 210 h (§6, "Avatar e podcast video"). Il tetto è settimanale con picchi ammessi, assorbiti dal budget: W3 e W4 (circa 20,5 h), W6 con V16, W7-W8 con tutte le condizionali (circa 21 h/sett.). Il lavoro l'ha chiesto lui. Se Alessandro non approva il tetto a 18, tagli in ordine: V27, V26, caroselli IG a settimane alterne (n. 2-5, W6-W12), V04; poi la traccia avatar ridotta del §6. Cadenza 2+2 dalla W3 (p41), 3+2 al giorno 60 solo se la fonte non è mai saltata. Ordine dei tagli: prima gli asset derivati, poi Instagram, poi il video LinkedIn, poi la cadenza, mai teardown né commenti (p6, p45). Tagli già fatti per stare nelle ore: registrazioni partner (W4), call AWS (W5) e subappalto (W6) fuori dai 90 giorni.		
D4 Ownership Ledger	**Sì, ma non prima della W8, e con una precondizione.** Tabella fattuale con fonte primaria verificata riga per riga. Esce solo se "indipendenza" è prima sul sito, dove oggi non c'è. Alessandro decide "indipendenza sul sito sì/no" ven 23/10 (W4); se sì, testo di Michele e modifica di Alberto entro ven 30/10, ricerca di Matteo in W5-W6, visual di Alberto in W7-W8. Se no, D4 esce dai 90 giorni e le 9 h (Matteo 5, Alberto 4) tornano al motore.	Decisione Alessandro. Ricerca Matteo, visual Alberto, firma Alessandro	Decisione ven 23/10. Ledger entro ven 20/11
D5 Newsletter di Michele	**Sì, a condizione.** Parte solo dopo sei settimane di cadenza LinkedIn rispettata da Michele (W3-W8, fino a dom 22/11) e con tre edizioni pronte. Una newsletter che si ferma è una prova contro, e la scelta è irreversibile (p6). Sequenza: bozze delle tre edizioni in W7-W8; decisione lun 23/11; creazione lun 23/11 o lun 30/11; prima edizione mer 02/12 o mer 09/12, poi **mensile** (p45). **Il nome del PDF, "Runs at 3am — senior notes on AI systems in production" (p45), non si usa**: il sito ha ritirato il motivo "3am" e i claim "senior" (`problem-section.tsx:135`, `docs/STRATEGY.md` §7-8). Nome nuovo prima del 23/11, sulla linea "AI where it earns its place", deciso da Alessandro con Michele e registrato nel claims register.	Michele. Editing Matteo, una copertina Alberto	Nome e decisione lun 23/11. Prima edizione entro mer 09/12
D6 DORA	**Sì come filo editoriale, no come bersaglio dei 90 giorni.** Michele scrive teardown del tipo "il vostro fornitore AI è una riga nel Register of Information". Si vende readiness tecnica, mai conformità: `/trust` dichiara "Not certified" su ISO 27001 (`src/app/trust/trust-client.tsx:24-28`). Niente landing DORA, niente Search DORA, niente liste fintech. Manca una prova fintech di livello A.	Alessandro. Date normative verificate da Michele	Revisione lun 21/12
D7 Open source	**No** (p7). Una lista curata, un giorno di lavoro, solo dopo la W6.	Michele	Decisione ven 02/10
D8 Giurie e community	**Gate sdoppiato.** I video social, reversibili, sono liberi dopo la bonifica. Awwwards (65 €, p7), Codrops, Show HN e i forum restano bloccati. Il criterio parte dai bloccanti del repo: errore WebGPU aperto, Lighthouse mobile 0,61 mai rilanciato, flag `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` non verificato, metadati obsoleti (repo-sersan-site §12). Nei 90 giorni solo invii che non costano giorni a Michele (GSAP, webgpu.com). Codrops, circa tre giorni di Michele (p123), e Awwwards vanno oltre il giorno 90. I difetti mobile B1-B5 (`MOBILE_AUDIT.md`) si decidono dentro il criterio, con un owner nominato. **Controllo di derivazione:** elenco dei componenti derivati con la loro fonte (tunnel del preloader e del tuffo = porting del pen GreenSock "Made with TroisJS", `src/components/fx/preloader-tunnel.ts`; morph dei ritratti e `src/components/fx/lusion-ease.ts`, `lusion-type.ts` dal reverse engineering di Lusion, `docs/recon-2026-08-27/lusion-team-reverse.md`), credits nella submission e nel colophon, nessun claim di	Criterio Michele e Alberto. Invii Matteo	Criterio ven 09/10. Dichiarazione entro ven 23/10. Senza dichiarazione gli invii slittano oltre il giorno 90, senza voto: il criterio si cambia solo prima della misura, mai dopo

#	Verdetto	Owner	Scadenza
	"firma SERSAN" sui momenti derivati.		
D9 Creativo a listino	**No, confermato.** Cambia il motivo. Non conta più il costo del giorno del CPTO. Contano categoria e prezzo: creative dev a £450-900/giorno contro fractional CTO a £1.200-1.600/giorno (p7). La qualità visiva si vende solo dentro un ingaggio di software, mai come SKU "3D" o "motion ads". Non si tengono pavimenti per lavoro creativo esterno: le richieste ricevono un rifiuto scritto. Colophon tecnico a gennaio 2027: dicembre è già pieno (go-live Maintech OMA di Michele il 01/01/2027). **"Real-time interfaces for production systems" (p25): no nei 90 giorni**, né sul sito né nelle proposte. La copy di p25 dice "Same two engineers" (il team è di quattro), ancora le sue forme a Revolut e Salvatori (livello B) e a Terra Noa (in implementazione), e promette "a million points at sixty frames" senza una misura nostra. Si riapre a gennaio 2027 insieme al colophon: riscrittura di Michele senza quei tre ancoraggi, poi eventuale riga nelle proposte del Delivery Sprint. Zero ore nei 90 giorni	Alessandro. Colophon: testo Michele, visual Alberto [SITO]. "Real-time interfaces": Michele, a gennaio 2027	D9 scritta ven 09/10. Colophon e "Real-time interfaces" a gennaio 2027, fuori dai 90 giorni
D10 Comment-to-DM	**No come motore, e spenta.** Consegna manuale da parte di Matteo, dopo lo spegnimento. Vedi §7.	Decide Alessandro, esegue Matteo	Principio deciso lun 28/09. Dettagli di esecuzione mar 29/09, dopo l'audit di Matteo. **Spegnimento mar 29/09, lo stesso giorno dell'audit, in ogni caso**
D11 (nuova) SerSanOutreach	**Parte ridotto al perimetro del piano** (§8). SerSanOutreach sostituisce lo stack n8n/Attio/Clay di p228. Gli step delle email scritti dall'AI restano spenti: solo template approvati da Alessandro.	Alessandro e Michele. Owner tecnico da chiarire: l'unico autore del repo e il `CODEOWNERS` sono `alexs-stack <alex.s@sersan.dev>`, con ogni probabilità Alessandro (non verificato)	Perimetro scritto e autore chiarito ven 02/10. Primo invio non prima di lun 16/11
D12 (nuova) Voci dei dipendenti	**Sì, limitate e senza numeri.** (1) Matteo e Alberto collegano il proprio profilo LinkedIn alla Company Page (esperienza "Sersan Limited") entro ven 09/10: senza collegamento "Notify employees" non li raggiunge. (2) "Notify employees" una sola volta a settimana, cap di piattaforma (p44), sull'asset di punta della settimana: teardown PDF o video nativo; lo usa Matteo dalla Page. (3) Reshare dei post dei founder da parte di Matteo e Alberto: ammesso, al massimo uno a settimana a testa, con una riga propria e non copiata; nessun pod di engagement, nessun commento "a nome" dei founder; non entra in nessun KPI. (4) **Alberto voce "craft" solo sul proprio LinkedIn**: un post dietro le quinte ogni due settimane dalla W5 (W5, W7, W9, W11), su materiale già passato dal gate (Blender, AE, cattura del sito), gate light a 4 campi, nessun numero, nessun materiale di clienti. Circa 0,5 h a post, 2 h in totale. Niente X né Behance (p156; Behance tra i canali da ignorare, p119). (5) Matteo non ha una voce pubblica propria: scrive nella voce SERSAN della Page, mai come founder	Alessandro decide. Matteo esegue il collegamento e la notifica. Alberto per i suoi post	Collegamento ven 09/10. Primo post craft di Alberto in W5 (26/10-01/11)
D13 (nuova) Marketing di SphereNode come	**No nei 90 giorni.** Matteo e Alberto non fanno il marketing del prodotto SphereNode. Producono solo contenuti SERSAN su SphereNode, cioè V18 su staging con dati demo (§4). Motivi: un lavoro di marketing per il prodotto di un cliente è lavoro creativo esterno, che D9 esclude; le ore di Matteo e Alberto sono già tutte allocate. Se il chiarimento del 02/10 dice che SERSAN "opera" SphereNode (`llms.txt`: "Operated by SerSan AI Studio"), la decisione si riapre alla revisione del 21/12, con ore e	Alessandro	Verdetto lun 28/09. Riapertura eventuale lun 21/12

#	Verdetto	Owner	Scadenza
prodotto	budget separati. Zero ore nei 90 giorni		
D14 (nuova) Avatar AI del team, contenuti Higgsfield e podcast video	**Sì, a condizione. Richiesto da Alberto il 26/09, rivisto il 13/10 sui risultati delle prove. Sostituisce la regola "niente sembianze sintetiche dei founder" (p205; anche p8 e p165): il costo di marca è il rischio 13 del §12. Ribalta anche "Podcast e voci clonate: rinviati" (§5, canale 14): il podcast video parte dalle sessioni vere, appena ne è registrata una. Sostituisce anche la riga D4 di p205 (voce clonata): voce vera come default. Stato al 13/10: l'identità dalle foto reali regge e le clip di ascolto a bocca chiusa sono il riferimento di qualità di Alberto, usabili come B-roll; le clip parlate AV03 guidate da voce sintetica hanno tenuto il volto di Alessandro in 14 clip su 14 ma perso il timbro in 11 su 13, e il 06/10 Alberto le ha giudicate non credibili: restano agli atti, non si pubblicano. Per il parlato due vie (ricerca video §4-§5): via B, ibrida, il founder si registra con gli script (pacchetto) e l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti; via A, tutta generata, un gemello digitale addestrato su circa 2 minuti di video della persona, con la sua voce vera o un clone professionale, solo se passa la giornata di prova. Prima il provino (pacchetto §2), poi la giornata di prova (ricerca video §7); D-18 (via A, B o entrambe) la decide Alberto dopo il provino. Regole operative. (1) Pezzi di Michele e Alessandro; di Matteo e Alberto solo se lo vogliono. AV02 (Michele): via da decidere con lui; oggi non esistono una sua registrazione né un clone della sua voce. Se qualcuno dice no, vale il piano B del §6. (2) Ogni testo detto è scritto o approvato per iscritto dalla persona vera e passa dal gate di voce e dal gate light; mai numeri di livello B, prezzi, claim sui clienti non documentati. (3) Un pezzo fatto o modificato con AI non parla mai al posto della persona in DM, commenti, outreach, call di vendita, e non simula mai una conversazione dal vivo (p161: il clone narra, non conversa). (4) Mai sembianze di clienti, di terzi o di persone esterne al team. (5) La fonte vera resta la spina dorsale: il podcast usa le riprese vere; i pezzi fatti o modificati con AI servono per reel brevi, spiegoni e quando un founder non è disponibile. (6) Tetto iniziale: al massimo 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana. Nel ledger la colonna "founder AI sì/no" per ogni pezzo fatto o modificato con AI con il volto o la voce di un founder (vie A e B); per le due vie il criterio di stop fissato prima della prima uscita (§11). (7) Consenso scritto della persona per ogni clone di voce o gemello digitale; identità e voci solo negli account SERSAN (Higgsfield, ElevenLabs, strumenti di prova approvati da Alberto); foto, registrazioni e clip di consenso in una cartella ad accesso ristretto; nessun export dei file voce. Strumenti per contenuto all'Appendice C; per Higgsfield, After Effects e HyperFrames la generazione segue i workflow dei bundle e l'hook di Alberto**	Decide Alessandro. D-18 (via A, B o entrambe): Alberto, dopo il provino. Registra il founder (via B); produce e monta Alberto. Superfici aziendali: le pubblica Alberto via Metricool finché Matteo è via; ledger: owner da nominare con D-14 del brief (owner Alessandro). Testi: la persona ritratta (Matteo e Alberto per i loro pezzi, se li vogliono)	Decisione lun 28/09. Provino di Alessandro appena possibile, entro la W4 (proposta). Giornata di prova in W4; D-18 al gate 2 lun 26/10 (proposta); lo strumento della via B si conferma in W5 con le prove su Higgsfield, dopo l'accredito verso il 27/10. Primo pezzo parlato e primo episodio solo dopo D-18 e dopo una sessione registrata: date al §6 e al §9. Revisione lun 21/12

4. Il posizionamento

Cosa resta del piano.

- **Indipendenza verificabile** (p7). Resta come direzione, ma non si dichiara prima che sia sul sito. Dei quattro differenziatori rari (p7), due oggi non sono rivendicabili. Il kill switch contrattuale richiede l'addendum che il piano mette in W4 (p216): il "30s" è già stato tolto da `docs/CLAIMS_REGISTER.md`. Il prezzo pubblicato non è rivendicabile (D2). "Zero subappalto" si usa solo se Alessandro conferma per iscritto che è vero (non verificato), e nel claims register diventa "vietato" dal momento in cui parte un qualsiasi contatto di subappalto. Per questo la task di subappalto di p201-202 è fuori dai 90 giorni.
- **DORA.** Resta come contenuto di Michele e come risposta in call, non come ICP (D6).

- **Prezzo pubblicato.** Non sopravvive: il sito non pubblica prezzi oltre alle fasce del form, e mai "From £15K" (D2, `docs/STRATEGY.md` §4).

Il target. È quello del sito: PMI, aziende guidate dai founder, business cresciuti oltre fogli di calcolo e tool standard, academy, immobiliare (`docs/STRATEGY.md` §2).

- **Outbound UK.** Il segmento 2 del piano, il "gap del Layer 2" (p19): aziende con automazioni accumulate che si rompono, compratore COO, Head of Ops o CTO di azienda non tech. Coincide con il target del sito e ha un ciclo più corto del segmento 1 (p19).
- **Italia.** Rete, referral, LinkedIn in conversazione, PR (p211). Niente cold email (p210). È dove sta la prova: SphereNode, Domus Tua, Maintech OMA. Parte dalla W2, con la lista referral nominata (p15) e 1,5-2 h/settimana di Alessandro: è il 40% dell'acquisizione (p9).
- **Segmento 3, energia e agrivoltaico (p19): fuori dai 90 giorni come bersaglio.** Nessuna lista, nessun contenuto, nessuna campagna. Motivi: l'unica prova, Terra Noa, è in implementazione e non si usa (sotto); il canale indicato è di settore, non LinkedIn generico (p19), e non abbiamo ore per conferenze e associazioni; senza superficie italiana indicizzabile non si produce contenuto IT (p100). Resta relazionale: se un contatto arriva dalla rete di Alessandro, si risponde. Coerenza: la riga 14 di `public/llms.txt` ("AI/IoT for agrivoltaics — vertical specialization") rivendica una specializzazione che oggi poggia solo su un lavoro in corso; nell'allineamento del 16/10 si toglie o diventa la formula di `docs/STRATEGY.md:63` ("Selected fintech, energy, agritech and industrial clients"). Nello stesso passaggio si controlla la riga 21 ("Compliance baked in (... ISO 27001)") contro `/trust`, che dichiara "Not certified". Si rivede lun 21/12 con lo stato di Terra Noa. Owner: Alessandro; testo del sito: Michele, modifica Alberto

Come si integra il creativo senza contraddire D9. Il sito 3D non si vende: è la prova di come SERSAN esegue. Formula sicura: "WebGPU-first: le scene 3D principali sono scritte in TSL; preloader ed effetti DOM usano WebGL2/GLSL; c'è un fallback WebGL2 reale" (repo-sersan-site §9; `src/components/fx/preloader-tunnel.ts`, `card-image-distort.tsx`). Regole:

- ogni pezzo ha un'etichetta di pubblico, **compratore** (LinkedIn) o **craft** (Instagram, community);
- sito e prodotti si mostrano solo in cattura reale o render. L'AI serve per atmosfera e B-roll astratto, e per gli avatar del team (D14);
- mai tipografia generata (p130). Persone generate: solo i founder (Matteo e Alberto se lo vogliono), con la via A di D14 e solo se passa la giornata di prova. Riprese vere di un founder modificate con AI (sfondo, luce, abiti, voce o labiale) sono la via B di D14: stesse regole, stessa colonna nel ledger e stesso criterio di stop; il tetto settimanale vale solo per la via A. Mai persone generate esterne al team, mai sembianze di clienti o di terzi (D14 sostituisce "niente sembianze sintetiche dei founder" di p205);
- per Higgsfield, After Effects e HyperFrames la generazione di immagini, video, voce e grafica segue i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (§6); gli strumenti entrati il 13/10 seguono la matrice (Appendice C, C3);
- nessun pezzo centrato sul rifiuto oltre 1 su 10 nel ledger: il sito punta a "70% what the client gains · 20% how SerSan works · 10% what SerSan refuses" e vuole un tono non ostile al cliente (`docs/STRATEGY.md` §7).

Prove utilizzabili nei 90 giorni.

- **Il sito**, subito dopo la bonifica.
- **SphereNode.** Membership a pagamento per trader retail italiani: academy, tool di analisi, mentor AI e community, non una generica "AI con RAG" (repo-spherenode §1-2; il sito indica tra i target "Education and trading academies", `docs/STRATEGY.md` §2). Prima si chiarisce il rapporto (`llms.txt` dice "Operated by SerSan AI Studio") il 02/10. Riprese solo su staging con dati demo, mai rendimenti o segnali.
- **Domus Tua.** Solo dopo il go-live. Il case study pubblicato perde nome della fondatrice e video con la fondatrice (D1). La coreografia dell'arco deriva da era-residence (repo-domus-tua §6-7).
- **Maintech OMA.** Go-live il 01/01/2027 (`docs/maintech/08_GO_LIVE_UAT.md:3`), marchio "MindLead Suite" (`README.md:3`). Fuori dai 90 giorni, senza eccezioni: niente b-roll della UI, che è nella lista rossa (repo-maindtech §2, §9).

- **Quantex.** Repo non clonato: stato non verificato. Il sito gli attribuisce "signal generation for retail and prosumer traders" (`src/data/case-studies.ts:194`): Michele lo documenta o si toglie (D1). Nessun video né audit campione prima del chiarimento sullo stato.
- **Terra Noa** è in implementazione: non si usa.

---

5. Gerarchia dei canali

Ore settimanali **(proposta)**. La cassa viene dallo scenario LEAN di p197, riallocato al §10.

#	Canale	Ruolo	Owner nominale	Ore/settimana	Cassa/mese
1	LinkedIn organico, profili di Michele e Alessandro	Motore della domanda (p7). 5 post su 6 senza link (p46). Commenti 15 min/giorno prima di postare (p48). Teardown PDF quindicinale (asset di punta, p44-45) e video nativo quindicinale (p45) a settimane alterne	Voci: Michele, Alessandro, che pubblicano dal proprio account. Operativo: Matteo prepara testo, media e orario. Asset: Alberto	Michele 4 (post, commenti, testo del teardown) · Alessandro 2,5 · Matteo 4 · Alberto 4	£0
2	Outreach umano: binario LinkedIn manuale dalla W2, poi SerSanOutreach (email solo UK) dalla W8	Pipeline, KPI n. 1 (p9)	Voce e approvazione: Alessandro. Liste e coda: Matteo, da fonti pubbliche (un solo seat di Sales Navigator, quello di Alessandro)	Alessandro 3 → 5 a regime (il piano ne stima 6, p202) · Matteo 5 · Alberto 0,5	Sales Navigator Core £80 (p197, prezzo non verificato). Un secondo seat per Matteo non è a budget (prezzo non verificato). Instantly dalla W4, quando parte il warmup: Growth $47 (p384, non verificato). Infrastruttura di SerSanOutreach (VM `vm-apps-01`, Supabase, API Anthropic e Perplexity, mailbox): non verificata, stima di Michele entro 02/10
3	Rete e referral, Italia	40% dell'acquisizione (p9). Macchina Italia (p211). Lista referral nominata (p15) in W2	Alessandro	1,5-2 dalla W2	£0
4	Fonte registrata	Alimenta tutto (p8). 90 minuti ogni due settimane, 70/30 Michele/Alessandro (p160)	Michele, Alessandro. Regia e montaggio: Alberto	Inclusa nel canale 1 · Alberto 2	£0
5	Company	Credibilità (p44). "Notify employees" una	Matteo	1	£0

#	Canale	Ruolo	Owner nominale	Ore/settimana	Cassa/mese
	Page	volta a settimana sull'asset di punta (p44, D12)			
6	Instagram	Prova visiva e pubblico craft. Pipeline attesa zero (p7, p63). Lingua: caption bilingue, prima EN poi IT (D-01 del 06/10, paragrafo "Lingua" sotto); il ruolo italiano di p63 resta alla rete di Alessandro. Recruiting: ruolo passivo, "tenerlo vivo" finché non serve il terzo ingegnere (p63 §2.4); nessun task, nessun KPI e nessuna ora dedicata nei 90 giorni, perché nessuna assunzione è a piano (il terzo ingegnere è la condizione di AGGRESSIVO, §10); si riapre quando Alessandro decide un'assunzione. Bio e griglia: Matteo; finché è via, l'owner di D-14 del brief. Stato al 13/10: 1.121 follower; usciti via Metricool CR03 (06/10: reach 216, 312 visualizzazioni, 2 like, 1 condivisione) e TD2 dalle pagine del PDF (09/10: reach 19, 59 visualizzazioni, 3 like); in coda TD1 (14/10) e TD3 (16/10), poi nulla. I caroselli chiari raggiungono molto più delle tavole scure dei teardown: segnale da pochi post, da leggere con la regola del §11. La bio dice ancora "Scrivici PROCESSO in DM" e punta alla home: passa subito su /start, senza parola chiave in DM (§7), a mano nell'app (Alberto). È l'eccezione dichiarata alla regola del §2: la bio porta già al sito e le caption pubblicate rimandano al profilo; nessun altro link al sito finché la bonifica D1 non è online. Un asset a settimana, a settimane alterne reel SOP C (giovedì) e carosello (martedì), p64 e p66. p9 dava a IG circa 60 minuti a settimana	Matteo. Asset: Alberto	Matteo 1 · Alberto 1,5-2 (circa 2,5 in totale)	£0
7	Sito come destinazione (bonifica, metadati, form, video dei case study)	Lavoro una tantum W1-6 [SITO]	Alberto esegue, Michele rivede	Alberto 2-3 nelle W1-6 · Michele una tantum	£0
8	Newsletter di Michele	Bypassa il feed (p45). Mensile (p45), prima edizione mer 02/12 o 09/12, se D5 passa il 23/11	Michele. Editing: Matteo	Michele 1 · Matteo 1	Dentro i £30 di p197
9	SEO/AEO	Lento, difendibile (p7). Entity SEO off-site (pp106-107) nel §9	Matteo. **`robots.ts` e sitemap: Michele una tantum, 1,5 h, entro ven 30/10 [SITO]**: oggi `src/app/robots.ts` nomina GPTBot, ClaudeBot e PerplexityBot, non OAI-SearchBot né Claude-SearchBot (p102; plan-seo-aeo	Matteo 1 · Michele 1,5 h una tantum	£0 aggiuntivi

#	Canale	Ruolo	Owner nominale	Ore/settimana	Cassa/mese
			§6.1). Nello stesso ticket `sameAs` del JSON-LD (`src/app/layout.tsx:230-232`, oggi solo la Company Page) con i profili controllati del §9. Nello stesso ticket la riga `Content-Signal`, con la decisione `ai-train` di Alessandro ven 23/10 (p100, p102; person-michele W5, person-alessandro W4). Rotte `/it/*`: fuori dai 90 giorni		
10	Showcase e community	Citabilità, pubblico craft. Solo GSAP e webgpu.com dopo D8	Matteo invia, Alberto produce	Dentro i canali 6 e 7	£0. Awwwards 65 € (p7) oltre il giorno 90
11	Google Search	Chiuso finché i gate del §10 non sono tutti veri	Alessandro decide	0	£0
12	LinkedIn Ads	Spento, sotto soglia (p8)	–	0	£0
13	Meta Ads	Spento 90 giorni (p7)	–	0	£0
14	Podcast video (D14)	**Attivo dalla prima sessione vera registrata. Al 13/10 nessuna sessione risulta registrata: le date delle sessioni da 90 minuti (13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12) e delle uscite sono proposte, da confermare (§6). Da ogni sessione un episodio video 16:9 di 25-35 minuti su YouTube, e su Spotify video se confermato (requisiti non verificati), più 3-5 clip 9:16 dall'atomizzazione già prevista (dove la fonte dà 2-3 asset, quelle). Parlato in inglese; descrizioni e caption prima EN poi IT (D-01). Corpo dell'episodio solo con riprese vere; trailer e intro da frammenti veri, avatar solo se la via A passa la giornata di prova (D14). Isolator e Scribe di ElevenLabs per audio e trascrizione; capitoli, candidati alle clip e note dell'episodio con Claude; strumento di montaggio aperto (Appendice C). Nome nuovo, non quello di p165, prima del primo episodio. Trascrizione completa nella descrizione (p107). Mai clonare o doppiare un ospite (p163)**	Voci: Michele e Alessandro (70/30, p160). Montaggio: Alberto. Pubblicazione: Matteo	Alberto circa 1,5 (3 h a episodio) · Matteo circa 1 dalla W5 · Michele e Alessandro dentro la fonte	£0 in cassa. Lavalier wireless circa £150 una tantum (p69), solo se manca (non verificato se c'è già): verifica e decisione previste ven 02/10, non verificate al 13/10; Alberto verifica e Alessandro decide prima del provino o della prima sessione registrata, data da fissare (§10)
15	YouTube	**Minimo, dalla W5. p107 chiede due walkthrough a trimestre da 12-20 minuti con Michele: le menzioni YouTube sono il segnale più correlato con la citazione AI (r≈0,74 su ChatGPT, p101; correlazione, non causalità). Nei 90**	Matteo carica. Nessun export in più per Alberto	Matteo circa 0,5 h a video, 1,5 h in totale	£0

#	Canale	Ruolo	Owner nominale	Ore/settimana	Cassa/mese
		giorni zero walkthrough nuovi, perché mancano le ore di Michele (§12 rischio 2). Si caricano solo i master già prodotti e passati dal gate (video-ads §B6): V11 nel master 9:16 come Short (W5); V19 nel master 4:5, come Short se YouTube accetta quel rapporto (non verificato) (W10); V21 nel master 16:9 come video normale da 45 s (W12). Trascrizione completa nella descrizione (p107, punto 1), link al sito solo con la bonifica D1 online (al 13/10 non lo è, nuova data da fissare). Walkthrough da gennaio 2027 solo se Michele è sotto il 60% (p9). Dalla W5 ospita anche gli episodi del podcast video (canale 14, D14) e le loro clip come Short			
16	Articoli LinkedIn long-form	**Due nei 90 giorni.** Il 50-66% del LinkedIn citato dai motori sono Articoli da profili personali (p101). Senza catalogo articoli sul sito non c'è la versione canonica che p101 presuppone, quindi niente serie da 2 al mese. Si ripubblica come Articolo, dal profilo di Michele, il testo di un teardown già scritto (600-900 parole): teardown n. 1 in W7, teardown n. 3 in W11. Adatta Matteo, rivede Michele (20 minuti), gate light	Michele pubblica. Matteo adatta	Matteo 1 h ad articolo · Michele 0,3 h	£0
17	X/Twitter	**Parcheggiato.** p156: "TikTok e X non si aprono nel 2026". V10, l'unico pezzo pensato anche per X (p121), è fuori dai 90 giorni. Solo handle riservato, bio con la stringa NAP, nessun post	Matteo (inventario, §9)	0	£0
18	TikTok	**Parcheggiato** (p156). Il cross-post di p76 non si attiva nei 90 giorni: aggiunge reach, non causa crescita (p76), e il master resta identico, quindi riaprire costa zero. Solo handle riservato	Matteo	0	£0
19	Facebook e Threads	**Facebook: Page collegata a Instagram (serve per Business Suite e API, p68). Dal 06/10 riceve via Metricool gli stessi post di Instagram (CR03 il 06/10, TD2 il 09/10; in coda TD1 e TD3), per scelta di Alberto: nessun pezzo né ora in più, nessuna community dedicata. Threads: non si apre (p119: nessuna massa creative-dev verificata)**	Matteo	0	£0
20	Voci dei dipendenti	D12: profili di Matteo e Alberto collegati alla Page, "Notify employees" una volta a settimana (p44), reshare, Alberto voce craft sul proprio LinkedIn ogni due settimane dalla W5	Matteo, Alberto	Alberto circa 0,25 media (2 h in totale) · Matteo dentro il canale 5	£0
21	Contenuti con avatar (D14)	Reel brevi e spiegoni con il volto dei founder, fatti (via A) o modificati (via B) con AI: Alessandro su cosa ottiene il cliente (AV03 n. 1-4, che diventano clip vere registrate da lui, pacchetto §6), Michele dai suoi teardown (AV02, via da	Persona ritratta: testo o approvazione scritta. Produzione: Alberto. Caption e ledger: Matteo	Proposta: Alberto circa 2 dalla W5 (16 h in tutto; in W5 AV02 n. 1 se la via di Michele è	Dentro Higgsfield Ultra, attivo dal 27/09 (§10), e il grant

#	Canale	Ruolo	Owner nominale	Ore/settimana	Cassa/mese
		decidere con lui), un post craft di Alberto se lo vuole (AV06, facoltativo). Trailer e intro del podcast da frammenti veri; avatar solo se la via A passa. Le clip di ascolto restano B-roll. Tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana; colonna del ledger per ogni pezzo fatto o modificato con AI (vie A e B). Escono sul profilo LinkedIn della persona ritratta, dentro i suoi 2+2 (nessun post in più), e come reel IG in un giorno diverso dall'asset IG della settimana (p66). Versioni italiane registrate in italiano dal founder, non doppiate (AV05 superato, paragrafo "Lingua"). Criterio di stop al §11. Annunci solo come concetti per il paid futuro, nessuna spesa nei 90 giorni		decisa, altrimenti le modifiche via B sul provino), più provino e giornata di prova (circa 8 h in W4-W5, al posto del setup degli avatar) e 0,5 h per AV06 · Matteo circa 0,5 al rientro · Alessandro circa +1,25 in W3, +1,5 in W4, +2,5 in W5 e in W6 (Team, provino, testi, ascolto cieco, voce fase B, CL1, CL2 e AV03, gate), poi circa 0,5 dalla W7 (person-alessandro §2) · Michele circa 0,5 dalla W4, più la registrazione se sceglie la via B (ore non stimate)	ElevenLabs (condizioni da verificare al riscatto). HeyGen o Runway solo per le prove delle vie A e B, con l'ok di Alberto

Lingua (politica per canale, nei 90 giorni). p100 dice di non produrre contenuto italiano finché l'italiano non ha una superficie indicizzabile dichiarata, e oggi non c'è: nessuna rotta /it/* e it.ts ha una sola chiave (plan-seo-aeo §6.2, repo-sersan-site). Il 06/10, con D-01 del brief, si è deciso diversamente per i post: ogni post esce bilingue, prima EN poi IT nello stesso testo, sulle superfici aziendali come sui profili personali, Articoli e post craft compresi; in italiano si scrive "AI" (D-03). Resta fuori dai 90 giorni il contenuto italiano del sito. L'Italia vale il 40% dell'acquisizione (p9), ma è relazionale (p211). Quindi:

- **Company Page, Instagram, Facebook, profili LinkedIn personali dei founder (Articoli compresi) e post craft di Alberto: bilingue, prima EN poi IT nello stesso testo (D-01). YouTube: parlato in inglese, titolo e descrizione EN poi IT. Newsletter: EN poi IT (D-01). Solo in inglese le email outbound UK di SerSanOutreach (p210), l'unica eccezione.**
- **Instagram e Facebook: testo nelle slide e sottotitoli impressi in inglese, caption prima EN poi IT (D-01). Le versioni IT di caption e alt text si preparano con Claude, in batch con revisione avversaria, e passano dalla rilettura nativa di Alessandro prima del gate (Appendice C).**
- **Italiano in conversazione: DM, commenti, email e call con la rete italiana e con i referral, sempre scritti da una persona, mai tradotti da un modello (p34).**
- **Alberto fa un solo export sottotitolato per asset (EN).** Nessun doppio export IT pubblicato nei 90 giorni.
- **Versioni italiane dei pezzi dei founder (D14). Il doppiaggio italiano degli avatar (AV05) è superato: le versioni italiane le registra il founder in italiano, con la sua voce vera, un take IT e uno EN per battuta (pacchetto §1 e §6); niente clone usato in un'altra lingua, che rischia di cambiare accento (ricerca video §6). Uso di default in conversazione: le manda solo Alessandro, a mano, dentro una conversazione sua già aperta con la rete italiana o con un referral, con un messaggio scritto da lui; mai a un prospect del binario manuale o di SerSanOutreach, mai in un primo contatto. Il file è un contenuto allegato, mai una risposta al**

posto della persona (regola 3 di D14). Sul feed escono solo se Alessandro lo decide, con un export IT a parte (proposta; eccezione all'export unico EN). Il clone professionale IT ed EN (fase B del pacchetto, costruito in W5, dopo il gate 2) è la riserva, non la regola: prima del primo uso pubblicato (W5-W6), test cieco di p163 con chi conosce la voce (Alessandro, Michele e Alberto; al gate 2 lo stesso test sul clone istantaneo sceglie solo la rotta della voce); se qualcuno sente un accento non suo, si usa la voce vera. Sottotitoli IT impressi. Si rivede lun 21/12 insieme alla superficie italiana.

- Revisione lun 21/12: se Alessandro decide una superficie italiana (rotte `/it/*` server-rendered, lavoro di Michele nel 2027), il contenuto IT parte dopo, con `it.ts` come riferimento (p34).

Totali indicativi, compresi rituali e una tantum (dettaglio nei file per persona): Alessandro circa 14 h nelle W1-W2 (picco 16 h in W2) e 12-15 h nelle W3-W12; Michele in media circa 11,0 h/sett. (13,3 con le condizionali), circa 132 h base e 160 con le condizionali; Matteo circa 20 h in W1, 22,5 h in W2, 17-21 h nelle W3-W8 e 17-19 h dopo, circa 228 h in 12 settimane; Alberto circa 14 h, tetto 15, circa 152,5 h base su un budget di circa 170 h. Con D14 (canali 14 e 21, proposta): Alessandro circa +1,25 h in W3, +1,5 h in W4 e +2,5 h in W5 e in W6 per Team, provino, ascolto cieco, gate e registrazioni del pacchetto, poi circa +0,5 h/sett. dalla W7, cioè 12,5-15,5 h (person-alessandro §2; la sessione di riferimento del 13/10 non si è tenuta); Michele circa 11,5 h/sett. in media (13,8 con le condizionali), circa 137,5 h base e 165,5 con le condizionali; Matteo circa +1 h/sett. in W2-W4 e +1,5 h dalla W5, circa 244 h in 12 settimane, con 1 h in W6 che resta a margine (il test cieco di AV05 è superato); Alberto circa 18 h/sett. dalla W3 (tetto proposto 18, con picchi ammessi), circa 195 h base, 202,5 con la traccia AI facoltativa e 226 con le condizionali, su un budget di circa 210 h (§6). I canali della tabella non sommano a questi totali: mancano riunione del lunedì, gate, routine quotidiane e lavoro una tantum.

---

6. Il motore di produzione

Chi alimenta. La fonte registrata dai founder veri (p8): una sessione fissa di 90 minuti ogni due settimane, 70/30 Michele/Alessandro (p160). Al 13/10 nessuna sessione risulta registrata (nessun file nel progetto): le date 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 e 08/12 sono proposte, da confermare, e i primi pezzi dalla fonte escono la settimana dopo la prima sessione vera. Alessandro registra la sua quota sui post commerciali e, ogni due settimane, sul pilastro P2 "Rifiuto" (tetto di 1 pezzo su 10 centrato sul rifiuto, docs/STRATEGY.md §7). Intanto il motore gira sui pezzi approvati il 06/10 (caroselli e teardown, via Metricool) e sulle clip che Alessandro può registrare da solo con gli script (pacchetto).

Chi produce: Alberto.

- Dalle prime due fonti registrate (date proposte, da confermare con Michele e Alessandro: il 13/10 non c'è stata) 5-6 asset ciascuna; dalle tre successive 2-3 asset (un video e una o due clip), perché le ore di W7-W12 non ne coprono di più (Parte 2, tabelle di Alberto). Il piano ne prevedeva 12-18 (p8). Le clip escono dentro i post 2+2 dei founder, non in slot propri del calendario.
- **A settimane alterne**: un video LinkedIn nativo (quindicinale, "la priorità più bassa dei quattro formati", p45) e un teardown PDF 1080×1350 (quindicinale, asset di punta, testo di Michele, p44-45). Clip con sottotitoli impressi.
- **"SOP C": reel 9:16 da cattura del sito e render Blender (public/models/sersan-mark.glb), a settimane alterne col carosello. È deterministico, senza crediti. Fa da banco senza volto quando la fonte salta. Parte solo con la bonifica D1 online e dopo la verifica di NEXT_PUBLIC_WEBGPU in produzione (Michele: prevista entro ven 09/10, al 13/10 non registrata; V05 non esce gio 15/10 e prende una nuova data): si cattura dal dominio reale, oppure dall'anteprima con la riga "impostazioni massime su desktop WebGPU". Gli override ?fx=0|1|2|3 sono livelli di budget fx, attivi solo su *.vercel.app, non i tier full/lite/off (src/webgl/store/tierStore.ts:468-482). Controllo su /diag prima di ogni ripresa (repo-sersan-site §14).**
- Template After Effects governati dai token di `src/app/globals.css`.
- C07 "Six refusals", solo tipografico, zero crediti (p134), esce in W2 ma **non come primo asset**: aprono i post di testo dei founder su cosa ottiene il cliente. Due settimane di scorta sempre pronte.

- **Con D14, dalla W5**: l'episodio del podcast video da ogni fonte, e i reel con avatar entro il tetto di 1-2 pezzi a settimana (sotto, "Avatar e podcast video").

Chi prepara la pubblicazione e gestisce la community: Matteo, che è via (brief del 30/09). Finché è via, Company Page, Instagram e Facebook li pubblica Alberto con il suo Claude Code via Metricool (brand sersan_ai), dal 06/10 e solo dopo un sì registrato al gate: decisione di Alberto, che supera "nessun tool di terzi" per le superfici aziendali; ripiego Buffer. La modalità revisione di Metricool richiede il piano Advanced (piano attuale da verificare). Metricool e i connettori che scrivono restano fuori da routine e task automatici; i numeri del lunedì arrivano da un digest Cowork che legge Metricool senza scrivere. Ledger, numeri del lunedì e community restano senza owner finché non si chiude D-14 del brief (owner Alessandro). Al rientro Matteo riprende calendario, gate light, claims register, ledger, ticket del sito e liste dell'outreach. Sui profili personali dei founder la regola resta: non collegati a Metricool, il founder pubblica o programma con lo scheduler nativo di LinkedIn dal proprio account (circa 5 minuti a post, contati nelle ore dei founder), con testo (bozza nel Project Claude con revisione avversaria, Appendice C), media e orario in un documento condiviso. Nessuna credenziale personale condivisa, nessun tool di terzi sui profili personali (p49, p211). DM e commenti di Page e Instagram entro un giorno lavorativo, come promette il sito (docs/STRATEGY.md §5); DM e commenti sui profili personali restano ai founder.

Chi firma i teardown tecnici: Michele. Merito tecnico su ogni claim e commenti scritti da lui (p48). Zero outbound (p194).

Chi decide: Alessandro. Testi non tecnici, spese, eccezioni. Controlla ogni giorno lavorativo i brief arrivati da /start (10 minuti): il sito promette "a founder reads it" (`contact-client.tsx:124`) e risposta "Within one business day" (`docs/STRATEGY.md:145`).

Il gate light. Ha quattro campi: claim con fonte, marchi di terzi, approvatore, data. Vale per l'organico e anche per ad, deck ed email. Michele firma i pezzi tecnici, Alessandro gli altri. Si aggiungono tre domande visive: loghi; volti generati o riprese di un founder modificate con AI (ammessi solo i pezzi di D14, vie A e B, con testo scritto o approvato dalla persona e la riga nel ledger); token. Il sì del gate si registra: senza, Alberto non programma nulla su Metricool.

Il flusso settimanale.

Quando	Cosa	Chi
Lunedì, 30 minuti	Riunione a quattro: numeri del lunedì, decisioni aperte, ticket del sito	Tutti. Prepara Matteo, decide Alessandro
Martedì, settimane della fonte	Sessione da 90 minuti (p160). Scaletta di Matteo, ripresa e audio di Alberto	Michele, Alessandro, Alberto, Matteo
Martedì-mercoledì	Bozze dei testi dalla trascrizione. Montaggio di video, clip, carosello e reel SOP C	Matteo, Alberto
Mercoledì	Gate light. Revisione tecnica (30 minuti). Firma	Matteo, Michele, Alessandro
Ogni giorno	15 minuti di commenti prima di postare (p48). Triage di DM e commenti di Page e IG. Controllo dei brief da /start (10 min)	Founder. Matteo. Alessandro
Martedì e giovedì	Post di Michele e di Alessandro (2+2)	Matteo prepara testo, media e orario; pubblica il founder dal proprio account
Martedì (settimane alterne)	Instagram: carosello (p64, p66)	Matteo, Alberto
Giovedì (settimane alterne)	Instagram: reel SOP C (p64, p66). Mai due post feed nello stesso giorno (p66)	Matteo, Alberto
Venerdì	Ledger: sends/reach, commenti qualificati. 5-10 nomi nuovi con trigger documentato per l'outreach. Scorta del banco	Matteo, Alberto

Eccezione dichiarata per i pezzi D14. La regola "ogni asset arriva al gate una settimana prima dell'uscita" (person-alberto §3) non vale per le clip dei founder (vie A e B), trailer, intro ed episodi: vanno al gate il mercoledì della settimana d'uscita, perché dipendono dalla registrazione e dalla modifica del girato. Delle date del 26/09 resta, condizionale, AV02 n. 1: al gate mer 28/10, fuori gio 29/10 su LinkedIn e ven 30/10 come reel IG, solo se la via è decisa con Michele e il pezzo passa quel gate. Le altre (AV03 n. 1 al gate mer 04/11, episodio 2 mer 11/11) sono superate: AV03 n. 1 va al gate il primo mercoledì dopo D-18 e la modifica via B (proposta: mer 04/11); ogni episodio va al gate nella settimana d'uscita, dopo una sessione registrata. Se un pezzo non passa il gate, il suo posto nei 2+2 torna a un post di testo della stessa persona.

Catena degli strumenti di Alberto

Generazione: per Higgsfield, After Effects e HyperFrames si seguono esclusivamente i workflow dei bundle (Motion Design Bundle e Production Skills Bundle) e l'hook di routing di Alberto (C:\Users\alber\.claude\hooks\motion-design-router.js, workflow W00-W99 in C:\Users\alber\.claude\hooks\motion-design\workflows; per UI e grafica web C:\Users\alber\.claude\hooks\ui-design-router.js), anche dentro le vie A e B di D14. Gli strumenti entrati il 13/10 (Claude Team e API, ElevenLabs, moda.app; HeyGen e Runway solo per le prove delle vie A e B) seguono la matrice dell'Appendice C: quale strumento per quale lavoro, quando e chi. Il piano non contiene istruzioni su modelli, prompt o parametri. Sul PC di Alberto l'unica app Adobe è After Effects 2026: Premiere, Media Encoder, Photoshop e Illustrator non sono installati (AE_PIANO_MONTAGGIO.md). Le catene qui sotto passano quindi da After Effects, HyperFrames, Remotion, ffmpeg, Blender 5.1, dal twin HTML (build.py) e dal kit PPTX/PDF; lo strumento per il montaggio lungo del podcast è una decisione aperta di Alberto.

Deliverable	Catena
Teardown PDF 1080×1350 (4)	Kit PPTX/PDF attuale (posts/teardowns/out/kit), 10 tavole dal brand kit → testo di Michele → cover con fondale (TD1-TD3 finali dal 06/10 con la loro cover; per la n. 4 fondale AI2, sotto, o render Blender) → export PDF → documento sulla Company Page via Metricool e carosello IG dalle pagine del PDF a 1080×1350; sul suo profilo lo pubblica Michele, nativo. moda CLI solo se vince il gate 2 (Appendice C)
Caroselli IG 1080×1350 (5)	Scene Higgsfield senza testo (workflow dei bundle) → impaginazione sul twin HTML (build.py) con il testo esatto e i font reali → controllo → PNG e PDF. Testi con Claude nel Project "SERSAN marketing", ok di Alessandro. moda CLI solo se vince il gate 2 (Appendice C)
One-pager A4 e 1080×1350	Kit PDF o twin HTML → PDF (Illustrator non installato). Nessun prezzo (D2)
Brand kit, lockup, PDF dei token	Dai vettoriali di public/favicon.svg e design/wordmark/, senza ridisegno; export PNG e PDF dal twin HTML o da After Effects (Illustrator non installato). Mai un tool generativo (p126, p130)
OG image 1200×630 [SITO]	Twin HTML o After Effects (Photoshop non installato) → public/og-image.png (usata da src/app/layout.tsx:169,182,217 e src/lib/metadata.ts:68,97). Esiste anche src/app/opengraph-image.tsx (Satori, 1200×630): quale dei due serve ciascuna rotta è da verificare con Michele (non verificato)
Cover Page 1128×191, banner profili 1584×396	Twin HTML o After Effects dal brand kit (Photoshop non installato)
Foto profilo dei founder, ritratto di Matteo	After Effects o un editor di foto a disposizione di Alberto (Photoshop non installato), solo foto reali: colore, luce, ritaglio. Niente riempimento generativo né ritocco AI sui volti. Un'immagine generata o un frame di un pezzo D14 non si usa mai come foto profilo o ritratto del sito (§4)
Copertina newsletter (D5)	Twin HTML o kit PDF, fondale dal key visual A o B se AI1 è pronto. Contata nella base di Alberto anche se dipende da D5
Poster Domus Tua al posto di `preloader.mp4` e `sweep.mp4` (D1)	Frame da una cattura del sito senza persone, estratto con ffmpeg e rifinito in After Effects
Statico Ledger (D4)	Twin HTML o kit PDF, fonte primaria in Mono sotto ogni riga

Deliverable	Catena
Video e reel	Cattura OBS → After Effects: template, lower third, endframe, montaggio, sottotitoli, export dalla coda di render (Premiere e Media Encoder non installati); ffmpeg per le codifiche finali. Reel tipografici: template AE per i pezzi di marca, HyperFrames per le varianti (render locale), Claude Motion solo per le bozze; voce e musica ElevenLabs solo se il pezzo le chiede (Appendice C)
Episodio del podcast video (D14)	Sessione vera: due camere e audio separato per voce (p159, p359), lavalier (p69) → Isolator e Scribe di ElevenLabs → capitoli, candidati alle clip e note dell'episodio con Claude → taglio da 90 a 25-35 minuti sulla trascrizione con uno strumento da decidere (proposta: Descript o HyperFrames sull'episodio 1; Premiere solo con un abbonamento) → sottotitoli, export 16:9 → copertina in After Effects da un frame vero delle riprese
Reel con avatar, intro e trailer (D14)	Solo se la via A passa la giornata di prova (D-18): cattura dedicata (circa 2 minuti per look più la clip di consenso) → HeyGen Digital Twin o OmniHuman 1.5 (anche dentro ElevenLabs Image & Video, da verificare nel grant) → voce: audio vero registrato o clone professionale ElevenLabs → montaggio in After Effects. Riga nel ledger e criterio di stop (§11); mai in DM, commenti, outreach o call. Trailer e intro: di default frammenti veri delle sessioni, montati in After Effects
Sting A, render del mark	Copia di `design/logo-mark/sersan-mark.blend` in `_assets/` → EEVEE → AE. `build-mark.py` non si rilancia (person-alberto §10)
Clip dei founder, via B (D14)	Il founder registra con il pacchetto (parete neutra, telefono 4K 25 fps, lavalier, take IT ed EN) → se serve, Higgsfield cambia solo sfondo, luce o abiti (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight), oppure via classica matte + fondale generato + relight, che non tocca il volto; Runway Aleph solo se vince la prova → montaggio in After Effects (sottotitoli dalle righe approvate, lower third, endframe) → EN dal take inglese del founder; ripiego: voce ElevenLabs + lip sync Higgsfield, o doppiaggio Higgsfield. Clip di ascolto e B-roll dei founder: Higgsfield, ricetta del 01/10
Voce, musica e SFX	Registrazione vera per prima → clone professionale ElevenLabs IT ed EN dalle registrazioni della fase B (W5, dopo il gate 2), con il suo test cieco prima del primo uso pubblicato; al gate 2 si sceglie la rotta della voce sul clone istantaneo, che resta solo per le prove; TTS di Higgsfield solo dentro una pipeline video con lip sync. Una voce pubblicata nasce in un solo strumento. Musica e SFX: ElevenLabs (licenza d'uso aziendale da verificare) o SFX della TX Library, mai sotto un claim parlato

Traccia AI

Verdetto: sì, una traccia AI piccola, dentro il margine di Alberto. Higgsfield è attivo dal 27/09 sul piano Ultra (§10) e la generazione video è una competenza di Alberto: senza deliverable AI la spesa non ha senso. Ma in questa traccia l'AI resta atmosfera e B-roll astratto (§4), su famiglie A (murmurazione) e B (costellazione), più le scene senza testo dei caroselli chiari. I pezzi con il volto dei founder sono una traccia separata, con regole proprie (D14, vie A e B; sotto, "Avatar e podcast video").

Divieti di questa traccia, senza eccezioni: persone, volti, mani (i volti del team solo nella traccia avatar di D14); tipografia e glifi (p130); il mark generato (p126, p138); materiale di clienti (p142). Il mark vettoriale di `favicon.svg` entra solo in AE.

#	V (video-ads)	Deliverable AI	Dove esce	Sett.	Ore	Tipo
AI1	V24	Key visual A e B, senza lockup né lettere, 1920², 1080×1350, 1080×1920	Libreria `_assets/kv/`	W6 (02-06/11)	3	Base
AI2	V25	Fondale della cover del teardown n. 4, da AI1, se il n. 4 si produce. Titolo composto nel kit PPTX/PDF (Illustrator non è installato). TD1-TD3 sono finali dal 06/10 con la loro cover	LinkedIn di Michele, W11	W10	0,5 (l'altra mezz'ora resta a margine)	Base

#	V (video-ads)	Deliverable AI	Dove esce	Sett.	Ore	Tipo
AI3	V26	Due o tre plate astratti da 5 s per V19 (costellazione che si ordina in griglia)	V19, LinkedIn, W10	W9	1,5	Facoltativo
AI4	V04	**Sting B (V04) rientra come plate** `dal` key visual AI1 `al` fondo #0B1422, poi AE: il mark vettoriale di `favicon.svg` entra con un reveal sul cluster	Post IG a sé nella scorta delle feste (21/12-03/01): in W12 lo slot IG è del carosello n. 5. Mai in coda ai reel di cattura SOP C, che restano a zero AI	W11-W12	5 (p148: 3 + 2)	Facoltativo
AI5	V27	Tre aperture atmosferiche da 3 s come varianti di hook per V05 e V13, un asse per volta (C6, p128). Si archiviano, non si pubblicano nei 90 giorni	Libreria per i test paid del 2027	W11-W12	1	Facoltativo

Se AI1 non è pronto entro ven 06/11, AI2-AI5 slittano e i fondali tornano a render Blender. Primo asset AI pubblicato: il carosello CR03 del 06/10, con scene Higgsfield senza testo e il testo impaginato sul twin HTML. Per la traccia atmosferica il teardown n. 3 non è più il primo: TD1-TD3 sono finali dal 06/10 con le loro cover, e AI2 resta solo per la cover del teardown n. 4 (gate di W10, uscita in W11), se il n. 4 si produce. Il primo pezzo D14 esce solo dopo D-18 (§6).

V04 e i reel. V04 esce solo come post IG a sé o resta in scorta. Nei 90 giorni non si aggancia a un reel di cattura: la SOP C resta a zero AI e la sua prova resta "dal codice vero".

Ore di Alberto dopo questo ciclo (proposta). Budget circa 170 h: 12 settimane a 14 h fanno 168 h, arrotondate. Il picco di W1-W3 (circa +6 h sulle 14 h) non alza il budget: lo assorbe la regola di slittamento (stessa formula in person-alberto §2 e video-ads §B5). Somma di Parte 2, tabelle di Alberto: circa 152,5 h base (142,5 del primo ciclo, traccia AI base 4, foto e banner 3 del §9, voce craft 2 di D12, stringa NAP sul sito 0,5, margine 0,5; la copertina della newsletter, 1 h, è nella base anche se dipende da D5); circa 160 h con la traccia AI facoltativa (+7,5); circa 183,5 h con le condizionali (V16, V17, V18, V20: +22 h; ritratto di Matteo: +1 h; testo "indipendenza" sul sito se D4 è "sì": +0,5 h). Regola di slittamento, in due date, finché il totale previsto supera 170 h. L'ordine di priorità vale dentro ciascuna data.

- **Lun 26/10**, sulle condizionali note dal 23/10 (V18, D4 e D8 23/10): se il totale previsto, tolti anche AI3-AI5 e i post craft di W9 e W11, supera ancora 170 h, escono i post craft di W5 e W7 (−1 h) e Instagram in W7-W8 (−4,5 h: V06 in scorta, carosello n. 3 non prodotto). Accade se scattano V17, V18 e V20. Al 23/11 queste voci sono già passate: per questo si decidono il 26/10.
- **Lun 23/11**: escono la traccia AI facoltativa AI3-AI5 (−7,5 h) e i post craft di W9 e W11 (−1 h).
- Con tutte le condizionali: 183,5 − 14 = **circa 169,5 h**. Poi vale l'ordine dei tagli di D3; mai il teardown.
- **Con D14** totali e budget cambiano: paragrafo "Ore" di "Avatar e podcast video", qui sotto.

Avatar e podcast video (D14)

Verdetto. Sì, alle regole di D14 (§3), rivisto il 13/10. Il PDF escludeva le sembianze sintetiche dei founder (p8, p143, p165, p205). Le prove del 30/09-06/10 dicono due cose: l'identità dalle foto reali regge e le clip di ascolto a bocca chiusa sono il riferimento di qualità di Alberto; le clip parlate AV03 guidate da voce sintetica hanno tenuto il volto ma perso il timbro, e restano agli atti senza uscire. Per il parlato valgono due vie (ricerca video §4-§5): la via B, ibrida, parte dal girato vero ed è quella su cui è costruito il pacchetto, perché il 13/10 Alessandro ha detto di potersi registrare con gli script; la via A, tutta generata, entra solo se passa la giornata di prova. Prima il provino, poi D-18 di Alberto. La fonte vera resta la spina dorsale. Per Higgsfield, After Effects e HyperFrames vale la regola dei workflow dei bundle e dell'hook di Alberto; per gli altri strumenti l'Appendice C.

Pipeline (proposta, rivista il 13/10). Nella tabella: AV01 diventa provino e giornata di prova, in W4-W5 (le prove su Higgsfield dopo l'accredito verso il 27/10; HeyGen e Runway solo per la prova, con l'ok di Alberto); AV02 (Michele) aspetta la via decisa con lui e si monta in After Effects; AV03 n. 1-4 sono clip vere da registrare da Alessandro (pacchetto §6), modificate con AI solo se serve (via B); AV04, trailer e intro, da frammenti veri, con avatar solo se la via A passa; AV05 è superato; AV06 resta facoltativo, solo se Alberto lo vuole; AV07, copertine da frame veri composte in After Effects (Photoshop non installato). Le date di uscita sono al paragrafo "Ritmo".

#	Cosa	Persona	Strumenti	Sett.	Ore Alberto
AV01	**Provino e giornata di prova (al posto del setup avatar). Provino di Alessandro appena possibile: una battuta, AV03-1-ALE-B03, in IT ed EN, 9:16, su parete neutra (pacchetto §2). Giornata di prova delle vie A e B, della voce e dell'inglese (ricerca video §7), con giudizio alla cieca di Alberto e di due persone che conoscono Alessandro; poi D-18 (Alberto). Solo se la via A passa: sessione di cattura, circa 2 minuti per look più la clip di consenso**	Michele, Alessandro. Matteo e Alberto solo se lo vogliono	`Workflow dei bundle e hook di Alberto`	W3-W5 (provino appena possibile, al più tardi in W4)	circa 8 (W4-W5)
AV02	**Reel di Michele dai suoi teardown, con la via decisa con lui: girato vero (via B) o via A solo se passa la giornata di prova. 20-45 s, 4:5 e 9:16: il punto del teardown della settimana in una battuta per clip. Testo scritto da Michele. Esce dentro i suoi 2+2 e come reel IG**	Michele	Via decisa con Michele; montaggio in After Effects (Premiere non installato); per Higgsfield i workflow dei bundle e l'hook di Alberto	W5, W7, W9, W11	2 a reel, dentro le circa 2 h/sett.
AV03	**Clip reali di Alessandro su cosa ottiene il cliente, registrate da lui (pacchetto §6): 27-37 s, IT ed EN in take separati; AI solo su sfondo, luce o abiti (via B), via A solo se D-18 la sceglie. Testo di Alessandro. Mai prezzi (D2), mai claim sui clienti non documentati**	Alessandro	Come AV02	W6, W8, W10, W12	Come AV02
AV04	**Intro e trailer del podcast.** Trailer da 20-30 s prima dell'episodio 1; intro da 5-10 s per episodio. Testi delle intro approvati per iscritto entro il lunedì della settimana di montaggio: lun 02/11 (ep. 2), 16/11 (ep. 3), 30/11 (ep. 4), 14/12 (ep. 5). Le due persone parlano a battute separate, mai un dialogo simulato (regola 3)	Michele, Alessandro	Come AV02	Trailer W4-W5, intro dalla W7	1 in W4, poi dentro le 3 h a episodio
AV05	**Superato il 13/10: le versioni italiane di AV03 le registra Alessandro in italiano (pacchetto §1 e §6), nessun doppiaggio. Uso al §5, "Lingua". Le 2 h previste tornano al margine di Alberto**	Alessandro	–	–	0 come AV05. Le 2 h previste (0,5 a file) restano nel totale come margine di Alberto per le versioni IT native di AV03 (montaggio, riascolto, export), nessun doppiaggio. Escono per prime con AV06 se il budget non basta
AV06	**Post craft con l'avatar di Alberto, se lo vuole**:	Alberto	Come AV02	W10	0,5, fuori dalle

#	Cosa	Persona	Strumenti	Sett.	Ore Alberto
	come si costruisce un avatar, sul suo LinkedIn, gate light (D12)				circa 2 h/sett. Esce per primo se il budget non basta (AV05 è già superato)
AV07	**Copertine del podcast da frame veri delle riprese, composte in After Effects (Photoshop non installato). Nessuna copertina generata**	–	After Effects a mano	W5-W12	Dentro le 3 h a episodio
AV08	**Concetti di annunci con avatar**, solo scritti, per il paid futuro. Nessuna produzione né spesa nei 90 giorni	–	–	–	0

Podcast video. Dalle sessioni vere da 90 minuti, appena registrate: al 13/10 nessuna lo è, quindi le date (13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12) e le uscite sono proposte, da confermare. Ripresa: due camere e una traccia audio separata per voce a 48 kHz/24-bit, in 1080p50 o 4K25 (p159, p359; due camere a p359), con lavalier wireless (p69). Montaggio nella settimana dopo la sessione: Isolator e Scribe di ElevenLabs, capitoli, candidati alle clip e note con Claude, taglio da 90 a 25-35 minuti sulla trascrizione con uno strumento ancora da decidere (proposta: Descript o HyperFrames sull'episodio 1; Premiere solo con un abbonamento), copertina in After Effects da un frame vero. Gate il mercoledì della settimana d'uscita (eccezione dei pezzi D14), uscita su YouTube entro il venerdì; Spotify video solo se confermato. Episodi 16:9 da 25-35 minuti, in inglese, più 3-5 clip 9:16 per gli episodi 1-2 e 2-3 per gli episodi 3-5, dall'atomizzazione. Michele firma i passaggi tecnici. Nessuna frase dell'episodio si rifà con la voce creata: il corpo resta registrato.

Ritmo (proposta). Dalla prima uscita dopo D-18 (gate 2, lun 26/10), W6-W12: AV03 n. 1-4 di Alessandro nelle settimane pari (W6, W8, W10, W12), fino a tre AV02 di Michele nelle dispari (W7, W9, W11) se la sua via è decisa, AV06 in W10 se Alberto lo vuole. Tetto: al massimo 1-2 pezzi con avatar (via A) pubblicati a settimana; i pezzi della via B e le clip vere senza modifiche non contano nel tetto, ma quelli della via B entrano nella colonna del ledger e nel criterio di stop (§11). Se lo stop scatta, nessun pezzo nuovo fatto o modificato con AI fino alla decisione del lunedì; il podcast e le clip vere continuano.

Piano B (regola 1). Una persona può dire no dopo il provino o la giornata di prova, o ritirarsi dopo. Con un solo founder: un pezzo ogni due settimane (le settimane della persona rimasta), trailer e intro da frammenti veri di una sola voce. Se la via A non passa, resta la via B. Se nessuno strumento della via B tiene il volto, si va con la via classica matte + fondale + relight, che non lo tocca, oppure con clip vere senza modifiche, montate in After Effects (pacchetto §4); il podcast resta con le riprese vere. Il calendario si riscrive il lunedì dopo la decisione.

Sicurezza. Identità e voci solo su account con 2FA: Higgsfield (Ultra, attivo dal 27/09; superato l'account aziendale con 2FA del 09/10), ElevenLabs (grant o piano di ripiego), HeyGen e Runway solo nei test delle vie A e B, con l'ok di Alberto (Appendice C); 2FA da attivare dove manca (non verificato). Titolare Alessandro, operatore Alberto (proposta). Foto, girato di riferimento, clip di consenso e registrazioni della voce (fase B del pacchetto) in una cartella ad accesso ristretto, non in _assets/ condiviso. Nessun export dei file voce né delle voci clonate fuori da quegli account.

Ore (proposta, rivista il 13/10; derivato). Alberto circa +4 h/sett. dalla W3, circa +42,5 h: provino e giornata di prova circa 8 h (W4-W5, al posto del setup degli avatar), trailer da frammenti veri 1 h, clip dei founder circa 2 h/sett. dalla W5 (16 h, un pezzo a settimana al massimo: in W5 AV02 n. 1 se la via di Michele è decisa, altrimenti le modifiche via B sul provino; montaggio in After Effects ed eventuale modifica via B), le 2 h di AV05, superato, che restano a margine per le versioni IT native di AV03 (0,5 h a file), AV06 0,5 h (W10), montaggio del podcast circa 3 h a episodio (5 episodi, 15 h, se le sessioni si registrano). Totali: circa 195 h base, 202,5 con la traccia AI facoltativa, 226 con le condizionali, da ricalcolare al gate 4 (lun 09/11) sul consuntivo. Setup e test dell'Appendice C (circa 8 h, W3-W6) sono compensati dai pezzi già finali dal 06/10 (person-alberto §2). Resta la proposta di tetto a circa 18 h/sett. dalla W3, budget circa 210 h, con picchi ammessi e assorbiti

dal budget. La regola di slittamento resta nelle due date (26/10 e 23/11), contro 210: con tutte le condizionali 226 − 14 = circa 212 h, quindi lun 26/10 escono per prime le 2 h di AV05 e AV06 (−2,5 h) e si arriva a circa 209,5 h. La programmazione su Metricool finché Matteo è via sta nel blocco dei rituali di Alberto (person-alberto §2). Alessandro circa +1,25 h in W3 (Team e provino), +1,5 h in W4 (testi, ascolto cieco delle voci, gate 1), +2,5 h in W5 e in W6 (voce fase B; CL1, CL2 e AV03 n. 1-4; gate 2 e 3), poi circa +0,5 h/sett. dalla W7 per approvare i testi (person-alessandro §2). Michele circa 0,5 h/sett. dalla W4, più la registrazione se sceglie la via B (non stimata). Matteo circa +1-1,5 h/sett. al rientro (caption e pubblicazione del podcast); il test cieco di AV05 esce.

- **Se Alessandro non approva il tetto a 18 il 28/09**, il budget resta circa 170 h. Tagli in ordine: V27, V26, caroselli IG a settimane alterne (n. 2-5: −6 h; IG resta con i reel), V04. Liberano circa 6 h sulla base, più le 7,5 h facoltative: non bastano. La traccia avatar scende a circa 29 h: setup 8, trailer 1, quattro episodi 12 (il quinto a gennaio 2027), un reel con avatar ogni due settimane alternando Michele e Alessandro 8, niente AV05 né AV06. Totale 152,5 − 6 + 29 = circa 175,5 h; con la regola di slittamento (post craft −2 h, V06 in scorta −3 h) circa 170,5 h. Con le condizionali (circa +23,5 h: V16, V17, V18, V20, ritratto di Matteo, testo D4) si arriva a circa 194 h contro 170, e questa versione non regge: lun 26/10 Alessandro sceglie tra le condizionali e i reel con avatar; il podcast resta, perché è fonte vera.

Calendario dei temi (W1-W12)

Coerente con video-ads §B (calendario e V01-V27; mappa della traccia AI nella colonna "V" sopra) e con i pilastri di p36: P1 Teardown, P2 Rifiuto (tetto 1 su 10), P3 Quattro Layer, P4 Compliance, P5 Lavoro. I post 2+2 dei founder seguono il tema della fonte più recente. Matteo lo trasforma in calendario operativo entro ven 09/10 (§9).

Sett.	LinkedIn (founder)	Instagram	Pilastro	Tema della fonte	Podcast e avatar (D14)
W1	–	V01, solo verifica	–	–	Decisione D14 lun 28/09
W2	Post di testo dei founder su cosa ottiene il cliente; V02 "Six refusals" (Alessandro)	V02 9:16	P5, P2	Scaletta del 13/10 di Matteo	Account aziendale con 2FA
W3	Post di testo scritti in W2 (Michele: eval prima dell'agente; Alessandro: cosa arriva dopo un brief)	TD1 mer 14/10 e TD3 ven 16/10 (caroselli, anche su Facebook, via Metricool); V05 spore a nuova data, dopo D1 online e la verifica WebGPU di Michele	P1, P5	**Prima sessione (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; al 13/10 non risulta registrata): agenti ed eval, "Coin flip" (V12); commento di Michele sul logo a spore (V11). Il teardown n. 1 è già finale dal 06/10**	Abbonamento del 12/10 superato (Higgsfield Ultra dal 27/09). Sessione di riferimento e avatar pronti superati: provino di Alessandro appena possibile (AV01, SOP V, Appendice C). Nome del podcast ven 16/10
W4	V12 "Coin flip" (Michele)	Carosello n. 1 "WebGPU-first: il sito che degrada apposta" (formula sicura del §4, nessuna cifra non rimisurata)	P1, P5	–	Giornata di prova delle vie A e B sul provino, verbale ven 23/10 (AV01, al posto della prova dell'avatar; SOP V). Montaggio dell'episodio 1 solo se la prima sessione è registrata in tempo; trailer da frammenti veri (AV04)
W5	Teardown n. 1 "The eval set before the agent". V11 4:5 non esce su LinkedIn: il secondo slot di Michele	V11 9:16	P1, P5	**27/10: automazioni che si rompono in silenzio (V13, gap del Layer 2, p19); i**	**Episodio 1 dalla prima sessione registrata (data proposta, da confermare), con trailer da frammenti veri: entro ven 30/10 solo se**

Sett.	LinkedIn (founder)	Instagram	Pilastro	Tema della fonte	Podcast e avatar (D14)
	è di AV02 n. 1			**quattro layer. Il teardown n. 2 è già finale dal 06/10**	**la sessione è registrata in tempo. AV02 n. 1, clip di Michele dal teardown n. 1 secondo la via decisa con lui, gio 29/10 su LinkedIn e reel IG ven 30/10 (giovedì è lo slot IG di V11, p66), solo se la via è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10; altrimenti il suo slot torna a V11 4:5 o a un post di testo di Michele (proposta)**
W6	V13 "One schema change away" (Michele)	Carosello n. 2 "Which layer are you on?" (modello proprio, livello C)	P1, P3	–	AV03 n. 1, clip reale di Alessandro su cosa ottiene il cliente, EN e IT dai suoi take (AV05 superato il 13/10). Montaggio dell'episodio 2 con intro (testi lun 02/11)
W7	Teardown n. 2 "The forty-minute check"; Articolo n. 1 di Michele	V06 (in scorta se il 26/10 scatta il taglio di Instagram W7-W8)	P1, P5	**10/11: cosa ottiene chi scrive un brief (V14); DORA, "one line in a Register of Information" (V19). Il teardown n. 3 è già finale dal 06/10**	Episodio 2 (fonte del 27/10) con intro da frammenti veri (avatar solo se passa la via A). AV02 n. 2 dal teardown n. 2
W8	V18 4:5 se passa il gate (al gate mer 11/11; V14 passa in scorta), altrimenti V14 (Alessandro); V20 se D4 è "sì"	V18 9:16 se passa il gate; altrimenti carosello n. 3 "Dal brief al verdetto scritto in 2-6 giorni lavorativi" (`docs/STRATEGY.md:142`), non prodotto se il 26/10 scatta il taglio di Instagram W7-W8	P2, P5	–	AV03 n. 2 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato). Montaggio dell'episodio 3 con intro (testi lun 16/11)
W9	Teardown n. 3 "Your AI vendor is one line in a Register of Information" (readiness, mai conformità)	V07 cristallo	P4	**24/11**: le prime due ore di un audit tecnico; etichettatura AI in pratica (art. 50, p205); testo del teardown n. 4	Episodio 3 (fonte del 10/11). AV02 n. 3 dal teardown n. 3
W10	V19 DORA (Michele)	Carosello n. 4 "Readiness, not compliance: tre controlli tecnici"	P4	–	AV03 n. 3 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato). AV06, avatar di Alberto, se lo vuole. Montaggio dell'episodio 4 con intro (testi lun 30/11)
W11	Teardown n. 4 "What we look at in the first two hours of an audit"; Articolo n. 2 di Michele	V08 buco nero di /audit	P1, P5	**08/12**: l'audit in 45 secondi (V21); temi di gennaio	Episodio 4 (fonte del 24/11). AV02 n. 4 dal teardown n. 4
W12	V21 "The audit in 45 seconds"	Carosello n. 5 "Dietro lo sting: da Blender all'endframe"	P5	–	AV03 n. 4 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato). Montaggio dell'episodio 5

Sett.	LinkedIn (founder)	Instagram	Pilastro	Tema della fonte	Podcast e avatar (D14)
					(fonte dell'08/12) per la scorta delle feste (testi dell'intro lun 14/12)

P3 compare una volta e P4 due, sotto la cadenza di p36: è una scelta di ore, non un errore. Nessun tema usa numeri di livello B, prezzi o link al sito prima della bonifica online (al 13/10 non lo è). I pezzi dei founder di D14 prendono il posto di uno dei loro post 2+2 della settimana, non si aggiungono. La colonna D14 della tabella è quella del 26/09 e va letta con il 13/10: account aziendale e abbonamento del 12/10 superati (Higgsfield Ultra dal 27/09, §10); sessione di riferimento, avatar pronti, prova del 23/10 e AV05 non valgono più; AV02 n. 1 resta gio 29/10 su LinkedIn e ven 30/10 come reel IG, condizionale: esce solo se la via di Michele è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10. Valgono provino, giornata di prova, D-18 e il paragrafo "Ritmo" sopra, con gli episodi legati alle sessioni registrate. Senza AV02 n. 1 in W5, il secondo slot di Michele torna a un post di testo di Michele. La colonna si ferma se scatta il criterio di stop (§11).

---

7. Il reel pubblicato e l'automazione dei commenti

Posizione: il reel resta online, l'automazione si spegne.

Il reel mostra il sito, cioè prova di livello A, ed è il primo dato reale: si tiene e si misura. Ma porta traffico a un sito non ancora bonificato, e l'automazione contraddice la regola del §2. L'automazione è sbagliata per quattro ragioni.

1. **Non fa crescere la pagina.** Instagram premia tempo di visione, like su reach e invii. I commenti no (p7).
2. **"Commenta X" è engagement bait.** Il post, e poi l'account, smette di essere suggerito a chi non ci segue, con una penalità cumulativa (p7).
3. **Porta il pubblico sbagliato**, e l'audience accumulata decide a chi saremo mostrati dopo (p7).
4. **Smentisce il sito.** /contact promette "Nessun funnel commerciale, nessun triage automatico" (`contact-client.tsx:124-125`). Riscriverlo adesso sarebbe la "correzione a posteriori" che p73 chiama la versione peggiore della storia. Il piano stesso dice che "finché la dipendenza è aperta, l'automazione resta spenta" (p73). L'unica uscita pulita è spegnere subito e consegnare a mano.

Cosa fare, in ordine. Ordine fisso: spegnimento → bonifica online → brief di prova Resend arrivato → consegna manuale.

Quando	Azione	Chi
Entro mar 29/09	Annotare tool (nativo Meta o di terzi), testo del DM, follow-gate, richiesta di email, **contenuto esatto del regalo promesso nel reel** e dove punta. Fotografare Stato dell'account come baseline. Verificare dove punta il link del reel: se punta a /case-studies, la bonifica diventa ancora più urgente	Matteo
Mar 29/09, lo stesso giorno dell'audit	**Spegnimento dell'automazione in ogni caso**, su ok di Alessandro. Nell'audit si annota se c'erano follow-gate o richiesta di email (D10; p73, regole 2 e 3). La consegna manuale viene dopo e non richiede che l'automazione resti accesa	Matteo, su ok di Alessandro
Entro mer 30/09	Controllo del reel frame per frame su **tutti** i token dell'elenco D1 (`telemetryTokens.ts:41,43,51,76,77,78,82,84`: "p99 38ms", "eval 94/100", "SLA 99.9", "F1 0.91", "AUC 0.94", "MAPE 8.4%", "3am fine", "senior only"). Si ripubblica solo se uno di questi è leggibile. Non si ripubblica "per prudenza"	Alberto
Ven 02/10	Caption del reel su IG e LinkedIn modificata: via la CTA a parola chiave, dentro il link o la consegna diretta del regalo. **Il link al sito entra solo con la bonifica online (D1)**: se la bonifica slitta, la caption perde la CTA e riceve il link alla chiusura. Chi commenta dopo riceve una risposta umana entro 24 h (p67). Senza questa modifica il reel resta engagement bait (penalità cumulativa sull'account, p71) e diventa una promessa pubblica non mantenuta	Matteo

Quando	Azione	Chi
Dopo bonifica online e brief di prova arrivato via email (entro ven 02/10 se entrambi sono chiusi)	Regalo consegnato a mano, senza condizioni, a chi ha già commentato: **il DM consegna esattamente l'asset promesso nel reel, con link diretto** ("Il link vero, subito, senza bottoni intermedi", p73 regola 4). `/start?utm_source=instagram&utm_medium=dm` compare solo come secondo link facoltativo, oppure non compare (gli UTM non sopravvivono al cambio di pagina, `src/lib/analytics.ts:114-131`). Senza `RESEND_API_KEY` i brief vengono accettati e non consegnati (`src/app/api/intake/route.ts:115-130`)	Matteo
Da subito	Nessun post chiede commenti. Il breakdown pubblico del logo a spore (`src/webgl/gpgpu/gpgpuNodeSim.ts`), testo di Michele e video di Alberto, diventa il contenuto regalato a tutti, senza condizioni	Matteo, Michele, Alberto

Baseline del reel (mar 29/09, prima dello spegnimento). Oggi nessun dato è registrato. Matteo fotografa e archivia, per IG e per LinkedIn: visualizzazioni, reach, % di reach da non-follower, invii, salvataggi, tempo medio di visione, commenti, DM inviati dall'automazione, visite al profilo, follower guadagnati. Poi di nuovo ven 09/10 e lun 26/10. È il primo punto del ledger (§11 n. 8) e il termine di confronto dei formati (§11). Un solo reel non fa una media: vale come punto di partenza, non come obiettivo.

Piano B del regalo. Se l'audit del 29/09 dice che il regalo promesso non esiste, o contiene numeri di livello B o loghi di terzi, **non si consegna com'è**. Entro ven 02/10 chi ha commentato riceve un DM scritto da una persona: il materiale promesso non è pronto nella forma annunciata, arriva il breakdown del logo a spore (V11), in uscita in W5, senza condizioni. Consegna manuale di V11 il giorno dell'uscita, con link diretto (p73 regola 4). Se il regalo esiste ed è pulito, vale la consegna del 02/10 della tabella. Owner: Matteo, testo firmato da Alessandro.

Superficie LinkedIn del reel. Non verificata: Company Page o profilo personale. Matteo lo annota il 29/09. Se è la Page, commenti e risposte li gestisce Matteo. Se è il profilo di un founder, risponde il founder, e un tool di terzi collegato a quel profilo si disconnette il 29/09, senza attendere altro.

---

8. SerSanOutreach: come e quando parte

Stato reale. Il codice è deployato su outreach.sersan.io dal 17/09 (`docs/audit/launch-matrix-2026-09-17.md`), ma l'outbound è "NO-GO" (`docs/PILOT_RELEASE_REPORT_2026-09-17.md`) con `LINKEDIN_SEND_MODE=manual`. **Invii storici: non verificato.** Lo stesso repo registra "All 6 active email campaign(s) carry an Instantly campaign id" il 17/09 (`docs/audit/launch-matrix-2026-09-17.md:308-310`) e una pipeline "operativa per pilot 50 lead" (`docs/handover_production_readiness.md:20`). Riusabili e compatibili con il piano: approvazione umana, cockpit manuale (ADR-027). Il KPI si misura già (`INTERESTED`/`SENT`, `backend/services/outcomes.py`).

Altri punti trovati nel repo (repo-outreach §4):

1. Residui del freemium di OpenOutreach, a quanto pare dormienti (non verificato a runtime).
2. `CODEOWNERS` elenca solo `@alexs-stack`, e l'unico autore visibile del repo è `alexs-stack <alex.s@sersan.dev>` (clone con un solo commit): con ogni probabilità Alessandro, non verificato del tutto.

Prerequisiti tecnici. B3: unico account LinkedIn bloccato, titolare non verificato. B5 alert, B6 backup off-site, B8 registrazione delle risposte LinkedIn, B9 controllo dell'evidenza nell'estensione. Self-test mai eseguiti. MFA (repo-outreach §3).

Perimetro.

- Email solo verso aziende UK, in inglese (p210).
- LinkedIn solo manuale.
- Spenti: invio dall'estensione, lane Playwright, Apify, sniffer, **lane di enrichment Voyager** (`enrich_v2` senza lo stadio Voyager).

- **Step delle email scritti dall'AI spenti** (oggi "step 1-2 scritti da AI", repo-outreach §2): solo i template approvati da Alessandro. Coerente con "mai risposte generate con AI" (p37).
- Nessun database comprato (p211).
- Nessuna esportazione massiva da Sales Navigator: la lista si compila a mano, record per record, con la fonte annotata.
- **Ore di approvazione.** Alessandro approva ogni invio, e le sequenze hanno 4 step. Prima di passare a 200/mese si calcola il carico: 200 invii × 4 step × 1-2 minuti ≈ 13-27 h/mese (derivato, da verificare sui tempi reali del pilot).

Sequenza.

Quando	Passo	Owner
ven 02/10	**Censimento e pausa di tutte e 6 le campagne email attive**, nel DB e su Instantly. Estrazione da Instantly del log degli invii da aprile	Michele, Matteo
ven 02/10	Perimetro scritto. Stop alla campagna italiana. Spegnimento di estensione di invio, Apify, sniffer, lane Playwright e lane Voyager. Scelta di SerSanOutreach al posto di p228. Nomina di chi opera il sistema. Alessandro dice se è lui l'autore del repo: in quel caso i fix passano a lui, con le ore relative, e Michele fa solo la revisione. Alessandro dice se l'account B3 è il suo	Alessandro, Michele
ven 02/10	Michele stima in ore i fix sotto, stima i costi di esercizio dell'infrastruttura (non verificati) e dichiara l'utilizzo reale di ottobre-dicembre, con i giorni già impegnati su SphereNode, Maintech OMA (go-live 01/01/2027) e Domus Tua	Michele
W3-W6, dentro la stima	Codice: blocco IT/DE sul destinatario, B8, B9 (o estensione spenta), rimozione del freemium, `enrich_v2` senza Voyager, step AI spenti	Michele, oppure Alessandro se è l'autore
W4-W6	B5, B6. Mailbox con SPF/DKIM/DMARC. Avvio del warmup su Instantly (durata non verificata): il costo di Instantly parte dalla W4	Michele
entro ven 06/11	Prime 100 righe della lista UK del segmento 2 (p19), con screening Companies House (O2). Altre 100 entro ven 04/12: la rampa di novembre-dicembre ne usa circa 31	Matteo
ven 13/11	Self-test di email e LinkedIn verdi. `prod_launch_readiness` rieseguito	Michele, Matteo
lun 16/11 → 11/12	Rampa: 1 prospect (16/11), 10 (23/11), pilot a 20 per due settimane (30/11-11/12, `docs/pilot_mode.md`): circa 21 `SENT` entro 06/12, 31 entro 11/12. **In dicembre si resta al pilot.** Poi 200/mese dall'11/01/2027, se i controlli reggono e le ore di approvazione sono calcolate	Opera Matteo, approva ogni invio Alessandro

Regola di slittamento. Se Michele dichiara il 02/10 un utilizzo già sopra il 60% (p9), SerSanOutreach parte come "slittato" per default. Se la stima dei fix non ci sta dentro il freno, slitta. La bonifica del sito e il binario manuale no.

Il binario manuale non aspetta. Dal 07/10 Alessandro scrive dal suo profilo ai primi 20 nomi preparati da Matteo, con un trigger documentato per ciascuno. È "conversazione, non automazione" (p211). **Se l'account B3 bloccato è di Alessandro, il binario slitta finché il challenge non è risolto** (verifica ven 02/10). Matteo registra le risposte in un foglio finché B8 non è chiuso. Poi entrano in SerSanOutreach.

---

9. Sequenza a 90 giorni

W1-W2 (28/09-11/10): togliere il rischio, aprire la pipeline

In questa fase si pubblica solo ciò che non linka il sito e non contiene numeri: post di testo dei founder, C07 tipografico. Stato al 13/10: il 06/10 Alessandro e Michele hanno approvato tutti i testi (riferito da Alberto) e sono state prese D-01 (post bilingue, prima EN poi IT) e D-03 ("AI"); dal 06/10 Alberto pubblica Company Page,

Instagram e Facebook via Metricool: CR03 su IG e Facebook il 06/10, TD2 su IG e Facebook il 09/10. Higgsfield è su Ultra dal 27/09; le clip parlate AV03 generate il 30/09-01/10 non si pubblicano (verdetto del 06/10). Non chiusi al 13/10: bonifica D1 del sito, non online (sersan.io mostra ancora i datori di lavoro precedenti di Michele, "8 years senior delivery", "14 named projects", una certificazione); bio IG; nome della Page, non verificabile senza login. La tabella resta come registro delle scadenze di W1-W2.

Azione	Owner	Entro
Decidere D1 (opzione A), D3, D10 (principio), D11, D12 e D13 (D14 nella riga sotto). Concordare le ore di Alberto	Alessandro, Michele	lun 28/09
Decidere D14 (avatar AI del team e podcast video) e, nella stessa riunione, il tetto di Alberto a circa 18 h/sett. dalla W3, oppure i tagli del §6	Alessandro, con Alberto	lun 28/09
Audit della comment-to-DM e baseline (§7). **Spegnimento lo stesso giorno, in ogni caso**	Matteo, su ok di Alessandro	mar 29/09
Controllo frame per frame del reel su tutti i token dell'elenco D1. Audit degli asset "SERSAN AI" (20 file su 22, p8; oggi 23 file in `Desktop/loghi Sersan`, person-alberto nota 3)	Alberto	mer 30/09
[SITO] Bonifica completa di D1: schede prior, loghi, token di telemetria tolti dall'atlas, SphereNode, Quantex, Domus Tua (nome della fondatrice tolto, video sostituiti da poster, `liveUrl` tolto)	Alberto modifica, Michele rivede, Alessandro firma	ven 02/10
[SITO] Brief di prova da /start per verificare `RESEND_API_KEY`: senza la chiave i brief vengono accettati e non consegnati (`src/app/api/intake/route.ts:115-130`)	Michele	ven 02/10
Caption del reel modificata; link al sito solo dopo la bonifica online. Poi, se bonifica e brief di prova sono chiusi, consegna manuale del regalo promesso (§7)	Matteo	ven 02/10
Chiarire il rapporto con SphereNode e lo stato di Quantex	Alessandro	ven 02/10
Dire se l'account B3 è il suo e se è l'autore di SerSanOutreach	Alessandro	ven 02/10
Aprire claims register (con le 8 righe di telemetria in stato "tolto"), gate light a 4 campi e lista unica dei ticket del sito	Matteo	ven 02/10
Censimento e pausa delle 6 campagne email attive, log degli invii da Instantly (§8)	Michele, Matteo	ven 02/10
Stima dei fix e dei costi di SerSanOutreach. Utilizzo reale di ottobre-dicembre	Michele	ven 02/10
Numeri del lunedì v1 (1, 2, 3, 5, 7)	Matteo	lun 05/10
Primi 20 nomi (segmento 2 UK più rete italiana, in liste separate). Lista referral nominata (p15)	Matteo. Lista referral: Alessandro	mar 06/10
Inizio del binario LinkedIn manuale (dipende dalla bonifica e da B3)	Alessandro	mer 07/10
D2 (nessun prezzo pubblicato), D9 scritta, GTM P&L con i costi reali di Matteo e Alberto (azione di p202; Matteo su circa 228 h in 12 settimane, Alberto su circa 152,5-183,5 h; con D14 Matteo circa 244 h e Alberto circa 195-226 h) e il tempo di Michele a £234/h (p194) su circa 48-58 h/mese, circa 50-60 con D14 (derivato, §10)	Alessandro	ven 09/10
Criterio di prontezza D8, con controllo di derivazione	Michele, Alberto	ven 09/10
[SITO] Verifica di `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` in produzione: sblocca la SOP C	Michele	ven 09/10
Account Higgsfield. Superato dai fatti: l'account in uso è stato aperto il 27/09 sul piano Ultra (3.000 crediti al mese, senza riporto; §10), non sul Plus €49 da pagare il 12/10. Saldo 1,56 crediti al 13/10, prossimo accredito verso il 27/10. Titolarità aziendale e 2FA: non verificate	Alessandro. Verifica Alberto	ven 09/10 (superata: nessun pagamento il 12/10, Ultra attivo dal 27/09)
Lavalier (D14): verifica se ce n'è già uno utilizzabile (presenza non verificata) e, se manca, decisione di acquisto, circa £150 una tantum (p69). Superato dai fatti: al 13/10 nessuna sessione è registrata, quindi la decisione va presa in	Alberto verifica, Alessandro decide	prima della prima sessione registrata, data da fissare

Azione	Owner	Entro
modo che il lavalier arrivi prima della prima sessione registrata, data proposta, da confermare (§10). Ripiego se non arriva: il microfono esistente per il podcast; per la voce del pacchetto il telefono a due pugni dalla bocca (pacchetto §3). La voce di riferimento del 20/10 e la prova del 23/10 sono superate dal provino e dalla giornata di prova (§6, Appendice C)		
Inventario degli account social: per ogni account (LinkedIn Page, Instagram, Facebook Page, YouTube, X, TikTok, Threads, Behance, Crunchbase, Clutch, Google) handle, admin, 2FA, email di recupero sul dominio aziendale, data dell'ultimo post, stato. Almeno due admin (Alessandro e Matteo), 2FA con app di autenticazione, nessuna credenziale personale condivisa. Verdetto di default: **tenere** LinkedIn Page, Instagram, Facebook Page (solo asset Meta); **parcheggiare** X, TikTok (handle riservato, bio con NAP, nessun post); **YouTube: tenere con D14** (episodi del podcast, trailer e clip dalla W5, canali 14-15; due admin e 2FA), parcheggiare con uso minimo senza D14 (§5); **non aprire** Threads e Behance; **chiudere** ogni account duplicato o dormiente che nessuno amministra. Il vecchio "SERSAN AI": nome visualizzato e avatar diventano "SERSAN" entro ven 09/10 (p126); il cambio di handle lo decide Alessandro, perché rompe i link vecchi	Matteo. Decisioni di chiusura e handle: Alessandro	ven 09/10
Entity SEO, parte 1: stringa NAP canonica byte-identica di p106 ("Sersan Limited · 128 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom · Company No. 16878386 · info@sersan.io"); controllo che la sede legale su Companies House coincida (p107); decisione sul telefono: numero UK (+44) primario e +39 secondario dichiarato per l'Italia, come raccomanda p106 (costo non verificato). Nessun indirizzo italiano in nessuna directory (p107). `info@sersan.io` attiva: non verificato; Michele la verifica con una ricezione di prova entro ven 09/10 (person-michele W2)	Matteo prepara (1 h). Alessandro decide il telefono	ven 09/10
Foto e banner dei founder per il refresh dei profili: foto profilo ritoccate da foto reali e banner 1584×396 dal brand kit. Alessandro prima, perché il suo profilo porta il binario manuale del 07/10	Alberto (3 h: 1,5 per founder)	Alessandro mar 06/10, prima del binario del 07/10. Michele ven 16/10
Collegamento dei profili di Matteo e Alberto alla Company Page (D12)	Matteo, Alberto	ven 09/10
Calendario dei temi (§6) trasformato in calendario operativo: date, voce, pilastro, asset, stato del gate. Nella stessa consegna, la soglia dei formati vincenti del §11, fissata prima di ogni misura	Matteo (2 h). Soglia: Alessandro approva	ven 09/10
Tool dell'automazione del reel disconnesso dall'account (§7)	Matteo	ven 09/10
Headline e About senza "siamo in due". **[SITO]** Il sito mostra Mattia Scattu (Software Engineer, `src/data/founders.ts:183-194`), che non fa parte del team reale, e non mostra Matteo: Alessandro decide se togliere Mattia o aggiungere Matteo. Se aggiunge Matteo: ritratto da foto reale, ritoccato da Alberto (1 h, condizionale), e scheda in `founders.ts` rivista da Michele. Nessun ritratto generato	Founder, bozza Matteo. Alessandro per il sito. Ritratto: Alberto	ven 09/10. Ritratto online entro ven 23/10
Lockup del logo, `_assets/`, token, template AE, C07, cover e banner della Page	Alberto	ven 09/10

W3-W6 (12/10-08/11): il motore organico e la prova visibile

Stato al 13/10 e piano di adozione degli strumenti (proposta, allineato alle settimane del piano; dettaglio nell'Appendice C).

- Pubblicazione: CR03 è uscito come documento PDF sulla Company Page mar 13/10 alle 11:00, il primo post della Page. In coda su Metricool: TD1 su IG e Facebook mer 14/10, TD2 sulla Page gio 15/10, TD3 su IG e Facebook ven 16/10, TD1 sulla Page mar 20/10, TD3 sulla Page gio 22/10; dopo il 22/10 la coda è vuota. I pezzi successivi passano dal gate e li programma Alberto (§6).
- Fonte: nessuna sessione registrata al 13/10. Le date del 13/10 e del 27/10, e con loro l'episodio 1, sono proposte da confermare (§6).

- Righe D14 della tabella sotto, superate dal 13/10: abbonamento del 12/10 (Higgsfield è su Ultra dal 27/09, con 1,56 crediti fino all'accredito verso il 27/10, §10), sessione di riferimento del 13/10, avatar pronti il 16/10, prova del 23/10, AV05 n. 1 e test cieco del 04/11. AV02 n. 1 del 29/10 resta, condizionale: esce solo se la via di Michele è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10, altrimenti lo slot torna a un post di testo di Michele. Valgono provino, giornata di prova e D-18 (§6, "Avatar e podcast video").
- W3 (14-18/10): codici del premio riscattati in Claude Console e mail con le scadenze salvate. Claude Team sull'account SERSAN separato: Owner e Primary Owner Alessandro, admin Alberto; posti Alessandro, Michele, Alberto, Matteo al rientro, uno di riserva; Project "SERSAN marketing" con le regole del brief (sezioni A e B), glossario e fatti approvati. Il Claude Code di Alberto passa sul posto Team e ricollega Higgsfield, Metricool, ElevenLabs e moda. Verifica dei termini di ElevenLabs (il programma diretto esclude agenzie, consulenze e PMI) e di moda, e del piano Metricool attuale. Gate 1 lun 19/10: grant ElevenLabs usabile, o piano di ripiego: Pro, con un clone professionale per la lingua più usata e uno istantaneo per l'altra, oppure Scale per due cloni professionali (stack §6).
- W4 (19-25/10): provino di Alessandro, se non è già arrivato in W3 (appena possibile, al più tardi in W4; pacchetto §2), e prove delle vie (ricerca video §7) con il clone istantaneo ElevenLabs; test cieco delle voci sul clone istantaneo con Alessandro, Michele e Alberto; moda contro twin HTML e kit su un carosello (CR02), un PDF da 10 tavole e uno sting da 6 s; Claude Motion contro HyperFrames. Gate 2 lun 26/10: rotta della voce (il clone professionale nasce in W5 e ha un suo test cieco prima del primo uso pubblicato), via A, B o entrambe (D-18, Alberto, dopo il provino), strumento di impaginazione per formato.
- W5 (26/10-01/11): accredito Higgsfield verso il 27/10 e modifiche via B sul provino (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight); automazioni dei testi in bozza; registrazioni della fase B (pacchetto §3) e clone professionale, con il suo test cieco (Alessandro, Michele, Alberto) prima del primo uso pubblicato (W5-W6). Gate 3 lun 02/11: automazioni in produzione solo con zero post non approvati.
- W6 (02-08/11): revisione dei consumi; decisioni su moda Pro dopo il periodo gratuito e su Higgsfield annuale. Gate 4 lun 09/11, inizio della W7: lì si propone anche l'assistente di intake su sersan.io, solo con l'ok dei founder e mai in risposta al loro posto.

Azione	Owner	Entro
Prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; il 13/10 non c'è stata), poi ogni due settimane. LinkedIn 2+2 con gate light: in W3 escono i post di testo scritti in W2 (C07 è già uscito in W2), i primi pezzi dalla prima sessione escono dalla settimana dopo la sessione	Founder, Alberto, Matteo	ogni settimana
D14, abbonamento Higgsfield pagato	Alessandro	lun 12/10
D14, sessione di riferimento e avatar pronti (AV01): superati, il 13/10 non c'è stata. Al loro posto il provino di Alessandro e la giornata di prova delle vie A e B (§6, Appendice C)	Alberto. Michele e Alessandro; Matteo e Alberto se lo vogliono	Provino appena possibile, entro la W4 (proposta); giornata di prova in W4
Nome del podcast video, senza il "3am" di p165, registrato nel claims register. Canale YouTube pronto per gli episodi	Alessandro con Matteo. Canale: Matteo	ven 16/10
D14, giornata di prova delle vie A e B sul provino e verbale (la prova dell'avatar è superata). Testo del primo reel di Michele e del trailer approvati per iscritto	Alberto. Approvazione: ogni persona	ven 23/10
Spotify video per il podcast: requisiti verificati, sì o no	Matteo	ven 23/10
D14, prime uscite: episodio 1 dalla prima sessione registrata (data da confermare) con trailer; primo reel di Michele (AV02 n. 1), secondo la via decisa con lui. Gate mer 28/10, nella settimana d'uscita (eccezione dichiarata al §6)	Alberto, Matteo. Firma: Michele	Reel gio 29/10 su LinkedIn, reel IG ven 30/10, solo se la via di Michele è decisa e il pezzo passa il gate; altrimenti un post di testo di Michele. Episodio entro ven

Azione	Owner	Entro
		30/10 se la prima sessione è registrata in tempo (proposta, da confermare)
Criterio di stop e colonna "founder AI sì/no" nel ledger, per ogni pezzo fatto o modificato con AI (vie A e B), fissati prima della prima uscita (§11)	Matteo propone, Alessandro approva	ven 23/10
Instagram: un asset a settimana, a settimane alterne reel SOP C (giovedì) e carosello (martedì). Ledger sends/reach	Alberto, Matteo	ogni settimana
[SITO] `llms.txt`, `manifest.json`, `og-image.png` allineati a D2 e a `docs/STRATEGY.md` §7-8: via i prezzi (righe 9, 13, 19, 25 di `llms.txt`), "3am" (righe 3 e 20), "Same senior people" (riga 20) e "fintech, SaaS, and regulated tech" (riga 3)	Alberto modifica (1,5 h), Michele rivede	ven 16/10
[SITO] Campo "come ci avete trovato" nel form (precondizione di p200)	Michele	ven 23/10
Dichiarazione di prontezza D8. Senza dichiarazione gli invii slittano oltre il giorno 90	Michele	ven 23/10
Decisione D4: "indipendenza" sul sito sì/no. Se sì, testo Michele e modifica Alberto entro ven 30/10	Alessandro	ven 23/10
Postura crawler per il ticket `robots.ts` del 30/10: `Content-Signal`, decisione `ai-train` sì/no (p100, p102). È una policy dichiarata e passa dal gate	Alessandro, nota di Michele	ven 23/10
Regola di slittamento, parte 1 (§6): post craft di W5 e W7 e Instagram W7-W8, sulle condizionali note dal 23/10	Alessandro decide, Alberto propone	lun 26/10
[SITO] Rifacimento in 1080p60 (p123) dei video di /case-studies, oggi a 720p25 (p122). Quantex dopo il chiarimento sullo stato	Alberto	ven 06/11
One-pager "come lavoriamo" per i follow-up, coerente con D2	Alberto, testo Alessandro	ven 06/11
SerSanOutreach: codice, infrastruttura, prime 100 righe della lista (§8)	Alessandro, Michele, Matteo	ven 06/11
Binario manuale: 5-10 nomi nuovi a settimana. Rete Italia di Alessandro, 1,5-2 h a settimana dalla W2	Matteo, Alessandro	ogni settimana
Entity SEO, parte 2, dopo la bonifica: profilo Crunchbase gratuito con la stringa NAP e i founder collegati (p107, 2 h, p109)	Matteo, dentro l'ora settimanale del canale 9	ven 16/10, solo con la bonifica online: al 13/10 non lo è, nuova data da fissare
Entity SEO, parte 3: Clutch (già nel LEAN a £33) e TechBehemoths, gratuito (p107). Campi di prezzo (dimensione minima di progetto, tariffa oraria): "non dichiarato" (D2). Se sono obbligatori, il listing Clutch non si apre (requisiti di Clutch non verificati). Niente Wikidata né Google Business Profile, salvo che il test di p107 dia "sì"	Matteo. Test GBP: Alessandro	ven 23/10
[SITO] `robots.ts` con OAI-SearchBot e Claude-SearchBot (p102); `sameAs` del JSON-LD con Crunchbase, Companies House, Clutch e TechBehemoths; stringa NAP sulle superfici del sito (p107)	Michele (1,5 h). Modifica dei testi: Alberto	ven 30/10
Primo post craft di Alberto (D12), poi ogni due settimane (W7, W9, W11)	Alberto, gate light di Matteo	W5 (entro ven 30/10)
YouTube: primo Short da V11 con trascrizione completa nella descrizione (§5 canale 15)	Matteo	W5 (entro ven 30/10)
Traccia AI, AI1: key visual A e B, in W6 (Higgsfield Ultra attivo dal 27/09; generazione dopo l'accredito verso il 27/10, §10)	Alberto	ven 06/11
D14, cadenza: AV03 n. 1 (clip reale di Alessandro) in W6, con la versione IT dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10); testi dell'intro dell'episodio 2 approvati per iscritto	Alberto, Alessandro. Intro: Michele e Alessandro	W6 (entro ven 06/11). Testi dell'intro lun 02/11
D14, test cieco di p163 sul primo doppiaggio (AV05 n. 1): superato il	– (l'ora di Matteo resta a	–

Azione	Owner	Entro
13/10 con AV05. La versione IT viene dal take italiano di Alessandro: nessun doppiaggio da giudicare	margine)	

W7-W12 (09/11-20/12): convertire e amplificare ciò che ha funzionato

Cambi della W7-W12 al 13/10 (proposta).

- Righe D14 della tabella sotto: valgono le uscite ripianificate dopo D-18 (§6, "Ritmo"): AV03 n. 1-4 come clip vere di Alessandro, AV02 secondo la via decisa con Michele, nessun AV05; gli episodi escono solo dalle sessioni registrate, con date da confermare.
- Lettura del criterio di stop ogni lunedì su ogni pezzo fatto o modificato con AI (§11): la fa chi tiene il ledger, Matteo al rientro, finché è via l'owner di D-14 del brief, con il digest Cowork che legge Metricool senza scrivere.
- Revisione dei 90 giorni lun 21/12: anche lo stack degli strumenti (Appendice C). Un mese prima di ogni fine dei periodi gratuiti Alberto rivede consumi e rinnovi: moda verso gennaio 2027, crediti API secondo la mail di approvazione, Claude Team ed ElevenLabs a ottobre 2027.

Azione	Owner	Entro
Bozze delle tre edizioni della newsletter (W7-W8). Nome nuovo e decisione D5 lun 23/11. Creazione lun 23/11 o 30/11, prima edizione mer 02/12 o 09/12, poi mensile (p45)	Michele. Nome: Alessandro con Michele	lun 23/11 → mer 09/12
Reel SphereNode (V18) su staging con dati demo. Produzione a cavallo di W6 e W7, al gate mer 11/11, uscita in W8	Alessandro (ok entro mer 11/11), Alberto	uscita in W8
Self-test e rampa di SerSanOutreach fino al pilot (§8). 200/mese dall'11/01/2027	Matteo, Alessandro	13/11 → 11/12
Audit campione redatto su una build SERSAN: solo SphereNode (Quantex escluso fino al chiarimento sullo stato), come allegato dei follow-up. Il piano stima griglia più audit in 2,5 giorni (p216). Si fa solo se Michele è sotto il 60%; se il 02/10 era già sopra, è "slittato" per default	Michele	ven 20/11
Ownership Ledger (D4), solo se il 23/10 è stato deciso "sì"	Matteo, Alberto, Alessandro	ven 20/11
Invii a GSAP showcase e webgpu.com, dopo la dichiarazione D8 e con i credits dei componenti derivati	Matteo, Alberto	ven 20/11
3+2 al giorno 60, solo se la fonte non è mai saltata	Matteo propone, founder confermano	gio 26/11
Articoli LinkedIn di Michele dai teardown n. 1 e n. 3 (§5 canale 16)	Matteo adatta, Michele pubblica	W7 (entro ven 13/11) e W11 (entro ven 11/12)
Regola di slittamento, parte 2 (§6): quali voci restano tra AI3-AI5 e i post craft di W9 e W11. Nella stessa riunione, lettura dei formati vincenti con la regola del §11	Alessandro decide, Alberto e Matteo propongono	lun 23/11
D14, cadenza: episodi 2, 3 e 4 in W7, W9 e W11, dalle fonti del 27/10, 10/11 e 24/11; testi delle intro entro lun 16/11 (ep. 3), 30/11 (ep. 4) e 14/12 (ep. 5); pezzi dei founder: AV02 nelle settimane dispari, secondo la via decisa con Michele; AV03 in quelle pari, clip reali di Alessandro; AV06 in W10 se Alberto lo vuole; nel tetto di 1-2 a settimana contano solo i pezzi con avatar (via A): AV02 se la via di Michele è la A, AV06 se Alberto sceglie la via A; versioni IT di AV03 dai take italiani di Alessandro (AV05 superato il 13/10)	Alberto, Matteo. Testi: Michele, Alessandro	W7 → W12
D14, lettura del ledger e del criterio di stop ogni lunedì; sospensione immediata se scatta (§11)	Matteo legge, Alessandro decide	ogni lunedì dalla W6
Episodio 5 (fonte dell'08/12) montato e messo nella scorta delle feste	Alberto, Matteo	ven 18/12

Azione	Owner	Entro
Higgsfield Ultra (attivo dal 27/09): annuale sì o no al gate 4 lun 09/11, sul consumo dei crediti; conferma, cambio di livello o disdetta alla revisione, sul log di due cicli completi (27/09-26/11) più il terzo in corso (§10)	Alessandro, dati di Alberto	lun 21/12
Revisione di D14: pezzi con avatar usciti, commenti sulla credibilità, commenti qualificati contro i post senza avatar	Alessandro, dati di Matteo e Alberto	lun 21/12
Ogni call qualificata finisce con una proposta scritta e un SOW (p196). Michele entra solo nelle call qualificate	Alessandro	continuo
Altre 100 righe della lista UK	Matteo	ven 04/12
Verifica dei gate di Google (§10). Se non sono tutti veri, niente spesa	Alessandro	ven 04/12
Gate Instagram: ≥400 follower netti, sends in crescita, ≥1 collab o feature (p77)	Matteo	ven 18/12
Turno feste 21/12-03/01: pubblicazione programmata dalla scorta di Alberto e triage di Page e IG 20 minuti per giorno lavorativo, oppure pausa dichiarata	Matteo	lun 21/12
Revisione dei 90 giorni: pipeline di proposte con SOW, tasso di risposte positive, stato di SerSanOutreach, D6	Tutti	lun 21/12

Nei 90 giorni non succede: spesa paid, numeri di livello B in qualunque canale (organico o paid), loghi di terzi, comment-to-DM automatica, invii da SerSanOutreach prima del 16/11, rampa a 200/mese, contenuti su Maintech OMA (nemmeno b-roll) o su Domus Tua prima del go-live, video o audit su Quantex prima del chiarimento sullo stato, subappalto, colophon (gennaio 2027), Codrops, Awwwards, post su X, TikTok e Threads, walkthrough YouTube, contenuto italiano sul sito (sui feed le caption seguono D-01, prima EN poi IT), marketing del prodotto SphereNode (D13), "Real-time interfaces" (D9), post programmati senza un sì umano registrato. E per D14: sembianze di clienti, di terzi o di persone esterne al team; pezzi fatti o modificati con AI in DM, commenti, outreach o call; versioni IT dei pezzi dei founder in un primo contatto o verso prospect del binario manuale o di SerSanOutreach; doppiaggi italiani (AV05 superato); cloni di voce o gemelli digitali senza consenso scritto; dialoghi simulati; frasi degli episodi rifatte con la voce creata; annunci con avatar.

---

10. Budget

Il costo del tempo cambia. Il piano valuta il tempo dei founder £5.592/mese: 34 ore commerciali a £75/h e 13 ore CPTO a £234/h (p194). Le ore proposte non restano di quell'ordine: circa raddoppiano. Alessandro circa 52-65 h/mese (12-15 h/sett. × 4,33); Michele circa 48-58 h/mese (circa 132-160 h in 12 settimane, somma delle tabelle di person-michele §2), cioè 3,7-4,4 volte le 13 h CPTO di p194 (tutto derivato). Al valore di p194, il tempo di Michele vale circa £11.100-13.500/mese (48-58 h × £234/h, derivato). Matteo circa 228 h in 12 settimane (person-matteo §2): va nel GTM P&L del 09/10. Con D14 (derivato): Alessandro circa 60-73 h/mese nelle W3-W6 (12-15 h/sett. più circa 1,9 h in media, × 4,33) e circa 54-67 h/mese dalla W7 (12,5-15,5 h/sett. × 4,33), da ricalcolare al gate 4 (lun 09/11); Michele circa 50-60 h/mese (circa 137,5-165,5 h in 12 settimane), cioè 3,8-4,6 volte le 13 h CPTO di p194, circa £11.600-14.000/mese al valore di p194; Matteo circa 244 h; Alberto circa 195-226 h. In più la produzione passa a Matteo e Alberto, e il loro costo si aggiunge. Il LTV:CAC LEAN di 2,9:1 (p198) peggiora. Di quanto è non verificato finché non c'è il GTM P&L (09/10).

Scenario	Cassa/mese	Cosa compra	Quando
LEAN rivisto (default)	Resta dentro £650 (p197)	Retargeting LinkedIn da £250 spento. CRM da £25 sostituito da SerSanOutreach. I £120 di sequencer ed enrichment vanno solo a Instantly. Restano Sales Navigator £80, Clutch £33, email £30, misc £40, riserva	Mesi 1-4. "Non si giudica LEAN prima del mese 4" (p197)

Scenario	Cassa/mese	Cosa compra	Quando
		£72. Instantly (Growth $47, p384, non verificato) costa dalla W4, quando parte il warmup. Ciò che si libera finanzia Higgsfield per Alberto: il piano attivo è Ultra dal 27/09 (3.000 crediti al mese, senza riporto; listino 129 $/mese, 99 $ in annuale; fattura non verificata), non il Plus €49 del 12/10 (paragrafo "Strumenti di Alberto" sotto). Lo stack del premio Claude è gratuito nel primo periodo (Appendice C). A carico della quota liberata, o della riserva se la quota non basta (conto sotto, "Strumenti di Alberto"): infrastruttura di SerSanOutreach (VM vm-apps-01, Supabase, API Anthropic e Perplexity, mailbox; repo-outreach §3), costo non verificato, stima di Michele entro 02/10. Un secondo seat di Sales Navigator per Matteo non è a budget (prezzo non verificato)	
Eccezione Search	LEAN più Google con un tetto nella fascia di £600-900/mese indicata per volumi bassi (p98)	Test solo exact-match	Solo se sono veri tutti i gate: /case-studies bonificato; landing dedicata (p8); prezzo pubblico deciso e scritto (p200: con D2 = nessun prezzo pubblicato, questo gate non si chiude senza una modifica scritta di STRATEGY.md); campo "come ci avete trovato" (p200); volume verificato su Keyword Planner (p98); decisione scritta di Alessandro, perché Google non è nella ripartizione LEAN (p197). Realisticamente dopo il giorno 90
STANDARD rivisto	£2.750 (p198)	La riga "Editor a contratto" da £600 (p198) non si spende in editor, perché il lavoro lo fa Alberto: si riassegna a strumenti oppure si toglie. Il LinkedIn Ads da £1.000 di STANDARD va conciliato con la soglia di €2.000/mese per 6 mesi (p8) prima di accenderlo	Cancello di p8: ≥4% di risposte positive sostenuto e ≥1 audit chiuso da un canale non-referral. Prima valutazione a fine gennaio 2027
AGGRESSIVO	£8.500 (p8)	Invariato	Solo con il terzo ingegnere senior firmato (p8). Alberto e Matteo non aumentano la capacità di consegna

Strumenti di Alberto: dentro il LEAN, dalla quota liberata.

- **Conto della quota (derivato). Si liberano: £250 del retargeting LinkedIn spento, £25 del CRM sostituito da SerSanOutreach, più il residuo dei £120 di sequencer ed enrichment dopo Instantly (Growth $47, p384, non verificato). Voci a carico: Higgsfield Ultra (129 $/mese a listino, dal 27/09), gli eventuali strumenti di prova a pagamento delle vie A e B (HeyGen, Runway: solo con l'ok di Alberto), il piano ElevenLabs di ripiego se il grant non vale (gate 1), infrastruttura di SerSanOutreach (non verificata, stima di Michele del 02/10). Se la somma supera la quota, Alessandro decide nel GTM P&L cosa esce o cosa va in riserva (£72).**
- **Higgsfield: piano Ultra, attivo dal 27/09 (account aperto e 3.000 crediti accreditati quel giorno), 3.000 crediti al mese senza riporto, prossimo accredito verso il 27/10. Saldo 1,56 crediti il 13/10: fino all'accredito nessuna generazione, e un acquisto di crediti solo con l'ok di Alberto. Listino 129 $/mese o 99 $/mese in annuale (stack §2; fattura reale non verificata). Supera il Plus €49 dal 12/10 delle versioni precedenti (p141). Fabbisogno stimato 2.160-2.270 crediti al mese (nostra stima, stack §2). Unlimited solo sul sito e a mano; sul MCP nessun tetto di spesa. Annuale sì o no al gate 4 lun 09/11, sul consumo; conferma, cambio di livello o disdetta lun 21/12 sul log crediti (§9).**
- **Lavalier wireless per il podcast video e per le registrazioni del pacchetto (D14): circa £150 una tantum (p69), solo se non c'è già (non verificato). La data del 13/10 è superata, perché nessuna sessione è registrata: Alberto verifica e Alessandro decide prima del provino o della prima sessione, oggi da fissare. Supera la riserva di un mese (£72): nel GTM P&L va sulla quota liberata o su due mesi di riserva. Ripiego se**

non arriva: il microfono esistente per il podcast; per la voce del pacchetto il telefono a due pugni dalla bocca (pacchetto §3).

- Stack del premio Claude, gratuito nel primo periodo (stack §2; Appendice C): Claude Team per 12 mesi, fino a 5 posti Premium; 1.000 $ di crediti API una tantum, solo sull'API diretta di Anthropic (scadenza nella mail di approvazione: 6 mesi secondo la stampa, altrimenti un anno), per automazioni dei testi stimate in 27-39 $/mese; grant ElevenLabs per 12 mesi, 33M caratteri, condizioni da verificare al riscatto; moda.app, offerta da verificare in Claude Console. Crediti API mensili del Team (100 $ per posto Premium, tetto 500 $/mese, senza riporto, consumati per primi): non è documentato se maturano sui posti gratuiti, da verificare dopo 7 giorni.
- Strumenti di prova a pagamento: HeyGen (via A) e Runway Aleph 2.0 (via B) solo per la giornata di prova, con prove sotto i 20 dollari più gli abbonamenti mensili minimi (pacchetto §4), ognuno con l'ok di Alberto. Metricool: piano attuale da verificare entro il gate 1 di lun 19/10; la modalità revisione richiede Advanced.
- Dopo i periodi gratuiti (nostra stima): 360-560 $/mese più Metricool. Nell'anno gratuito si pagano Higgsfield Ultra e gli eventuali strumenti di prova. Revisione alla verifica dei 90 giorni (lun 21/12) e un mese prima di ogni scadenza: moda verso gennaio 2027, crediti API secondo la mail, Claude Team ed ElevenLabs a ottobre 2027 (Appendice C).
- La somma di queste voci entra nel GTM P&L (previsto il 09/10; stato non verificato). Il dettaglio per strumento, con primario, ripiego, quando e chi, è all'Appendice C.

Freni sempre attivi. Michele sopra il 60% di utilizzo: si rallenta l'acquisizione (p9). La capacità da pianificare è 12 giorni/mese, non i 15 di p194 (calcolati al 75%, §1). Oltre 12-14 call qualificate al mese: si alza il prezzo, non la spesa (p194, p200). Il tetto va ricalcolato dopo D2 (§1).

Regola per le call qualificate di Michele. Le call non sono nelle circa 132-160 h di person-michele (§2: "Cosa non è nel budget"). Stima proposta: 1,5 h a call, tra preparazione, call da 45-60 minuti e note per la proposta. Le call sono vendita, non delivery: pesano sulle ore GTM di Michele, non sui 12 giorni/mese, che contano solo i giorni degli ingaggi firmati. Regola:

- **fino a 2 call qualificate al mese**: Michele le assorbe senza tagli (circa 3 h/mese);
- **dalla terza call del mese**: si taglia dalla coda unica sotto. Mai la revisione della bonifica, i testi dei teardown, i commenti o la call stessa;
- **coda unica dei tagli, per entrambi i freni** (utilizzo sopra il 60%, §1, e terza call del mese): (1) lista open source (D7), (2) audit campione, (3) newsletter, che slitta a gennaio (D5), (4) fix di SerSanOutreach, con la rampa che slitta di conseguenza;
- **dalla quinta call qualificata del mese**: di norma Michele entra nella prima call con un prospect già qualificato da Alessandro. Dalla quinta non entra in quella: la fa Alessandro da solo, e Michele entra solo nella call di scoping successiva, se c'è;
- Alessandro registra ogni call nel numero 2 del lunedì (§11). Il caso atteso resta 1-2 call qualificate da outbound nei 90 giorni (§2).

---

11. I 10 numeri del lunedì, rivisti

Li tiene Matteo; mentre è via (brief del 30/09) li tiene l'owner nominato con D-14 del brief, su un digest del lunedì in sola lettura da Metricool (task Cowork, Appendice C). Si leggono in 30 minuti, a quattro. Attivi dalla W2: 1, 2, 3, 5, 7 (il 5 e il 7 già dalla W1); la v1 si presenta lun 05/10. Gli altri si accendono quando esistono i dati.

#	Numero	Fonte e obiettivo	Attivo da
1	Risposte positive ICP su contattati	≥4% (p9). Sotto il 2% si riscrive il messaggio (p198), solo dopo ≥100 contattati. Foglio per il binario manuale, poi `INTERESTED`/`SENT` (`backend/services/outcomes.py`)	W2

#	Numero	Fonte e obiettivo	Attivo da
2	Call di scoping prenotate	Tetto di capacità di 12-14 al mese (p194), da ricalcolare dopo D2 (§1)	W2
3	Proposte con SOW inviate, per canale d'origine	≥1 SOW nei 90 giorni (proposta). Il "≥1 a settimana a regime" di p202 presume 200 touch al mese dal mese 1. Mai un read-out senza SOW (p196)	W2
4	Commenti qualificati sui post, da titoli ICP e non reazioni (p9)	Ledger di Matteo	W3
5	Utilizzo fatturabile di Michele	Sopra il 60% si rallenta (p9)	W1
6	Salute del motore: fonte registrata sì/no, pezzi usciti sul piano, settimane di scorta	Obiettivo: 2 settimane di scorta (proposta)	W3
7	Rischio aperto: ticket [SITO] aperti e gate saltati	Obiettivo: zero gate saltati (proposta)	W1
8	Instagram: sends su reach e % di reach da non-follower	Gate del giorno 90 (p77)	W3
9	Visite al profilo da titoli ICP	p9	W5
10	Audit venduti, di cui da canale non-referral	Cancello LEAN → STANDARD (p8)	W7

Regola di decisione per i formati vincenti (proposta, da fissare prima della misura). Serve ai template v2 di W9-W10 (Parte 2, tabelle di Alberto). Si fissa ven 09/10 e non si cambia dopo aver visto i dati, come il criterio D8.

- **Instagram: si confrontano due formati, reel 9:16 (V05 alla nuova data, dopo la bonifica D1 online e la verifica WebGPU di Michele; V11 in W5, V06 in W7, V18 in W8 se esce) e carosello (n. 1, 2 e 3), sulla mediana di invii su reach e sulla % di reach da non-follower (p7, p77), con almeno 3 uscite per formato e dati fino a dom 22/11. Un formato è "vincente" se la sua mediana di invii su reach è almeno 1,3 volte quella dell'altro e la sua reach da non-follower non è più bassa. Con meno di 3 uscite, o sotto la soglia, il verdetto è "pari": si tiene l'alternanza e i template v2 correggono solo i difetti di produzione. Con Instagram W7-W8 tagliato il 26/10, o con V18 al posto del carosello n. 3, un formato resta a 2 uscite: il verdetto è "pari" per costruzione. Questa definizione si fissa ven 09/10 insieme alla soglia.**
- **LinkedIn**: un tema o un formato è "vincente" se porta almeno 2 commenti qualificati da titoli ICP (numero 4) in almeno 2 uscite su 3. Le reazioni non contano (p9).
- **Chi e quando**: Matteo calcola lun 23/11, Alberto propone i template v2, Alessandro decide. Campione piccolo: la lettura è direzionale, e nessun formato si abbandona per un solo dato.
- Il reel di settembre (baseline del §7) entra come riferimento, non come termine di confronto: ha avuto l'automazione dei commenti.
- I reel con avatar (D14) non entrano nel confronto reel/carosello: si leggono a parte, con la regola sotto.

Pezzi D14 fatti o modificati con AI: colonna del ledger e criterio di stop (proposta, fissati prima della prima uscita dopo D-18 e non cambiati dopo aver visto i dati). Valgono per ogni pezzo con il volto o la voce di un founder fatto con la via A o modificato con la via B (sfondo, luce, abiti, voce o labiale), non per le clip vere senza modifiche.

- **Colonna "founder AI sì/no" nel ledger, per ogni pezzo pubblicato (SOP 5 di Matteo). Se "sì": persona ritratta, via (A o B), cosa è generato o modificato, voce vera o clone, commenti qualificati (numero 4), commenti che mettono in dubbio credibilità o autenticità. La tiene e la legge ogni lunedì chi tiene il ledger: Matteo al rientro, finché è via l'owner di D-14 del brief (owner Alessandro).**
- **Termine di confronto**: la mediana dei commenti qualificati dei post senza avatar della stessa persona nelle quattro settimane precedenti.

- **Criterio di stop: si sospende se i commenti mettono in dubbio la credibilità (proposta: almeno un commento da titolo ICP, o tre commenti in totale, su un pezzo fatto o modificato con AI), oppure se i commenti qualificati di questi pezzi restano sotto il termine di confronto per due uscite di fila. Sospendere vuol dire nessun pezzo nuovo fatto o modificato con AI e quelli in coda fermi, anche su Metricool. Si decide al lunedì successivo: riprendere, cambiare via o formato, o chiudere D14. Il podcast con le riprese vere e le clip vere senza modifiche continuano.**
- **Chi e quando: chi tiene il ledger (Matteo al rientro, finché è via l'owner di D-14 del brief) legge ogni lunedì dalla W6 e lo porta nella riunione; decide Alessandro. Campione piccolo: la lettura è direzionale, ma lo stop scatta alla lettera.**

Sospesi finché non c'è il dato: costo per call qualificata (non c'è paid), conversione audit→sprint (nessun audit), iscritti alla newsletter (da dicembre, se D5 passa il 23/11), domanda di marca "sersan" (quando parte Search Console come rito).

---

12. I rischi che restano

1. La bonifica è slittata oltre il 02/10: al 13/10 non è online, nuova data da fissare, e ogni uscita che linka il sito porterebbe traffico a numeri di livello B. Mitigazione: nessun link al sito nei contenuti finché non è online; unica eccezione dichiarata la bio Instagram, che passa subito su /start perché porta già al sito e le caption pubblicate rimandano al profilo.
2. Il carico di Michele è circa 3,7-4,4 volte quello di p194 (3,8-4,6 con D14, §10), dentro un freno del 60% che a 15 giorni/mese è sempre attivo (§1). Mitigazione: utilizzo reale dichiarato il 02/10 e stima dei fix entro il 02/10 (entrambi non verificati al 13/10: nuova data da fissare), modifiche ai dati del sito fatte da Alberto, colophon a gennaio, ordine fisso: bonifica, Resend, metadati, form, D8, SerSanOutreach, audit campione. Quando scatta un freno si taglia dalla coda unica del §10: lista open source, audit campione, newsletter, fix di SerSanOutreach.
3. La disponibilità di Alberto potrebbe essere sovrastimata. Domus Tua ha avuto 4-5 revert tra il 24 e il 26/09 (conteggio non verificato: 5 secondo repo-domus-tua §4, 4 secondo un controllo del git log; il repo non è clonato qui). Se le ore non bastano, dopo la regola di slittamento del §6 si taglia nell'ordine di D3: asset derivati, Instagram, video LinkedIn, cadenza; mai teardown né commenti. Con D14 il carico sale di circa 42,5 h, a circa 195 h base, 202,5 con la traccia AI facoltativa e 226 con le condizionali (§6, da ricalcolare al gate 4 di lun 09/11 sul consuntivo): senza il tetto a circa 18 h vale la traccia avatar ridotta del §6.
4. **D2 resta aperta.** Mitigazione: nessuna cifra negli asset. Google resta bloccato da p200.
5. **Zero audit al giorno 90.** È il caso base (p197). Si giudica la pipeline.
6. Un invio di SerSanOutreach fuori perimetro smentirebbe il posizionamento (pp210-211). Mitigazione: niente invii prima del 16/11, approvazione umana, blocco IT/DE nel codice. Gli invii storici delle 6 campagne attive sono non verificati: censimento e pausa previsti il 02/10 (§8), esito non verificato al 13/10.
7. Se l'account LinkedIn bloccato (B3) è di Alessandro, il binario manuale è a rischio: slitta finché il challenge non è risolto. Titolare da verificare: la verifica era prevista entro ven 02/10, prima dell'avvio del 07/10, e al 13/10 non è verificata; nuova data da fissare.
8. **Pubblico sbagliato.** Etichetta di pubblico su ogni pezzo. Si contano le conversazioni qualificate.
9. **Sicurezza.** Credenziali in chiaro nei documenti di SphereNode (repo-spherenode §8) e sull'ambiente demo di Maintech (repo-maindtech §2). Segnalarlo a Michele. Mai inquadrare quei file.
10. **Lentezza percepita** dopo un mese perso. È il prezzo di non dover ritirare nulla. Alessandro lo dice al team il 28/09.
11. **Dicembre scoperto.** Michele ha il go-live di Maintech OMA il 01/01/2027; il 200/mese e il colophon sono spostati a gennaio. Dal 21/12 al 03/01 serve il turno feste di Matteo (§9), altrimenti pausa dichiarata.

12. **Claim derivati.** Tunnel del tuffo e morph dei ritratti derivano da lavoro di terzi (pen GreenSock, Lusion). Mitigazione: controllo di derivazione nel criterio D8 e credits in ogni submission.
13. Credibilità dei pezzi dei founder fatti o modificati con AI (D14). SERSAN vende giudizio umano e senior veri: il PDF chiama un founder sintetico "la negazione esatta" di quella promessa (p143), e le clip parlate AV03 con voce sintetica l'hanno mostrato (timbro perso in 11 clip su 13, giudicate non credibili il 06/10). Mitigazione: voce vera prima di tutto; via B con il founder in camera; via A solo se passa la giornata di prova; la fonte vera resta la spina dorsale (podcast con riprese vere, teardown e commenti scritti dalle persone); tetto di 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana; ogni testo scritto o approvato dalla persona; nessun pezzo fatto o modificato con AI in DM, commenti, outreach o call; criterio di stop fissato prima (§11).
14. Uso improprio delle voci e delle identità. Un clone di voce o un gemello digitale possono servire a impersonare Michele o Alessandro con clienti e prospect, se un account è compromesso o se un file esce dal perimetro. Dal 13/10 gli account sono di più (Higgsfield, ElevenLabs, eventuali HeyGen e Runway per le prove). Mitigazione: consenso scritto della persona per ogni clone o gemello digitale; identità e voci solo negli account SERSAN, con 2FA e titolari nominati (proposta); foto, registrazioni e clip di consenso in una cartella ad accesso ristretto; nessun export dei file voce; un account di prova si chiude dopo la giornata di prova se la sua via non passa (proposta). Una riga nel claims register e nelle firme email: SERSAN non chiede mai pagamenti, dati o decisioni con un video o un vocale (proposta).

15. Labiale italiano poco provato. Sul labiale in italiano le prove indipendenti sono quasi nulle: un solo test, affiliato, su un avatar stock (ricerca video §1, §8). Mitigazione: l'italiano viene dal take IT registrato dal founder; frasi-trappola nel provino (sigle, "gl", "sc", doppie); nessun pezzo IT con labiale generato prima di un giudizio alla cieca di chi conosce la persona.

16. Crediti Higgsfield a 1,56 fino all'accredito verso il 27/10. Fino ad allora nessuna generazione: le prove della via B su Higgsfield (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight) slittano alla W5 e ogni rifacimento di scene aspetta. Mitigazione: in W3-W4 si lavora a zero crediti (twin HTML, After Effects, HyperFrames, registrazioni, prove fuori Higgsfield); un acquisto di crediti solo con l'ok di Alberto; sul MCP non c'è un tetto di spesa, quindi ogni lancio passa da un conto dei crediti (Appendice C).

17. Condizioni delle offerte. La pagina diretta degli Startup Grants di ElevenLabs esclude agenzie, società di consulenza e PMI e non dichiara il piano (licenza commerciale e posti per il clone professionale non noti); l'offerta moda è poco chiara (3 mesi di Pro o solo crediti, con watermark negli export); Anthropic dal 09/10 riesamina le domande e chi è approvato senza aver riscattato potrebbe perderle. Mitigazione: riscatto in W3 e mail salvate; gate 1 lun 19/10 con il piano ElevenLabs di ripiego (Pro o Scale) scelto prima dei cloni professionali; twin HTML e kit restano il default finché moda non vince il gate 2.

18. Scritture senza conferma. Routine e task programmati usano i connettori, scritture comprese, senza chiedere. Mitigazione: Metricool e ogni connettore che scrive restano fuori da routine e task automatici; i digest leggono soltanto; su Metricool scrive solo il Claude Code di Alberto, dopo un sì registrato al gate; nessun post senza un sì umano.

Nota di verifica

- **Verificato nel sito (repo Sersan):** token di `src/webgl/team/telemetryTokens.ts` (righe 41-88) e schede di `src/data/case-studies.ts` (157-163, 194, 258-260, 365, 503); `public/llms.txt` (righe 3, 9, 13, 19, 20, 25); `docs/STRATEGY.md` §4, §7, §8, §10 e riga 145.
- **Verificato nel codice del sito:** `src/lib/site.ts` (`CONTACT_EMAIL`, `CAL_ENABLED`), `src/lib/analytics.ts:69`, `src/app/api/intake/route.ts:115-130`, `src/webgl/store/tierStore.ts:468-482`, `src/components/fx/preloader-tunnel.ts`, `src/data/founders.ts:123-133,183-194`, `src/app/privacy/privacy-client.tsx:277`.

- **Verificato negli altri repo:** SerSanOutreach (launch-matrix 308-310, handover riga 20, `enrich_v2.py`, autore e `CODEOWNERS`); spherenode (nessun FastAPI né OpenTelemetry, `docs/market-e2e-status.md` "NOT VERIFIED").
- **Verificato nel PDF:** p45, p64, p66, p73, p122-123, p130, p132, p138, p141, p145, p194 (75%), p197 (funnel a 200 touch), p201-202, p207 (P5).
- **Non verificato (lo chiude l'audit di Matteo del 29/09):** tool e contenuto del regalo della comment-to-DM.
- **Non verificato al 13/10 (dovevano chiuderlo Alessandro e Michele entro il 09/10; nuova data da fissare): invii storici delle 6 campagne, autore del repo (alexs-stack), titolare dell'account B3, NEXT_PUBLIC_WEBGPU in produzione, info@sersan.io attiva, utilizzo reale di Michele.**
- **Non verificato (senza data):** stato di Quantex; numero dei revert di Domus Tua (4 o 5); prezzi di Instantly, Sales Navigator e infrastruttura.
- Le ore e le aritmetiche marcate "derivato" sono calcoli su proposte, non misure.
- **Secondo ciclo (26/09), lacune del critico di completezza chiuse:** D9 ("Real-time interfaces"), D12, D13, segmento 3 al §4; canali 15-20, paragrafo "Lingua" e ruolo recruiting al §5; catena degli strumenti, traccia AI, ore di Alberto e calendario dei temi al §6; baseline, dati, piano B e superficie LinkedIn al §7; nuove righe al §9; call di Michele al §10; formati vincenti al §11. Verificato nel PDF: p19, p25, p44, p63, p76, p100-101, p106-107, p119, p139, p141, p156. Verificato nel codice: `src/app/robots.ts`, `src/app/layout.tsx:169-232`, `src/app/opengraph-image.tsx`, `public/llms.txt:14,21`, `docs/STRATEGY.md:63`. Non verificati: superficie LinkedIn del reel, quale immagine OG serve ogni rotta. Riallineati i file persona e video-ads nel secondo ciclo (task `robots.ts`, traccia AI, foto e banner, voce craft, pagamento del 02/11, inventario, entity SEO, calendario, Articoli, YouTube, V04 facoltativo).
- **Terzo ciclo (26/09), riallineati PR ← file persona:** ore di Michele (circa 132/160 h, con la verifica di `info@sersan.io`), di Matteo (circa 228 h, somma delle tabelle), di Alessandro (W1 circa 11,5 h, W2 circa 16 h) e di Alberto (152,5/160/183,5 h, budget 170 h con la formula del §6). Regola di slittamento in due date (26/10 e 23/11). V18 al gate mer 11/11, uscita in W8. V04 mai in coda ai reel SOP C. Cover n. 2 da render Blender. YouTube secondo video-ads §B6. Coda unica dei tagli di Michele. Touch rifatti: circa 100-150. Restano non verificati: requisiti di prezzo di Clutch e numero +44.
- **Quinto ciclo (26/09), avatar e podcast video (D14), su richiesta di Alberto:** nuova D14 (§3), aggiornati D3, §4, canali 14, 15 e 21 e paragrafo "Lingua" (§5), "Avatar e podcast video", traccia AI e calendario dei temi (§6), righe datate (§9), abbonamento anticipato al 12/10 (§10), colonna ledger e criterio di stop (§11), rischi 13-14 (§12). Verificato nel PDF: p8 e p205 (niente sembianze sintetiche dei founder), p143 (founder sintetico come negazione della promessa), p161 e p163 (test cieco con tre madrelingua, niente clone né doppiaggio dell'ospite), p165 ("The 3am Show"), p214 (domanda 4). Lo standard di cattura (1080p50 o 4K25, WAV separato per voce a 48 kHz/24-bit) è a p159 e a p359, le due camere solo a p359, il lavalier a p69. Non verificati: requisiti di Spotify video, presenza di un lavalier.
- **Sesto ciclo (26/09), correzioni su D14:** AV05 solo dai reel di Alessandro con la sua voce vera, mandato solo da lui in conversazioni sue già aperte, mai in un primo contatto né a prospect dell'outreach (§5 "Lingua", §6); D14 sostituisce anche la riga D4 di p205 (voce clonata); AV02 n. 1 su LinkedIn gio 29/10 e reel IG ven 30/10, V11 4:5 fuori da LinkedIn in W5; YouTube "tenere" con D14 nell'inventario; ore esplicite per AV05 e AV06 (Alberto circa 195/202,5/226 h); versione ridotta con le condizionali a circa 194 h; testi delle intro nella settimana di montaggio; eccezione di gate dei pezzi D14; piano B; test cieco con owner e data; lavalier deciso il 02/10; Matteo circa 244 h con il test cieco. Verificato nel PDF: p159 (standard di cattura, riga 1005 del cap. 33), p166 (copertina 3000×3000), p205 (righe D3 e D4).
- Settimo ciclo (13/10), video dei founder, strumenti e stato reale: D14 rivista con le vie A e B, provino, giornata di prova e D-18 (§3, §4, §6, §11, §12); AV05 superato, versioni IT registrate dal founder; lingua secondo D-01 (post bilingue, prima EN poi IT) e D-03 (§5); pubblicazione delle superfici aziendali via Metricool da parte di Alberto mentre Matteo è via (§6); catena degli strumenti senza Premiere, Photoshop e Illustrator, non installati (§6, Appendice C); sequenza con il piano di adozione e i quattro gate (§9); Higgsfield Ultra dal 27/09 al posto del Plus del 12/10, stack gratuito e costi dopo i periodi gratuiti (§10); rischi 15-18 (§12). Verificato il 13/10: Metricool (post usciti e in coda, numeri di CR03 e TD2), sito (pulizia D1 non online),

bio Instagram (ancora "Scrivici PROCESSO in DM", link alla home, 1.121 follower), saldo Higgsfield (1,56 crediti), documenti di ricerca (_docs/RICERCA_VIDEO_FOUNDER_2026-10-13.md e _docs/STACK_STRUMENTI_2026-10-13.md, con fact-check e nota di coerenza) e pacchetto di registrazione di Alessandro. Non verificati: condizioni del grant ElevenLabs, offerta moda, crediti API mensili del Team sui posti gratuiti, fattura Higgsfield, sessioni della fonte (nessuna registrata), nome della Company Page, piano Metricool attuale.

Appendice B. Il resto dei piani per persona

Alessandro

Aggiornamento del 13/10 (vale per tutta la parte di Alessandro). Matteo è via (brief del 30/09): dove le righe dicono che Matteo prepara testi, media e orari dei post, gira i DM caldi, porta nomi, liste o numeri, finché D-14 del brief non nomina un owner vale quell'owner. Le bozze dei suoi post nascono intanto nel Project Claude con revisione avversaria; lui le approva e pubblica in nativo (proposta, Appendice C). Page, IG e Facebook li programma Alberto su Metricool dopo il sì al gate.

2. Ore per settimana

Proposta: W1-W2 circa 14 h in media (W1 circa 11,5, W2 circa 16, con rituali e controllo dei brief: il 09/10 concentra le decisioni), W3-W12 circa 12-15 h senza D14. Con D14 e il pacchetto di registrazione del 13/10 (proposta; revised D3, §6 "Avatar e podcast video"; pacchetto §0): W1-W2 invariate; W3 circa +1,25 h (compiti di Owner del Team SERSAN: posti, connettori, Project; provino, se arriva in W3), al posto della sessione di riferimento del 13/10, che non si è tenuta; W4 circa +1,5 h (testi, ascolto cieco delle voci, gate 1, crediti API mensili); W5 e W6 circa +2,5 h l'una (voce fase B; CL1, CL2 e AV03 n.1-4 nella sessione dopo il provino e il gate 2, tra W5 e ven 06/11, proposta, con AV03 n.1 in tempo per il gate di mer 04/11; gate 2 e 3); dalla W7 circa +0,5 h/sett. per i testi dei suoi pezzi, cioè 12,5-15,5 h. Condizionale: circa +1 h per la cattura della via A, solo se passa la giornata di prova. Ogni settimana dalla W3 contiene il blocco ricorrente qui sotto, anche dove la tabella settimanale mostra solo le voci nuove. Per stare nelle ore sono già tagliati: registrazioni partner (W4), call AWS (W5) e subappalto (W6), tutti fuori dai 90 giorni.

Blocco	h/settimana a regime	Fonte
Voce LinkedIn: 2 post pubblicati dal proprio account (circa 5 min l'uno), 15 min di commenti al giorno prima di postare, DM e commenti sui propri post	2,5	p41, p48; revised §5-6
Binario manuale e approvazione invii SerSanOutreach	3 → 5	revised §5. Il piano ne stima 6 (p202). Da ricalcolare prima del 200/mese (revised §8)
Rete, referral, partnership Italia, dalla W2	1,5-2	p9, p15, p211
Fonte registrata (90 min ogni due settimane, quota 30%)	0,75 in media	p160
Rituali: lunedì 30 min, gate mercoledì 30 min, venerdì 20 + 15 min	1,6	revised §6; p202
Controllo dei brief da /start, 10 min per giorno lavorativo	0,8	`contact-client.tsx:124` ("a founder reads it"); `docs/STRATEGY.md:145`
Call di scoping, proposte e SOW	1-2 dalla W5	p196. Volume non verificato
Decisioni, product owner di SerSanOutreach	0,5-1	revised §3, §8
D14, dalla W4: testo o approvazione scritta dei propri pezzi fatti o modificati con AI (AV03 n.1-4 come clip reali in via B; via A solo se passa la giornata di prova), battute di trailer e intro (AV04, di default frammenti veri), lettura del criterio di stop il lunedì dalla prima uscita. AV05 è superato: le versioni IT si registrano native. Registrazioni del pacchetto e compiti di Owner del Team sono una tantum, nel testo sopra. La conduzione del podcast sta dentro la fonte	0,5	revised D14, §6 "Avatar e podcast video", §11

Somma: circa 12-15 h senza D14; con D14 circa 13,25-16,25 h in W3, 13,5-16,5 h in W4, 14,5-17,5 h in W5 e W6 e 12,5-15,5 h dalla W7 (proposta), con circa 1 h in più nelle settimane con più call. Le righe tolte il 30/09 liberano

circa 3 h nelle W1-W3: restano come margine. Se W5 o W6 non reggono, slitta prima la sessione di CL1 e CL2; mai il provino, la voce fase B o AV03 n.1, che ha il gate mer 04/11 (proposta).

Regola delle call qualificate di Michele (revised §10). Le call non sono nelle ore di Michele. Stima: 1,5 h a call. Alessandro conta le call del mese nel numero 2 del lunedì e applica la regola:

- fino a 2 call qualificate al mese: Michele le assorbe senza tagli (circa 3 h/mese);
- dalla terza call del mese: si taglia dalla coda unica, la stessa del freno del 60%: (1) lista open source, (2) audit campione, (3) newsletter (slitta a gennaio, D5), (4) fix di SerSanOutreach. Mai la revisione della bonifica, i testi dei teardown, i commenti o la call stessa;
- dalla quinta call qualificata del mese: di norma Michele entra nella prima call con un prospect già qualificato; dalla quinta quella call la fa Alessandro da solo, e Michele entra solo nella call di scoping successiva, se c'è (nota 11).

Le ore di Alessandro non cambiano: è già in ogni call, dentro il blocco "Call di scoping".

---

3. Rituali settimanali

Quando	Cosa	Durata
Lunedì 09:00	Riunione sui 10 numeri (revised §11), a quattro quando Matteo rientra. Li prepara l'owner del ledger (Matteo, o chi nomina D-14 del brief) con un digest in sola lettura da Metricool (proposta, Appendice C). Alessandro decide e scrive ogni decisione nel decision log (p185). Nei lunedì dei gate di adozione (19/10, 26/10, 02/11, 09/11) anche l'esito del gate, circa +15 min (proposta). Con D14, dalla prima uscita di un pezzo dei founder fatto o modificato con AI: lettura della colonna "founder AI sì/no" e del criterio di stop; se scatta, sospensione di quei pezzi lo stesso giorno (revised §11)	30 min
Ogni giorno lavorativo	Commenti sostanziali prima di postare: minimo 3 frasi, con un numero, un contro-caso o un meccanismo (p48-49). DM e commenti sui propri post (Matteo gestisce solo Page e IG); risposta ai DM caldi girati da Matteo	15 min
Ogni giorno lavorativo	Controllo dei brief arrivati da /start: risposta entro un giorno lavorativo (`docs/STRATEGY.md:145`)	10 min
Martedì e giovedì	Pubblicazione dei due post (2+2 dalla W3, p41), in uno slot orario diverso da Michele (p46-47). Matteo prepara testo, media e orario; Alessandro pubblica dal proprio account o con lo scheduler nativo di LinkedIn. Nessuna credenziale condivisa	5 min a post
Martedì delle settimane di fonte	Sessione di 90 minuti con Michele (p160). Date proposte, da confermare: al 13/10 nessuna sessione è registrata e il calendario 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12 si riallinea. Con D14 è anche la registrazione del podcast video, con due camere e audio separato per voce (p359) e lavalier (p69): Alessandro conduce (proposta), sulla scaletta di Matteo o dell'owner di D-14 del brief, con la quota 70/30 invariata (p160). Nessuna sessione di riferimento dell'avatar: al suo posto provino e registrazioni del pacchetto (§2, checklist D-ter)	90 min
Mercoledì	Gate light: firma dei testi non tecnici (revised §6). Sui pezzi dei founder fatti o modificati con AI (via A o B): testo scritto o approvato per iscritto dalla persona, con la data. Il sì va registrato: senza, Alberto non programma Page, IG e Facebook su Metricool (Appendice C)	30 min
Venerdì	Revisione paid e budget (p201-202). Conferma spesa paid = £0, stato dei gate Google (revised §10), cassa dentro £650 (p197). Approvazione dei 5-10 nomi nuovi di Matteo	20 min + 15 min

---

5. Cosa serve dagli altri tre

Matteo (via, brief del 30/09): finché D-14 del brief non nomina un owner per ledger, numeri del lunedì e community, le voci sotto aspettano il suo rientro; Page, IG e Facebook li programma Alberto su Metricool dopo il sì al gate.

- I 10 numeri pronti lunedì alle 09:00 (revised §11), v1 lun 05/10.
- Report sulla comment-to-DM e spegnimento mar 29/09 (revised §7). Caption del reel modificata ven 02/10; link al sito solo dopo la bonifica online.
- Baseline del reel mar 29/09, ven 09/10, lun 26/10 (revised §7).
- Calendario operativo dei temi e soglia dei formati vincenti ven 09/10. Inventario degli account e stringa NAP ven 09/10 (revised §9).
- Collegamento del proprio profilo alla Page ven 09/10 e "Notify employees" una volta a settimana (D12).
- 20 nomi entro mar 06/10, poi 5-10 a settimana con trigger documentato.
- Foglio delle risposte finché B8 non è chiuso (revised §8).
- Bozze di headline e About entro ven 09/10. Testi e media dei post pronti con l'orario, per pubblicarli dal proprio account. Template outbound entro W6.
- Lista UK con screening Companies House: 100 righe entro ven 06/11, altre 100 entro ven 04/12.
- Triage di DM e commenti di Page e IG entro un giorno lavorativo (`docs/STRATEGY.md` §5). I DM qualificati passano ad Alessandro in giornata.
- Turno feste 21/12-03/01, oppure pausa dichiarata.
- D14: proposte per il nome del podcast e canale YouTube pronto ven 16/10; requisiti di Spotify video, sì o no; colonna "founder AI sì/no" (via A o B, voce vera o clone) e criterio di stop proposti prima della prima uscita con AI sul founder, poi letti ogni lunedì; caption e pubblicazione degli episodi, con date proposte da confermare (revised §6, §11). Il test cieco di AV05 cade: AV05 è superato. Finché Matteo è via, queste voci le tiene l'owner di D-14 del brief.

Alberto

- Ore concordate lun 28/09, con D14 anche il tetto a circa 18 h/sett. dalla W3 o la traccia avatar ridotta (revised §6).
- D14: prove sul provino e giornata di prova in W4 (ricerca video §7, pacchetto §4), con il clone istantaneo ElevenLabs; D-18, via A, B o entrambe, la decide lui al gate 2 lun 26/10; montaggio in After Effects di CL1, CL2 e AV03 n.1-4 come clip reali (il gate di AV03-1, mer 04/11, chiede le riprese prima); clone professionale IT ed EN dalla fase B, solo col consenso scritto; trailer, intro ed episodi dalle sessioni vere, date proposte da confermare. AV05 è superato. Team: admin; il suo Claude Code passa sul posto Team e ricollega Higgsfield, Metricool, ElevenLabs e moda; Page, IG e Facebook su Metricool solo dopo il sì al gate (Appendice C).
- Audit degli asset "SERSAN AI" e controllo frame per frame del reel entro mer 30/09.
- Modifiche della bonifica D1: previste entro ven 02/10, al 13/10 non online; nuova data da fissare.
- Montaggio della quota di Alessandro da ogni fonte: clip P2 da 30-60 s (p36), ogni due settimane.
- One-pager "come lavoriamo" entro ven 06/11.
- Foto profilo e banner 1584×396 da foto reale mar 06/10. Ritratto di Matteo, se entra nel sito, entro ven 23/10 (revised §9).
- AI1 ven 06/11. Log crediti per la decisione del 21/12. Proposta di slittamento delle sue ore lun 26/10 e lun 23/11 (revised §6).

Michele

- Stima in ore dei fix di SerSanOutreach, costi dell'infrastruttura e utilizzo reale di ottobre-dicembre, con i giorni già impegnati (SphereNode, Maintech OMA, Domus Tua), entro ven 02/10.
- Censimento e pausa delle 6 campagne attive, con Matteo, entro ven 02/10.
- Revisione della bonifica (al 13/10 non online: nuova data da fissare). Brief di prova per RESEND_API_KEY entro ven 02/10, esito non verificato al 13/10.
- Utilizzo fatturabile ogni lunedì (numero 5).

- Template del read-out con SOW (p202, stima 6 h).
- Self-test verdi entro ven 13/11.
- Presenza solo nelle call qualificate (revised §9), con la regola del §2: fino a 2 al mese senza tagli (revised §10).
- Firma dei temi tecnici del calendario ven 09/10 (revised §6).
- `robots.ts`, Content-Signal e `sameAs` online ven 30/10 (revised §5 riga 9).
- Verifica di `info@sersan.io` con una ricezione di prova entro ven 09/10, prima della stringa NAP su Crunchbase.
- D14: la via di AV02 si decide con lui: oggi non esistono né un clone della sua voce né una sua registrazione; se si registra, vale lo schema del pacchetto di Alessandro. Firma di CL2-L2, CL2-L3, CL2-L5 e AV03-4-ALE-B03 prima della sessione di CL1, CL2 e AV03 (pacchetto §5); ascolto cieco delle voci in W4, per il gate 2 lun 26/10; testi dei suoi reel AV02 e delle sue battute delle intro entro il lunedì della settimana di montaggio; firma tecnica sui passaggi di ogni episodio (revised §6).

---

6. KPI di cui è owner

#	KPI	Obiettivo	Fonte
1	Risposte positive ICP su contattati	≥4%. Sotto il 2% si riscrive il messaggio, non si alza il volume, ma solo dopo ≥100 contattati	p9, p198
2	Call di scoping prenotate	Tetto di capacità 12-14 al mese, da ricalcolare dopo D2. Con Michele: fino a 2 call qualificate al mese senza tagli	p194; revised §1, §10
3	Proposte con SOW inviate, per canale d'origine	≥1 SOW nei 90 giorni (proposta). Mai un read-out senza SOW	revised §11; p196
10	Audit venduti, di cui da canale non-referral	Cancello LEAN → STANDARD. Caso base al giorno 90: 0	p8; revised §2
–	Decisioni D1-D14 chiuse entro la scadenza	100% (proposta)	revised §3
–	Cassa mensile	Dentro £650 (da ricalcolare con l'Ultra, revised §10), paid a £0. Higgsfield Ultra attivo dal 27/09 (3.000 crediti al mese, senza riporto), crediti extra solo con l'ok di Alberto e una decisione registrata; strumenti del premio Claude a costo zero finché le condizioni reggono (gate 1 lun 19/10); ogni abbonamento esterno o di ripiego con l'ok di Alberto (stack §7); lavalier (circa £150, p69): decisione prevista nel GTM P&L del 09/10, non verificata al 13/10, e non è verificato se c'è già; lo decide Alessandro prima del provino o della prima sessione registrata, data da fissare	p197; revised §10
–	D14, testi dei propri pezzi con avatar	100% scritti o approvati per iscritto prima del gate	revised D14 regola 2
–	D14, tetto e criterio di stop	Al massimo 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana, su tutto il team; i pezzi della via B non contano nel tetto; colonna "founder AI sì/no" e criterio di stop su ogni pezzo fatto o modificato con AI (via A e B), letti ogni lunedì dalla prima uscita; stop applicato alla lettera	revised §6 "Ritmo", §11
–	D14, podcast video	4 episodi pubblicati (W5, W7, W9, W11) e il quinto in scorta ven 18/12, corpo solo da riprese vere (proposta)	revised §5 canale 14
–	Touch outbound	Circa 100-150 nei 90 giorni: 20 + 5-10 a settimana per	revised §2, §8

#	KPI	Obiettivo	Fonte
		10 settimane + circa 31 invii della rampa (derivato); 200 al mese dall'11/01/2027	

---

7. Cosa NON fare

1. **Nessun link al sito e nessun outbound prima della bonifica** (revised §2).
2. **Niente "From £15K", niente fascia £15-25K, niente "One week".** La headline di p196 è superata: il sito dice 2-6 giorni lavorativi e nessun pavimento (`docs/STRATEGY.md` §4-5).
3. **Niente "SERSAN is two people"** (p43-44). E niente "senior or nothing", "no layer of juniors" o "both founders staffed": il sito li ha ritirati (`docs/STRATEGY.md` §8). Anche "entrambi i founder nella stanza" (p196) va tolto.
4. **Non parlare da ingegnere.** Il sito lo esclude (`docs/STRATEGY.md` §8). I claim tecnici sono di Michele (p34).
5. **Niente link a calendario nel messaggio 2** (p49). `CAL_ENABLED` è `false` e "book" è vietato (`docs/STRATEGY.md` §10). Si usa `/start` oppure si propongono orari a mano.
6. **Niente paid.** Meta spento (p7). LinkedIn Ads solo sopra €2.000 al mese per 6 mesi (p8). Niente retargeting da £250 (p202). Google solo con tutti i gate veri.
7. **Nessuna automazione LinkedIn.** Niente estensione di invio, Apify o sniffer (p211). Niente cold email verso Italia e Germania (p210).
8. **Nessun invio di SerSanOutreach prima del 16/11** (revised §8).
9. **Non comprare domanda che Michele non serve.** Oltre 12-14 call al mese (p194) o sopra il 60% di utilizzo (p9) si rallenta. Si alza il prezzo, non la spesa (p200). Dalla terza call qualificata del mese si applicano i tagli di Michele (§2, revised §10).
10. **Non vendere conformità.** /trust dichiara "Not certified" (`src/app/trust/trust-client.tsx:24-28`). DORA resta un filo editoriale (D6).
11. **Non vendere creativo a listino** (D9).
12. **Non usare "4.9/5 su 531 recensioni" di Domus Tua come risultato SERSAN.** Il codice le tratta come credenziali del cliente (`src/data/case-studies.ts:262-267`).
13. **Non chiedere commenti** ("commenta X"). È engagement bait (p7).
14. **Non giudicare LEAN prima del mese 4** (p197). Non alzare la cadenza per reagire ai numeri.
15. **Non aprire contatti di subappalto nei 90 giorni.** Dal primo contatto "Zero subappalto" diventa falso e nel claims register passa a "vietato" (revised §4).
16. Non condividere le credenziali del proprio profilo LinkedIn né collegarlo a Metricool o ad altri tool di terzi: si pubblica dal proprio account (p49, p211; revised §6). Metricool programma solo Page, Instagram e Facebook, dal Claude Code di Alberto e dopo un sì registrato al gate (decisione del 06/10). Da Owner del Team: nessun connettore che scrive dentro routine o task programmati, scritture di Metricool, ElevenLabs e moda su "chiedi prima" (stack §4; Appendice C).
17. **Non fare del rifiuto il tema d'apertura.** P2 ogni due settimane, al massimo 1 pezzo su 10 centrato sul rifiuto (`docs/STRATEGY.md` §7).
18. Non pubblicare italiano senza il suo passaggio nativo e non scrivere "IA": dal 06/10 ogni post esce bilingue, EN poi IT nella stessa didascalia (D-01), con "AI" (D-03), e il "solo inglese nei 90 giorni" di p100 è superato. Le versioni IT/EN le prepara Claude con revisione avversaria e lui le rilegge prima del gate (Appendice C). AV05 è superato: le versioni IT dei suoi video si registrano native, mai doppiate. Con la rete italiana e i referral l'italiano resta scritto da lui (p34; revised §5 "Lingua").
19. Non comprare crediti extra di Higgsfield e non aprire abbonamenti esterni (HeyGen, Runway, un piano ElevenLabs di ripiego, moda Pro, Metricool Advanced) senza l'ok di Alberto e il gate che li prevede (gate 1

lun 19/10, gate 2 lun 26/10, gate 3 lun 02/11, gate 4 lun 09/11; Appendice C). L'Ultra è attivo dal 27/09 e si rinnova verso il 27/10; l'Unlimited si usa solo a mano sul sito (p141; revised §10).

20. **Non fare il marketing del prodotto SphereNode** (D13) e non proporre "Real-time interfaces" (p25, D9) nei 90 giorni.
21. Mai avatar di clienti, di terzi o di persone esterne al team (revised D14 regola 4).
22. Il suo avatar non parla mai al posto suo in DM, commenti, outreach, binario manuale, SerSanOutreach o call di vendita, e non simula mai una conversazione dal vivo, nemmeno nel trailer con Michele: trailer e intro da frammenti veri, avatar solo se passa la via A (p161; revised D14 regola 3).
23. Nessun suo pezzo fatto o modificato con AI (via A o B) gli fa dire nulla che lui non abbia scritto o approvato per iscritto: mai prezzi (D2), mai numeri di livello B, mai claim sui clienti non documentati (revised D14 regola 2). Nella via B l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti: parole e voce restano le sue, salvo la versione EN in lip sync sulle sue righe approvate (Appendice C).
24. **Non rifare con la voce creata nessuna frase degli episodi** del podcast: il corpo resta registrato (revised §6). Mai clonare o doppiare un ospite (p163).
25. Non superare 1-2 pezzi con avatar (via A) a settimana e non cambiare il criterio di stop dopo aver visto i dati (revised §6, §11).
26. Non usare un avatar o un suo frame modificato con AI come foto profilo o ritratto del sito, e non esportare o condividere foto di riferimento e file voce fuori dagli account SERSAN con 2FA (Higgsfield, ElevenLabs; revised §6 "Sicurezza", SOP 9 di Matteo). Non chiedere mai pagamenti, dati o decisioni con un video o un vocale (proposta, revised §12 rischio 14).
27. **Nessun annuncio con avatar nei 90 giorni**: solo concetti scritti (AV08), zero produzione e zero spesa (revised §6).

---

8. SOP e checklist riusabili

A. Messaggio LinkedIn manuale (p49)

- [ ] Trigger reale: commento sostanziale, due visite al profilo, CTO nuovo o round chiuso. Mai a freddo.
- [ ] Tre righe: la cosa specifica detta, un'osservazione sul suo stack, 20 minuti senza pitch.
- [ ] Nessun link, nessun allegato, nessun prezzo diverso da D2.
- [ ] Messaggio 2 solo se risponde: intake scritto su `/start` o orari proposti. Messaggio 3: proposta. Mai un messaggio 4.
- [ ] Massimo 15-20 richieste di connessione al giorno, sempre con una riga personale (p49).
- [ ] Riga nel foglio di Matteo lo stesso giorno.

B. Call di scoping

- [ ] Nei primi 90 secondi: "Come ci avete trovato?", risposta a testo aperto (p188).
- [ ] Qualifica: decisore presente, problema concreto, fascia D2. Se qualificata, seconda call con Michele.
- [ ] Proposta scritta entro 24 ore (p196).
- [ ] SOW datato e firmabile nelle ultime due slide del read-out (p202).
- [ ] Al read-out: chiedere "due nomi" per il referral (p196, p202).
- [ ] Call registrata nel numero 2 del lunedì. Se è la terza del mese con Michele: tagli della coda unica del §2. Dalla quinta qualificata del mese: la prima call col prospect qualificato la fa Alessandro da solo, Michele entra solo nella call di scoping successiva (revised §10).

C. Approvazione di un invio SerSanOutreach

- [ ] Destinatario: azienda UK. Screening Companies House fatto (O2).
- [ ] Trigger documentato e verificabile.
- [ ] Nessun numero B, nessun logo, nessun claim non registrato.
- [ ] Approva o rifiuta con motivo. Mai approvazioni in blocco.

D. Firma del gate light (revised §6)

- [ ] Quattro campi: claim con fonte, marchi di terzi, approvatore, data.
- [ ] Tre domande visive: loghi, volti sintetici, token del sito.
- [ ] Pezzi dei founder fatti o modificati con AI (D14): via A o via B e strumento; persona ritratta; testo approvato per iscritto dalla persona, con la data; voce vera o clone, con il consenso scritto se c'è un clone o un gemello digitale.
- [ ] Voce: frasi corte, zero esclamativi, al massimo un tricolon (p33-34).

D-bis. Testo del proprio avatar (D14)

- [ ] Scritto da lui, oppure bozza di Matteo approvata da lui per iscritto, con la data.
- [ ] Nessun prezzo, nessun numero di livello B, nessun claim sui clienti non documentato, nessun link al sito prima della bonifica.
- [ ] Una battuta per clip; nel trailer e nelle intro battute separate da quelle di Michele, mai dialogo.
- [ ] Al posto di uno dei suoi 2+2; se è della via A, anche nel tetto della settimana (la via B non conta).
- [ ] Voce vera registrata da lui (default).

D-ter. Sessione di registrazione (pacchetto del 13/10). Sostituisce l'invio dei doppiaggi IT: AV05 è superato e le versioni IT si registrano native

- [ ] Prima il provino: AV03-1-ALE-B03 in IT e in EN, 9:16, due take per lingua (uno fermo, uno con un gesto lento sotto il petto), più 10 s di room tone e 10 s in silenzio guardando in camera (pacchetto §2). Il resto si registra dopo l'esito.
- [ ] Set: parete piana e uniforme 1,5-2 m dietro, né bianca né verde; luce morbida identica per tutta la sessione; telefono bloccato su treppiede, 4K 25 fps, HDR spento; lavalier (pacchetto §1).
- [ ] In camera: maglia a tinta unita, senza loghi né righe fini; testa ferma, gesti lenti sotto il petto, mai davanti al viso; nessuna pausa lunga dentro una battuta; un take per battuta con l'ID detto a voce, IT ed EN in take separati.
- [ ] Voce, fase B: 45-60 min in italiano e 30-45 in inglese, stessa stanza e microfono, entro 48 h tra le due lingue; prima lo script del clone, poi le battute approvate, poi le sue righe del podcast (pacchetto §3).
- [ ] Consenso scritto, con la data, prima di ogni clone della voce o gemello digitale. Prima la voce vera: il clone è la riserva, uno per lingua e registrato in quella lingua (ricerca video §6). Per la via A, solo se passa la giornata di prova, una cattura a parte: circa 2 minuti per look più la clip di consenso (ricerca video §4).
- [ ] File originali via Drive, AirDrop o email come documento, mai WhatsApp, con un messaggio: data, telefono, fps e risoluzione, battute con un secondo take (pacchetto §7).

E. Riga del decision log (p185)

- Data · Decisione · Alternativa scartata · Fonte (pagina o path) · Owner · Scadenza · Data di revisione.

F. Revisione del venerdì (p201-202), 20 minuti

- [ ] Spesa paid della settimana = £0.
- [ ] Cassa del mese dentro £650 (p197).
- [ ] Gate Google: quanti sono veri su sei (revised §10).
- [ ] Call qualificate e proposte in uscita. Win rate, audit→sprint e costo per call restano sospesi finché non ci sono dati (revised §11).
- [ ] Call qualificate del mese con Michele: quante su 2 (regola del §2).

Note al piano rivisto

1. **D5, date incoerenti (recepita nel PR).** Decisione lun 23/11, dopo le sei settimane W3-W8; creazione lun 23/11 o 30/11; prima edizione mer 02/12 o 09/12, poi mensile (p45).
2. **Instantly, data del costo (recepita nel PR).** Il costo (Growth $47, p384, non verificato) parte dalla W4, con il warmup.

3. Ore di Alessandro (recepita nel PR). Le 7-9 h iniziali non contavano voce e binario nelle W5-W12, call, SOW, revisione del venerdì (p202), controllo dei brief e carico decisionale di W1-W2. Ora: circa 14 h in media in W1-W2 (nota 9), 12-15 h nelle W3-W12, con i tagli dichiarati (partner, call AWS, subappalto); con D14 circa +1,25 h in W3, +1,5 h in W4, +2,5 h in W5 e in W6, poi 12,5-15,5 h dalla W7 (nota 12).
4. **Rischio 7 (recepita nel PR).** Ora al condizionale, con verifica ven 02/10 prima dell'avvio del 07/10.
5. **Rituale del venerdì assente.** Il flusso del §6 non ha la revisione budget e paid del venerdì (p201-202). Qui è stata aggiunta in 20 minuti. Il target di p202, ≥3 call qualificate a settimana, non regge nei mesi 1-3: la rampa del piano è di 2-4 call al mese (p189).
6. **Claim del team.** Il §9 chiede About "senza siamo in due", ma non cita i claim che il sito ha ritirato: "senior or nothing", "no layer of juniors", "both founders staffed" (`docs/STRATEGY.md` §8). Vanno esclusi anche questi, compreso "entrambi i founder nella stanza" di p196.
7. **Messaggio 2 con link a calendario** (p49) contro `CAL_ENABLED=false` e il divieto di "book" (`docs/STRATEGY.md` §10). Il piano rivisto non lo segnala.
8. **Cadenza della fonte.** Il compito parla di fonte "settimanale". Il piano rivisto fissa una sessione ogni due settimane (p160). Questo piano segue il piano rivisto.
9. **Ore W1-W2 (recepita nel PR).** Le tabelle danno W1 8,75 h e W2 13,5 h. Con i rituali (1,6 h) e il controllo dei brief (0,8 h) del blocco del §2, la W1 vale circa 11 h (somma: 11,15) e la W2 circa 16 h. Il piano rivisto arrotonda la W1 a circa 11,5 h e la media a circa 14 h (revised D3): qui si usano i suoi numeri. Il picco è il 09/10, che concentra D2, P&L e calendario. D14 non cambia W1-W2: decisione dentro le 3 h del 28/09.
10. **Postura crawler.** Il §5 riga 9 del piano rivisto programma `robots.ts` con OAI-SearchBot e Claude-SearchBot, ma non cita `Content-Signal` né la decisione `ai-train` che p100 e p102 lasciano ai founder. Qui decide Alessandro ven 23/10, prima del ticket di Michele del 30/10.
11. **Quinta call (recepita nel PR §10).** Di norma Michele entra nella prima call con un prospect già qualificato. Dalla quinta call qualificata del mese quella call la fa Alessandro da solo, e Michele entra solo nella call di scoping successiva. I due freni (60% e terza call) usano ora una sola coda di tagli: lista open source, audit campione, newsletter, fix di SerSanOutreach.
12. D14, avatar e podcast video (quinto ciclo, 26/09, richiesta di Alberto). Valgono solo se D14 passa lun 28/09. Ore (revised D3, §6; §2): +1,25 h in W3 (era la sessione di riferimento del 13/10, non registrata e da riproporre: le ore vanno al provino e ai compiti di Owner, nota 13), +1,5 h in W4 (testi, ascolto cieco delle voci, gate 1), +2,5 h in W5 e in W6 (voce fase B; CL1, CL2 e AV03 n. 1-4; gate 2 e 3) e +0,5 h/sett. dalla W7, cioè 12,5-15,5 h a regime, circa 54-67 h/mese dalla W7 e circa 60-73 nelle W3-W6 (derivato, revised §10). Due spostamenti non contati dal piano: il pagamento Higgsfield passava dalla W6 alla W3 (0,25 h, saldo zero sulle 12 settimane; superato, l'account è su Ultra dal 27/09); approvazione della prova, del trailer e del criterio di stop in W4 stanno nelle 1,5 h di W4 e nelle decisioni. La conduzione del podcast da parte di Alessandro è una proposta di questo file: il piano rivisto nomina le voci (Michele e Alessandro, 70/30, p160) e la scaletta di Matteo, non chi conduce. Il test cieco con tre madrelingua di p163 aveva owner e data nel piano rivisto (Matteo, entro mer 04/11, prima del primo invio di AV05 n. 1, revised §9): dal 13/10 cade con AV05, superato, perché la versione IT di AV03 viene dal take italiano di Alessandro (revised §5, "Lingua").

13. Aggiornamento del 13/10: video dei founder e strumenti. Il 13/10 Alessandro ha detto che può registrarsi con gli script: i suoi video seguono il pacchetto di registrazione (provino, voce fase B, CL1 e CL2, AV03 n.1-4 come clip reali) e la ricerca del 13/10 (via A tutta generata, via B ibrida; ricerca video §1). D-18, via A, B o entrambe, la decide Alberto dopo il provino (gate 2 lun 26/10, proposta). Superati: la sessione di riferimento del 13/10 (al 13/10 nessuna sessione è registrata; date di fonti ed episodi proposte da confermare); AV05 e il suo test cieco (le versioni IT si registrano native); il pagamento Higgsfield del 12/10 e l'account aziendale del 09/10 (Ultra attivo dal 27/09); il "solo inglese" (D-01 e D-03 del 06/10). Le clip AV03 generate del 30/09-01/10 hanno tenuto il volto ma perso il timbro in 11 su 13: restano agli atti e non si pubblicano (verdetto di Alberto del 06/10); le clip di ascolto restano B-roll. Colonna del ledger e criterio di stop valgono per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con AI. Team SERSAN (proposta): Owner e Primary Owner Alessandro, admin Alberto; compiti di Owner e registrazioni stanno nelle ore del §2. Strumento per contenuto: Appendice C.

Matteo

Aggiornamento del 13/10: Matteo è via (brief del 30/09) e D-14 del brief, chi pubblica mentre è via, resta aperta (owner Alessandro). Intanto Alberto copre le superfici aziendali: dal 06/10 programma Company Page, Instagram e Facebook su Metricool (brand sersan_ai) con Claude Code, dopo un sì registrato al gate (decisione di Alberto, che supera il "nessun tool di terzi" per queste superfici); i profili personali dei founder non sono collegati e restano nativi. In coda: TD1 IG+FB 14/10, TD2 Page 15/10, TD3 IG+FB 16/10, TD1 Page 20/10, TD3 Page 22/10; dopo, nulla. Senza owner finché D-14 non lo nomina: ledger, numeri del lunedì (proposta: digest Cowork in sola lettura da Metricool), triage di DM e commenti di Page e IG, community. Aspettano lui o l'owner di D-14: nomi del binario manuale e lista UK, entity SEO, policy DM, nome del podcast e canale YouTube. La bio IG invece non aspetta: dice ancora "Scrivici PROCESSO in DM" e porta alla home, e passa subito su /start, a mano nell'app (Alberto); è l'eccezione dichiarata, perché porta già al sito e le caption pubblicate dicono che il link è nel profilo. Nessun altro link al sito finché la bonifica D1 non è online (al 13/10 non lo è, nuova data da fissare). Date di fonti ed episodi: proposte, da confermare (al 13/10 nessuna sessione registrata). Al rientro (proposta): posto Premium nel Team SERSAN; Matteo prepara testi, media e orari, la programmazione su Metricool resta al Claude Code di Alberto. Ore e tabelle qui sotto valgono dal rientro.

2. Ore per settimana

Totali ricalcolati nel terzo ciclo (26/09), somma di Parte 2, tabelle di Matteo, condizionali escluse: circa 20 h in W1, circa 22,5 h in W2 (picco), 17-21 h nelle W3-W8, 17-19 h nelle W9-W12. In 12 settimane circa 228 h (W1 20,25 · W2 22,5 · W3 17 · W4 21 · W5 18,75 · W6 20 · W7-W8 36,5 · W9-W10 37 · W11-W12 35,5). Il "circa 229 h" del secondo ciclo veniva da una formula (218 + 11,5), non dalle tabelle, e il blocco outreach non compariva nelle W4-W8: ora c'è una riga esplicita. RP §3 D3, §5 e §10 riportano gli stessi numeri (§9, nota 7). Le sole routine del §3 valgono circa 12 h a settimana (triage, liste target, lunedì, scaletta, bozze 2-3 h, gate, preparazione dei post, IG, Page, venerdì 2 h, AEO): ogni settimana (Parte 2, tabelle di Matteo) contiene la riga "Routine §3 ≈ 12 h", a cui si sommano outreach e una tantum. Distribuzione per canale:

Blocco	h/sett	Fonte
LinkedIn operativo: calendario, testi e media pronti per i founder, liste target per i loro commenti, ledger	4	RP §5 riga 1
Outreach: nomi e trigger (circa 2 h dentro il venerdì della routine), binario manuale, coda, foglio risposte, poi SerSanOutreach (riga esplicita "Outreach" in Parte 2, tabelle di Matteo, 1-2,5 h/sett.)	circa 5	RP §5 riga 2
Company Page	1	RP §5 riga 5
Instagram: un asset a settimana, caption, DM, Stato dell'account	1	RP §5 riga 6
Newsletter (editing, da dicembre se D5 passa)	1	RP §5 riga 8
SEO/AEO leggero	1	RP §5 riga 9
Riunione del lunedì	0,5	RP §5
Gate light del mercoledì (compresi i post craft di Alberto, RP D12)	1	RP §5
YouTube: master già passati dal gate (video-ads §B6): V11 9:16 come Short (W5), V19 nel master 4:5 (W10), V21 nel master 16:9 come video normale (W12)	0,5 a video, 1,5 in totale	RP §5 riga 15
Articoli LinkedIn di Michele dai teardown n. 1 (W7) e n. 3 (W11)	1 ad articolo, 2 in totale	RP §5 riga 16
Con D14: podcast video: caricamento degli episodi su YouTube (W5, W7, W9, W11) con trascrizione completa, clip 9:16 come Short, Spotify video se confermato ven 23/10	circa 1 dalla W5	RP §5 righe 14-15
Con D14: contenuti con avatar: nome e canale del podcast, Spotify video e criterio di stop (W2-W4), poi caption e colonna "founder AI sì/no" del ledger	circa 1 in W2-W4, circa 0,5 dalla W5	RP §5 riga 21

Blocco	h/sett	Fonte
X, TikTok, Facebook, Threads, Instagram recruiting	0: spenti (Parte 2, tabelle di Matteo, W1; SOP 9)	RP §5 righe 6, 17-19

Prima della newsletter l'ora va a claims register e ledger. Per alleggerire, la lista UK è divisa: 100 righe entro il 06/11, altre 100 entro il 04/12 (il 200/mese parte solo l'11/01/2027).

Ore aggiunte dal secondo ciclo, circa +11,5 h in 12 settimane (proposta):

Voce	Settimana	Ore	Fonte
Inventario degli account social, 2 admin, 2FA, rinomina "SERSAN AI"	W1-W2	2	RP §9
Reel: baseline (29/09, 09/10, 26/10), superficie LinkedIn	W1, W2, W5	1,25	RP §7
Entity SEO oltre l'ora settimanale SEO/AEO (NAP in W2, Crunchbase 2 h in W3, Clutch e TechBehemoths in W4, lista `sameAs`)	W2-W4	2,75	RP §9, p109
Calendario dei temi operativo e soglia dei formati vincenti (1 h spostata dal calendario di W1)	W2	2 (netto +1)	RP §6, §11
Collegamento del profilo alla Page	W2	0,5	RP D12
YouTube e Articoli	W5-W12	3,5	RP §5 righe 15-16
Lettura dei formati vincenti	W9 (lun 23/11)	1	RP §11
Tolti: variante IT delle bozze di profilo (−0,5), policy DM spostata in W3 (0 netto)	W2	−0,5	RP §5 "Lingua"

Condizionali non contate: piano B del regalo (+1 h, Parte 2, tabelle di Matteo, W1 e W5), ricerca Ledger (+5 h, RP D4), foto per il sito (+0,25 h).

Terzo ciclo: riga esplicita "Outreach" nelle W4-W8 e W11-W12 (circa +13 h in totale: prima era sottintesa). Le righe tolte il 30/09 liberano circa 3 h nelle W1-W6: restano come margine, i totali non cambiano.

Picco W2: circa 22,5 h (stima mia, da concordare). Se non ci sta, la prima voce che slitta è la Company Page completa (da dom 11/10 a ven 16/10); la policy DM è già spostata in W3. Mai il calendario o l'inventario.

Quinto ciclo (26/09), con D14, solo se passa lun 28/09 (proposta, RP §3 D3, §5 righe 14 e 21, §6 "Ore"): circa +1 h/sett. in W2-W4 (nome e canale del podcast, Spotify video, criterio di stop) e circa +1,5 h/sett. dalla W5 (pubblicazione del podcast circa 1 h, caption e ledger degli avatar circa 0,5 h). Circa +16 h, con 1 h in W6 che resta a margine (il test cieco di AV05 è superato): totale circa 244 h in 12 settimane (da 228). Le righe sono in Parte 2, tabelle di Matteo, marcate "D14".

Settimana	Senza D14	Con D14
W1	20,25	20,25 (decisione lun 28/09, nessuna ora)
W2	22,5	23,5
W3	17	18
W4	21	22
W5	18,75	20,25
W6	20	22,5
W7-W8	36,5	39,5
W9-W10	37	40
W11-W12	35,5	38,5

Settimana	Senza D14	Con D14
Totale	**circa 228**	**circa 244**

Con D14 il picco di W2 sale a circa 23,5 h. La regola resta: prima slitta la Company Page completa. Condizionale non contata: se voglio anche il mio avatar, circa +1 h al rientro per provino e giornata di prova come per Alessandro (la sessione di riferimento del 13/10 non c'è stata; SOP V, Appendice C; proposta in Parte 2, tabelle di Matteo, W3).

---

3. Rituali settimanali

Quando	Cosa	Durata stimata
Ogni giorno	Triage di DM e commenti di Page e IG. Instagram: risposta umana entro 24 h (p67). Page: entro un giorno lavorativo, come promette il sito (`docs/STRATEGY.md:145`). DM e commenti sui profili personali dei founder li gestiscono loro. Conversazioni qualificate ad Alessandro o Michele	20-30 min
Ogni giorno	Lista di 5 post target per ciascun founder, prima che postino. I commenti li scrivono loro, 15 min al giorno (p48-49)	10 min
Lunedì	Prepara i numeri del lunedì (RP §11). Per Page, IG e Facebook parte da un digest Cowork in sola lettura da Metricool (proposta, Appendice C), con i numeri grezzi allegati; gli altri numeri dai fogli, come oggi. Riunione a quattro, 30 minuti. Finché sono via, li prepara l'owner di D-14 del brief	1 h
Martedì, settimane della fonte	Scaletta della sessione di 90 minuti (p160). Date proposte, da confermare con Michele e Alessandro: il 13/10 non c'è stata; prima sessione registrata, poi ogni due settimane (27/10, 10/11, 24/11, 08/12 si riallineano; RP §6)	1 h
Martedì-mercoledì	Bozze dei testi dalla trascrizione, nella voce dei founder, da far firmare	2-3 h
Mercoledì	Gate light su tutto ciò che esce la settimana dopo. Revisione tecnica di Michele, firma di Alessandro (RP §6)	1 h
Lunedì per martedì e giovedì	Testo, media e orario dei post di Michele e Alessandro in un documento condiviso. **Pubblica il founder dal proprio account** o con lo scheduler nativo di LinkedIn. Nessuna credenziale personale condivisa, nessun tool di terzi (p49, p211)	30 min
Martedì (settimane alterne)	Instagram: carosello (p64, p66)	20 min
Giovedì (settimane alterne)	Instagram: reel SOP C (p64, p66)	20 min
Una volta a settimana	Company Page: 1 post, 1 Notify employees sull'asset di punta della settimana (teardown PDF o video nativo, cap di piattaforma, p44, RP D12), reshare riscritti dei founder a +24 h (p44). Mio reshare personale: al massimo uno a settimana, con una riga mia (SOP 10)	1 h
Venerdì	Ledger. Stato dell'account Instagram (p75). Lista dei nuovi nomi da fonti pubbliche; chi ha interagito va nella lead list di Sales Navigator, che aggiorna Alessandro dal suo seat (un secondo seat non è a budget, prezzo non verificato). 5-10 nomi nuovi con trigger (RP §6). Controllo della scorta di due settimane con Alberto (RP §6)	2 h
Primo venerdì del mese	Prompt AEO manuali e Search Console (vedi W4). Controllo della stringa NAP byte-identica su ogni profilo esterno dell'elenco controllato (p106, SOP 11)	1 h

Con D14 (rituali nelle ore D14 del §2, non nella "Routine §3 ≈ 12 h"). Dal 13/10 la colonna "avatar" diventa "founder AI sì/no" e vale per ogni pezzo con un founder generato (via A) o girato vero modificato con AI (via B), con via e voce, vera o clone (SOP 5); il criterio di stop si fissa prima della prima uscita con AI sul founder e

non cambia dopo, quindi la data di ven 23/10 e la lettura "dalla W6" della tabella si riallineano dopo il gate 2 lun 26/10. Date degli episodi: proposte, da confermare. Finché sono via, questi rituali li tiene l'owner di D-14 del brief.

Quando	Cosa	Durata stimata
Ogni giorno, dentro il triage	Ogni commento che mette in dubbio credibilità o autenticità di un pezzo fatto o modificato con AI (via A o B) va nella colonna "founder AI sì/no" del ledger (RP §11)	dentro il triage
Lunedì, dalla W6 (dal 02/11)	Lettura della colonna "founder AI sì/no" e del criterio di stop fissato ven 23/10, portata alla riunione. Decide Alessandro. Se scatta: nessun pezzo nuovo fatto o modificato con AI, coda ferma, il podcast continua (RP §11)	10 min
Mercoledì	Nel gate light, i campi avatar della SOP 1 su ogni pezzo con avatar; contatore del tetto di 1-2 pezzi pubblicati con avatar (via A) a settimana, senza AV03, i pezzi della via B e trailer e intro da frammenti veri (RP D14 regola 6)	dentro il gate
Giorno di uscita di un pezzo fatto o modificato con AI (via A o B)	Caption e riga "founder AI sì" nel ledger, con via e voce (SOP 12)	10 min a pezzo
Settimane dell'episodio (W5, W7, W9, W11)	Pubblicazione dell'episodio su YouTube, e su Spotify video se confermato ven 23/10 (SOP 12)	circa 1 h

---

5. Cosa serve dagli altri tre

Da Alessandro

- Decisioni D1, D3, D10 (principio), D11, D12, D13 e D14 lun 28/09. Ok allo spegnimento mar 29/09, in ogni caso (RP §3, §7).
- Accesso admin a Page, IG, Business Suite, entro lun 28/09.
- Handle Instagram (p70) entro mer 30/09. Sales Navigator Core (p197), sul suo seat.
- Firma dei testi non tecnici entro il mercoledì del gate. Pubblicazione dei propri post dal proprio account.
- Approvazione di ogni singolo invio di SerSanOutreach (RP §8).
- D2 entro ven 09/10: nessun prezzo pubblicato.
- Titolare dell'account LinkedIn bloccato B3 entro ven 02/10 (RP §12).
- Entro ven 09/10: decisioni di chiusura degli account e sul cambio di handle (RP §9); decisione sul telefono, +44 primario e +39 secondario (p106); approvazione della soglia e della definizione dei formati vincenti (RP §11); firma del testo del piano B, se serve (RP §7); decisione su Mattia Scattu o Matteo nel sito (RP §9).
- Conteggio dei brief arrivati da /start dalla data del reel, per la baseline del 29/09.
- Test di Google Business Profile di p107, entro ven 23/10: senza "sì" il profilo non si apre.
- **D14: decisione lun 28/09. Nome del podcast con me entro ven 16/10 (o con l'owner di D-14 finché sono via). Criterio di stop approvato prima della prima uscita con AI sul founder e decisione ogni lunedì se scatta. Testi dei suoi pezzi scritti o approvati per iscritto prima del gate; testo del trailer approvato per iscritto, con Michele. Consenso scritto per il clone della sua voce e per un eventuale gemello digitale. D-14 del brief: chi tiene ledger, numeri del lunedì e community mentre sono via. AV05 è superato: nessuna versione doppiata IT da inviare (RP §5, "Lingua").**

Da Michele

- Revisione tecnica di 30 minuti il mercoledì (RP §6).
- Validazione dei claim tecnici nel register, compreso l'elenco dei token di telemetria tolti.
- Censimento e pausa delle 6 campagne attive, con Matteo, entro ven 02/10 (RP §8). Brief di prova da /start entro ven 02/10: sblocca la consegna manuale.

- Fix di SerSanOutreach prima del 13/11: blocco IT/DE, schermata B8 (RP §8).
- Campo "come ci avete trovato" su /start entro 23/10. Dichiarazione D8 entro ven 23/10.
- Nomina di Matteo come operatore di SerSanOutreach, con MFA (RP §8).
- Revisione di 20 minuti dei due Articoli e pubblicazione dal proprio profilo (W7, W11, RP §5 riga 16).
- Ticket [SITO] del 30/10: `robots.ts` con OAI-SearchBot e Claude-SearchBot, `sameAs` con la mia lista del 23/10, stringa NAP sul sito (RP §5 riga 9). Conferma che `info@sersan.io` è attiva, prima che la stringa NAP vada su Crunchbase (16/10): ricezione di prova entro ven 09/10 (person-michele W2).
- **D14:** testi di AV02 scritti da lui, il primo approvato per iscritto entro ven 23/10. Firma del gate delle prime uscite mer 28/10 e dei passaggi tecnici degli episodi.

Da Alberto

- Due settimane di scorta sempre pronte (RP §6), e la scorta per il turno feste.
- Un asset IG a settimana (reel SOP C e carosello alternati); a settimane alterne un video LinkedIn nativo e un teardown PDF (RP §6).
- Banner e cover della Page (W2, entro ven 09/10), copertine Highlights.
- Export senza watermark (p76).
- Controllo frame per frame del reel entro mer 30/09 (RP §7).
- Collegamento del suo profilo LinkedIn alla Company Page entro ven 09/10; bozze dei post craft al gate del mercoledì (W5, W7, W9, W11, RP D12).
- Foto profilo e banner 1584×396 dei founder da foto reali: Alessandro ven 09/10, Michele ven 16/10 (RP §9).
- Un solo export sottotitolato in inglese per asset (RP §5, "Lingua"); per le clip dei founder anche il master IT dal take italiano registrato (D-01, pacchetto §1); master già esistenti riusati per YouTube senza export in più: V11 9:16, V19 4:5, V21 16:9 (video-ads §B6).
- **D14: per ogni pezzo fatto o modificato con AI (via A o B), persona ritratta, via e voce vera o creata, per la colonna "founder AI sì/no" del ledger. Episodi montati per il gate del mercoledì, copertine da frame veri (RP §6 AV07).**

---

6. KPI di cui Matteo è owner

Owner diretto (RP §11):

- **N. 4** commenti qualificati da titoli ICP (dalla W3).
- **N. 6** salute del motore: fonte sì/no, pezzi usciti, settimane di scorta (obiettivo 2, proposta RP).
- **N. 7** rischio aperto: ticket [SITO] aperti e gate saltati (obiettivo zero gate saltati, proposta RP).
- **N. 8** Instagram: sends su reach e % di reach da non-follower (dalla W3). Gate del 18/12 (p77).

Tiene i dati, owner del risultato è Alessandro: n. 1 risposte positive ICP (≥4%, p9; la regola del 2% solo dopo ≥100 contattati), n. 2 call prenotate (tetto 12-14/mese, p194, da ricalcolare dopo D2), n. 3 proposte con SOW (≥1 nei 90 giorni, RP §11).

Operativi, proposta mia:

- Triage entro 24 h su IG (p67), entro un giorno lavorativo sulla Page (`docs/STRATEGY.md:145`).
- Lista UK: 100 righe entro 06/11 e 200 entro 04/12, zero IT/DE.
- Zero invii SerSanOutreach senza approvazione.
- Account social tenuti: 100% con due admin e 2FA entro ven 09/10.
- Calendario dei temi: 12 settimane compilate entro ven 09/10, zero uscite fuori calendario senza riga di gate.

Formati vincenti: calcolati lun 23/11 con la soglia fissata il 09/10 (RP §11), non sono un KPI con obiettivo.

Con D14, solo se passa lun 28/09 (operativi, proposta mia; RP D14, §11, §12 rischi 13-14):

- Tetto: al massimo 2 pezzi pubblicati con avatar (via A) a settimana, zero settimane oltre; la via B e le clip vere non contano.

- Podcast: episodi 1-4 usciti entro le date di Parte 2, tabelle di Matteo (30/10, 13/11, 27/11, 11/12) ed episodio 5 in scorta ven 18/12.
- Criterio di stop: letto ogni lunedì dalla W6 e applicato alla lettera (RP §11). Non è un KPI con obiettivo: è una regola di sospensione.

Nessun KPI di risultato per il podcast e per i pezzi con avatar: sono uscite. Visualizzazioni e commenti entrano nella revisione di D14 del 21/12, non in un obiettivo.

Nessun KPI per YouTube, Articoli, voci dei dipendenti e Instagram recruiting: sono uscite, non risultati. Il reshare dei dipendenti non entra in nessun KPI (RP D12).

I commenti non si misurano come successo (p74).

---

7. Cosa NON fare

Engagement bait

- Mai "commenta X", "tagga un amico", "Agree?" (p46, p66, p71). Nessun post chiede commenti (RP §7).
- Mai sondaggi, circa 0,07% (p45). Zero hashtag su LinkedIn (p41). Su IG massimo 5 (p64).
- Mai comment-to-DM, né nativa né di terzi (RP D10). Mai follow-gate, mai email in DM (p73).
- Mai tool di automazione sui profili personali LinkedIn (p49, p211). Mai risposte generate con AI (p37).
- Mai le credenziali personali dei founder: preparo testi, media e orari, pubblicano loro (RP §6).

Numeri livello B e claim

- Mai numeri da ruoli precedenti di Michele, in nessun formato e in nessun canale (p31, p67, RP D1). Include "p99 220ms → 38ms", "3 weeks → 27 min", "~40k hours/year", "F1 0.91", "AUC 0.94", "MAPE 8.4%".
- Mai una cifra che non sia nel claims register.
- Mai numeri del sito presi dal PDF: le righe WebGL sono 47.515, non 36.777 (RP §1).
- Mai loghi di terzi, "SERSAN AI", "trusted by", "ISO 27001 certified" (p212).
- Mai prezzi: D2 dice nessun prezzo pubblicato oltre alle fasce del form (RP D2). Vale anche per "Projects under £15K", per il post A1 (p48, p212) e per i profili esterni (Crunchbase, Clutch, TechBehemoths).
- Mai "siamo in due" (p43, p44, p48).
- Mai Domus Tua "4.9/5 su 531 recensioni" come nostro risultato: è una credenziale del cliente (`src/data/case-studies.ts:262-267`).
- Mai contenuti su Maintech OMA nei 90 giorni, né su Domus Tua prima del go-live (RP §9).

Link esterni

- Nessun link al sito prima della bonifica (RP §2), che al 13/10 non è online. Unica eccezione dichiarata: la bio IG, che passa subito su /start (Alberto, a mano nell'app).
- LinkedIn: 5 post su 6 senza link. Il sesto porta il link nel corpo (p46).
- Mai il link nel primo commento: trucco patchato, −80% di visibilità (p46).
- Mai Linktree: 5 link nativi in bio (p67).

Paid e tracciamento

- Nessuna spesa paid nei 90 giorni (RP §9). Mai "Boost post" (p86).
- Nessun account Ads creato prima che i gate del §10 del piano rivisto siano tutti veri.

Outreach

- Mai cold email verso l'Italia (p210). Mai database comprati o scraper (p211).
- Mai invii di SerSanOutreach prima del 16/11 (RP §8).
- Mai estensione di invio, Apify, sniffer, lane Playwright (RP §8).
- Mai esportazioni massive da Sales Navigator (RP §8).

Canali, lingua e voci

- Nessun post su X, TikTok o Threads (RP §5 righe 17-19; p156, p119). La Pagina Facebook dal 06/10 riceve gli stessi post di Instagram via Metricool (decisione di Alberto). Nessun walkthrough YouTube (RP §5 riga 15).
- Nessun italiano pubblicato senza il passaggio nativo di Alessandro: dal 06/10 ogni post esce bilingue, EN poi IT nella stessa caption (D-01), con "AI" (D-03), e il "solo inglese" di RP §5 "Lingua" e p100 è superato. Le versioni IT le prepara Claude con revisione avversaria (Appendice C). In conversazione l'italiano lo scrive una persona (p34). AV05 è superato: nessuna versione doppiata IT, i video IT si registrano nativi (pacchetto §1).
- Nessun marketing del prodotto SphereNode (RP D13): solo contenuti SERSAN su SphereNode, cioè V18.
- Nessun contenuto con l'agrivoltaico come specializzazione (RP §4).
- Mai una voce pubblica mia da founder: scrivo nella voce SERSAN della Page (RP D12). Mai commenti "a nome" dei founder, mai pod di engagement.
- Mai persone generate che non siano gli avatar del team di D14; mai tipografia o mark generati (RP §4).
- Mai un indirizzo italiano in una directory (p107).

Avatar e podcast video (D14, se passa lun 28/09)

- Mai un testo detto da un avatar che la persona non abbia scritto o approvato per iscritto. Mai numeri di livello B, prezzi, claim sui clienti non documentati in bocca a un avatar (RP D14 regola 2).
- Mai avatar in DM, commenti, outreach o call. Mai rispondere a un commento con un avatar o con una voce creata. Mai dialoghi simulati tra avatar (p161, RP D14 regola 3).
- Mai avatar o sembianze di clienti, terzi o persone esterne al team (RP D14 regola 4). Mai clonare o doppiare la voce di un ospite (p163).
- Mai frasi degli episodi rifatte con la voce creata: il corpo dell'episodio resta registrato (RP §6).
- Mai più di 2 pezzi pubblicati con avatar (via A) in una settimana (RP D14 regola 6). Mai un pezzo nuovo fatto o modificato con AI (via A o B) mentre il criterio di stop è scattato e Alessandro non ha deciso (RP §11).
- Mai annunci con avatar nei 90 giorni: solo concetti scritti (RP §6 AV08).
- Mai versioni doppiate IT pubblicate su un feed, nemmeno come test su Instagram (RP §5, "Lingua").
- Mai un avatar come foto profilo o ritratto del sito (RP §6). Mai copertine degli episodi generate: solo frame veri (RP §6 AV07).
- Mai "3am" nel nome del podcast (p165, RP §5 riga 14).
- Mai scaricare, inoltrare o conservare fuori dagli account SERSAN (Higgsfield Ultra, ElevenLabs) foto di riferimento, registrazioni o file voce (RP D14 regola 7). Io non opero identità né voci: le opera Alberto.

Piattaforma

- Mai due post feed IG nello stesso giorno (p66). Vale anche per i reel con avatar: mai lo stesso giorno dell'asset IG della settimana.
- Mai screenshot di post altrui (p64).
- Mai dettagli di clienti, scope o prezzi nei DM di IG (p67).
- Mai pubblicare ogni giorno sui profili: −26% di reach per post (p46).

---

8. SOP e checklist

SOP 1. Gate light (mercoledì)

1. Etichetta di pubblico: compratore o craft (RP §4).
2. Ogni claim ha una riga nel claims register.
3. Nessun marchio di terzi.
4. Approvatore: Michele per il merito tecnico, Alessandro per il resto.
5. Data di uscita.
6. Domande visive: loghi, volti sintetici, token del sito (RP §6). **Volti sintetici**: ammessi solo gli avatar di D14; se ce n'è uno, si compila il punto 10.

7. Voce: zero esclamativi, zero emoji, verdetto in riga 1 (p33, p46). Rifiuto: al massimo 1 pezzo su 10 nel ledger (`docs/STRATEGY.md` §7).
8. Lingua: ogni post bilingue, EN poi IT nella stessa caption (D-01, 06/10), con "AI" nel testo italiano (D-03); l'IT ha il passaggio nativo di Alessandro prima del gate. Mai un doppiaggio IT di un founder: AV05 è superato, le versioni IT dei video si registrano native.
9. Superficie: canale acceso nel calendario. X, TikTok e Threads non sono superfici di uscita (RP §5). Facebook riceve gli stessi post di Instagram via Metricool, dal 06/10. Page, Instagram e Facebook li programma solo il Claude Code di Alberto, dopo il sì di questo gate; i profili personali dei founder li pubblicano loro, nativi.
10. Founder AI (D14): sì/no, per ogni pezzo con un founder generato (via A) o girato vero modificato con AI (via B: sfondo, luce, abiti, versione EN in lip sync). Se sì: via e strumento (Appendice C), consenso scritto se c'è un clone o un gemello digitale, e questi campi, tutti verdi:
    - a. Persona ritratta (nome e cognome).
    - b. Testo scritto o approvato per iscritto dalla persona, con la data dell'approvazione. Nessun numero di livello B, prezzo o claim sui clienti non documentato.
    - c. Voce vera registrata dalla persona oppure voce creata.
    - d. Uso: reel, spiegone, intro o trailer. Mai DM, commento, outreach, call, dialogo simulato, annuncio (RP D14 regola 3, §6 AV08).
    - e. Tetto: per la via A, pezzi con avatar già pianificati nella settimana al massimo 2 (la via B non conta nel tetto); per le due vie, criterio di stop non scattato (RP §11).
    - f. Superficie: profilo LinkedIn della persona ritratta dentro i suoi 2+2, reel IG in un giorno diverso dall'asset IG (p66), YouTube per intro e trailer. Mai versioni doppiate IT.

Se un campo è rosso, il pezzo non esce. Si taglia la cadenza, mai i commenti (RP D3).

SOP 2. Triage giornaliero

1. Apri DM e commenti di Page e IG. DM e commenti sui profili personali dei founder restano a loro: Matteo vede solo ciò che gli girano.
2. Rispondi entro 24 h su IG (p67). Sulla Page entro un giorno lavorativo (`docs/STRATEGY.md:145`).
3. Commenti tecnici: passali a Michele. Commenti commerciali: passali ad Alessandro.
4. IG: regola dei due messaggi (p67), poi il link `/start?utm_source=instagram&utm_medium=dm`, oppure `alex.s@sersan.dev` (`CONTACT_EMAIL`, `src/lib/site.ts`) finché `info@sersan.io` non è confermata attiva. Mai link di prenotazione né la parola "book" finché `CAL_ENABLED` è `false` (`docs/STRATEGY.md` §10).
5. Conversazione con un umano ICP: una riga nel registro entro 24 h.
6. Con D14: anche i commenti degli episodi su YouTube, entro un giorno lavorativo (proposta).

SOP 3. Scala DM di LinkedIn (la esegue Alessandro, la prepara Matteo)

1. Solo con trigger: commento sostanziale, due visite al profilo, iscrizione ICP alla newsletter, segnale da Alerts (p49).
2. Messaggio 1 di tre righe, senza link né allegati (p49).
3. Il messaggio 2 solo se risponde. Il messaggio 4 non esiste (p49).
4. Connessioni: circa 15-20 al giorno, con una riga personale (p49).

SOP 4. UTM

1. Il sito legge solo `utm_source`, `utm_medium` e `utm_campaign`, dall'URL, senza salvarli (`src/lib/analytics.ts:114`). Altri parametri non servono.
2. Il link deve atterrare sulla pagina di conversione, perché gli UTM si perdono al cambio di pagina (RP §7).
3. Valori in minuscolo: `instagram`, `linkedin`, `newsletter`, `outreach`. Medium: `dm`, `post`, `bio`, `page-button` (p44), `email`.
4. Ogni link va nel ledger.

SOP 5. Content ledger (una riga per pezzo)

Data, canale (compresi Short YouTube e Articoli), voce (Michele, Alessandro, Page, Alberto craft), pilastro, formato, etichetta di pubblico, lingua, riga di gate, link sì/no, reach, sends, % di reach da non-follower, follower netti (p76), commenti qualificati ICP (RP §11). I primi campi si compilano all'uscita, le metriche il venerdì. La baseline del reel sta in un tab a parte e non entra nelle mediane dei formati (RP §11).

Con D14: canali anche "Podcast video" (episodio, clip Short) e colonna "founder AI sì/no" su ogni pezzo pubblicato. Se "sì": persona, via A (generato) o via B (girato vero modificato con AI), voce vera o clone, strumento (Appendice C), commenti qualificati (n. 4), commenti che mettono in dubbio credibilità o autenticità (RP §11); via, voce e strumento li dà Alberto all'uscita. Le clip reali senza modifiche AI hanno "no". I doppiaggi IT non esistono più (AV05 superato). I pezzi dei founder con AI non entrano nelle mediane dei formati. Ritiri e stop hanno una nota con data.

SOP 6. Claims register

Claim, livello A/B/C (p30), fonte o path, approvatore, data "as at", canali ammessi, stato. Ri-sostanziazione trimestrale (p212). Stato "tolto" per i claim rimossi dal sito (le otto righe di telemetria di D1 comprese), "vietato" per quelli che non possono tornare (per esempio "Zero subappalto" dopo un contatto di subappalto). Anche il nome della newsletter passa da qui.

SOP 7. Lista outreach

1. Solo aziende UK del segmento 2 (p19), solo in inglese (p210).
2. Un record alla volta, con fonte e trigger annotati. Screening Companies House (RP §8).
3. Nessun invio senza `status=approved` (`backend/routers/review.py`).

SOP 8. Se esce un errore

1. Post con numero B o marchio di terzi: si archivia subito e si avvisa Alessandro.
2. Stato dell'account IG segnala non idoneità: si sospendono le CTA e si avvisa Alessandro (p74).
3. Si apre il ticket nella lista unica. Il caso si discute alla riunione del lunedì.

SOP 9. Inventario degli account social (RP §9)

Campi per riga: piattaforma, handle, nome visualizzato, URL, admin (nomi), 2FA sì/no e metodo, email di recupero, ultimo post, stato (attivo, dormiente, duplicato, non esiste), verdetto, decisore, data.

Account	Verdetto di default	Regola
LinkedIn Company Page	Tenere	Canale 5. Nome "SERSAN", NAP nelle Informazioni
Instagram	Tenere	Canale 6. Account Business, bio senza "SERSAN AI" (p69-70)
Facebook Page	Tenere, solo asset Meta	Collegata a IG per Business Suite e API (p68). Dal 06/10 riceve gli stessi post di IG via Metricool, programmati dal Claude Code di Alberto (decisione di Alberto)
YouTube	Parcheggiare, uso minimo. **Con D14: tenere**	V11 (Short 9:16), V19 (4:5) e V21 (16:9, video normale) (RP §5 riga 15, video-ads §B6). Con D14 anche gli episodi del podcast video, trailer, intro e clip come Short, dalla W5 (RP §5 righe 14-15). Nessun walkthrough
Spotify (podcast video)	Non aprire, salvo "sì" di ven 23/10	Solo con D14 e se i requisiti reggono (RP §5 riga 14). Due admin, 2FA, email di recupero sul dominio aziendale
X, TikTok	Parcheggiare	Handle riservato, bio con NAP, nessun post (p156)
Threads, Behance	Non aprire	p119. Se esistono già: chiudere, su ok di Alessandro
Crunchbase, Clutch, TechBehemoths	Aprire o completare	Entity SEO del 16/10 e 23/10 (p107)
Google Business Profile,	Non aprire	Salvo "sì" al test di p107 (p107)

Account	Verdetto di default	Regola
Wikidata		
Account duplicati, dormienti senza admin, vecchi "SERSAN AI"	Chiudere o rinominare	Nome e avatar "SERSAN" entro ven 09/10 (p126). Handle: decide Alessandro

Regole: almeno due admin per ogni account tenuto o parcheggiato; 2FA con app; nessuna credenziale personale condivisa; email di recupero sul dominio aziendale. Un account chiuso resta nel foglio con data e decisore.

Strumenti (proposta del 13/10): stessi campi, più piano, scadenza del periodo gratuito e mail di riscatto. Finché sono via, le righe le tiene Alberto. Un mese prima di ogni scadenza Alberto rivede consumi e rinnovi: moda verso gennaio 2027, crediti API secondo la mail, Team ed ElevenLabs a ottobre 2027 (Appendice C).

Strumento	Titolare e accesso (proposta)	Regola
Claude Team SERSAN, account separato da quello attuale di Alberto	Owner e Primary Owner Alessandro, admin Alberto; posti Premium: Alessandro, Michele, Alberto, Matteo al rientro, 1 di riserva; 2FA	Gratis 12 mesi. Codici del premio riscattati in Claude Console in W3, mail con le scadenze nel foglio. Project "SERSAN marketing" con le regole del brief (sezioni A e B), glossario e fatti approvati. I connettori li aggiunge l'Owner; quelli che scrivono restano fuori da routine e task programmati. Crediti API mensili sui posti gratuiti: da verificare dopo 7 giorni (stack §2)
ElevenLabs, grant di 12 mesi	Titolare Alessandro, operatore Alberto; 2FA	Riscatto in W3. Da verificare: il programma diretto esclude agenzie, consulenze e PMI; piano, licenza commerciale e posti per il clone professionale non dichiarati. Gate 1 lun 19/10: grant usabile o piano di ripiego. Voci solo dei founder, col consenso scritto; file voce mai fuori dall'account
moda.app	Collegato dall'Owner al Team, operatore Alberto; 2FA	Offerta da verificare in Console (crediti o piano Pro; con soli crediti l'export ha il watermark). Candidato per impaginare: entra solo se vince il gate 2 lun 26/10; piano Pro deciso al gate 4 lun 09/11; mai per i video dei founder
Higgsfield, piano Ultra	Titolare Alessandro, operatore Alberto; 2FA	Tenere. Attivo dal 27/09, 3.000 crediti al mese senza riporto, prossimo accredito verso il 27/10. Nessun tetto di spesa sul MCP; l'Unlimited solo a mano sul sito. Foto di riferimento e voci mai fuori dall'account. Annuale deciso al gate 4
Metricool, brand sersan_ai	Scrive solo il Claude Code di Alberto; secondo admin Alessandro; 2FA	Tenere. Collegati Instagram, Pagina Facebook e Company Page; i profili personali dei founder no. Si programma solo dopo un sì registrato al gate, mai da task o routine

Strumento	Titolare e accesso (proposta)	Regola
		automatici; il digest del lunedì legge soltanto. Piano attuale da verificare al gate 1 lun 19/10 (la modalità revisione chiede Advanced); ripiego Buffer

SOP 10. Voci dei dipendenti (RP D12)

1. Profili di Matteo e Alberto collegati alla Page, esperienza "Sersan Limited", entro ven 09/10.
2. "Notify employees": una volta a settimana, dalla Page, sull'asset di punta (teardown o video nativo). Mai due nella stessa settimana (p44).
3. Reshare dei post dei founder: al massimo uno a settimana a testa, con una riga propria e non copiata. Nessun pod, nessun commento "a nome" dei founder, nessun KPI.
4. Alberto: un post craft sul proprio LinkedIn nelle W5, W7, W9, W11, su materiale già passato dal gate. Gate light a 4 campi. Niente X né Behance. Con D14, in W10 un post craft col suo avatar se lo vuole (AV06): anche il punto 10 della SOP 1.
5. Matteo: nessuna voce pubblica propria da founder. Scrive per la Page nella voce SERSAN.

SOP 11. Entity SEO off-site (RP §9, p106-107)

1. Una sola stringa NAP canonica (p106), in un documento di riferimento. Si copia, non si riscrive.
2. Telefono: +44 primario e +39 secondario solo dopo la decisione di Alessandro (p106). Fino ad allora nessun telefono sui nuovi profili.
3. Ordine: Companies House (controllo), Crunchbase (16/10, solo con la bonifica D1 online: al 13/10 non lo è, nuova data da fissare), Clutch e TechBehemoths (23/10). "Due, non sei" (p107).
4. Niente Wikidata, niente GBP salvo test di p107, niente indirizzi italiani (p107). Nessun campo di prezzo compilato (dimensione minima di progetto, tariffa oraria): "non dichiarato" (RP D2); se è obbligatorio, quel profilo non si apre.
5. Ogni profilo controllato va nell'elenco per il `sameAs` di Michele (ticket del 30/10).
6. Controllo della stringa il primo venerdì del mese (§3).

SOP 12. Avatar e podcast video (RP D14, §6, §11), solo se D14 passa lun 28/09

Pubblicazione del podcast video.

1. Episodio 16:9 da 25-35 minuti, in inglese, montato da Alberto e passato dal gate del mercoledì, con firma di Michele sui passaggi tecnici (RP §6).
2. YouTube: titolo e descrizione EN poi IT (D-01), trascrizione completa (p107), copertina di Alberto da un frame vero, composta in After Effects. Link al sito solo dopo la bonifica D1, che al 13/10 non è online. Spotify video solo se confermato.
3. Trailer e intro (AV04): di default frammenti veri delle sessioni; con l'avatar solo se la via A passa la giornata di prova, e allora con i campi del punto 10 della SOP 1.
4. Clip 9:16 come Short nella settimana dopo; le altre clip escono nei 2+2 dei founder.
5. Una riga nel ledger per episodio e per clip, con "founder AI sì/no" (SOP 5).

Pezzi dei founder con AI (via A o B). Escono solo con il punto 10 della SOP 1 verde e un sì registrato al gate: sui profili dei founder li pubblicano loro, su Page, IG e Facebook li programma Alberto via Metricool. Se un commento chiede come è fatto o perché, rispondo in una riga e rimando ad AV06 se è uscito. Se mette in dubbio credibilità o autenticità, lo annoto nella colonna "founder AI sì/no" del ledger: conta per il criterio di stop (RP §11).

Criterio di stop (RP §11), fissato prima della prima uscita con AI sul founder e mai cambiato dopo aver visto i dati; vale per via A e via B. Lo leggo ogni lunedì dalla prima uscita (finché sono via, l'owner di D-14 del brief).

Se scatta: nessun nuovo pezzo dei founder con AI, coda ferma, lo porto alla riunione, decide Alessandro (riprendere, cambiare via o strumento, chiudere D14). Il podcast con le riprese vere e le clip reali senza modifiche AI continuano.

---

9. Note al piano rivisto

1. **Instagram nello stesso giorno (recepita nel PR).** p64 fissa carosello il martedì e reel il giovedì, e p66 vieta due post feed nello stesso giorno ("Instagram sopprime il secondo"). Ora RP §6 ha un asset IG a settimana, alternato: carosello il martedì, reel il giovedì.
2. **Ordine spegnimento-consegna (recepita nel PR).** Spegnimento mar 29/09 in ogni caso; caption corretta il 02/10; consegna manuale dopo bonifica online e brief di prova arrivato, con l'asset promesso e link diretto.
3. **Setup e routine (recepita nel PR).** Le routine del §3 valgono da sole circa 12 h a settimana. Totali del primo ciclo: circa 18-20 h nelle W1-W8, 16-17 h dopo; aggiornati nella nota 7.
4. **UTM.** RP §7 dice che gli UTM non sopravvivono al cambio di pagina. Il codice lo conferma. In più il sito legge solo tre chiavi (`src/lib/analytics.ts:114`): `utm_content` e `utm_term` vengono ignorati.
5. **Giorno della newsletter (recepita nel PR).** Decisione lun 23/11, creazione lun 23/11 o 30/11, prima edizione mer 02/12 o 09/12 alle 09:00 CET, poi mensile (p45). Nome nuovo senza "3am".
6. **Hook con il prezzo.** p212 elenca "Projects under £15K — wrong fit" tra i claim-impegno sicuri e p66 lo propone come hook IG. Con RP D2 (nessun prezzo pubblicato) resta bloccato. Va scritto nel gate per evitare che rientri dalla banca degli hook.
7. Ore di Matteo nel piano rivisto (recepita nel PR, terzo ciclo). Le tabelle settimanali (Parte 2, tabelle di Matteo) sommano circa 228 h: 20 h in W1, 22,5 h in W2, 17-21 h nelle W3-W8, 17-19 h nelle W9-W12. RP §3 D3, §5 e §10 riportano gli stessi numeri. Il costo di Matteo nel GTM P&L del 09/10 si calcola su circa 228 h.
8. **Entity SEO e ora del canale 9.** RP §9 mette Crunchbase "dentro l'ora settimanale del canale 9". p109 stima 2 h solo per Crunchbase e p108 circa 21 h di one-off SEO, di cui 6 h di profili esterni. Qui le parti 1-3 e la lista `sameAs` costano circa 2,75 h oltre l'ora settimanale, concentrate in W2-W4.
9. **TechBehemoths.** RP D3 toglie dai 90 giorni le "registrazioni partner" di p201, che comprendono TechBehemoths; RP §9 lo rimette come listing gratuito di entity SEO (p107). Qui vale la lettura di RP §9: listing gratuito sì, programmi partner e Clutch Verified ($499/anno, p201) no.
10. Variante IT dei profili. p42 e p50-51 raccomandano una variante di profilo in italiano in settimana 1, "costo zero". La politica della lingua di RP §5 diceva inglese per LinkedIn dei founder e non distingueva la variante di profilo dal contenuto; dal 06/10 i post dei founder escono bilingui, EN poi IT (D-01), mentre la variante del profilo resta una questione a parte. Qui la variante IT è tolta dalle bozze di W2 e torna alla revisione del 21/12. Se Alessandro la considera una traduzione del profilo e non contenuto, rientra in W2 per circa 1 h, scritta da una persona (p34).
11. **Inventario e YouTube (recepita in RP §9, sesto ciclo).** RP §9 dà a YouTube il verdetto "parcheggiare", RP §5 riga 15 gli dà un uso minimo con tre Short. Qui la riga dice "parcheggiare, uso minimo": niente walkthrough, niente calendario proprio, solo i master già esistenti. **Con D14** YouTube ospita gli episodi dalla W5 (RP §5 riga 15): qui il verdetto diventa "tenere", mentre la riga dell'inventario in RP §9 dice ancora "parcheggiare".
12. **AV02 n. 1 e V11 lo stesso giovedì (D14; recepita in RP §6 e §9, sesto ciclo).** RP §9 fa uscire il primo reel con avatar gio 29/10 "anche come reel IG", ma V11 9:16 è il reel IG del giovedì di W5 e p66 vieta due post feed nello stesso giorno; RP §5 riga 21 chiede un giorno diverso. Qui: LinkedIn gio 29/10, IG ven 30/10 (proposta). Va allineata la riga di RP §9.
13. Superficie del trailer e triage di YouTube (D14). RP §6 contava il trailer tra i pezzi con avatar di W5 (dal 13/10 conta solo se fatto con la via A: di default è da frammenti veri) e non dice dove esce oltre al canale del podcast. RP non assegna nemmeno i commenti degli episodi su YouTube. Qui: trailer su YouTube; altre

superfici le decide Alessandro al gate del 28/10; commenti di YouTube nel mio triage, entro un giorno lavorativo (proposta).

14. Avatar di Matteo (D14). RP D14 regola 1 ammette l'avatar di Matteo "se lo vuole", ma D12 non gli dà una voce pubblica propria, quindi non avrebbe una superficie. Qui la proposta è nessun avatar di Matteo nei 90 giorni; la sessione del 13/10 non c'è stata: se lo vuole, provino e giornata di prova come per Alessandro (SOP V, Appendice C), condizionale (+1 h).

15. Aggiornamento del 13/10. Matteo è via e D-14 del brief è aperta (paragrafo in testa a questa sezione). Superati in queste pagine: il "nessun tool di terzi" per Page, IG e Facebook (Metricool dal 06/10, decisione di Alberto; i profili personali dei founder restano nativi); Facebook senza pubblicazione (riceve gli stessi post di IG); il "solo inglese" (D-01: ogni post bilingue, EN poi IT; D-03: "AI"); AV05 e il suo test cieco in W6 (le versioni IT si registrano native: l'ora di W6 del §2 si libera); la sessione del 13/10 della nota 14 (non si è tenuta). La colonna "avatar" diventa "founder AI sì/no" e vale per via A e via B (SOP 5, SOP 12). Le note 12 e 13 restano; la data di gio 29/10 (AV02 n. 1 su LinkedIn, reel IG ven 30/10) è condizionale: esce solo se la via è decisa con Michele e il pezzo passa il gate di mer 28/10, altrimenti lo slot torna a un post di testo di Michele. Il criterio di stop si fissa comunque ven 23/10, prima della prima uscita.

Alberto

2. Ore e distribuzione

Proposta senza D14: 14 h/settimana, tetto 15. Il PR indica circa 14 h, tetto 15 (PR §3, §5). Picco di 15,5-16,5 h nelle W1-W3 per bonifica, brand kit, foto e banner.

Proposta con D14: W1-W2 invariate, poi tetto di circa 18 h/settimana dalla W3, budget circa 210 h (170 + 40; PR D3, §6 "Avatar e podcast video"). Circa +4 h/sett. in media dalla W3; media prevista W3-W12 circa 16 h/sett. (sotto). Il lavoro l'ho chiesto io. Decide Alessandro lun 28/09, nella stessa riunione di D14 (PR §9). Se il tetto a 18 non passa, vale la versione ridotta sotto.

Blocco	h/sett. (W3-W12)	Fonte
LinkedIn: video nativo quindicinale e teardown PDF quindicinale, a settimane alterne, più clip	4	PR §5 canale 1, p45
Fonte registrata: regia, riprese, atomizzazione	2	PR §5 canale 4, p160
Instagram: un asset a settimana, reel SOP C e carosello alternati	1,5-2	PR §5 canale 6, p64, p66
Sito, una tantum (W1-W6), poi showcase	2-3	PR §5 canale 7
Asset per l'outreach (one-pager, follow-up)	0,5	PR §5 canale 2
Rituali, gate visivo e log crediti	1,5	PR §5 nota finale, §6
Traccia AI (W6-W12): 4 h base (AI1 e AI2 sulla cover n. 4; la mezz'ora della cover n. 3 resta a margine, TD3 è finale dal 06/10), 7,5 h facoltative	circa 0,6 base, 1,7 con le facoltative	PR §6 "Traccia AI"
Voce craft sul proprio LinkedIn (W5, W7, W9, W11)	circa 0,25 media (2 h in totale)	PR D12, §5 canale 20
Foto profilo e banner dei founder (W2-W3), ritratto di Matteo (W4, condizionale)	una tantum: 3 h, più 1 h condizionale	PR §9
D14: AV01 ridefinito il 13/10 (la sessione di riferimento non c'è stata): provino di Alessandro e giornata di prova delle vie A e B (pacchetto §2 e §4, ricerca video §7), poi, solo se passa la via A, cattura (2 min per look e clip di consenso)	una tantum: circa 8 h (W4 5, W5 3), proposta	PR §6 AV01
D14: trailer del podcast AV04 (W4)	una tantum: 1 h	PR §6 AV04
D14: reel AV02 (via decisa con Michele) e clip AV03 (reali di Alessandro, via B se modificate), W5-W12	circa 2 (16 h in totale)	PR §5 canale 21, §6

Blocco	h/sett. (W3-W12)	Fonte
D14: versioni IT native di AV03 n. 1-4 dal take italiano (W6, W8, W10, W12; al posto dei doppiaggi AV05, superati il 13/10) e post AV06 (W10, solo se lo voglio)	una tantum: 2 h (0,5 a file) e 0,5 h; i primi a uscire se il budget non basta	PR §6 AV05, AV06
D14: montaggio del podcast video, con intro e copertina (W4, W6, W8, W10, W12)	circa 1,5 media (3 h a episodio, 15 h in totale)	PR §5 canale 14, §6
Setup e test degli strumenti dell'Appendice C (W3-W6): codici in Console e mail con le scadenze, Team (posti, connettori, Project), termini di ElevenLabs e moda, piano Metricool (W3, entro il gate 1); test del gate 2: voce alla cieca sul clone istantaneo, moda contro twin HTML e kit su CR02, un PDF da 10 tavole, uno sting da 6 s, Claude Motion contro HyperFrames (W4); automazioni in bozza e clone professionale dalla fase B, con il suo test cieco prima del primo uso pubblicato (W5); revisione dei consumi (W6)	una tantum: circa 8 h (W3 2,5, W4 4, W5 1, W6 0,5), proposta; compensate dai pezzi già finali (§2, sotto)	Appendice C; stack §6

Budget e carico con D14 (26/09, proposta; aggiornato il 13/10). La traccia D14 aggiunge circa 42,5 h: AV01 8 (dal 13/10 provino, giornata di prova e cattura solo se passa la via A), trailer 1, clip dei founder 16, versioni IT native di AV03 2 (al posto dei doppiaggi AV05, superati), AV06 0,5, podcast 15 (PR §6, "Ore"). Setup e test dell'Appendice C (W3-W6, proposta): circa 8 h, compensate da TD1-TD3 e CR03, già finali dal 06/10 (kit PDF e twin HTML), le cui ore previste nelle W4-W8 erano circa 10,5 h (derivato): i totali sotto restano, arrotondati per eccesso. Settimana per settimana (Parte 2, tabelle di Alberto): 16 + 16,5 + 20,5 + 20,5 + 17,5 + 17,5 + 24,5 + 32 + 30 = circa 195 h base. Con la traccia AI facoltativa circa 202,5 h, con le condizionali circa 226 h; tutti da ricalcolare al gate 4 (lun 09/11) sul consuntivo. Il tetto di 18 è settimanale, con picchi ammessi sopra il tetto e assorbiti dal budget, come il picco di W1-W3: W3 e W4 (circa 20,5 h ciascuna nella versione del 26/09; dal 13/10 W3 scende, perché la fonte del 13/10 non è registrata, e W4 prende provino, giornata di prova e test del gate 2), W6 con V16 (circa 21,5 h), W7-W8 con tutte le condizionali (circa 21,25 h/sett.). Media W3-W12 circa 16 h/sett. La regola di slittamento resta nelle due date (26/10 e 23/11), contro 210 invece di 170: con tutte le condizionali 226 − 14 = circa 212 h, quindi lun 26/10 escono per prime le versioni IT native di AV03 e AV06 (−2,5 h) e si arriva a circa 209,5 h (PR §6). La programmazione su Metricool delle superfici aziendali (dal 06/10, finché D-14 del brief è aperta) sta nel blocco dei rituali.

Versione ridotta, se il tetto a 18 non passa il 28/09 (PR §6). Budget circa 170 h. Tagli in ordine: V27 (AI5), V26 (AI3), caroselli IG n. 2-5 (−6 h; Instagram resta con i reel), V04 (AI4). Traccia avatar ridotta a circa 29 h: setup 8, trailer 1, quattro episodi 12 (il quinto a gennaio 2027), un reel con avatar ogni due settimane alternando Michele e Alessandro 8 (proposta: W5 Michele, W7 Alessandro, W9 Michele, W11 Alessandro), niente AV05 né AV06. Totale 152,5 − 6 + 29 = circa 175,5 h; con la regola di slittamento (post craft −2 h, V06 in scorta −3 h) circa 170,5 h. Con le condizionali non regge: lun 26/10 Alessandro sceglie tra le condizionali e i reel con avatar. Il podcast resta, perché è fonte vera.

Budget e carico senza D14 (ricalcolati il 26/09). Budget circa 170 h: 12 settimane a 14 h fanno 168 h, arrotondate. Il picco di W1-W3 (circa +6 h sulle 14 h) non alza il budget: lo assorbe la regola di slittamento (stessa formula in PR §6 e video-ads §B5). Il piano settimana per settimana (Parte 2, tabelle di Alberto) somma (verificato settimana per settimana: 16 + 16,5 + 15,5 + 13,5 + 15,5 + 12 + 17 + 24 + 22,5):

- **base: circa 152,5 h (142,5 h del primo ciclo, somma di Parte 2, tabelle di Alberto, al netto delle voci nuove, più traccia AI base 4, foto e banner 3, voce craft 2, stringa NAP sul sito 0,5, margine 0,5). La copertina della newsletter (1 h, W9-W10) dipende da D5 ma è dichiarata nella base: se D5 è "no", −1 h;**
- **base con la traccia AI facoltativa (AI3-AI5, +7,5 h): circa 160 h**;
- **con le condizionali: circa 183,5 h** (V16 +4, V17 +8, V18 +6, V20/D4 +4, ritratto di Matteo +1, testo "indipendenza" sul sito se D4 è "sì" +0,5).

È l'unica tabella delle ore per asset: PR §6 e video-ads §B5 riportano gli stessi totali (152,5/160/183,5; con D14 195/202,5/226, allineati con PR §6 e video-ads §B5). Tagli già fatti per starci: V09, V10, V15 e il video prodotto n.

2 fuori dai 90 giorni; colophon a gennaio 2027; Instagram a un asset a settimana. **V04 (Sting B) rientra solo come AI4 facoltativo in W11-W12** (PR §6).

Regola di slittamento (PR §6), in due date, finché il totale previsto supera 170 h (210 h con D14 e tetto a 18). L'ordine di priorità vale dentro ciascuna data.

- **Lun 26/10**, sulle condizionali note dal 23/10 (V18; D4 e D8 23/10): se il totale previsto, tolti anche AI3-AI5 e i post craft di W9 e W11, supera ancora 170 h, escono i post craft di W5 e W7 (−1 h) e Instagram in W7-W8 (−4,5 h: V06 in scorta, carosello n. 3 non prodotto). Accade se scattano V17, V18 e V20.
- **Lun 23/11**: escono AI3-AI5 (−7,5 h) e i post craft di W9 e W11 (−1 h).
- Con tutte le condizionali: 183,5 − 14 = circa 169,5 h. Con D14: 226 − 14 − 2,5 (versioni IT native di AV03, al posto di AV05 superato il 13/10, e AV06, prime a uscire il 26/10) = circa 209,5 h.

Ordine dei tagli dopo la regola (PR D3, richiamato dal PR §6): prima gli asset derivati, poi Instagram, poi il video LinkedIn, poi la cadenza. Mai il teardown PDF. Con D14 e senza tetto a 18: prima V27, V26, caroselli IG n. 2-5, V04, poi la traccia avatar ridotta (sopra). Il podcast con le riprese vere non si taglia per primo. Il PR §12 n. 3 ora segue lo stesso ordine (Note, punto 7). Il carico su Domus Tua va dichiarato: 338 commit tra 28/07 e 26/09 (repo-domus-tua §1).

---

3. Rituali settimanali

Quando	Cosa	Durata (proposta)
Lunedì	Riunione a quattro. Porto: pezzi usciti, settimane di scorta, ticket [SITO] miei (PR §6, §11 n. 6-7). Con D14: pezzi dei founder fatti o modificati con AI in coda, con i soli pezzi con avatar (via A) contati contro il tetto di 1-2 a settimana. Dalla W6 l'owner del ledger (Matteo al rientro) legge il criterio di stop e Alessandro decide: se scatta, fermo in coda i pezzi fatti o modificati con AI, vie A e B (PR §11)	30 min
Martedì, settimane della fonte (date proposte, da confermare con Michele e Alessandro; il 13/10 non c'è stata)	Ripresa e audio della sessione da 90 minuti (PR §6, p160). Con D14: due camere e audio separato per voce (p359), lavalier (p69), perché la sessione diventa anche l'episodio del podcast	2,5 h con setup
Una volta, appena arriva il provino (D14)	La sessione di riferimento del 13/10 non c'è stata ed è superata: controllo del provino di Alessandro e giornata di prova delle vie A e B in W4 (SOP V, Appendice C); cattura della via A solo se la prova passa	dentro le ore di AV01
Martedì-mercoledì	Montaggio: video, clip, carosello, reel SOP C (PR §6). Con D14, nella settimana dopo ogni fonte (proposta W4, W6, W8, W10, W12, da riallineare alla prima sessione registrata): montaggio dell'episodio (SOP P)	nel blocco
Mercoledì	Consegna al gate light di Matteo con le tre domande visive: loghi, volti sintetici, token (PR §6). **Volti sintetici**: ammessi solo gli avatar di D14, con testo scritto o approvato per iscritto dalla persona	30 min
Martedì o giovedì	Asset IG della settimana pronto per Matteo: carosello il martedì o reel il giovedì, a settimane alterne (PR §6, p64, p66). Il reel IG con avatar esce in un giorno diverso (PR §5 canale 21, p66)	nel blocco
Ogni settimana dalla W5 (D14)	Un reel dei founder (AV02 nelle settimane dispari, secondo la via decisa con Michele; AV03 in quelle pari, clip reale di Alessandro), più nelle pari la versione IT di AV03 dal take italiano di Alessandro (AV05 superato il 13/10) (SOP V)	circa 2 h, più 0,5 h nelle pari per la versione IT nativa di AV03 (al posto di AV05), contate in Parte 2, tabelle di Alberto
Mercoledì, W5, W7, W9, W11	Post craft sul mio LinkedIn, dopo il gate light di Matteo (PR D12)	30 min, contati in Parte 2, tabelle di Alberto

Quando	Cosa	Durata (proposta)
Venerdì	Scorta del banco, log crediti Higgsfield (consumo del ciclo letto dal saldo dell'account Ultra, attivo dal 27/09: 1,56 crediti al 13/10, accredito verso il 27/10; l'abbonamento del 12/10 è superato), archivio _assets/ (PR §6, §10)	30 min

Regola di consegna: ogni asset arriva al gate una settimana prima dell'uscita. Così la scorta di due settimane (PR §11 n. 6) si costruisce da sola. Per questo i pezzi della prima sessione fonte registrata (il 13/10 non c'è stata; nuova data proposta, da confermare con Michele e Alessandro) escono dalla settimana dopo la sessione, non nella stessa: in W3 escono i post di testo dei founder scritti in W2 e, via Metricool, CR03 in PDF sulla Pagina LinkedIn (mar 13/10), TD1 su Instagram e Facebook (mer 14/10), TD2 sulla Pagina (gio 15/10) e TD3 su Instagram e Facebook (ven 16/10), finali dal 06/10; il reel V05 esce quando la bonifica D1 è online (al 13/10 non lo è). C07 (V02) esce in W2, dopo i post di testo, come nel calendario dei temi (PR §6). Eccezioni dichiarate alla regola: V02 (W2), V05 (prodotto ed esce nella stessa settimana, a una data da fissare dopo la bonifica D1 online e la verifica WebGPU di Michele: non più gio 15/10), V11 (W5) e i caroselli prodotti nella settimana d'uscita. Eccezione dichiarata per D14 (PR §6, flusso settimanale): reel con avatar, trailer, intro ed episodi vanno al gate il mercoledì della settimana d'uscita, non una settimana prima; le loro ore sono contate nella settimana d'uscita, come nel PR §6; la produzione parte appena il testo è approvato per iscritto, anche la settimana prima. AV02 n. 1 va al gate mer 28/10 ed esce gio 29/10 su LinkedIn, reel IG ven 30/10, solo se la via di Michele è decisa e il pezzo passa il gate; altrimenti lo slot torna a un post di testo di Michele.

Lingua (D-01, 06/10): ogni post esce bilingue, EN poi IT nella stessa caption, con "AI" anche nell'italiano (D-03); sostituisce "solo inglese nei 90 giorni" su ogni superficie, i miei post craft e i profili dei founder compresi (PR §5, "Lingua"). Un export sottotitolato EN per asset; le clip dei founder hanno anche il master IT dal take italiano registrato (pacchetto §1). I doppiaggi italiani AV05 sono superati: nessun file IT doppiato, nemmeno per uso in conversazione.

Allineamento col calendario dei temi (PR §6)

"Produco" = settimana in cui l'asset arriva al gate. Pilastri di p36: P1 Teardown, P2 Rifiuto, P3 Quattro Layer, P4 Compliance, P5 Lavoro.

Sett.	Esce su LinkedIn (founder)	Esce su Instagram	Pilastro	Alberto produce in quella settimana	Podcast e avatar (D14)
W1	–	V01, solo verifica	–	Controllo V01, bonifica, catalogo	Decisione D14 e tetto a 18, lun 28/09
W2	Post di testo dei founder; V02 "Six refusals"	V02 9:16	P5, P2	V02, brand kit, template, foto e banner di Alessandro	Account aziendale con 2FA verificato
W3	Post di testo scritti in W2	TD1 mer 14/10 e TD3 ven 16/10 (caroselli, anche su Facebook, via Metricool); V05 spore a nuova data, dopo D1 online e la verifica WebGPU di Michele	P1, P5	Foto e banner di Michele; setup e verifiche dell'Appendice C. V12 e clip dalla prima sessione registrata (data proposta, da confermare con Michele e Alessandro; il 13/10 non c'è stata). V05 slitta alla settimana della sua nuova data, dopo D1 online e la verifica WebGPU di Michele	Sessione di riferimento e avatar pronti superati: provino di Alessandro appena possibile, giornata di prova in W4 (AV01, SOP V)
W4	V12 "Coin flip"	Carosello n. 1 "WebGPU-first: il sito che degrada	P1, P5	Carosello n. 1, Sting A parte 1 (teardown n. 1 fatto: finale dal 06/10,	Giornata di prova delle vie A e B, verbale ven 23/10 (SOP V); trailer da

Sett.	Esce su LinkedIn (founder)	Esce su Instagram	Pilastro	Alberto produce in quella settimana	Podcast e avatar (D14)
		apposta"		in coda su Metricool 14/10 e 20/10)	frammenti veri (AV04); montaggio dell'episodio 1 se la prima sessione è registrata in tempo
W5	Teardown n. 1 "The eval set before the agent" (V11 4:5 non esce su LinkedIn: il secondo slot di Michele è di AV02 n. 1)	V11 9:16	P1, P5	Fonte 27/10, V13 e clip, V11, Sting A parte 2, post craft n. 1	AV02 n. 1 (Michele) gio 29/10 su LinkedIn, reel IG ven 30/10, solo se la sua via è decisa e il pezzo passa il gate di mer 28/10 (altrimenti un post di testo di Michele). Trailer ed episodio 1 entro ven 30/10, se la prima sessione è registrata in tempo (proposta, da confermare)
W6	V13 "One schema change away"	Carosello n. 2 "Which layer are you on?"	P1, P3	Carosello n. 2, AI1; V18 condizionale, parte 1 (teardown n. 2 fatto: finale dal 06/10, uscito il 09/10, Pagina 15/10)	AV03 n. 1 (clip reale di Alessandro, EN e IT dai suoi take; AV05 superato il 13/10), montaggio dell'episodio 2 con intro (testi lun 02/11)
W7	Teardown n. 2 "The forty-minute check"; Articolo n. 1 di Michele (adatta Matteo)	V06 (in scorta se il 26/10 scatta il taglio)	P1, P5	Fonte 10/11, V14, V06, post craft n. 2, V18 condizionale al gate mer 11/11 (teardown n. 3 fatto: finale dal 06/10, in coda su Metricool 16/10 e 22/10)	Episodio 2 esce. AV02 n. 2 dal teardown n. 2
W8	V18 4:5 se passa il gate dell'11/11 (V14 in scorta), altrimenti V14; V20 se D4 è "sì"	V18 9:16 se passa il gate; altrimenti carosello n. 3 "Dal brief al verdetto scritto in 2-6 giorni lavorativi" (non prodotto se il 26/10 scatta il taglio)	P2, P5	Carosello n. 3, condizionali V17, V20 (nessuna cover AI2: il teardown n. 3 è finale con la sua cover)	AV03 n. 2 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato), montaggio dell'episodio 3 (testi dell'intro lun 16/11)
W9	Teardown n. 3 "Your AI vendor is one line in a Register of Information"	V07 cristallo	P4	Fonte 24/11, V19 (AI3 facoltativo), V07, post craft n. 3	Episodio 3 esce. AV02 n. 3 dal teardown n. 3
W10	V19 DORA	Carosello n. 4 "Readiness, not compliance: tre controlli tecnici"	P4	Teardown n. 4 (cover AI2), carosello n. 4, template v2	AV03 n. 3 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato), AV06 (mio avatar) se lo voglio, montaggio dell'episodio 4 (testi dell'intro lun 30/11)
W11	Teardown n. 4 "What we look at in the first two hours of an audit"; Articolo n. 2 di Michele	V08 buco nero di /audit	P1, P5	Fonte 08/12, V21, V08, post craft n. 4, AI4 e AI5 facoltativi	Episodio 4 esce. AV02 n. 4 dal teardown n. 4
W12	V21 "The audit in 45 seconds"	Carosello n. 5 "Dietro lo sting: da Blender all'endframe"	P5	Carosello n. 5, scorta feste, consuntivo	AV03 n. 4 (EN e IT dai take di Alessandro; AV05 superato), episodio 5 montato e in scorta entro ven 18/12 (testi dell'intro

Sett.	Esce su LinkedIn (founder)	Esce su Instagram	Pilastro	Alberto produce in quella settimana	Podcast e avatar (D14)
					lun 14/12)

YouTube (PR §5 canale 15, video-ads §B6) lo carica Matteo dai master già passati dal gate: V11 nel master 9:16 come Short (W5); V19 nel master 4:5, come Short se YouTube accetta il rapporto (non verificato) (W10); V21 nel master 16:9 come video normale (W12). Nessun export in più per me per questi tre. Con D14 YouTube ospita anche gli episodi del podcast (master 16:9, copertina, file .srt) e le loro clip 9:16 come Short: sono export miei, contati nelle 3 h a episodio (PR §5 canali 14 e 15). Nessun tema usa numeri di livello B, prezzi o link al sito finché la bonifica D1 non è online: al 13/10 non lo è, nuova data da fissare (PR §6). La colonna D14 vale solo se D14 passa il 28/09 e si ferma se scatta il criterio di stop (PR §6, §11). I reel con avatar prendono il posto di uno dei post 2+2 della persona ritratta, non si aggiungono (PR §6).

Aggiornamento 13/10 (vale per la tabella sopra e per tutta la parte di Alberto). Al 13/10 nessuna sessione della fonte è registrata: le date delle sessioni (13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12) e degli episodi sono proposte, da confermare, e i pezzi di ogni fonte slittano con la sua data. Nella colonna D14 la sessione di riferimento e gli avatar pronti diventano il provino di Alessandro e la giornata di prova delle vie A e B (W4, SOP V); la prova del 23/10 diventa la scelta della via (D-18, mia, dopo il provino); AV03 sono clip reali di Alessandro, per AV02 la via si decide con Michele; AV05 è superato; AV06 solo se lo voglio; trailer e intro da frammenti veri, avatar solo se passa la via A. L'account aziendale con 2FA del 09/10 e l'abbonamento del 12/10 sono superati dall'account Ultra aperto il 27/09 (§5). Cancelli degli strumenti (Appendice C): gate 1 lun 19/10, gate 2 lun 26/10, gate 3 lun 02/11, gate 4 lun 09/11, revisione finale lun 21/12. Già usciti: CR03 su IG e FB (06/10) e come documento sulla Page (13/10), TD2 su IG (09/10); in coda su Metricool TD1, TD2 e TD3 fino al 22/10, poi niente. Matteo è via (brief del 30/09): dove questa parte dice Matteo (scalette, gate light, caricamenti su YouTube, consegne, coda, ledger), vale chi nominerà D-14 del brief (decisione aperta, la chiude Alessandro); intanto Page, IG e Facebook li programmo io su Metricool dopo il sì al gate.

---

5. Cosa serve dagli altri tre

Alessandro

- Ore concordate lun 28/09 (PR D3).
- Firma della bonifica (PR D1): prevista entro ven 02/10, al 13/10 la bonifica non è online; nuova data da fissare.
- Higgsfield: l'account è sul piano Ultra (3.000 crediti al mese, senza riporto), aperto il 27/09; prossimo accredito verso il 27/10, saldo 1,56 crediti il 13/10. Sostituisce il Plus mensile dal 12/10, l'account aziendale con 2FA del 09/10 e i tre cicli dal 12/10; costo reale da leggere sulla fattura (non verificato). Higgsfield resta (Appendice C): annuale o mensile alla revisione dei consumi del gate 4 (lun 09/11), poi lun 21/12 sul mio log crediti. Claude Team (proposta): Alessandro Owner e Primary Owner per i crediti, io admin; posti per lui, Michele, me, Matteo al rientro e uno di riserva.
- **D14, dal 13/10 (pacchetto): provino (fase A) appena possibile, una battuta in IT ed EN; fase B, la voce, 45-60 min in italiano e 30-45 in inglese, in W5, dopo il gate 2 (proposta); fasi C e D (CL1, CL2, AV03 n. 1-4 come clip reali) dopo l'esito. Consenso scritto per il clone della voce e, solo se passa la via A, per il gemello digitale e la sua cattura. Testi di AV03 e delle intro approvati per iscritto entro il lunedì della settimana di produzione; primo testo del trailer, da frammenti veri, prima del primo episodio; criterio di stop approvato prima della prima uscita; nome del podcast con le sessioni (data da riproporre); decisione del lunedì se scatta lo stop. D-14 del brief (chi pubblica mentre Matteo è via) resta da decidere: oggi le superfici aziendali le programmo io su Metricool. Se il tetto a 18 non passa: scelta lun 26/10 tra condizionali e clip dei founder (§2).**
- D2 entro ven 09/10: nessun prezzo pubblicato, quindi nessun prezzo negli endframe.

- Testi di C07 (entro lun 05/10), one-pager (W6) e post P2, entro il lunedì della settimana di produzione.
- Foto reale per il profilo e riga del banner entro lun 05/10 (PR §9). Decisione Mattia/Matteo sul sito entro ven 09/10.
- Chiarimento sullo stato di Quantex (PR §9).
- Decisione D4 "indipendenza sul sito" ven 23/10. Regola di slittamento, parte 1: Instagram W7-W8 e post craft di W5 e W7, lun 26/10 (§2).
- Regola di slittamento, parte 2: traccia AI facoltativa e post craft di W9 e W11, lun 23/11 (PR §9).

Michele

- Revisione della bonifica e del criterio D8, con l'elenco dei token di telemetria da togliere oltre alle 8 righe obbligatorie.
- Lista di cosa del layer WebGL è pubblicabile (p220) e file IDE ripulito per V11, in W4.
- Stato del flag `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` in produzione entro ven 09/10 (repo-sersan-site §12): sblocca la SOP C.
- Account staging SphereNode con dati demo, in W5. Niente stack Maintech: è fuori dai 90 giorni.
- Testi dei teardown (quindicinali) e merito tecnico su ogni claim.
- Rimisura delle cifre del sito il giorno di ogni invio (repo-sersan-site §9), in W8 per gli invii del 20/11.
- Foto reale per profilo e banner entro lun 12/10 (PR §9).
- Testo della stringa NAP e di `sameAs`, ticket di `robots.ts`, entro ven 30/10 (PR §5 canale 9). Testo della riga 14 di `llms.txt` per il 16/10 (PR §4).
- Se entra Matteo nel sito: scheda in `founders.ts` rivista e controllo del caricamento del ritratto in `FounderPortraitMorph` (`src/webgl/FounderPortraitMorph.tsx:472-498`).
- Quale immagine OG serve ciascuna rotta, `public/og-image.png` o `src/app/opengraph-image.tsx` (non verificato, PR §6), prima dell'OG del 16/10.
- **D14: la via di AV02 si decide con lui dopo il provino di Alessandro (registrazione vera come Alessandro, via B, o avatar solo se passa la via A); al 13/10 non esistono né un clone della sua voce né una sua registrazione. D-04 (con me, mer 14/10): voce e schermo veri di default per V11, V12, V13 e V19; V12 si registra in una sessione vera, data da riproporre. Registrazione della sua voce solo se sceglie la voce vera. Testi di ogni AV02 dal teardown della settimana e delle intro entro il lunedì della settimana di produzione; firma dei passaggi tecnici degli episodi e dei claim tecnici delle voci dell'Appendice C (caption e versioni IT/EN, battute dal podcast). Nessun AV05 (superato).**

Matteo

- Scaletta della fonte il lunedì prima.
- Brief per asset con etichetta di pubblico: compratore o craft (PR §4).
- Gate light il mercoledì.
- Ledger del lunedì: sends/reach e reach da non-follower per decidere cosa ripetere (PR §11 n. 8).
- Naming `SRSN_…` rispettato in pubblicazione (p135).
- Calendario operativo dal calendario dei temi e soglia dei formati vincenti, entro ven 09/10 (PR §9, §11).
- Gate light a 4 campi sui miei post craft (PR D12). "Notify employees" dalla Page sull'asset di punta della settimana (PR D12, p44).
- YouTube dai master già consegnati, senza export in più: V11 9:16 come Short, V19 in 4:5, V21 in 16:9 come video normale (PR §5 canale 15, video-ads §B6).
- **D14: nome del podcast e canale YouTube (date da riproporre con le sessioni); Spotify video sì o no; colonna "founder AI sì/no" del ledger, dal 13/10 per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con l'AI (via A e via B), e criterio di stop prima della prima uscita (PR §11); pubblicazione degli episodi con trascrizione completa nella descrizione (p107); lettura del criterio di stop ogni lunedì. Il test cieco di AV05 è superato. Matteo è via (brief del 30/09): finché D-14 del brief non nomina un owner, ledger, numeri del lunedì e community restano da assegnare; le superfici aziendali le programmo io su Metricool, dopo un sì registrato.**

6. KPI di cui Alberto è owner

KPI	Obiettivo	Fonte
Settimane di scorta pronte	2 (proposta)	PR §11 n. 6
Pezzi usciti sul piano	100% dei pezzi di Alberto nel calendario	PR §11 n. 6
Gate visivi saltati	0 (proposta)	PR §11 n. 7
Asset per fonte	5-6 per le prime due fonti registrate, 2-3 per le tre successive (date proposte, da confermare: il 13/10 non c'è stata), perché le ore di W7-W12 non ne coprono di più. Le clip escono nei post 2+2 dei founder	PR §6
Ticket [SITO] di Alberto chiusi alla data	Bonifica prevista il 02/10, non online al 13/10: nuova data da fissare; OG e llms.txt 16/10, ritratto di Matteo 23/10 (condizionale), stringa NAP 30/10, video 06/11. Colophon a gennaio 2027	PR §9
Crediti Higgsfield per ciclo	Consumo di ogni ciclo dell'Ultra (3.000 crediti senza riporto, accredito verso il 27 di ogni mese, primo il 27/10) registrato nel log crediti, letto ogni venerdì dal saldo, con i consumi di ElevenLabs e delle API Claude. Stima 2.160-2.270 crediti al mese (nostra, stack §2). Acquisti fuori ciclo solo con decisione registrata. È la base della revisione dei consumi al gate 4 (lun 09/11: annuale o mensile) e della revisione di lun 21/12	PR §10
Traccia AI base consegnata	AI1 entro ven 06/11; AI2 sulla cover n. 4, se il teardown n. 4 si produce (TD1-TD3 finali dal 06/10 con le loro cover)	PR §6, §9
D14: setup avatar alla data	Sostituito il 13/10: provino di Alessandro testato il giorno in cui arriva; giornata di prova delle vie A e B (ricerca video §7) in W4, prove su Higgsfield dopo l'accredito del 27/10; D-18 mia, proposta al gate 2 (lun 26/10), al più tardi prima del gate di AV03 n. 1 (mer 04/11); cattura solo se passa la via A	PR §9 AV01
D14: pezzi con avatar a settimana	Al massimo 1-2 pubblicati, solo via A: W5, W7, W9 e W11 0-1 (AV02, se la via di Michele è la A), W10 0-1 (AV06, se scelgo la via A), W6, W8 e W12 0. Non contano AV03 n. 1-4 (clip reali), trailer e intro da frammenti veri, doppiaggi. 0 pezzi nuovi fatti o modificati con AI dopo uno stop, fino alla decisione del lunedì	PR §6 "Ritmo", §11
D14: pezzi con avatar	100% con testo scritto o approvato per iscritto dalla persona, con la data	PR D14 regola 2
D14: episodi del podcast alla data	Episodio 1 entro ven 30/10 se la prima sessione è registrata in tempo (proposta), episodi 2, 3, 4 in W7, W9, W11, episodio 5 in scorta entro ven 18/12; le date slittano con le sessioni. Ogni episodio con copertina da frame vero, .srt e 3-5 clip 9:16 per gli episodi 1-2, 2-3 per gli episodi 3-5 (PR §6)	PR §5 canale 14, §9

Sends/reach e commenti qualificati sono di Matteo; finché è via, dell'owner che nomina D-14 del brief. Alberto li legge per scegliere i formati. Anche la colonna "founder AI sì/no" del ledger e il criterio di stop sono dell'owner del ledger (PR §11): dal 13/10 valgono per ogni pezzo dei founder fatto o modificato con l'AI, via A e via B. Io passo per ogni pezzo la via, lo strumento e la voce (vera o clone).

---

7. Cosa NON fare

1. **Solo famiglie A e B.** C, D ed E non si usano. E (oro) è vietata: "brass and violet retired" (pp126-127, `src/app/globals.css`).
2. Il marchio è public/favicon.svg. Mai rigenerato con l'AI (p126): il mark vettoriale entra solo in AE. Mai tipografia generata (p130).
3. **Mai "SERSAN AI"** nei pixel (p126). Nessun file `hf_*` come immagine profilo di un account (p127).
4. **Persone generate: solo gli avatar dei quattro del team, alle regole di D14** (PR §3 D14, §4). D14 sostituisce il vecchio divieto sulle sembianze sintetiche dei founder (p205; anche p8, p165). Mai persone generate

esterne al team, mai avatar o sembianze di clienti o di terzi (regola del piano rivisto, non del PDF, PR §4). Avatar di Michele e Alessandro sì; di Matteo e mio solo se lo vogliamo.

5. **Niente numeri di livello B**, in nessun canale e nemmeno nello sfondo. I token di telemetria dell'elenco D1 sono **tolti** dall'atlas, non resi illeggibili (PR D1).
6. **Token dal codice, non dal PDF.** Le ricerche citano violetto #7C5CFF ed Editorial New (pp352-361). Valgono `globals.css` e `layout.tsx`: #0B1422, #3BE1FF, #2A7FFF, Fraunces (repo-sersan-site §6).
7. **Niente C01 "3am"** (`problem-section.tsx:135`) né C09 "Same two people" (`src/data/founders.ts` elenca 4 persone).
8. **Cifre del sito datate vietate.** Non "36.777 righe" né "tutto TSL". Formula sicura: "WebGPU-first: le scene 3D principali sono scritte in TSL; preloader ed effetti DOM usano WebGL2/GLSL; c'è un fallback WebGL2 reale" (PR §4).
9. **Nessun prezzo** negli asset (PR D2). La riga offerta dell'endframe di p132 ("TECHNICAL AUDIT · FROM £15K") non si usa.
10. **Nessun link a /case-studies** prima della bonifica (PR §2).
11. **Mai catturare dal telefono.** Mai ritagliare 9:16 da uno schermo 1080p: servirebbe un upscale del 78% (p314).
12. **Niente CTA "commenta X"** (PR §7). Niente musica sui primi 8 asset, solo SFX (p120).
13. **Nessun lavoro creativo esterno a listino.** Le richieste ricevono un rifiuto scritto (PR D9).
14. **Mai inquadrare file con credenziali**: documenti di SphereNode e ambiente demo di Maintech (PR §12 n. 9).
15. **Niente momenti derivati presentati come firma SERSAN.** Il tunnel del tuffo porta il pen GreenSock "Made with TroisJS" (`src/components/fx/preloader-tunnel.ts`), la morph dei ritratti nasce dal reverse engineering di Lusion: credits in ogni submission (PR D8).
16. **Niente reel del sito prima della verifica di `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` in produzione** (Michele, 09/10). Da anteprima Vercel, riga Mono "impostazioni massime su desktop WebGPU".
17. Niente generazione fuori dalla traccia AI (§9), dalla SOP V (vie A e B) e dai compiti dell'Appendice C. Per Higgsfield, After Effects e HyperFrames la generazione segue i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (PR §6). HeyGen e Runway solo nei test delle vie A e B; ogni abbonamento con l'ok di Alberto.
18. Niente ritocco AI su foto di persone: foto profilo, banner e copertine solo da foto o frame veri, senza riempimento generativo né "migliora volto" (PR §4, §9). Nei video dei founder il volto non si rigenera: nella via B l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti, con modifica localizzata o matte + fondale + relight (SOP V); se il volto cambia in un fotogramma, la clip non esce.
19. Niente X, Behance, TikTok, Threads (PR D12, §5). Voce craft solo sul mio LinkedIn, bilingue: EN poi IT nello stesso testo (D-01).
20. **Mai un testo che la persona non ha scritto o approvato per iscritto.** Un avatar non dice numeri di livello B, prezzi, claim sui clienti non documentati (PR D14 regola 2).
21. Mai un avatar o una voce clonata in DM, commenti, outreach o call, mai una conversazione simulata: battute separate, nessun dialogo tra avatar (p161; PR D14 regola 3). Vale per la via A e per ogni clip con voce clonata o lip sync. Nessun file doppiato da allegare in conversazione: AV05 è superato.
22. Il corpo del podcast è solo ripresa vera. Avatar (via A, solo se passa la giornata di prova) solo in reel, spiegoni, intro e trailer; intro e trailer di default da frammenti veri. Nessuna frase dell'episodio rifatta con la voce creata, nessun ospite clonato o doppiato (p163; PR D14 regola 5).
23. Tetto: al massimo 1-2 pezzi con avatar (via A) pubblicati a settimana; i pezzi della via B non contano nel tetto ma entrano nella colonna del ledger e nel criterio di stop. Se scatta il criterio di stop, nessun pezzo nuovo fatto o modificato con AI fino alla decisione del lunedì (PR D14 regola 6, §11).
24. Identità e voci solo negli account SERSAN dell'Appendice C: identità dalle foto reali su Higgsfield, cloni della voce su ElevenLabs, HeyGen e Runway solo per i test. Consenso scritto del founder per ogni clone della voce o gemello digitale. Foto, registrazioni della fase B e catture in una cartella ad accesso ristretto, mai in

_assets/ condiviso. Nessun export dei file voce. Nessun uso fuori dai contenuti approvati (PR D14 regola 7). Una voce pubblicata nasce in un solo strumento.

25. **Un avatar non è mai una foto profilo, un ritratto del sito o una copertina del podcast** (PR §6). Copertine da frame veri (AV07).
26. Niente post solo in italiano né doppiaggi IT. Dal 06/10 ogni post esce bilingue, EN poi IT nella stessa caption, con "AI" anche nell'italiano (D-01, D-03). La versione IT di una clip dei founder viene dal suo take italiano; AV05 è superato (PR §5, "Lingua").

---

8. SOP e checklist riusabili

SOP A: atomizzazione della fonte (ogni due settimane)

1. Trascrizione e scaletta di Matteo. Scegliere 5-6 momenti con un'affermazione verificabile.
2. Tagli: video LinkedIn 60-90 s, 9:16 o 1:1, primi 3 s sul guasto (p45). Clip 4:5 e 9:16.
3. Sottotitoli impressi con la spec di p156: niente karaoke, emoji o musica.
4. Cover: frame 0 leggibile senza audio, perché è la thumbnail (p128).
5. Endframe dal template. Export (SOP E). Gate il mercoledì.

SOP C: reel dal sito 3D (a settimane alterne col carosello)

0. Cancello: flag `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` in produzione verificato da Michele (entro ven 09/10). Se è OFF su sersan.io, i reel mostrerebbero scene che i visitatori non vedono: stop.
1. Desktop con WebGPU e puntatore fine. Aprire prima `/diag` (repo-sersan-site §14).
2. Dal dominio reale; oppure su `*.vercel.app` con `?fx=3&postfx=full&dpr=2` (`src/webgl/store/tierStore.ts:468-509`) e riga Mono "impostazioni massime su desktop WebGPU". `?fx` è il livello di budget fx, non il tier full/lite/off (riga 478).
3. OBS: AMD AMF CQP 16, Hybrid MP4, WGC con cursore OBS spento, pannello a 60 Hz, un giro di riscaldamento (pp314-316). Valori da rimisurare sulla macchina di Alberto.
4. Formato screen-in-frame (p120). Hero nativi 9:16 da Blender, non dal crop.
5. Montaggio 12-22 s, cold open sul picco (pp120-121). Momenti: tabella di repo-sersan-site §14. La pioggia di telemetria deve contenere solo i token rimasti dopo la bonifica D1; al 13/10 la bonifica non è online (nuova data da fissare) e i token dell'elenco sono ancora sul sito. Se nel girato compare un token dell'elenco, stop e ticket [SITO].

SOP D: generazione AI (solo atmosfera e B-roll astratto)

Vale per AI1-AI5 (§9). La generazione segue esclusivamente i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (PR §6): qui non ci sono istruzioni su modelli, prompt o parametri. Strumenti per contenuto, ripiego, quando e chi: Appendice C.

SOP V: video dei founder (via B e via A)

Vale per ogni pezzo con un founder fatto o modificato con l'AI: clip AV02 e AV03, intro e trailer AV04, post AV06 (solo se lo voglio) (PR §6, "Avatar e podcast video"; Appendice C). Via B di default: il founder si registra, l'AI cambia solo sfondo, luce o abiti. Via A, tutta generata, solo se passa la giornata di prova. La via la scelgo io dopo il provino (D-18). AV03 n. 1-4 sono clip reali di Alessandro (pacchetto §6); per AV02 la via si decide con Michele. Le clip AV03 generate del 30/09-01/10 restano agli atti e non si pubblicano.

0. Cancelli, tutti veri, altrimenti stop. Provino fatto e via scelta (D-18). Strumento della via scelto sul provino (gate 2 lun 26/10; per Higgsfield dopo le prove successive al rinnovo verso il 27/10, Appendice C); per la via A anche la giornata di prova superata (giudizio alla cieca mio e di due persone che conoscono il founder, pacchetto §4) e la cattura fatta. Consenso scritto del founder per ogni clone della voce o gemello digitale.

Criterio di stop non scattato alla lettura del lunedì. Tetto della settimana non superato nel ledger: al massimo 1-2 pezzi pubblicati con avatar (via A); i pezzi della via B non contano nel tetto ma entrano nella colonna del ledger e nel criterio di stop (PR D14 regola 6).

1. **Testo.** Scritto o approvato per iscritto dalla persona, con la data, prima di generare. Gate di voce e gate light. 20-45 s per i reel, 5-10 s per le intro, 20-30 s per il trailer. Mai numeri di livello B, prezzi (D2), claim sui clienti non documentati. Battute separate, mai un dialogo simulato (p161).
2. Ripresa. Via B: il founder si registra secondo il pacchetto (§1-§2): parete piana, telefono su treppiede in 4K 25 fps, lavalier, un take per battuta, IT ed EN in take separati, file originali mai via WhatsApp. Via A: cattura a parte, solo se passa il test, circa 2 minuti per look più la clip di consenso (ricerca video §4). Audio: la voce vera registrata; il clone professionale ElevenLabs (fase B) è la riserva.
3. Sfondo, luce, abiti. Solo con lo strumento che ha vinto il provino (Appendice C): modifica localizzata su Higgsfield (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight) o la via classica matte + fondale generato + relight, che non tocca il volto; Runway Aleph solo se vince il test. I passaggi su Higgsfield seguono i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (PR §6). Se il volto cambia in un fotogramma, si torna al girato. Via A: HeyGen Digital Twin o OmniHuman 1.5 (anche dentro ElevenLabs Image & Video, da verificare nel grant), guidati dall'audio vero del founder o, come riserva, dal suo clone professionale ElevenLabs (ricerca video §4).
4. Montaggio in After Effects (Premiere non è installato). Clip in 4:5 e 9:16 (16:9 per le intro del podcast e per CL2 se D-16 è sì), sottotitoli impressi dalle righe approvate con la spec di p156, lower third ed endframe dal template, −14 LUFS. Primi 3 s sul punto, non sul logo. Per le intro, l'ident dello Sting A (Blender, zero crediti).
5. Inglese. Default: il take EN del founder. Ripiego, solo se manca: voce ElevenLabs (clone professionale EN dalla fase B, dopo il suo test cieco; rotta scelta al gate 2) + lip sync Higgsfield sul girato vero, oppure il doppiaggio con lip sync di Higgsfield; il TTS di Higgsfield solo dentro una pipeline di lip sync. Una voce pubblicata nasce in un solo strumento. La versione IT viene dal take italiano (AV05 superato).
6. Export. Master ProRes in _assets/video/04-masters/ (p147), consegna MP4 ≤1920 px (p155), naming SRSN_ di p135: un master per lingua, lang en per il take inglese e lang it per il take italiano (proposta, Checklist E).
7. **Gate light il mercoledì** con la Checklist F. Firma: Michele sui pezzi tecnici, Alessandro sugli altri.
8. Ledger e uscita. All'owner del ledger (Matteo; finché è via, chi nomina D-14 del brief) passo per ogni pezzo la via (A, B o nessuna), lo strumento e la voce (vera o clone), per la colonna "founder AI sì/no" e il criterio di stop di D14, che valgono per la via A e per la via B. Programmazione su Metricool dal mio Claude Code solo dopo un sì registrato al gate; sui profili personali il founder pubblica in nativo.
9. AV05, doppiaggio italiano: superato il 13/10. Le versioni italiane si registrano in originale (take IT del pacchetto): nessun doppiaggio IT delle clip dei founder, nessun file da mandare in conversazione, nessun test cieco da organizzare.

SOP P: Podcast video (D14, canale 14)

Vale per gli episodi dalle sessioni vere della fonte (PR §5 canale 14, §6). Al 13/10 nessuna sessione è registrata: le date 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 e 08/12 e quelle degli episodi sono proposte, da confermare. Strumenti (Appendice C): ElevenLabs Isolator e Scribe; montaggio lungo con strumento da decidere (passo 3); clip e copertine in After Effects.

0. Ripresa (martedì della fonte). Due camere e una traccia audio separata per voce a 48 kHz/24-bit, in 1080p50 o 4K25 (p159, p359), lavalier wireless (p69; circa £150 solo se manca, presenza non verificata; la decisione prevista per ven 02/10 non è verificata al 13/10: Alberto verifica e Alessandro decide prima del provino o della prima sessione registrata, data da fissare). Un battito di mani a inizio ripresa per la sincronizzazione. Fondo e luce fissi, così le copertine si somigliano.
1. `Ingest. In _assets/source/{data}/, in locale.`
2. Pulizia e sincronizzazione. Voci pulite con ElevenLabs Isolator, se serve; sincronizzazione dei due angoli con l'audio separato, sul battito di mani, nello strumento di montaggio scelto al passo 3.

3. Taglio da 90 a 25-35 minuti, sulla trascrizione. Strumento da decidere da Alberto (proposta: provare Descript, che ha un connettore Claude, o HyperFrames sull'episodio 1; Premiere solo con un abbonamento). Capitoli, candidati per le clip e show notes con Claude dalla trascrizione, con citazioni verbatim e timecode; scaletta di Matteo o dell'owner nominato. Passaggi tecnici segnati per la firma di Michele. Silenzi in locale (ffmpeg silencedetect). Corpo solo riprese vere: nessuna frase rifatta con la voce creata, nessun ospite clonato o doppiato (p163). Nessun numero di livello B, nessun prezzo, nessun marchio di clienti.
4. Trailer e intro. Di default da frammenti veri delle sessioni: trailer AV04 (20-30 s) solo per l'episodio 1, intro da 5-10 s dall'episodio 2; avatar solo se passa la via A (SOP V). Testi dell'intro approvati per iscritto entro il lunedì della settimana di montaggio. Le clip di ascolto di Higgsfield (ricetta del 01/10, bocca chiusa) solo come B-roll di trailer, intro e clip, segnate nel ledger; mai nel corpo al posto di una ripresa vera.
5. Sottotitoli. Trascrizione con ElevenLabs Scribe → .srt corretto a mano → controllo nello strumento di montaggio; su YouTube il file .srt e la trascrizione completa nella descrizione (p107), caricati da Matteo o dall'owner nominato. Clip 9:16 con sottotitoli impressi (SOP A).
6. Audio ed export. −14 LUFS misurati sul master (convenzione interna, controllo con ffmpeg in locale). Master 16:9 1920×1080 H.264 dallo strumento di montaggio; se l'intro contiene un avatar, master ProRes in 04-masters/. Naming SRSN_brand_{pilastro}_podcastep{E}_16x9_en_v{N}.mp4 (p135, E = numero dell'episodio), pilastro dal tema della fonte.
7. Copertina (AV07). Da un frame vero delle riprese, in After Effects (Photoshop non è installato): colore, luce, ritaglio, titolo col font del brand e il mark da favicon.svg. Nessuna copertina generata, niente riempimento generativo sui volti. Formato 1280×720 (proposta: non fissato nelle pagine lette, non verificato).
8. Clip 9:16. 3-5 per gli episodi 1-2, 2-3 per gli episodi 3-5 (PR §6), dai candidati con timecode del passo 3 e dall'atomizzazione (SOP A), montate in After Effects a 1080×1920 dall'episodio; varianti rapide in HyperFrames.
9. **Gate e uscita.** Gate il mercoledì della settimana dopo il montaggio, cioè della settimana d'uscita (eccezione dichiarata dei pezzi D14, §3), firma di Michele sui passaggi tecnici. Uscita su YouTube entro il venerdì (Matteo): episodio 1 entro ven 30/10, poi W7, W9, W11; episodio 5 in scorta entro ven 18/12. Spotify video solo se Matteo lo conferma ven 23/10.
10. **Ore.** Circa 3 h a episodio, compresi intro, copertina, `.srt` ed export (PR §6). Le clip stanno nelle ore dell'atomizzazione.

SOP S: statici (teardown, caroselli, one-pager, brand kit, OG, cover, banner, copertina, poster, Ledger)

1. **Sorgente.** Brand kit in `_assets/logo/` e `_assets/brand/`: mark da `public/favicon.svg` (copia read-only, p136), lockup da `design/wordmark/`, font in `_assets/fonts/` (p136), token da `src/app/globals.css`. Fondali: render Blender o, dopo AI1, `keyvisual/02-graded/` (p136). Mai da `00-source/` (p136).
2. App. Illustrator e Photoshop non sono installati (AE_PIANO_MONTAGGIO.md). Default: caroselli sul twin HTML (build.py), nello stile chiaro di CR03 (raggiunge molto più delle tavole scure), con le scene di Higgsfield senza testo e il testo impaginato esatto sopra; teardown, one-pager e Ledger sul kit PPTX/PDF; still, OG, cover, banner, poster e copertine in After Effects da frame veri o render Blender, o in un altro editor che Alberto ha. moda.app è candidato via CLI per caroselli, PDF LinkedIn, storie e thumbnail: prende un formato solo se vince il gate 2 (lun 26/10), mai per i video dei founder (Appendice C). Figma: il PDF prevede un master Figma (p136), non in uso nel team (non verificato).
3. Griglia. 1080×1350 con area visibile circa 1013×1350 e margine 120 px (p64-65). Frame 1 tipografico su #0B1422 (p128, p131). Nessun prezzo (PR D2), nessun numero di livello B, nessun link al sito finché la bonifica D1 non è online (al 13/10 non lo è, nuova data da fissare).
4. **Export.** PDF per i teardown (1080×1350, un file, testo vettoriale, font incorporati); PNG sRGB per caroselli, OG, cover, banner; SVG più PNG trasparente per il brand kit. Consegna in `_assets/static/delivery/{linkedin,instagram}/` e i PDF in `_assets/docs/` (p136).
5. **Naming.** `SRSN_{offerta}_{pilastro}_{concept}_{ratio}_{lang}_v{N}.{ext}` (p135), con i soli valori ammessi di p135: offerta `audit|sprint|fcto|brand`, pilastro `refusal|proof|teardown|layers|`

`compliance|positioning`, ratio `1x1|4x5|9x16|16x9|banner{W}x{H}`, lang `en|xx`. Esempi: `SRSN_brand_teardown_evalset_4x5_en_v1.pdf`, `SRSN_brand_positioning_pagecover_banner1128x191_xx_v1.png`. I file del sito tengono il nome che il codice si aspetta (`public/og-image.png`, `public/founders/<anchor>-headshot.webp`).

6. **Gate.** Checklist F, poi gate light di Matteo il mercoledì.

Checklist E: export e naming

- LinkedIn: MP4, lato massimo 1920 px, niente 4K (p155).
- Loudness −14 LUFS, CRF 18 (p156, convenzione interna).
- Upload 5-8 Mbps (p318).
- PDF 1080×1350. IG 1080×1350 con area visibile 1013×1350 (p64). Reel 1080×1920.
- 1:1 a 1080×1080 (proposta: il formato non è fissato nelle pagine lette).
- Naming SRSN_{offerta}_{pilastro}_{concept}_{ratio}_{lang}_v{N} (p135), valori ammessi al SOP S punto 5. Nei 90 giorni lang è en o xx (PR §5), più it per i master italiani delle clip dei founder (proposta, sotto). p147 propone un ordine diverso (..._{rapporto}_{hook}_v{N}_{lingua}): vale p135, che è la regola di confine del vault.
- Loudness e sottotitoli: un export EN con sottotitoli impressi per asset; per le clip dei founder anche il master IT dal take italiano (D-01). Loudness −14 LUFS misurata sul render di After Effects o dello strumento di montaggio del podcast (controllo con ffmpeg in locale).
- Podcast video (D14): episodio 16:9 1920×1080, `.srt` a parte, copertina da frame vero, clip 9:16 1080×1920 con sottotitoli impressi (SOP P).
- Clip dei founder (SOP V): un master per lingua; per i take italiani lang it, che p135 non prevede (proposta, da fissare con l'owner del naming). La via (A, B o nessuna), lo strumento e la voce stanno nel ledger, non nel nome. AV05 superato: nessun file IT doppiato.

Checklist F: gate visivo (prima del mercoledì)

- Loghi di terzi: zero.
- Volti sintetici o modificati: solo i founder, con testo scritto o approvato per iscritto dalla persona, con la data. Via B: volto identico al girato su tutti i fotogrammi (occhi, denti, barba, occhiali), labiale a tempo, bordi dei capelli puliti, luce coerente col volto, nessuna scritta, logo o pseudo-lettera generata nello sfondo o sugli abiti. Via A: solo dopo la giornata di prova superata, con mani e gesti ripetuti controllati. Nessun altro volto sintetico. Foto di persone solo reali, ritoccate in colore, luce e ritaglio, senza strumenti generativi (PR §4, §9).
- Pezzi con avatar (via A) della settimana: al massimo 1-2 nel ledger, la via B non conta; criterio di stop non scattato (PR §11).
- Token: solo `globals.css`. Il marchio con i colori di `favicon.svg`.
- Momenti derivati accreditati (PR D8).
- Numeri: solo livello A documentato. Nessun prezzo prima di D2.
- Etichetta di pubblico: compratore o craft.

Checklist G: video prodotto anonimizzato

- Solo staging o stack locale con dati demo. Mai produzione.
- Marchio del cliente, nomi, sedi e fornitori sostituiti (repo-maindtech §8).
- Domus Tua: la coreografia dell'arco deriva da era-residence e non va presentata come invenzione nostra (PR §4). Se la ricerca si mostra col parser deterministico, riga Mono "Demo locale, parser deterministico".

---

9. Traccia AI (PR §6)

Verdetto: sì, piccola. L'AI resta atmosfera e B-roll astratto sulle famiglie A (murmurazione) e B (costellazione) (PR §4, §6). Risponde alla domanda "quali video fare e quali generare": si fanno (cattura, Blender, AE) tutti i

video del calendario; si generano solo i fondali e i plate della tabella sotto. I video dei founder sono una traccia separata, con regole proprie (PR D14; SOP V): via B di default, via A solo se passa la giornata di prova; le clip di ascolto restano B-roll (ricetta del 01/10). Strumenti per contenuto: Appendice C.

Divieti di questa traccia, senza eccezioni (PR §6): persone, volti, mani (i volti del team solo nella traccia avatar di D14); tipografia e glifi (p130); il mark generato (p126, p138); materiale di clienti (p142).

#	V (video-ads)	Deliverable	Settimana e data	Ore	Tipo	Esce
AI1	V24	Key visual A e B senza lockup né lettere, 1920², 1080×1350, 1080×1920	W6, lun 02/11 → ven 06/11	3	Base	Libreria `_assets/keyvisual/`
AI2	V25	Fondale della cover del teardown n. 4, se il n. 4 si produce. TD1-TD3 sono finali dal 06/10 con la loro cover	W10	0,5 (l'altra mezz'ora resta a margine)	Base	LinkedIn di Michele, W11
AI3	V26	Due o tre plate da 5 s per V19	W9	1,5	Facoltativo	V19, W10
AI4	V04	Sting B come plate	W11-W12	5	Facoltativo	Post IG a sé nella scorta delle feste (21/12-03/01); mai in coda ai reel SOP C
AI5	V27	Tre aperture da 3 s, varianti di hook per V05 e V13	W11-W12	1	Facoltativo	Archivio, non pubblicate

Totale: 4 h base (la mezz'ora di AI2 per la cover n. 3 resta a margine: il teardown n. 3 è finale dal 06/10), 7,5 h facoltative. Se AI1 non è chiuso entro ven 06/11, AI2-AI5 slittano e i fondali tornano a render Blender (PR §6).

Generazione: si seguono esclusivamente i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (PR §6, "Catena degli strumenti di Alberto").

---

10. Catena degli strumenti

Sul PC di Alberto c'è solo After Effects 2026 tra le app Adobe: Premiere, Media Encoder, Photoshop e Illustrator non sono installati (AE_PIANO_MONTAGGIO.md); ci sono anche HyperFrames, Remotion, ffmpeg, Blender 5.1, il connettore Metricool e Claude Code. Nella tabella, dal 13/10: "Premiere" si legge After Effects; i caroselli passano al twin HTML (build.py) con le scene di Higgsfield; teardown e one-pager al kit PPTX/PDF; "Photoshop" e "Illustrator" per still, OG, cover e copertine si leggono After Effects; il podcast lungo ha lo strumento da decidere (SOP P). Le righe D14 (AV01, clip, AV05, episodi) sono sostituite dalla SOP V, dalla SOP P e dall'Appendice C, che per ogni contenuto dà strumento, ripiego, quando e chi.

Deliverable (sett.)	Sorgente	App	Export e naming
Controllo V01 (W1)	Reel pubblicato, scaricato	After Effects	Nota con timecode
Bonifica D1, OG, `llms.txt`, NAP, testo D4 [SITO] (W1, W3, W5)	Repo del sito	Editor, Claude Code	Branch, revisione Michele. public/og-image.png 1200×630 da After Effects o da un editor di immagini
Poster Domus Tua (W1)	Cattura del sito senza persone	After Effects o editor di immagini	Nome atteso dal codice
Brand kit e lockup (W2)	`public/favicon.svg`, `design/wordmark/`	Twin HTML o After Effects, dai vettoriali	SVG e PNG coi nomi di p136 in `_assets/logo/`

Deliverable (sett.)	Sorgente	App	Export e naming
		esistenti (Illustrator non installato)	
Template AE ed endframe (W2)	Token di `globals.css`, brand kit	After Effects	`.aep` in `_assets/templates/`; `SRSN_brand_endframe_{ratio}_xx_v1.png` (p135)
Master IG 3:4 (W2)	Brand kit	AE	Template
C07/V02 (W2)	Testi di Alessandro	After Effects	`SRSN_brand_refusal_sixrefusals_4x5_en_v1.png`, `..._9x16_en_v1.mp4`
Cover Page, banner, foto profilo (W2-W3)	Brand kit, foto reali	After Effects o editor di immagini	PNG sRGB, `banner1128x191`, `banner1584x396` (p135)
Ritratto di Matteo (W4, cond.)	Foto reale	Editor di immagini, scripts/generate-founder-depth.mjs	`public/founders/<anchor>-headshot.webp`, `-depth.webp`
Fonte registrata (W3, W5, W7, W9, W11)	Camera e audio separato; con D14 due camere e una traccia per voce (p359)	After Effects, ffmpeg in locale; montaggio lungo: strumento da decidere (Appendice C)	`_assets/source/{data}/`
Video LinkedIn V12, V13, V14, V19, V21 e clip	Taglio della fonte	After Effects	MP4 ≤1920 px (p155), −14 LUFS, `SRSN_audit_teardown_{concept}_{ratio}_en_v{N}.mp4`
Reel SOP C V05, V06, V07, V08; V11	Cattura OBS, render Blender	After Effects	`SRSN_brand_proof_{concept}_9x16_en_v{N}.mp4`
Caroselli n. 1-5	Template AE, testo	AE	PNG dalla coda di rendering, a mano
Teardown PDF n. 4 (n. 1-3 finali dal 06/10)	Testo Michele, brand kit	Kit PPTX/PDF; titoli composti nel kit, mai generati (Illustrator non installato)	PDF in `_assets/docs/`, `SRSN_brand_teardown_{concept}_4x5_en_v1.pdf`
Sting A (V03) ed endframe H4 (W4-W5)	Copia di `design/logo-mark/sersan-mark.blend` in `_assets/`	Blender EEVEE → AE	ProRes con alpha e MP4, `SRSN_brand_positioning_stingA_{ratio}_xx_v1.mov`
One-pager (W6)	Testo Alessandro	Kit PPTX/PDF o twin HTML → PDF (Illustrator non installato)	PDF A4 e PNG 1080×1350, nessun prezzo
Video /case-studies V16 (W6, cond.)	Cattura 1080p60 su staging	OBS, After Effects	Nomi attesi dal codice
Kit showcase V17, reel V18, Ledger V20 (W7-W8, cond.)	Cattura, ricerca Matteo	After Effects, editor di immagini	Thumbnail 1600×1200 (p123), 16:9 60 fps
Post craft n. 1-4	Materiale già passato dal gate	After Effects o editor di immagini	MP4 o PNG, `lang` en
Copertina newsletter (W9-W10, cond. D5)	Key visual A o B	After Effects o twin HTML, titolo composto, mai generato (Illustrator non installato)	PNG
AI1-AI5	§9	Workflow dei bundle, AE	§9
Template v2 (W10)	Ledger	AE	`.aep` v2
D14: AV01, provino e giornata di prova (W3-W4)	File originali del provino di Alessandro (pacchetto §2), nella cartella ristretta; la	Camera, lavalier; poi workflow dei bundle	Identità e voci solo nell'account aziendale; prova nella cartella ristretta, mai in `05-delivery/`

Deliverable (sett.)	Sorgente	App	Export e naming
	sessione del 13/10 non c'è stata		
D14: reel AV02 (via decisa con Michele), clip AV03 (reali di Alessandro), trailer e intro AV04 (frammenti veri, avatar solo se passa la via A), AV06 (W4-W12)	Testo approvato, audio (voce vera)	Ripresa del founder (via B) o workflow dei bundle (via A) → After Effects; Sting A da Blender per le intro	Master ProRes in `04-masters/`, MP4 ≤1920 px, `SRSN_brand_{pilastro}_{concept}_{ratio}_en_v{N}.mp4`
D14: AV05 (W6, W8, W10, W12), superato il 13/10: versione IT dal take italiano di Alessandro	Take IT di AV03 (pacchetto §6)	After Effects, come AV03	Come AV03; nessun file doppiato
D14: episodi del podcast e clip (W4, W6, W8, W10, W12)	Due camere, audio separato per voce (p359), lavalier (p69)	Montaggio lungo: strumento da decidere (Descript, HyperFrames o Premiere a pagamento; Appendice C); copertina da frame vero in After Effects	16:9 1920×1080, `.srt`, copertina da frame vero, clip 9:16 1080×1920 (SOP P)

Tool e passaggi: workflow dei bundle e hook di Alberto (PR §6).

Nota su `build-mark.py`. Non si rilancia per lo sting: riscrive `public/models/sersan-mark.glb` e `sersan-mark.blend`, con un percorso fisso `C:/Users/alber/Desktop/sersan-v2-main` (`design/logo-mark/build-mark.py`). Serve solo se cambia la geometria del mark, e allora è un ticket [SITO] rivisto da Michele. Come si lancia è scritto nel README (`design/logo-mark/README.md`).

Note al piano rivisto

1. Video di /case-studies (recepita nel PR). public/case-studies/domus-tua/preloader.mp4 e sweep.mp4 mostrano la fondatrice (repo-domus-tua §6-7): nella bonifica D1 (prevista il 02/10, al 13/10 non online, nuova data da fissare) si sostituiscono con poster senza persone. Quantex dopo il chiarimento sullo stato (non verificato).
2. **Sorgente del render.** Per la SOP C il PR cita `public/models/sersan-mark.glb` (PR §6). Per Blender il sorgente è una copia di `design/logo-mark/sersan-mark.blend` in `_assets/`; `build-mark.py` solo se cambia la geometria del mark (ticket [SITO], §10). Il GLB resta la versione web.
3. **Conteggio dei key visual.** Il PR riprende "20 file su 22" (PR §9, p8). Oggi `Desktop/loghi Sersan` contiene 23 file: 19 `hf_*`, 2 Gemini, 1 ChatGPT e `loh.jpeg` (elenco del 26/09). **Recepita nel PR §6:** i key visual A e B si rifanno con AI1 in W6 (entro ven 06/11); V04 rientra come AI4 facoltativo in W11-W12.
4. **Colore del marchio.** Il PR governa i template con i token di `globals.css` (PR §6). `favicon.svg` usa però #2280DC, non `--accent-2` #2A7FFF (repo-sersan-site §6). Regola proposta: il marchio tiene i colori di `favicon.svg`, i token valgono per sfondo, testo e accenti.
5. Carico W1-W3. Il PR assegna ad Alberto nelle W1-W2 bonifica, audit, lockup, template, C07, cover della Page, criterio D8, e ora foto e banner di Alessandro (PR §9). Stimati qui in circa 32,5 h su due settimane, più 15,5 h in W3 con foto e banner di Michele: sopra il tetto di 15 per tre settimane. La tenuta dipendeva dal reel SOP C in W3 e da W4 e W6 sotto le 13 h. Dal 13/10 V05 prende una nuova data, dopo la bonifica D1 online e la verifica WebGPU di Michele, e le 3 h dei teardown n. 1 (W4) e n. 2 (W6), finali dal 06/10, compensano setup e test dell'Appendice C (§2).

6. **Allineamento con video-ads.** Calendario e ore per asset di questo file sono l'unica fonte: V03 in W4-W5, V11 in W5, V04 come AI4 facoltativo in W11-W12, Instagram a un asset a settimana (carosello il martedì, reel il giovedì, alternati). video-ads §B5 "Carico" e §B2 su V04 sono riallineati (152,5/160/183,5; V04 seconda voce a uscire il 23/11).
7. **Tempi della regola di slittamento (recepita nel PR §6, §9).** La regola si divide in due date: lun 26/10 Instagram W7-W8 e post craft di W5 e W7, sulle condizionali note dal 23/10; lun 23/11 AI3-AI5 e post craft di W9 e W11. Dopo la regola: circa 169,5 h. Il PR §12 n. 3 e video-ads §B5 ora seguono l'ordine dei tagli di D3.
8. **C07 in W2 (recepita nel PR §9).** V02 "Six refusals" esce in W2, dopo i post di testo dei founder.
9. Totali allineati col PR (terzo ciclo). Le tabelle settimanali (Parte 2, tabelle di Alberto) sommano 152,5 h base, 160 h con AI3-AI5 e 183,5 h con le condizionali, e il PR §6 ora riporta gli stessi numeri. Nel secondo ciclo lo scarto col PR era solo il testo D4 sul sito (+0,5 h condizionale): la stringa NAP era già assorbita nella base, che nelle tabelle vale 142,5 h del primo ciclo, non 143. In questo ciclo la cover n. 2 da render Blender (−0,5 h di AI2, W6) è compensata da 0,5 h di margine in W4.
10. D14, punti da chiudere (quinto ciclo). (a) Sessione di riferimento: quella del 13/10 non c'è stata ed è superata dal provino di Alessandro e dalla giornata di prova (SOP V, Appendice C); se anche Matteo vuole l'avatar serve circa 1 h in più per provino e prova, non contata nel PR §6. (b) Naming AV05: p135 non prevede it; il punto è superato il 13/10, perché AV05 diventa le versioni IT registrate in nativo. (c) Totali: 195/202,5/226 h con le ore esplicite di AV05 (dal 13/10 versioni IT native di AV03) e AV06, budget 210 h, allineati con PR §6 e video-ads §B5.

Michele

Aggiornamento del 13/10 (vale per tutta la parte di Michele). Matteo è via (brief del 30/09): dove le righe dicono Matteo (bozze dalla trascrizione, scalette, testi e media dei post, adattamenti, liste, ticket, ledger, timecode), finché D-14 del brief non nomina un owner vale quell'owner; le bozze dei suoi post nascono intanto nel Project Claude con revisione avversaria, e lui le rifinisce e pubblica in nativo (proposta, Appendice C). La sessione di riferimento dell'avatar del 13/10 non c'è stata e nessuna fonte è registrata: le date delle sessioni sono proposte, da confermare, e l'ora del 13/10 resta per la prima registrazione vera (§2). Dove è scritto "avatar" per AV02 vale la via decisa con lui: girato vero di default, via A solo se passa la giornata di prova, con il suo consenso scritto. AV05 è superato.

2. Ore per settimana e distribuzione

Principio. Il tempo di Michele è la risorsa più scarsa: circa 15 giorni di delivery al mese (p194), calcolati però al 75% di utilizzo, mentre sopra il 60% si rallenta l'acquisizione (p9). **La capacità da pianificare è 12 giorni/mese** (RP §1). Michele dichiara il 02/10 l'utilizzo reale di ottobre-dicembre: se è già sopra il 60%, SerSanOutreach e l'audit campione partono come "slittati". Il piano gli attribuiva 3 h/settimana di GTM, circa 13 h/mese (p194). Qui la parte una tantum è quantificata e RP §3 riprende questi numeri.

Blocco ricorrente (dalla W3).

Voce	h/sett	Fonte
2 post LinkedIn (bozza da trascrizione di Matteo, Michele rifinisce e pubblica dal proprio account)	1,0	2+2 dalla W3 (p41, RP D3)
Commenti 15 min/giorno prima di postare	1,25	p48
Testo del teardown PDF, quindicinale (~3 h ogni due settimane). I testi n. 1-3 sono finali dal 06/10, resta il n. 4: le ore delle settimane senza testo restano come margine, i totali non si ricalcolano	1,5	p45: "Owner: Michele ... Costo: ~3h"
Fonte registrata: 90 min ogni due settimane, quota 70% (media settimanale)	0,75	p160

Voce	h/sett	Fonte
Revisione tecnica del mercoledì al gate	0,5	RP §6
Newsletter, mensile, dalla prima edizione di dicembre	1,0	4 h/mese (p45)
Riunione del lunedì	0,5	RP §6
D14, dalla W4: testi del suo avatar (AV02, battute di AV04), approvazione scritta, controllo tecnico dei pezzi con avatar al gate	0,5	RP D3, §6 "Ore"

Totale ricorrente: circa 5,5 h in W3, circa 6,0 h nelle W4-W8 e circa 7,0 h nelle W9-W12 con D14 (5,5 e 6,5 senza D14). Nelle settimane di fonte (date proposte, da confermare: al 13/10 nessuna sessione è registrata) il blocco sale di circa 0,75 h. Arrotondamento prudenziale dichiarato: le tabelle usano 6 h nelle settimane di fonte e 5,5 h nelle altre (W3-W8). Con la fonte a circa 1,5 h nelle sue settimane e a 0 nelle altre sarebbero circa 6,25 e 4,75 h: le tabelle sovrastimano di circa 1,5 h nelle W3-W8. I totali (circa 137,5 e 165,5 h con D14) restano quindi prudenziali; il valore esatto sarebbe circa 136 e 164 h. La fonte è anche la registrazione del podcast video (D14): la co-conduzione non aggiunge ore (RP §5 canale 14, "Michele e Alessandro dentro la fonte"). La sessione di riferimento dell'avatar del 13/10 non c'è stata: la sua ora (tabella sotto, W3) resta come proposta per la prima registrazione vera fuori dalla fonte (la voce di V11 o le battute di AV02, se sceglie la voce vera, D-04), da fissare con Alberto.

Totale stimato per settimana (ricorrente + una tantum).

W	Date	Base (h)	di cui D14 (h)	Condizionale (h)
W1	28/09-04/10	12	0 (decisione dentro la riunione)	-
W2	05/10-11/10	8,75	0	-
W3	12/10-18/10	11,5	1 (al posto della sessione di riferimento del 13/10, che non c'è stata: prima registrazione vera, data da fissare con Alberto, proposta)	-
W4	19/10-25/10	14,5	0,5	-
W5	26/10-01/11	15	0,5	-
W6	02/11-08/11	12	0,5	-
W7	09/11-15/11	14,3	0,5	+8 (griglia audit)
W8	16/11-22/11	14	0,5	+12 (audit campione)
W9	23/11-29/11	9,5	0,5	+4 (lista open source)
W10	30/11-06/12	9,5	0,5	+4 (lista open source)
W11	07/12-13/12	7,3	0,5	-
W12	14/12-20/12	9	0,5	-

Totale base con D14: circa 137,5 h (137,35), cioè circa 17 giornate da 8 h. Con le voci condizionali: circa 165,5 h (165,35; circa 20,7 giornate). Senza D14 restano circa 132 h (131,85) e circa 160 h (159,85). D14 aggiunge circa 5,5 h (RP D3, §6 "Ore"): 1 h in W3, al posto della sessione di riferimento del 13/10 che non c'è stata, per la prima registrazione vera (data da fissare con Alberto, proposta), e circa 0,5 h/sett. nelle W4-W12 per scrivere o approvare i testi del suo avatar e per il controllo tecnico dei pezzi con avatar al gate. Rispetto alle 129/157 h del primo ciclo si aggiungono 2,85 h: robots.ts, Content-Signal e sameAs (1,5 h, W5, RP §5 riga 9), i due Articoli LinkedIn (0,3 h ciascuno, W7 e W11, RP §5 riga 16), la firma dei temi tecnici del calendario (0,25 h, W2), la foto

reale per profilo e banner (0,25 h, W2) e la verifica di info@sersan.io (0,25 h, W2). La verifica delle date normative (2 h) passa da W9-W10 a W7, a totale invariato. Con D14: media circa 11,5 h/sett. (13,8 con le condizionali), cioè circa 50-60 h/mese (× 4,33, derivato): 3,8-4,6 volte le 13 h/mese di p194. Tre mesi valgono circa 60 giorni lavorativi (20 al mese, p194): il GTM prende circa il 29-34% del tempo di Michele. Al valore di p194 (£234/h) sono circa £11.600-14.000/mese (derivato), da mettere nel GTM P&L del 09/10. Senza D14: media circa 11,0 h/sett. (13,3), circa 48-58 h/mese, 27-33% del tempo, circa £11.100-13.500/mese. Il colophon (circa 8 h) e "Real-time interfaces" (RP D9) sono spostati a gennaio 2027 e non sono in questi totali. Le righe tolte il 30/09 liberano circa 7 h (W2 1 h, W4 4 h, W5 2 h): restano come margine; la tabella per settimana e i totali non si ricalcolano.

Call qualificate: fuori dai totali, con una regola (RP §10). RP §9 dice che Michele entra solo nelle call qualificate. Stima: 1,5 h a call (preparazione, call da 45-60 minuti, note per la proposta). La rampa del piano è di 2-4 call al mese (p189); il caso atteso è 1-2 call qualificate da outbound nei 90 giorni, più la rete (RP §2).

- **Fino a 2 call al mese: si assorbono senza tagli**, circa 3 h/mese. Le call partono dalla W5 (person-alessandro W5): al massimo circa 5,5 h nelle W5-W12 (derivato), cioè circa 143 h base e 171 con le condizionali con D14 (circa 137 e 165 senza D14; nota 10).
- **Dalla terza call del mese** si taglia dalla coda unica, la stessa del freno del 60% (RP §10): (1) lista open source, (2) audit campione, (3) newsletter, che slitta a gennaio (D5), (4) fix di SerSanOutreach, con la rampa che slitta. Mai la revisione della bonifica, i testi dei teardown, i commenti o la call stessa.
- **Dalla quinta call qualificata del mese**: di norma Michele entra nella prima call con un prospect già qualificato da Alessandro. Dalla quinta non entra in quella: la fa Alessandro da solo, e Michele entra solo nella call di scoping successiva, se c'è.
- **Dove stanno nel tetto dei 12 giorni.** Le call sono vendita, non delivery: pesano sulle ore GTM, non sui 12 giorni/mese, che contano solo i giorni degli ingaggi firmati (RP §10). Il mese però è uno solo: 12 giorni di delivery, più circa 6,2-7,5 giorni di GTM con D14 (50-60 h ÷ 8), più circa 0,4 giorni di call (3 h), fanno circa 18,6-19,9 giorni su circa 20 lavorativi (derivato). Restano 0,1-1,4 giorni al mese (0,4-1,6 senza D14): per questo i tagli partono alla terza call.
- Alessandro conta le call del mese nel numero 2 del lunedì. Michele segna le ore di call accanto all'utilizzo (numero 5).

Ordine fisso dei tagli se l'utilizzo supera il 60% (RP §12 rischio 2): priorità fissa bonifica, Resend, metadati, form, D8, che non si tagliano. Si taglia dalla **coda unica** di RP §10, la stessa della terza call: (1) lista open source, (2) audit campione, (3) newsletter, (4) fix di SerSanOutreach. **Mai i commenti** (p6, RP D3). Nota 8. Le ore D14 non sono nella coda unica di RP §10: proposta alla nota 11.

---

3. Rituali settimanali

Quando	Cosa	Durata
Lunedì 09:00	Riunione a quattro. Michele porta un numero: il suo utilizzo fatturabile della settimana prima (KPI 5, RP §11), con le ore di call del mese	30 min
Ogni giorno, prima di postare	Commenti tecnici scritti da lui, mai delegati né generati (p48, p181)	15 min
Martedì, settimane della fonte	Sessione registrata (date proposte, da confermare con Michele e Alessandro), scaletta di Matteo, ripresa di Alberto (RP §6). Con D14 è anche la registrazione dell'episodio del podcast video: co-conduzione con Alessandro (70/30, p160), due camere e audio separato per voce (p359), lavalier (p69). La sessione di riferimento dell'avatar del 13/10 non c'è stata ed è superata dal provino e dalla giornata di prova (SOP V, Appendice C); la sua ora resta per la prima registrazione vera, se sceglie la voce vera (D-04), da fissare con Alberto	90 min (+1 h una volta, proposta)
Martedì e giovedì	Escono i suoi due post. Matteo prepara testo, media e orario; Michele	5 min a post

Quando	Cosa	Durata
	pubblica dal proprio account o programma con lo scheduler nativo di LinkedIn. Nessuna credenziale condivisa	
Mercoledì	Revisione tecnica al gate light: numeri, date normative, formula WebGPU. Con D14 anche i pezzi con avatar della settimana (checklist B) e i passaggi tecnici dell'episodio in uscita (nota 13)	30 min
Venerdì prima dell'uscita, settimane AV02 (proposta)	D14: testo del reel con il suo avatar consegnato ad Alberto e approvato per iscritto, come per il n. 1 (ven 23/10)	dentro le 0,5 h D14
Venerdì, 10 min	Aggiorna il foglio dei ticket [SITO] con Matteo e scrive la riga di stato di SerSanOutreach	10 min

Gli artefatti una tantum vanno in **giornate bloccate a calendario, non spalmati** (p216). Regola pratica: mezza giornata fissa il giovedì pomeriggio per le voci una tantum delle W3-W12.

---

5. Cosa serve dagli altri tre

Da Alessandro

- Decisioni D1, D3, D10, D11, D12, D13 lun 28/09. Perimetro di SerSanOutreach firmato ven 02/10.
- D14 lun 28/09. Higgsfield: l'account è l'Ultra aperto il 27/09 (sostituisce l'account aziendale con 2FA del 09/10); Claude Team con Alessandro Owner e un posto per Michele (proposta, Appendice C). Nessun uso del volto o della voce di Michele fuori dai contenuti approvati e nessun clone o gemello digitale senza il suo consenso scritto. Nome del podcast video, senza i motivi ritirati dal sito (p165), con le sessioni (data da riproporre). Criterio di stop approvato prima della prima uscita e deciso ogni lunedì.
- Nessuna versione doppiata con la voce o il volto di Michele: AV05 è superato il 13/10 e le versioni IT nascono da take registrati. Michele non fa outbound (§7 punto 1, nota 14), e la sua immagine non parla in conversazioni in cui lui non c'è (RP D14 regola 3).
- Firma del calendario dei temi insieme, ven 09/10 (RP §6).
- Decisione `ai-train` della postura crawler entro ven 23/10 (p100, p102), prima del ticket `robots.ts` del 30/10.
- Regola delle call applicata (RP §10): conta le call del mese, taglia dalla terza, fa da solo la prima call dalla quinta.
- Ven 02/10: se è lui l'autore di SerSanOutreach (`alexs-stack <alex.s@sersan.dev>`); in quel caso i fix passano a lui con le ore relative e Michele fa solo la revisione. Titolare dell'account LinkedIn B3 chiarito entro ven 02/10.
- D2 entro ven 09/10 (nessun prezzo pubblicato): senza la decisione, `llms.txt` non si allinea.
- Nome della newsletter deciso insieme entro lun 23/11.
- Approvazione di ogni invio di SerSanOutreach (RP §8).
- Accessi: Vercel (env e log), VM, tenant Azure.
- Rispetto del freno: se Michele segna più del 60%, applica i tagli senza discuterli.

Da Alberto

- Modifica dei dati del sito per la bonifica (RP D1): prevista entro ven 02/10, al 13/10 non online, nuova data da fissare. Michele rivede, non scrive.
- Modifiche a `llms.txt`, `manifest.json`, `og-image.png` entro ven 16/10.
- Co-autore del criterio D8 entro ven 09/10. I difetti mobile B1-B5 (`MOBILE_AUDIT.md`) si decidono nel criterio con un owner nominato: non sono nelle ore di Alberto finché il criterio non li assegna.
- Teardown PDF 1080×1350 ogni due settimane (p45), una copertina della newsletter, video del breakdown del logo. Visual del colophon a gennaio 2027.
- Registrazioni in tier "full" dopo controllo su `/diag` (RP §6).

- Foto profilo e banner 1584×396 da foto reale ven 16/10 (RP §9).
- Fondale AI della cover del teardown n. 4 (AI2, gate di W10; i teardown n. 1-3 sono finali dal 06/10 con le loro cover) e, se li fa, plate di V19 (AI3, gate di W9): passano dalla validazione di Michele al gate (RP §6).
- D14: provino e giornata di prova sul girato di Alessandro in W4 (SOP V di Alberto); la via di AV02 si sceglie con Michele dopo il provino: registrazione vera come Alessandro (via B) o avatar solo se passa la via A. V12 e gli altri pezzi di D-04 montati dalla sua ripresa vera, in After Effects. Episodi montati dalla fonte, corpo solo con riprese vere (RP §6); date delle sessioni da riproporre.

Da Matteo

- Scaletta della fonte e bozze dei post dalla trascrizione, ogni martedì-mercoledì.
- Claims register e gate light (RP §9). Michele vede solo i campi tecnici.
- Editing della newsletter (RP D5).
- Lista UK con screening Companies House: 100 righe entro ven 06/11, altre 100 entro ven 04/12 (RP §8).
- Testi e media dei suoi post pronti con l'orario: Michele pubblica dal proprio account (RP §6).
- Operatività di SerSanOutreach: coda HITL, cockpit, registrazione delle risposte.
- Foglio dei ticket [SITO] e dei 10 numeri del lunedì, con l'utilizzo di Michele al numero 5.
- Calendario operativo dei temi ven 09/10 (RP §6, §9). Articoli n. 1 e n. 2 adattati dai teardown, W7 e W11 (RP §5 riga 16).
- Profili Crunchbase (16/10), Clutch e TechBehemoths (23/10) e stringa NAP di p106, per i `sameAs` del 30/10.
- D14: scaletta della fonte che regge anche come episodio. Colonna "founder AI sì/no" nel ledger, lettura del criterio di stop ogni lunedì dalla W6. Proposta: i timecode dei passaggi tecnici di ogni episodio, per la firma di Michele (nota 13).

---

6. KPI di cui Michele è owner

KPI	Obiettivo	Fonte	Da
Utilizzo fatturabile (numero 5)	Sotto il 60%; sopra si rallenta	p9, RP §11	W1
Cadenza dei suoi post	2/settimana W3-W8, zero settimane saltate	p41; condizione D5	W3
Commenti qualificati sui suoi post (parte del numero 4)	Da titoli ICP, non reazioni	p9	W3
Brief non consegnati	Zero	`src/app/api/intake/route.ts`	W1
Prontezza D8	Dichiarazione datata entro ven 23/10; LCP mobile sotto 2,5 s come soglia della giuria (p305)	RP D8	W2
Salute tecnica di SerSanOutreach	Self-test verdi il 13/11; zero invii fuori perimetro; zero invii a IT/DE	RP §8, p210	W7
Iscritti nominali alla newsletter	Nessun obiettivo numerico: non verificato	p9	W9
Call qualificate a cui partecipa (parte del numero 2)	Fino a 2 al mese senza tagli; dalla terza i tagli di RP §10	RP §10, p189	W5
Colophon	Gennaio 2027, con cifre datate (fuori dai 90 giorni)	RP D9	-
Testi del suo avatar (D14)	100% scritti o approvati per iscritto prima della produzione; zero pezzi con avatar con numeri di livello B o claim non firmati	RP D14 regola 2	W4

---

7. Cosa NON fare: le trappole del piano per questo ruolo

1. **Niente outbound.** Un'ora del CPTO costa 3,1 volte un'ora commerciale (p194). Michele scrive, commenta e rivede. Non manda messaggi.
2. Niente produzione video. Sting, grading, master Figma e generazione AI (pp224-225) sono di Alberto. Anche i pezzi di D14 (vie A e B): Michele scrive e approva, non genera e non usa gli account degli strumenti (Higgsfield, ElevenLabs, HeyGen nelle prove).
3. **Niente tubature per un paid che non c'è.** GTM, CMP, Insight Tag, CAPI, Metabase, BigQuery, Looker, Dreamdata (pp186, 219, 229) servono traffico a pagamento. Il sito è cookieless per scelta (`src/lib/analytics.ts`, `docs/ANALYTICS.md`) e il retargeting è spento (RP §10). Nei 90 giorni si scrive la specifica, non il codice.
4. **Non fidarsi delle stime brevi del piano.** La CAPI LinkedIn vale "1-2 gg" a p61 e "~4h" a p193. Il misurabile vale "~23h CPTO" in 30 giorni (p229), lo stack RAG circa 60 ore (p179, p183). Si usa sempre la stima alta.
5. **Niente cervello RAG e niente n8n.** SerSanOutreach sostituisce lo stack n8n/Attio/Clay di p228 (RP D11). Niente pgvector, niente `/api/brain/search`, niente server MCP (pp173-184) nei 90 giorni.
6. **Niente Codrops, Awwwards, Show HN, three.js forum.** Codrops costa circa tre giorni (p123). Awwwards è irreversibile (p7). Oltre il giorno 90 (RP D8).
7. **Niente repo open source mantenuto.** "Un repo con commit che si fermano è prova peggiore di nessun repo" (p7). Solo la lista curata, dopo la W6.
8. **Niente cifre vecchie del sito.** "36.777 righe", "0 GLSL", "tutto TSL" sono superati o falsi: 47.515 righe in `src/webgl`, GLSL inline in 6 file, di cui 4 nel fallback 3D e 2 negli effetti DOM (repo-sersan-site §9). Formula sicura: "WebGPU-first: le scene 3D principali sono scritte in TSL; preloader ed effetti DOM usano WebGL2/GLSL; c'è un fallback WebGL2 reale" (RP §4).
9. **Nessun numero di livello B in nessun canale pubblico, organico o paid** (D1 opzione A). Si parla di ruolo, architettura e perimetro. Vale anche per quello che dice il suo avatar e per quello che dice in sessione: l'episodio del podcast è pubblico.
10. **Niente "conformità".** Si parla di readiness tecnica. `/trust` dichiara "Not certified" (`src/app/trust/trust-client.tsx:25`, RP D6).
11. **Niente contenuti scaduti.** Il pezzo "What actually applies on 2 August 2026" e la Three.js Conf (p216, p123) sono passati.
12. **Niente newsletter senza sei settimane di cadenza, e niente titolo "Runs at 3am".** La scelta è irreversibile (p6, RP D5); il motivo "3am" e i claim "senior" sono ritirati dal sito (`problem-section.tsx:135`, `docs/STRATEGY.md` §7-8).
13. **Niente invii da SerSanOutreach prima del 16/11** e niente destinatari italiani (p210, RP §8).
14. Niente post né Articoli solo in italiano. Dal 06/10 ogni post esce bilingue, EN poi IT nello stesso testo, con "AI" anche in italiano (D-01, D-03); i testi li ha approvati il 06/10 (riferito da Alberto). Niente versioni doppiate della sua voce o del suo volto: AV05 è superato, la versione IT di una clip nasce da un take italiano registrato.
15. **Niente walkthrough YouTube nei 90 giorni.** p107 li chiede con Michele, ma mancano le ore: solo Shorts dai master esistenti, caricati da Matteo (RP §5 riga 15).
16. **Niente "Real-time interfaces for production systems"** (p25), né sul sito né nelle proposte, fino a gennaio 2027 (RP D9).
17. **Niente avatar al posto suo in DM, commenti, outreach o call**, e niente conversazioni simulate (RP D14 regola 3, p161). I commenti restano scritti da lui ogni giorno.
18. **Niente testo del suo avatar che non abbia scritto o approvato per iscritto**, e mai prezzi (D2), numeri di livello B o claim sui clienti non documentati (RP D14 regola 2).

19. Niente dialoghi simulati tra lui e Alessandro nelle intro e nei trailer: di default sono frammenti veri delle sessioni; se c'è un avatar (solo se passa la via A) o una voce clonata, battute separate (RP §6, AV04; RP D14 regola 3).
20. **Niente frasi degli episodi rifatte con la voce creata.** Il corpo del podcast resta registrato (RP §6). Niente avatar come foto profilo (RP §6).
21. **Niente avatar di clienti, di terzi o di persone esterne al team**, nemmeno in un teardown (RP D14 regola 4).

---

8. SOP e checklist riusabili

SOP A. Dal teardown al post (P1 e P4, alternati ogni due settimane, p36).

1. In sessione: un guasto reale, il meccanismo, cosa rubare.
2. Matteo trascrive e scrive due bozze.
3. Michele corregge solo merito e numeri (30 min).
4. Alberto impagina il PDF 1080×1350 (p45).
5. Gate light e firma il mercoledì.

Checklist B. Revisione tecnica del mercoledì (30 min).

- Ogni numero ha livello A, B o C e fonte (p30).
- Zero numeri di livello B, qualunque sia il canale (D1 opzione A).
- Ogni data normativa ha un link a fonte primaria (p216).
- WebGPU e TSL con la formula sicura (repo-sersan-site §9).
- Niente "compliant" né "certified" (RP D6).
- Fondali AI (AI2, AI3): nessun elemento che si legga come dato, schermata o registro reale (RP §6).
- Pezzi fatti o modificati con l'AI (via A, via B): controllo tecnico di Michele: zero numeri di livello B e ogni claim presente come firmato nel claims register, anche nei pezzi di Alessandro e di Alberto. Lo stesso per le voci dell'Appendice C che toccano claim: caption e versioni IT/EN dal batch API, battute estratte dal podcast, teardown impaginati con il kit o con moda, segnalazioni del controllo settimanale del brand. Nessuna automazione pubblica: la firma arriva prima del sì al gate.
- Episodio del podcast (D14): passaggi tecnici con la formula sicura, nessun numero di livello B, nessun cliente, nessuna schermata con credenziali (RP §12 rischio 9). Se esce qualcosa, taglio nel montaggio, mai una frase rifatta con la voce creata. Capitoli e show notes scritti con Claude: claim tecnici firmati come il resto.

Checklist C. Rilascio che tocca il sito [SITO].

- Brief di prova da `/start`: l'email arriva.
- Console pulita, `/diag` controllato.
- OG verificata con LinkedIn Post Inspector (repo-sersan-site §6).
- `llms.txt` coerente con `docs/STRATEGY.md`.
- `robots.txt`: search bot nominati, Content-Signal coerente con la decisione di Alessandro (p102). `sameAs` del JSON-LD validi.
- Link del reel e dei DM su `/start?utm_…`: gli UTM non sopravvivono al cambio di pagina (`src/lib/analytics.ts:114-131`).

Checklist D. Prontezza D8.

- Lighthouse mobile rilanciato, con data.
- `NEXT_PUBLIC_WEBGPU` in produzione verificato.
- Errore WebGPU chiuso o dichiarato.
- Metadati allineati.
- Difetti mobile del criterio chiusi, con owner nominato.
- Componenti derivati elencati con la fonte; credits pronti per submission e colophon.
- Dichiarazione entro ven 23/10; senza dichiarazione gli invii slittano oltre il giorno 90.

Checklist E. Gate tecnico prima di ogni rampa di SerSanOutreach.

- Self-test verdi e `prod_launch_readiness` rieseguito.
- Invio di test verso un indirizzo `.it`: rifiutato.
- Alert e restore provati.
- Estensione di invio, Playwright, Apify, sniffer e lane Voyager spenti. Step AI delle email spenti.

Checklist F. Freno del lunedì.

- Utilizzo della settimana sopra il 60%: si taglia la voce più in basso nell'ordine del §2.
- Due settimane di fila sopra il 60%: SerSanOutreach slitta (RP §8), la bonifica no.

SOP G. Dal teardown alla clip AV02 (D14; W5, W7, W9, W11, date da riproporre). Via da scegliere con Michele dopo il provino di Alessandro: registrazione vera come Alessandro (via B, AI solo su sfondo, luce o abiti) o avatar solo se passa la via A (SOP V di Alberto). Al 13/10 non esistono né un clone della sua voce né una sua registrazione.

1. Dal testo del teardown della settimana Michele scrive una battuta per clip, 20-45 s in tutto (RP §6). Niente prezzi, niente numeri di livello B, solo claim firmati nel claims register.
2. Approvazione scritta con la data, consegnata ad Alberto il venerdì prima dell'uscita (proposta). Voce vera o creata, indicata nel testo.
3. Alberto monta (via B) o genera (via A, se passa la prova): per i passaggi su Higgsfield valgono i workflow dei bundle; montaggio in After Effects.
4. Gate del mercoledì: checklist B, firma tecnica di Michele.
5. Esce dal suo profilo al posto di uno dei due post della settimana, mai in aggiunta, e come reel IG in un giorno diverso dall'asset IG (RP §5 canale 21).
6. Se il criterio di stop scatta (RP §11), nessun reel nuovo fino al lunedì dopo: il teardown esce comunque.

Note al piano rivisto

1. **Rischio 7 (recepita nel PR).** RP §12 ora lo scrive al condizionale, con verifica ven 02/10 prima dell'avvio del binario manuale del 07/10.
2. **D7 "No (p7)".** p7 non dice no. Lascia la decisione a Michele, con la lista curata come ripiego se il sì non è immediato e calendarizzato. L'esito coincide, l'attribuzione no.
3. **Newsletter (recepita nel PR).** Decisione lun 23/11, dopo la W8; creazione lun 23/11 o 30/11; prima edizione mer 02/12 o 09/12 alle 09:00 CET, poi mensile (p45); nome nuovo senza "3am" né "senior".
4. **La parte una tantum di Michele (recepita nel PR).** Vale circa 65 h, su circa 129 h base e 157 con le condizionali. Nelle W7-W8 si sovrappongono il self-test del 13/11, le bozze delle tre edizioni della newsletter entro il 23/11 e l'audit campione entro il 20/11 (2,5 giorni, p216). Non stanno tutti sotto il freno del 60%. L'audit campione è la prima voce a slittare, come già previsto da RP §12.
5. **`/api/lp` e GCLID.** p9 li mette nelle W7-12. RP non li programma, coerentemente con Google "realisticamente dopo il giorno 90" (RP §10). Qui si consegna solo la specifica, entro il 03/12.
6. **`robots.ts` (recepita qui).** RP §5 riga 9 assegna a Michele `robots.ts` e `sameAs`, 1,5 h entro ven 30/10: ora è in W5. RP non cita `Content-Signal` né la decisione `ai-train` (p100, p102): qui entrano nello stesso ticket, senza ore in più, con la decisione di Alessandro ven 23/10.
7. **Totali (recepita nel PR, terzo ciclo).** Con `robots.ts`, Articoli, firma dei temi, foto e verifica di `info@sersan.io` i totali passano da circa 129/157 h a circa 132/160 h (48-58 h/mese, £11.100-13.500/mese). RP D3, §5, §10 e §12 rischio 2 riportano ora gli stessi numeri. Le call (fino a circa 5,5 h) restano fuori.
8. **Una sola coda di tagli (recepita nel PR §10).** Prima c'erano due ordini in conflitto: sopra il 60% la newsletter cadeva prima dell'audit campione, con la terza call il contrario. Ora vale per entrambi i freni: lista open

source, audit campione, newsletter, fix di SerSanOutreach. "Dalla quinta call" è chiarito: Michele lascia la prima call col prospect qualificato e resta solo nella call di scoping.

9. D14 (recepita qui, quinto ciclo). Ore uguali a RP D3 e §6 "Ore": circa +5,5 h (1 h in W3 per la prima registrazione vera, al posto della sessione di riferimento del 13/10 che non c'è stata; circa 0,5 h/sett. nelle W4-W12), totali circa 137,5/165,5 h, 50-60 h/mese, 3,8-4,6 volte p194, circa £11.600-14.000/mese. La somma della tabella del §2 dà 137,35 e 165,35: RP arrotonda da 132 + 5,5. La co-conduzione del podcast sta dentro la fonte (RP §5 canale 14).
10. **Totali con le call.** Prima di D14 "circa 137 h base e 165 con le condizionali" era il totale con le call. Ora coincide quasi con il totale D14 senza call: con D14 e le call si arriva a circa 143/171 h. RP non riporta il totale con call e D14.
11. **D14 fuori dalla coda unica.** RP §10 non dice dove stanno le 0,5 h/sett. di D14 quando scatta un freno. Proposta, da decidere con Alessandro: con il freno attivo si sospende per primo AV02 (il teardown esce comunque) prima della coda unica; il podcast resta, perché è la fonte vera. Non è recepito in RP.
12. **Post sostituito non scalato.** RP §6 dice che il reel con avatar prende il posto di uno dei due post della settimana, ma le ore di Michele non tolgono la rifinitura di quel post nelle W5, W7, W9, W11. Qui si tengono le ore di RP; la differenza (circa 0,5 h in quattro settimane, derivato) è un margine, non un taglio.
13. **Firma dei passaggi tecnici dell'episodio senza ore.** RP §6 "Podcast video" dice "Michele firma i passaggi tecnici" di episodi da 25-35 minuti, ma non conta ore: non stanno nei 30 minuti del mercoledì. Proposta: Matteo segna i timecode dei passaggi tecnici e Michele rivede solo quelli, dentro le 0,5 h D14. Da confermare.
14. AV05: di quale reel e chi lo manda (recepita in RP nel sesto ciclo, superata il 13/10). Nel sesto ciclo RP §5 "Lingua" e §6 AV05 dicevano: versioni doppiate solo dai reel AV03 di Alessandro, con la sua voce vera registrata, mandate solo da lui in conversazioni sue già aperte, mai a prospect del binario manuale o di SerSanOutreach, mai in un primo contatto. Dal 13/10 AV05 è superato: le versioni IT si registrano native e non esiste un file doppiato (RP §5 "Lingua", §6). Resta il punto su Michele: niente sue versioni in conversazioni in cui lui non c'è (p194; RP D14 regola 3).
15. Voce vera: registrazione (aggiornata il 13/10). La sua voce si registra solo se sceglie la voce vera (D-04, default per V11, V12, V13 e V19): in quel caso registra le battute di AV02 come Alessandro (pacchetto, fasi A, C e D: un take per battuta, IT ed EN separati). Stima proposta: circa 15 min per un provino e circa 15-20 min a reel per due lingue, più il setup, dentro le 0,5 h/sett. D14 (dal pacchetto §0, non verificato). Niente clone della sua voce senza la sua scelta e il suo consenso scritto: un clone professionale vorrebbe 30-60 min per lingua, registrati in quella lingua (ricerca video §6).

Appendice C. Strumenti e video dei founder (aggiornamento del 13/10)

Perché questa appendice. La revisione del 01/10 ha lasciato aperti due temi: come si producono i video dei founder e quale strumento fa quale lavoro. Qui si chiudono sulla base dei fatti al 13/10, della ricerca sui video dei founder ("ricerca video", _docs/RICERCA_VIDEO_FOUNDER_2026-10-13.md), di quella sullo stack ("stack", _docs/STACK_STRUMENTI_2026-10-13.md) e del pacchetto di registrazione di Alessandro ("pacchetto"). Higgsfield resta. Il piano non contiene modelli, prompt o parametri, e per Higgsfield, After Effects e HyperFrames vale ancora la regola dell'Appendice A §6: workflow dei bundle e hook di Alberto.

C1. Lo stato al 13/10

- Pubblicato: CR03 su IG e Facebook il 06/10 (reach 216, 312 visualizzazioni, 2 like, 1 condivisione); TD2 come carosello IG il 09/10 (reach 19, 59 visualizzazioni, 3 like); CR03 come PDF sulla Pagina LinkedIn il 13/10 alle 11:00, primo post della Pagina. I caroselli chiari raggiungono molto più delle slide scure dei teardown. In coda su Metricool: TD1 IG+FB 14/10, TD2 Pagina 15/10, TD3 IG+FB 16/10, TD1 Pagina 20/10, TD3 Pagina 22/10; dopo, niente.
- I post di Pagina LinkedIn, Instagram e Facebook escono da Metricool (brand sersan_ai), programmati da Alberto con Claude Code dal 06/10: decisione sua, che per le superfici aziendali supera "niente strumenti terzi". I profili personali dei founder restano nativi.
- Ogni post esce bilingue, EN poi IT nella stessa caption (D-01), con "AI" nei testi italiani (D-03): supera "solo inglese nei 90 giorni" su ogni superficie, profili dei founder, Articoli e post craft compresi; solo le email UK di SerSanOutreach restano in inglese. Alessandro e Michele hanno approvato tutti i testi il 06/10 (riferito da Alberto).
- Matteo è via (brief del 30/09); D-14 del brief, chi pubblica intanto, è aperta (owner Alessandro): di fatto pubblica Alberto, e ledger, numeri del lunedì e community non hanno un owner.
- Higgsfield Ultra: account aperto il 27/09, 3.000 crediti al mese senza riporto, prossimo accredito verso il 27/10, saldo 1,56 il 13/10; listino 129 $/mese o 99 $ con l'annuale (stack §2, fattura non verificata). Superati "Plus €49 dal 12/10", "account aziendale con 2FA del 09/10" e "abbonamento del 12/10".
- La pulizia D1 non è online: sersan.io mostra ancora i datori di lavoro precedenti di Michele, gli anni, il numero dei progetti e una certificazione; nuova data da fissare, e nessun link al sito nei contenuti finché non è online. La bio IG (1.121 follower) dice ancora "Scrivici PROCESSO in DM" e porta alla home, non a /start: è l'eccezione dichiarata, perché le caption pubblicate dicono che il link è nel profilo, e passa subito su /start (Alberto, a mano nell'app). Il nome della Pagina LinkedIn non è verificabile senza login.
- Nessuna sessione di fonte o di podcast è registrata: le date 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12 e quelle degli episodi sono riproposte (proposta, da confermare).
- L'identità dalle foto reali funziona; le clip di ascolto (Higgsfield, bocca chiusa) restano il riferimento di qualità di Alberto e il B-roll. Le clip parlate AV03 guidate da TTS hanno tenuto il volto (14 su 14) ma perso il timbro (11 su 13): non credibili per Alberto il 06/10, restano agli atti e non si pubblicano. Le voci clonate su Higgsfield da audio WhatsApp non bastano.
- Sul PC di Alberto, tra le app Adobe, c'è solo After Effects 2026 (non Premiere, Media Encoder, Photoshop, Illustrator); poi HyperFrames, Remotion, ffmpeg, Blender 5.1, connettore Metricool, Claude Code. Ogni passaggio "Premiere" o "Photoshop" del piano passa ad After Effects (still e copertine anche in un altro editor che Alberto ha). Il montaggio lungo del podcast (da 90 a 25-35 minuti sul trascritto) è una decisione aperta di Alberto (proposta: provare Descript, che ha un connettore Claude, o HyperFrames sull'episodio 1; Premiere solo con un abbonamento).

C2. Gli strumenti e cosa fa ciascuno

Chi lo usa e da dove (proposta, stack §2 e §4). L'Owner del Team, Alessandro, aggiunge i connettori dell'organizzazione e ognuno si autentica. Higgsfield, ElevenLabs, moda e Metricool li opera Alberto dal suo Claude Code sul posto Team, con le scritture di Metricool, ElevenLabs e moda disattivate o su "chiedi prima" (il MCP di ElevenLabs ha cancellazioni distruttive; i batch di voce passano dalla sua API REST). L'API Claude usa la chiave dell'organizzazione in Console, tenuta da Alessandro come Primary Owner. After Effects, HyperFrames e le prove di HeyGen e Runway restano sul PC di Alberto. Alessandro e Michele lavorano dai loro posti nel Project e in Design, Slides e Docs, e non collegano Metricool. Titolari, accessi e 2FA: tabella degli strumenti della SOP 9 di Matteo (Appendice B).

Strumento	Cosa fa per SERSAN	Cosa non fa o limiti	Durata, costo, da verificare
Claude Team	Regia sul nuovo account SERSAN: Project "SERSAN marketing" con regole del brief (sezioni A e B), glossario e fatti approvati; Claude Code di Alberto sul posto Team, con Higgsfield, Metricool, ElevenLabs e moda ricollegati; task programmati di Cowork; Claude Design, Slides e Docs per i founder.	Non pubblica da solo: su Metricool programma solo il Claude Code di Alberto sul posto Team, dopo un sì registrato al gate. Claude Motion (beta) solo per bozze. Routine e task programmati scrivono sui connettori senza chiedere (stack §4): per regola Metricool e i connettori che scrivono restano fuori (C6).	12 mesi gratis, fino a 5 posti Premium. Proposta: Owner e Primary Owner Alessandro, admin Alberto; posti Alessandro, Michele, Alberto, Matteo al rientro, 1 di riserva. Crediti API mensili (100 $ a posto, tetto 500 $, senza riporto, consumati per primi): maturazione sui posti gratuiti da verificare dopo 7 giorni.
API Claude	Automazioni dei testi (C6).	Solo sull'API diretta di Anthropic; non pubblica e non risponde al posto dei founder.	1.000 $ una tantum, scadenza nella mail (6 mesi secondo la stampa, altrimenti un anno). Stima 27-39 $/mese (stack §5).
ElevenLabs	Voce: clone istantaneo per le prove, clone professionale di Alessandro IT ed EN dalla fase B; Scribe, Voice Isolator, musica e SFX. In Image & Video anche OmniHuman 1.5 e HeyGen Avatar 4: possibile banco della via A (da verificare).	Doppiaggio solo audio, senza lip sync. Nessun clone senza consenso scritto.	Grant 12 mesi, 33M caratteri. La pagina Startup Grants esclude agenzie, consulenze e PMI e non nomina il piano: licenza commerciale, slot di clone e licenza di musica e SFX da verificare. Se non vale: Pro o Scale, scelto al gate 1.
moda.app	Candidato per caroselli, PDF LinkedIn, storie e thumbnail: via CLI e skill, impaginazione, modifiche ed export non consumano crediti e tengono il testo esatto.	Mai video dei founder; scene da Higgsfield. Media generati e agente di design a crediti. Test ICON Polls (1,8/5): metà delle generazioni usabili, brand kit al 60% circa. Entra solo se vince il gate 2.	Offerta da verificare in Claude Console (3 mesi di Pro e fino a 3.000 $ secondo fonti secondarie; "3 mesi di crediti gratuiti" secondo il post di moda.app). Con soli crediti, export con watermark.

Strumento	Cosa fa per SERSAN	Cosa non fa o limiti	Durata, costo, da verificare
Higgsfield Ultra	Resta: scene, immagini, video; modifica del girato (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight); lip sync su video (Sync Lipsync 3, Kling Lipsync); doppiaggio con lip sync; clip di ascolto; Soul ID solo per still.	Clip parlate da TTS non pubblicate (C1). Nessun tetto di spesa sul MCP; Unlimited solo sul sito, a mano.	3.000 crediti/mese senza riporto, rinnovo verso il 27/10. Stima 2.160-2.270 crediti/mese (stack §2, nostra).
Metricool	Programmazione e analytics di IG, Facebook e Pagina LinkedIn; fonte del digest del lunedì.	Non gestisce i profili dei founder, né messaggi e commenti. Scrive solo il Claude Code di Alberto, dopo un sì registrato.	Piano attuale da verificare entro il gate 1 di lun 19/10; la modalità revisione richiede Advanced. Riserva: Buffer.
After Effects 2026	Template di marca e pezzi hero (T03, T05, endframe, lower third, V02); montaggio; copertine e still.	Unica app Adobe sul PC; il connettore cloud non salva né renderizza.	Installato.
HyperFrames	Varianti e reel tipografici rapidi, render locale.	Non per i master hero di marca, che restano in After Effects. Sui founder solo varianti di clip già montate e, come prova, il montaggio lungo del podcast sull'episodio 1 (C1).	Gratuito, CLI locale.
HeyGen e Runway (solo test)	HeyGen Digital Twin per la via A; Runway Aleph 2.0 per la via B.	Fuori dallo stack finché non vincono il test.	A pagamento, con l'ok di Alberto; giornata di prova circa 70-80 $ (ricerca video §7).
Altri connettori del premio (Notion o Drive, Descript, Canva, Gamma, Granola)	Calendario editoriale su Notion (legge e scrive) o Google Drive (sola lettura): lo sceglie Alberto in W3, entro il gate 1 di lun 19/10 (proposta); Descript solo come prova per il montaggio lungo del podcast (C1), non per trascrivere, perché c'è Scribe.	Canva non serve finché twin HTML e moda coprono gli stessi passaggi (bulk create solo Enterprise); Gamma scartato: deck e documenti dei founder li fanno Claude Design, Slides e Docs nel Team, da W3 e a richiesta (Alessandro e Michele); Granola solo se i founder registrano le call di discovery. Non tutte le offerte si combinano.	Offerte da leggere in Console al riscatto (stack §2); si attiva solo ciò che serve a una riga di C3.

C3. Contenuto, strumento, quando

Dove gli strumenti si sovrappongono (stack §4 e nota di coerenza). moda, ElevenLabs e Higgsfield fanno in parte le stesse cose: brand kit, slide, video, voce. Regola: per ogni lavoro decide lo strumento primario della tabella; l'altro è riserva ed entra solo se vince il gate 2 sullo stesso pezzo, veloce come oggi e senza difetti di export.

- Brand kit: il riferimento resta quello di SERSAN (token di globals.css, file ufficiali del marchio). In W3 Alberto ne fa una copia in moda da sersan.io via CLI, senza crediti, per la prova del gate 2; il marchio non si genera mai.
- Slide, caroselli e PDF: twin HTML (build.py) e kit PDF finché moda non vince il gate 2. La rotta carosello di Higgsfield entra nella stessa prova (sul CR3 sono passate 0 slide su 8); altrimenti Higgsfield dà solo la scena e il testo lo impagina il layout. Deck e documenti dei founder: Claude Design, Slides e Docs nel Team, da W3 e a richiesta (Alessandro e Michele).
- Video: scene su Higgsfield, e per i founder la modifica del girato della via B (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight), il lip sync su video, il doppiaggio con lip sync e le clip di ascolto; la via A, solo se passa la giornata di prova, con HeyGen Digital Twin o OmniHuman 1.5. Reel tipografici su After Effects e HyperFrames, bozze in Claude Motion. moda resta sul vettoriale: niente reel né clip dei founder da moda. ElevenLabs Image & Video (OmniHuman 1.5 e HeyGen Avatar 4) serve solo come banco della via A e come riserva per il B-roll senza founder (non ha il Soul ID).
- Voce: prima la registrazione vera. Il gate 2 sceglie la rotta della voce sul clone istantaneo e sul test cieco (Alessandro, Michele, Alberto); il clone professionale ElevenLabs IT ed EN nasce in W5 dalla fase B, dopo il gate 2, e prima del primo uso pubblicato rifà il suo test cieco (W5-W6): solo se lo passa, l'audio pubblicato nasce lì. Higgsfield tiene solo l'audio provvisorio e il TTS dentro il lip sync video; ElevenLabs tiene comunque Scribe, Isolator, musica e SFX.
- Inglese senza take EN: doppiaggio con lip sync di Higgsfield contro voce ElevenLabs più lip sync Higgsfield, sulla stessa clip, al gate 2; vince la rotta con le labbra a tempo in cui il founder si riconosce.

Contenuto	Strumento principale	Riserva	Quando	Chi	Controllo
Carosello IG chiaro	Scene su Higgsfield + twin HTML (build.py); testi con Claude nel Project	moda CLI, se vince il gate 2	A settimane alterne	Alberto; ok di Alessandro	Testo esatto, safe zone
Teardown PDF (documento sulla Pagina, carosello IG dalle pagine, profilo di Michele in nativo)	Kit PPTX/PDF attuale	moda CLI, se vince il gate 2	A settimane alterne	Alberto; testo di Michele	Firma di Michele
Reel tipografico	Template After Effects	HyperFrames per le varianti; bozze in Claude Motion	Da calendario	Alberto	Voce e musica ElevenLabs solo se servono
Clip del founder, via B	Ripresa del founder → sfondo, luce o abiti su Higgsfield (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight) o matte + fondale + relight → montaggio in After Effects; EN dal take inglese	Runway Aleph se vince il test; EN: voce ElevenLabs + lip sync Higgsfield, o doppiaggio Higgsfield	Dopo il gate 2	Il founder registra, Alberto monta	Volto identico; colonna del ledger e criterio di stop (D14)
Clip del founder, via A	HeyGen Digital Twin o OmniHuman 1.5 (anche in ElevenLabs Image & Video); voce reale o clone professionale	—	Solo se passa la giornata di prova	Alberto; ok del founder	Tetto di 1-2 a settimana; ledger e stop; mai in DM, commenti, outreach o call
Clip di ascolto e B-roll dei founder	Higgsfield, ricetta del 01/10	—	Per trailer, intro, clip 9:16 e reel; mai nel corpo dell'episodio	Alberto	Volto contro le foto reali
Podcast	Sessioni vere; Isolator e Scribe di ElevenLabs;	Montaggio lungo: strumento aperto	Dopo ogni sessione	Founder, Alberto	Citazioni verbatim

Contenuto	Strumento principale	Riserva	Quando	Chi	Controllo
	capitoli, clip candidate e show notes con Claude; copertine da frame veri in After Effects	(C1)	(date da confermare)		
Voce	Registrazione vera	Clone professionale ElevenLabs IT ed EN dalla fase B (W5), dopo il suo test cieco; rotta della voce scelta al gate 2 sul clone istantaneo; TTS Higgsfield solo dentro il lip sync video	A ogni pezzo parlato	Founder, Alberto	Test cieco, numeri e sigle
Musica e SFX	ElevenLabs (licenza da verificare)	SFX della TX Library	Quando servono	Alberto	Mai sotto un claim parlato
Post di testo LinkedIn dei founder	Bozze nel Project + revisione avversaria	—	Cadenza 2+2	Il founder approva e pubblica in nativo	Gate light
Caption, alt text, IT/EN	API Claude in batch con revisione avversaria + passaggio nativo di Alessandro	—	A ogni post	Alberto, Alessandro	EN poi IT (D-01), "AI" (D-03)
Thumbnail e storie	Twin HTML o After Effects, con un frame vero o una scena Higgsfield	moda, se vince il gate 2	A ogni video; storie a richiesta	Alberto	Leggibile a 320 px
Cattura del sito (SOP C)	OBS, invariato	—	A settimane alterne	Alberto	/diag prima della ripresa
Programmazione	Metricool dal Claude Code di Alberto	Buffer	Dopo il sì al gate	Alberto	Sì registrato
Numeri del lunedì	Digest Cowork da Metricool, sola lettura	Lettura a mano	Ogni lunedì	Owner del ledger (D-14 del brief)	Numeri grezzi allegati

C4. I video dei founder: via A, via B e provino

In parole semplici: nella via B il founder si registra davvero e l'AI cambia dopo solo sfondo, luce o abiti; nella via A un gemello digitale addestrato sul suo video parla con il suo audio vero o con il clone. Prima il provino; via A, via B o entrambe (D-18) le decide Alberto dopo il provino.

- Via B (ricerca video §5, pacchetto §4): ripresa su parete neutra → Seedance 2.5 Edit, Genjutsu o Relight su Higgsfield, oppure matte + fondale generato + relight, che non tocca il volto (Runway Aleph 2.0 solo se vince il test) → montaggio in After Effects. Inglese dal take EN; altrimenti voce ElevenLabs + lip sync Higgsfield, o doppiaggio con lip sync di Higgsfield, sul girato vero (C3); HeyGen Video Translate solo nelle prove (ricerca video §7).
- Via A (ricerca video §4): HeyGen Digital Twin su circa 2 minuti di video, guidato dall'audio vero o da un clone ElevenLabs; alternativa OmniHuman 1.5 da uno still. Sul labiale italiano quasi nessuna prova indipendente (ricerca video §8). Se passa la giornata di prova, sessione di cattura: circa 2 minuti per look più la clip di consenso.
- Provino: una battuta (AV03-1-ALE-B03) in IT ed EN, 9:16, sulla parete (pacchetto §2), con le prove della ricerca video §7 sulla stessa clip, giudicate alla cieca da Alberto e da due colleghi che conoscono Alessandro. Regola: la via A passa se il twin è "lui" per 2 su 3; nella via B vince lo strumento che tiene il volto identico su

tutti i fotogrammi, altrimenti la via classica, che non lo tocca; la prova sull'inglese sceglie la rotta EN (ricerca video §7, pacchetto §4). Poi le fasi B (voce: scripts/voice-clone/VOICE_CLONE_script_EN_IT.md, poi le sue battute approvate e le righe ALE di scripts/podcast/EP01.md ed EP05.md), C (CL1 + CL2, scritte il 30/09: scripts/clips-alessandro/CLIPS_alessandro_self-recorded.md) e D (AV03 n. 1-4: battute nel pacchetto §6, formato e caption in scripts/reels/AV03_alessandro_reels.md). Prima della sessione si chiudono CL1-L5 (Alessandro), le firme di Michele su CL2-L2, CL2-L3, CL2-L5 e AV03-4-ALE-B03, e D-16, CL2 anche in 16:9 (pacchetto, Aperti).

- AV01-AV08: AV01 "setup avatar" diventa provino + giornata di prova e, solo se la via A passa, sessione di cattura; AV03 n. 1-4 diventano clip reali di Alessandro; AV04 trailer e intro da frammenti veri, avatar solo se passa la via A; AV05 superato, le versioni italiane si registrano in italiano; AV06 facoltativo, solo se Alberto lo vuole; AV07 copertine da frame veri in After Effects; AV08 resta solo scritto.
- Michele (AV02): la via si decide con lui; non esistono un clone della sua voce né una sua registrazione. I testi delle sue clip sono in scripts/reels/AV02_michele_reels.md; se si registra, vale lo schema del pacchetto, con il provino per primo; altrimenti clip vere dalla fonte.
- La colonna del ledger e il criterio di stop di D14 (Appendice A §3 e §11) valgono per ogni pezzo del founder fatto o modificato con AI, via A e via B.

Regole di ripresa (pacchetto §1):

  - Parete piana e uniforme 1,5-2 m dietro, grigio medio o beige, mai bianco acceso né verde; luce morbida frontale, uguale per tutta la sessione.
  - Telefono su treppiede, 4K 25 fps, lavalier; camera bloccata, nessun taglio nel take; 9:16 principale, CL2 anche in 16:9 (D-16, proposta sì).
  - Un take per battuta, ID detto a voce, 2 secondi di silenzio prima e dopo, nessuna pausa lunga; EN e IT in take separati.
  - Testa ferma, gesti lenti sotto il petto, mai mani davanti al viso; vestiti a tinta unita, senza loghi, righe fini o verde.
  - File originali via Drive, AirDrop o email come documento, mai WhatsApp.
- Consenso scritto del founder prima di ogni clone della voce o gemello digitale; la clip di consenso della via A è un passo di cattura, non un contenuto.

Ricerca nuova e studi precedenti. La ricerca video è stata fatta solo sul web, senza i documenti del progetto. Il 13/10 è stata messa a confronto con le prove del 30/09-06/10 (_docs/VOLTI_E_VOCE_FOUNDER.md) e con la ricerca sullo stack (nota di coerenza), e i documenti del progetto sono stati aggiornati con blocchi datati "Aggiornamento 13/10/2026" (79 modifiche su 18 file). In sintesi:

- Confermato: l'identità dalle foto reali regge, mentre il Soul ID somiglia ma non è identico (ricerca video §4) e resta solo per gli still. Il punto debole è la voce, come nelle clip AV03 (timbro perso in 11 su 13): la guida più affidabile del labiale è l'audio vero, non la voce nativa dei modelli video (ricerca video §6).
- Diverso: la ricerca giudica Seedance debole per il parlato di una persona reale, ma su Higgsfield Seedance 2.5 ha tenuto il volto di Alessandro in 14 clip su 14; il limite misurato da noi è la voce, non il volto.
- Superati: per il parlato di Alessandro, la clip del founder generata con Soul ID, prove Kling e finale Seedance (stack §3) e il Soul da 80 foto, che resta un'opzione per gli still e per Michele. Superate anche le foto negli ambienti veri per Alessandro, che ora si registra in video, e il doppiaggio italiano AV05 con il suo test a tre madrelingua.
- Nuovi: la via B sul girato vero, la via A su HeyGen o OmniHuman 1.5, la giornata di prova e la voce della fase B al posto degli audio WhatsApp. Aperti: labiale italiano e tenuta del volto reale nei V2V su un talking head, che nessuna fonte ha misurato (ricerca video §5, §8): li misura il provino.

C5. La voce

- Prima la voce vera del founder; il clone è la riserva (ricerca video §6).

- Fase B: 45-60 minuti in italiano e 30-45 in inglese, stessa stanza e stesso microfono, entro 48 ore, file originali (pacchetto §3).
- ElevenLabs: clone istantaneo subito per le prove e per il test cieco del gate 2; clone professionale IT ed EN in W5 dalla fase B (30-60 minuti per lingua, registrati in quella lingua), dopo il gate 2 e il consenso scritto, con il suo test cieco prima del primo uso pubblicato (W5-W6).
- Un clone usato in un'altra lingua rischia l'accento d'origine: un clone per lingua.
- Test cieco in W4, per il gate 2 di lun 26/10, sul clone istantaneo: stesso script IT ed EN con numeri e sigle, ascoltato da Alessandro, Michele e Alberto; il gate 2 sceglie la rotta della voce che vince 2 ascolti su 3 senza errori (stack §6). Il clone professionale, costruito in W5 dalla fase B, rifà lo stesso test cieco prima del primo uso pubblicato (W5-W6); se qualcuno sente un accento non suo, resta la voce vera.
- Il TTS di Higgsfield solo dentro una pipeline video con lip sync.

C6. Automazioni con Claude

Automazione	Come	Costo stimato al mese	Cosa resta umano
Caption bilingue con revisione avversaria	API Claude in batch: bozza EN poi IT dai fatti approvati, seconda lettura avversaria sulle regole del brief	Circa 3-7 $	Scelta, passaggio nativo IT, ok di Alessandro
Battute e capitoli dal podcast	Trascrizione Scribe → API Claude: battute con timecode, capitoli, clip candidate, show notes	Circa 1-2 $	Scelta, citazioni verbatim
Controllo del brand settimanale	API Claude su circa 15 pezzi contro regole del brief e glossario	Circa 1-4 $	Correzioni
Digest del lunedì da Metricool in sola lettura	Task programmato di Cowork, con i numeri grezzi allegati	0 $ di API (posto Team)	Decisioni dell'owner del ledger
Programmazione su Metricool dal Claude Code di Alberto dopo il gate	Sessione di Alberto dopo un sì registrato	0 $ di API (posto Team)	Il sì e la conferma
Intake dei brief sul sito (proposta al gate 4)	API Claude su una pagina non indicizzata: raccoglie il brief e lo passa ai founder	Circa 18-26 $ (200 conversazioni)	Risposta dei founder entro un giorno lavorativo, mai al loro posto

Regola sulle scritture. Metricool e ogni connettore che scrive restano fuori da routine e task programmati, che scrivono senza chiedere (stack §4); i digest leggono soltanto. Su Metricool scrive solo il Claude Code di Alberto, dopo un sì al gate. Totale 27-39 $/mese (stack §5, stima nostra).

C7. Calendario di adozione e cancelli

Quando	Cosa	Chi
W3 (14-18/10)	Codici riscattati in Claude Console, mail con le scadenze salvate; Team: Owner, posti, connettori, Project; termini ElevenLabs e moda; piano Metricool; calendario editoriale su Notion o Google Drive, lo sceglie Alberto entro il gate 1; da W3, a richiesta, Claude Design, Slides e Docs per deck e documenti dei founder (Alessandro e Michele)	Alessandro (Owner), Alberto
Gate 1, lun 19/10	Grant ElevenLabs utilizzabile o piano di ripiego; offerta moda e piano Metricool verificati (la modalità revisione richiede Advanced)	Alberto; Alessandro per la spesa
W4 (19-25/10)	Provino di Alessandro, se non è già arrivato in W3 (appena possibile, al più tardi in W4; pacchetto §2), e prove delle vie con il	Alessandro registra, Alberto prova

Quando	Cosa	Chi
	clone istantaneo; test cieco della voce (Alessandro, Michele, Alberto); moda contro twin HTML contro kit su CR02, un PDF da 10 tavole, uno sting da 6 s; Claude Motion contro HyperFrames	
Gate 2, lun 26/10	Rotta della voce, dal test cieco sul clone istantaneo (il clone professionale nasce in W5); via A, B o entrambe (D-18); strumento di impaginazione per formato	Alberto
W5 (26/10-01/11)	Rinnovo Higgsfield verso il 27/10: modifiche della via B sul provino (Seedance 2.5 Edit, Genjutsu, Relight); automazioni in bozza; fase B e clone professionale, con il suo test cieco (Alessandro, Michele, Alberto) prima del primo uso pubblicato (W5-W6)	Alberto; Alessandro registra
Gate 3, lun 02/11	Automazioni in produzione solo con zero post non approvati	Alberto, Alessandro
W6 (02-08/11)	Revisione dei consumi; moda Pro dopo il periodo gratuito; Higgsfield annuale	Alberto, Alessandro
Gate 4, lun 09/11	Intake dei brief solo con l'ok dei founder; decisioni di W6	Alberto conduce; ok di Alessandro e Michele per l'intake
Lun 21/12	Revisione dei 90 giorni: stack, consumi, via dei founder	Tutti
Un mese prima di ogni scadenza	Alla fine di ogni periodo gratuito: moda (verso gennaio 2027) passa a Pro, 30 $ a posto al mese, solo se ha vinto il gate 2, altrimenti restano il twin HTML e il kit PDF; i 1.000 $ API (6 o 12 mesi, fa fede la mail) lasciano le automazioni sui crediti mensili del Team, se maturano, altrimenti 27-39 $/mese; Claude Team (ottobre 2027) a pagamento costa circa 140 $/mese con 1 Premium e 2 Standard, 300 $ con 3 Premium; ElevenLabs (ottobre 2027 o fine dei 33M caratteri) torna al Free, senza licenza commerciale né clone professionale: Pro 99 $/mese o Scale 299 $ per due cloni; Higgsfield Ultra resta a 99-129 $/mese. Nell'anno gratuito si pagano Higgsfield Ultra e gli eventuali strumenti di prova; dopo, circa 360-560 $/mese più Metricool (stack §7, stima nostra)	Alberto

C8. Regole operative

1. Un solo master per pezzo: formati e lingue escono da un file, in un solo strumento.
2. Una voce pubblicata nasce in un solo strumento.
3. Nessun post senza un sì umano registrato al gate; i profili personali dei founder restano nativi.
4. Metricool e i connettori che scrivono restano fuori da task e routine non presidiati.
5. Nessuna etichetta AI.
6. Consenso scritto del founder per ogni clone della voce o gemello digitale; mai voci o volti di terzi.
7. Crediti controllati prima di ogni serie: Higgsfield non ha tetto di spesa sul MCP; mai Unlimited automatizzato.
8. Per Higgsfield, After Effects e HyperFrames valgono i workflow dei bundle e l'hook di Alberto (Appendice A §6); il piano non dà modelli, prompt o parametri.

C9. Da verificare e rischi

- Grant ElevenLabs (esclusione delle consulenze, piano, licenze, slot di clone, Image & Video), offerta moda e piano Metricool: Alberto, entro il gate 1 di lun 19/10 (proposta).

- Scadenza dei 1.000 $ e crediti mensili del Team sui posti gratuiti: Alessandro come Primary Owner, 7 giorni dopo l'attivazione (proposta). Rischio: i crediti mensili si consumano per primi e i 1.000 $ possono scadere intatti. Mitigazione (proposta, stack §5): chiedere alle office hours Applied AI se riscattare i 1.000 $ su un'organizzazione Console non collegata al Team; un mese prima della scadenza il residuo va su prove in Batch (hook, archivio in inglese, controllo visivo).
- Offerte di terzi in riesame o non confermate (stack §7): riscattare e salvare le mail in W3. Se un'offerta salta prima del riscatto: per il Team, piano minimo a pagamento (1 Premium + 2 Standard, circa 140 $/mese con 140 $ di crediti API) o piani individuali, senza Motion né connettori condivisi; per ElevenLabs e moda, il ripiego del gate 1. Decide Alessandro, spesa solo con l'ok di Alberto (proposta).
- Higgsfield: fattura reale e Relight via MCP; con 1,56 crediti le prove della via B su Higgsfield aspettano il 27/10 o un acquisto approvato. Alberto, al rinnovo.
- Labiale italiano e accento del clone: quasi nessuna prova indipendente, si misurano sul provino. Alberto, al gate 2.
- Montaggio lungo del podcast (Descript, HyperFrames o Premiere a pagamento): Alberto, prima del primo episodio (proposta).
- Owner di ledger, numeri del lunedì e community finché Matteo è via (D-14 del brief): Alessandro, entro lun 19/10 (proposta).
- AV02, via e voce di Michele: Michele con Alberto, entro il gate 2 (proposta).
- Bonifica D1 del sito: al 13/10 non è online, nuova data da fissare (Alberto modifica, Michele rivede, Alessandro firma; proposta: data decisa entro il gate 1 di lun 19/10). Finché non è online, nessun link al sito nei contenuti; eccezione dichiarata la bio IG su /start.